

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 112 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 15 ABR 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 044-2021-GR-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", con CUI N° 2309775 y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 044-2021-GR-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de diciembre del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"	
Componente	Monto S/.
VALOR REFERENCIAL	S/.5'386,682.11
SUPERVISIÓN	S/.215,467.28
LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/.39,215.05
PRESUPUESTO TOTAL	S/.5'641,364.44



Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N°240-2021-GRJ/OASA de fecha 10 de Marzo de 2021, se contrató como Supervisor de Obra del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO” al Ing. Wilmer Enrique Saturno Ponce.

Que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°058-2021-G.R.-JUNIN /GRI, de fecha 04 de marzo, se aprobó el Presupuesto Analítico de Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" con la siguiente consideración:

... ()

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA
DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

MONICO	:	
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS
AÑO	:	2020
FUNCION	:	18 SANEAMIENTO
PROGRAMA	:	040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA	:	VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROYECTO	:	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA

MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA										
	O.G.	SUB O.G.	EG		Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total		
2	6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2	6	2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA					
2	6	2	3		OTRAS ESTRUCTURAS					
2	6	2	3	5	AGUA Y SANEAMIENTO					
2	6	2	3	5	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	140,042.31			
2	6	2	3	5	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,080,537.50	12,060.20		
2	6	2	3	5	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	227,500.00	467,079.99		
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS		8,200.00		
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO		2,100.00		
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	61,150.00			
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	870.00			
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	300.00			
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00			
						1,510,559.81	489,440.19	2,000,000.00		

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA 2021

Modificación		Revisado por		Aprobado por		Fecha
		CARP		LARO		01/03/2021

OBRA												
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA. HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN, IV ETAPA - COMPONENTE ALCANTARRILLADO SANITARIO												
FUNCION												
PROGRAMA												
SUBPROGRAMA												
ACCION DE INVERSION/OBRA												
PRODUCTO/PROYECTO												
: 18 SANEAMIENTO												
: 040 SANEAMIENTO												
: 088 SANEAMIENTO URBANO												
: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS												
: 2309775 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA. HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN, IV ETAPA -COMPONENTE ALCANTARRILLADO SANITARIO												

T	T	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD					
									TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	
A									CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA				254,682.85
2	6	2	3	5	5	1.1.0. PERSONAL PROFESIONAL						157,800.00	
					1.1.1	Supervisor de Obra	INF.	1	6.00	5,800.00	34,800.00		
					1.1.2	Asistente Técnico I	INF.	1	6.00	3,000.00	18,000.00		
					1.1.3	Asistente Técnico II	INF.	1	6.00	3,000.00	18,000.00		
					1.1.4	Auxiliar Técnico	INF.	1	6.00	3,000.00	18,000.00		
					1.1.5	Asistente de Campo	INF.	1	6.00	3,000.00	18,000.00		
					1.1.6	Topógrafo I	INF.	1	6.00	3,500.00	21,000.00		
					1.1.7	Topógrafo II	INF.	1	6.00	3,500.00	21,000.00		
					1.1.8	Difusor Social	INF.	1	3.00	3,000.00	9,000.00		
2	6	2	3	5	4	2.1.0. BIENES						3,667.80	
					2.1.1	Materiales y Útiles de Escribano	GLB	1	1.00	2,000.00	2,000.00		
					2.1.2	Implementos de Seguridad	GLB	1	1.00	1,667.80	1,667.80		
2	6	2	3	5	5	3.1.0. OTROS SERVICIOS						93,215.05	
					3.1.1	Ensayo de Suelos	GLB	1	1.00	12,000.00	12,000.00		
					3.1.2	Ensayo para Concreto	GLB	1	1.00	8,000.00	8,000.00		
					3.1.3	Servicio de pruebas hidráulicas	GLB	1	1.00	15,000.00	15,000.00		
					3.1.4	Servicio de fotocopiado	GLB	1	1.00	10,000.00	10,000.00		
					3.1.5	Liquidación de Obra	INF.	1	1.00	39,215.05	39,215.05		
					3.1.6	Sensibilizador Social	INF.	1	3.00	3,000.00	9,000.00		
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION												254,682.85	

Que, mediante INFORME N°030-2021-GRJ-SGO-RO-HLCHV, de fecha 08 de abril del 2021, el Ing. Héctor Luis Chachi Vicuña - Residente de Obra, SOLICITA a la Sub Gerencia de Obras; la aprobación del presupuesto analítico modificado I vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME N°030-2021-GRJ-SGO-RO-HLCHV

...(...)

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se SOLICITA LA APROBACIÓN del PRESUPUESTO ANALÍTICO VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" con CUI N°2309775, obedecen la compra de materiales e insumos que no están detallados en el expediente técnico, en la partida de excavación (reconexiones domiciliarias).

Como Se detalla en el Cuadro Adjunto:



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



G	GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 3	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	6	2 3 5	AGUA Y SANEAMIENTO			
2	6	2 3 5 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	140,042.31		
2	6	2 3 5 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,094,197.50	12,060.20	
2	6	2 3 5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	233,500.00	424,329.99	
2	6	3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		8,200.00	
2	6	3 2 1 2	MOBILIARIO		2,100.00	
2	6	3 2 9 99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	69,120.00		
2	6	3 2 4 1	MOBILIARIO	870.00		
2	6	3 2 4 2	EQUIPOS	300.00		
2	6	3 2 9 4	ELIC TRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		
2	6	3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00		
TOTAL				1,553,309.81	446,690.19	2,000,000.00



Que, mediante INFORME TÉCNICO N°078-2021-GRJ/GRI/SGO, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Sub Gerente de obras, de fecha 08 de abril del 2021, donde solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N°078-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

- Por lo expuesto líneas arriba se SOLICITA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I del proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" con CUI N° 2309775 debido a QUE NO SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO LOS MATERIALES E INSUMOS DE LA PARTIDA RECONEXIONES DOMICILIARIAS el mismo que cuenta con la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

NMONICO	167
FTE. FINANCIAM.	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
AÑO	2020
FUNCION	18 SANEAMIENTO
PROGRAMA	040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA	VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPENDENCIA	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA

G	GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 3	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	6	2 3 5	AGUA Y SANEAMIENTO			
2	6	2 3 5 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	140,042.31		
2	6	2 3 5 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,094,197.50	12,060.20	
2	6	2 3 5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	233,500.00	424,329.99	
2	6	3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		8,200.00	
2	6	3 2 1 2	MOBILIARIO		2,100.00	
2	6	3 2 9 99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	69,120.00		
2	6	3 2 4 1	MOBILIARIO	870.00		
2	6	3 2 4 2	EQUIPOS	300.00		
2	6	3 2 9 4	ELIC TRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		
2	6	3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00		
TOTAL				1,553,309.81	446,690.19	2,000,000.00

Que, mediante REPORTE N° 1175 -2021-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el INFORME TECNICO PARA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01 DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" a la Gerencia Regional de Infraestructura para que solicite al supervisor de obra la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01.

Que, mediante CARTA N° 297-2021-GRJ/GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita la revisión, evaluación y aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01, al Supervisor de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

Que, mediante INFORME TECNICO N° 004-2021-GRJ/GRI/SGSLO/JPV, el Supervisor de Obra, adjunta la CARTA N° 297-2021-GRJ/GRI, REPORTE N° 1175-2021-GRJ/GRI/SGSLO y el INFORME TECNICO N°078-2021-GRJ/GRI/SGO, mediante el cual emite la revisión, evaluación y aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01 de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, con el siguiente detalle:

INFORME TECNICO N°004-2021-GRJ/GRI/SGSLO/JPV

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Visto y revisado lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras, se APRUEBA el analítico modificado de obra, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

NIMONICO	: 167		
FTE. FINANCIAM.	: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		
AÑO	: 2020		
FUNCION	: 18 SANEAMIENTO		
PROGRAMA	: 040 SANEAMIENTO		
SUB-PROGRAMA	: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		
PROYECTO	: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO		
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS		
MODAL. EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA		

	G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total	
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA				
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS				
2	6	2	3	5	AGUA Y SANEAMIENTO			
2	6	2	3	5	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	140,042.31	
2	6	2	3	5	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,094,197.50	12,060.20
2	6	2	3	5	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	233,500.00	424,329.99
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS		8,200.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO		2,100.00
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	69,120.00	
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	870.00	
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	300.00	
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00	
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00	
TOTAL						1,553,309.81	446,690.19	2,000,000.00



Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 DE OBRA del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA
DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

NMONICO	: 167
FTE. FINANCIAM.	: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
AÑO	: 2020
FUNCION	: 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA	: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA	: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROYECTO	: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA

G. SUB EG				Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	6	2	3	5	AGUA Y SANEAMIENTO		
2	6	2	3	5	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	140,042.31
2	6	2	3	5	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,094,197.50
2	6	2	3	5	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	233,500.00
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,200.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	2,100.00
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	69,120.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	870.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	300.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00
TOTAL					1,553,309.81	446,690.19	2,000,000.00

ARTICULO SEGUNDO .- SE MANTENDRÁ INALTERABLE el presupuesto de la Supervisión de Obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN".

ARTICULO TERCERO .- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín

ARTICULO CUARTO .- DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para la custodia y fines correspondientes.


REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.




C.
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribe a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 16 ABR. 2021


Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL