

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 113 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 21 JUL 2020.

VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 195-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 12 de Noviembre del 2019 se **Aprobó** el **Expediente Técnico** del Proyecto: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas - Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo - Junín" - II Etapa, con Código SNIP N° 295612, bajo la **Modalidad de administración directa**, con un **plazo de ejecución de 150 días calendarios** y un **Presupuesto General de S/ 1,840,460.12 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta con 12/100 soles)**:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA	
Componente	Monto S/.
COSTO DE OBRA	1,769,673.19
SUPERVISIÓN	70,786.93
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	1,840,460.12

G. R. I.	
REG. Nº	4222974
EXP. Nº	2896861



PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
						COSTO DIRECTO	P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		189,755.35	
2	6	2	3	2	5	BIENES		357,819.68	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		272,626.96	
						TOTAL S/.		820,202.01	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						COSTO DIRECTO	P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		8,760.00	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		200,874.97	
						TOTAL S/.		209,635.00	



➤ Cabe mencionar que existe algunas denominaciones del analítico que difieren debido a los nombres existentes en el sistema SIGA siendo las mismas, este cambio de denominación se realizó en coordinación con la entidad y el administrador de obra.

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	4 PERSONAL		189,755.35		
2	6	2	3	2	5 BIENES		357,819.68		
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		272,626.98		
TOTAL S/.							820,202.01		
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	5 BIENES		8,760.06		
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		200,874.97		
TOTAL S/.							209,635.03		
PRESUPUESTO DE OBRA									
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS									
CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA									
META: 0045									
2	6	2	3	2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		189,755.35		
2	6	2	3	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		366,579.74		
2	6	2	3	2	6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		473,501.95		
TOTAL							1,029,837.04		

Que mediante **INFORME N° 052-2020-GRJ-SGSLO/ADPC** de fecha 14 de Julio del 2020 el **Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro – Inspector de Obra**, remite Informe Técnico con pronunciamiento del Presupuesto Analítico Modificado para la Inspección de la Obra: **“Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochach Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín” - II Etapa aprueba el Presupuesto Analítico Modificado II, con la siguiente consideración:**

INFORME N°052-2020-GRJ-SGSLO/ADPC

...(...)

ANÁLISIS

...(...)

Por ello, dándose el reinicio de obra, la Inspección de Obra requiere que el Presupuesto Analítico para la Inspección de obra sea modificado con la siguiente estructura: ...(...)

OBRA					"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN"- II ETAPA						
FUNCION					15 TRANSPORTE						
PROGRAMA- DIVISION FUNCIONAL					036 TRANSPORTE URBANO						
SUBPROGRAMA-GRUPO FUNCIONAL					0074 VIAS URBANAS						
ACCION DE INVERSION/OBRA					6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
RESPONSABLE FUNCIONAL(según anexo SNIP)					VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
PRODUCTO/PROYECTO					OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN"- II ETAPA						
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A					CONTROL DE OBRA- ADMINISTRACION DE CONTRATO						
2	6	2	3	2	6	EQUIPO PROFESIONAL					S/ 27,000.00
					1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL					
					1.1.1	Asistente de Inspector de obra	Inf	1.00	6.00	S/ 3,000.00	S/ 18,000.00
					1.1.2	Difusor y Sensibilizador de Obra	Mes	1.00	2.00	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
					1.1.3	Asistente Administrativo	MES	1.00	2.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
2	6	2	3	2	6	OTROS SERVICIOS					S/ 4,000.00
					1.2.0	OTROS SERVICIOS					
					1.2.1	Ensayos de Suelos	Glb	1.00	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
					1.2.1	Ensayo de Concreto	Glb	1.00	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
2	6	2	3	2	5	BIENES					S/ 850.00
					1.3.0	BIENES					
					1.3.1	Utiles de Oficina	GLB	1.00	1.00	S/ 500.00	S/ 500.00
					1.3.1	Copia e Impresiones y Otros	GLB	1.00	1.00	S/ 350.00	S/ 350.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE INSPECCION DE OBRA											31,850.00
B					PRESUPUESTO COVID-19						
2	6	2	3	2	5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA					S/ 1,230.00
					1.3.0	BIENES					
					1.3.1	Mascarillas de Proteccion KN95 x 20 Und.	Caja	3.00	1.00	S/ 260.00	S/ 780.00
					1.3.1	Gorro Descartable x100 Und	Caja	1.00	1.00	S/ 60.00	S/ 60.00
					1.3.1	Protector Facial	Und	4.00	1.00	S/ 25.00	S/ 100.00
					1.3.1	Lentes Descartables	Und	4.00	1.00	S/ 10.00	S/ 40.00
					1.3.1	Utiles de Limpieza	Und	1.00	1.00	S/ 250.00	S/ 250.00
TOTAL PRESUPUESTO COVID-19											1,230.00
TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO											33,080.00

Que mediante **INFORME N° 053-2020-GRJ-SGSLO/ADPC** de fecha 16 de Julio del 2020, el **Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro – Inspector de Obra**, Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado II, con la siguiente consideración:

INFORME N° 053-2020-GRI-SGSLO/ADPC

...(...)

CONCLUSIONES:

Esta Inspección de Obra **aprueba** la Solicitud de Presupuesto Analítico Modificado II con costos Directos y Gastos Generales, con el siguiente resumen:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		189,755.35	
2	6	2	3	2	5	BIENES		357,819.68	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		272,626.98	
TOTAL S/.								820,202.01	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	5	BIENES		8,760.06	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		200,874.97	
TOTAL S/.								209,635.03	
PRESUPUESTO DE OBRA									
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" – II ETAPA									
META: 0045									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		189,755.35	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		366,579.74	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		473,501.95	
TOTAL								1,029,837.04	

Mediante **REPORTE N° 1230-2020-GRI/GRI/SGSLO** de fecha 20 de Julio del 2020, la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Gaby Paula Lozano Chanbergo remite **Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado II de Obra y Analítico de Supervisión de Obra** del proyecto: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín" - II Etapa.

Que, el proyecto: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín" - II Etapa que se ejecutará por la **Modalidad de Administración Directa**, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben **Contar** con la **Asignación Presupuestal** correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el **Cumplimiento** de la **Ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional** es: **Función: 015 Transporte, División Funcional: 036 Transporte Urbano, Grupo Funcional: 074 Vías Urbanas.**

Que, la **Aprobación de Expedientes** mediante **Acto Resolutivo**, constituye un **Procedimiento Formal Previo** a la **Ejecución de Proyectos de Inversión Pública** en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de



Infraestructura en la Aprobación formal del contenido Técnico; de **conformidad** con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de Marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la **Sub Gerencia de Obras** y la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras** y contando con las **visaciones** correspondientes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado II de la obra: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín" - II Etapa** quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO									
OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN – II ETAPA									
NUMONICO	:	0045							
AÑO	:	2020							
FUNCION	:	TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL							
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO							
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN – II ETAPA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	4	PERSONAL			189,755.35
2	6	2	3	2	5	BIENES			357,819.68
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			272,626.98
TOTAL S/.									820,202.01
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	5	BIENES			8,760.06
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			200,874.97
TOTAL S/.									209,635.03
PRESUPUESTO DE OBRA									
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA									
META: 0045									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			189,755.35
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			366,579.74
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			473,501.95
TOTAL									1,029,837.04

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado PARA LA SUPERVISION de la obra: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas-Cementerio General del Anexo de Cochach Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín" - II Etapa quedando según se indica en el cuadro siguiente:

OBRA		"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN"- II ETAPA									
FUNCION		15 TRANSPORTE									
PROGRAMA- DIVISION FUNCIONAL		036 TRANSPORTE URBANO									
SUBPROGRAMA-GRUPO FUNCIONAL		0074 VIAS URBANAS									
ACCION DE INVERSION/OBRA		6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									
RESPONSABLE FUNCIONAL(según anexo SNIP)		VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO									
PRODUCTO/PROYECTO		OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN"- II ETAPA									
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A CONTROL DE OBRA- ADMINISTRACION DE CONTRATO											
2	6	2	3	2	6	EQUIPO PROFESIONAL					
						1.1.0 PERSONAL PROFESIONAL					
						1.1.1 Asistente de Inspector de obra	Inf	1.00	6.00	S/. 3,000.00	S/. 18,000.00
						1.1.2 Difusor y Sensibilizador de Obra	Mes	1.00	2.00	S/. 2,500.00	S/. 5,000.00
						1.1.3 Asistente Administrativo	MES	1.00	2.00	S/. 2,000.00	S/. 4,000.00
2	6	2	3	2	6	OTROS SERVICIOS					
						1.2.0 OTROS SERVICIOS					
						1.2.1 Ensayos de Suelos	Glb	1.00	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
						1.2.1 Ensayo de Concreto	Glb	1.00	1.00	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
2	6	2	3	2	5	BIENES					
						1.3.0 BIENES					
						1.3.1 Utiles de Oficina	GLB	1.00	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
						1.3.1 Copia e Impresiones y Otros	GLB	1.00	1.00	S/. 350.00	S/. 350.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE INSPECCION DE OBRA											31,850.00
B PRESUPUESTO COVID-19											
2	6	2	3	2	5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA					
						1.3.0 BIENES					
						1.3.1 Mascarillas de Proteccion KN95 x 20 Und.	Caja	3.00	1.00	S/. 260.00	S/. 780.00
						1.3.1 Gorro Descartable x100 Und	Caja	1.00	1.00	S/. 60.00	S/. 60.00
						1.3.1 Protector Facial	Und	4.00	1.00	S/. 25.00	S/. 100.00
						1.3.1 Lentes Descartables	Und	4.00	1.00	S/. 10.00	S/. 40.00
						1.3.1 Utiles de Limpieza	Und	1.00	1.00	S/. 250.00	S/. 250.00
TOTAL PRESUPUESTO COVID-19											1,230.00
TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO											33,080.00

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondiente.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 21 JUL 2020
Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL