


**ADICIONALES DE OBRA AL III TRIMESTRE - 2020**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO SNIP	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Nº ADICIONAL	IMPORTE S/.	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
1	CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO — PROVINCIA DE HUANCAYO — JUNIN	322770	CONTRATA	ADICIONAL DE CONSULTORÍA N°01	1,638,814.98	R.G.G.R. N° 129-2020-GR - JUNIN/GGR	07/08/2020
2	MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	172307	CONTRATA	ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE 01	1,424,034.79	R.G.G.R. N° 135-2020-GR - JUNIN/GGR	18/08/2020
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	176499	CONTRATA	ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE 01	462,058.60	R.G.G.R. N° 136-2020-GR-JUNIN/GGR	19/08/2020
4	MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE CHAMBARA — CONCEPCIÓN	52910	CONTRATA	ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE 01 Modificado	-	R.G.G.R. N° 158-2020-GR-JUNIN/GGR	14/09/2020
<b>TOTAL</b>					<b>1,886,093.39</b>		

  
**Ing. Carlos Alberto Perez Rafael**  
 Sub Gerente de Supervisión y  
 Liquidación de Obras  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN