



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 534 - 2016 - GRJ/GR

Huancayo, 14 NOV 2016

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

El Informe Legal N° 879-2016-GRJ/ORAJ de fecha 09 de Septiembre del 2016; el Informe Técnico N° 133-2016-GRJ/GRI, de fecha 07 de septiembre del 2016, Informe Técnico N° 230-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de Septiembre del 2016 y la Carta N° 804-2016-CO.MEV de fecha 06 de Septiembre de 2016 mediante el cual se solicita la rectificación de la Resolución Ejecutiva Regional N° 529-2015-GRJ/GR, que aprueba la la Prestación Adicional de Obra N° 19, "Tratamiento de Base y Sub Base de los Accesos Vehiculares y Áreas de Estacionamiento" de la obra **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Daniel Alcides Carrión II (en adelante el contratista), suscribieron el Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, de fecha 25 de Julio del 2013 con el objeto que el consorcio citado ejecute la Obra: **"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Alcides Carrión"**, por el monto total de S/. 147'986,209.49 (Ciento Cuarenta y Siete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Nueve con 49/100 Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Quinientos Diez (510) días calendarios"; y,

Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 529-2015-GRJ/GR, de fecha 06 de Octubre de 2015 se resolvió autorizar la Prestación Adicional de Obra N° 19, "Tratamiento de Base y Sub Base de los Accesos Vehiculares y Áreas de Estacionamiento" de la obra **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo"**; autorización aprobado bajo la siguiente redacción:

"1. AUTORIZAR, la Prestación Adicional de Obra N° 19: Tratamiento de Base y Sub Base de los Accesos Vehiculares y Áreas de Estacionamiento, para la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", solicitado por el Consorcio Daniel Alcides II, por el monto de S/. 821,257.49 (Ochocientos veintiún mil doscientos Cincuenta y siete con 61/100 nuevos soles); con un índice de incidencia de 0.5550% respecto al monto contractual, asimismo, con gastos generales del adicional de 13.63% debido a que no cuenta con gastos fijos y por los fundamentos expuestos en la presente Resolución"

SG - GRJ	
DOC. N°	1772514
EXP N°	1186856



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, en los informes técnicos N°230-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de Septiembre del 2016 y N°133-2016-GRJ/GRI, de fecha 07 de septiembre del 2016, respectivamente; han advertido que se incurrió en error de redacción en la parte resolutive de la Resolución Ejecutiva Regional N° 529-2015-GRJ/GR; pues solamente se ha considerado en la redacción el monto de **la diferencia entre el Presupuesto Adicional y el Deductivo**, mas no los montos de manera detallada del adicional y el deductivo, que caracteriza a un Adicional - Deductivo Vinculante.

Que, Al respecto, es importante distinguir entre un error material o aritmético. El doctrinario MORON URBINA refiere que La doctrina es unánime en sostener que el **error material** responde a un "error de transcripción", un "error de mecanografía", un "error de expresión", **en la "redacción del documento"**; en otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en un acto, sino al soporte material que lo contiene. Asimismo, el doctrinario establece que el error aritmético se produce "(...) cuando la autoridad incurre en una inexactitud o discordancia con la realidad al consignar una cifra en una determinada resolución o en alguna operación aritmética contenida en esta";

Que, visto el artículo primero de la parte resolutive de la Resolución Ejecutiva Regional N° 529-2015-GRJ/GR, de fecha 06 de Octubre de 2015, **se advierte un Error Material en la redacción, ya que se ha omitido redactar los montos de manera estructurada y detallada de las consideraciones respectivas de un Adicional Deductivo - Vinculante**; debiendo considerar el Total Adicional N° 19 que asciende a S/. 826,356.92 (Ochocientos Veintiséis Mil Trecientos Cincuenta y Seis con 92/100 nuevos soles); el Total Deductivo N° 19 es de S/. 5,099.43 (Cinco Mil Noventa y Nueve con 43/100 nuevos soles); e indicando que la diferencia entre el Presupuesto Adicional y el Deductivo asciende a S/. 821,257.49 (Ochocientos Veintiún Mil Doscientos Cincuenta Y Siete con 49/100 nuevos soles);

Que, según lo establecido por el numeral 201.1 del artículo 201° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, se prescribe que: "*Los errores material o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión*", siendo ello así, se tiene que la corrección a realizarse no altera el contenido sustancial ni la finalidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 529-2015-GRJ/GR, por consiguiente procede su rectificación;

Que, por los considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 879-2016-GRJ/ORAJ de fecha 09 de Setiembre del 2016 y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se debe rectificar el error material contenido en la redacción



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

de la parte resolutive de la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2015-GRJ/GR, a través de la emisión del acto resolutive correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y con la visaciones respectivas y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el error material en la redacción del contenido del Primer Artículo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 529-2015-GRJ/GR, conforme al siguiente detalle:

DICE:

"1.- AUTORIZAR, la Prestación Adicional de Obra N° 19: Tratamiento de Base y Sub Base de los Accesos Vehiculares y Áreas de Estacionamiento, para la obra **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo"**, solicitado por el Consorcio Daniel Alcides II, por el monto de S/. 821,257.49 (Ochocientos veintiún mil doscientos Cincuenta y siete con 61/100 nuevos soles); con un índice de incidencia de 0.5550% respecto al monto contractual, asimismo, con gastos generales del adicional de 13.63% debido a que no cuenta con gastos fijos y por los fundamentos expuestos en la presente Resolución"

DEBE DECIR:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la prestación Adicional de Obra N° 19, "Tratamiento de Base y Sub Base de los accesos vehiculares y Áreas de Estacionamiento", por el monto de S/. 826,356.92 (Ochocientos Veintiséis Mil Trecientos Cincuenta y Seis con 92/100nuevos soles) incluido IGV, de acuerdo a las valorizaciones adicionales que apruebe el área usuaria; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR, el Presupuesto Deductivo de Obra N° 19 por el monto de S/. 5,099.43 (Cinco Mil Noventa y Nueve con 43/100 nuevos soles)

DETERMINAR la diferencia del presupuesto Adicional N° 19 y Deductivo de obra N° 19, por el monto de S/. 821,257.49 (Ochocientos Veintiún Mil Doscientos Cincuenta Y Siete con 49/100 nuevos soles) incluido IGV., equivalente a un porcentaje de incidencia igual a 0.5550 % del monto del contrato original;

ARTICULO SEGUNDO.- DEJESE SUBSISTENTE, los demás extremos de la Resolución Ejecutiva Regional N° 529-2015-GRJ/GR, de fecha 06 de octubre de 2015.



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Consorcio DANIEL ALCIDES II, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Oficina Regional de Control Institucional y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Mg. Angel D. Unchupaico Canchumani
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 NOV 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Rosales
SECRETARIA GENERAL