



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 541 - 2016 - GRJ/GR

Huancayo, 14 NOV 2016

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

El Informe Legal N° 883-2016-GRJ/ORAJ de fecha 12 de Setiembre del 2016; Informe Técnico N°130-2016-GRJ/GRI, de fecha 07 de setiembre del 2016, Informe Técnico N° 229-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Setiembre del 2016 y la Carta N° 800-2016-CO.MEV de fecha 05 de Setiembre de 2016 respecto al error material contenido en el parte resolutive de la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GR, que aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 17, "Modificaciones Internas del sistema de Agua Fría, agua Caliente, red de Desagüe y Montantes del Sistema Pluvial" de la Obra **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Daniel Alcides Carrión II (en adelante el contratista), suscribieron el Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, de fecha 25 de Julio del 2013 con el objeto que el consorcio citado ejecute la Obra: **"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Alcides Carrión"**, por el monto total de S/. 147'986,209.49 (Ciento Cuarenta y Siete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Nueve con 49/100 Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Quinientos Diez (510) días calendarios"; y,

Que, la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GR, de fecha 17 de Agosto del 2015, ~~se resuelve la~~ **prestación adicional de Obra N° 17, "Modificaciones Internas del sistema de Agua Fría, agua Caliente, red de Desagüe y Montantes del Sistema Pluvial" de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo"**, en el Artículo Primero de la parte resolutive señalando lo siguiente:

"ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la Prestación Adicional de Obra N° 17, **"MODIFICACIONES INTERNAS DEL SISTEMA DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, RED DE DESAGÜE Y MONTANTES DEL SISTEMA PLUVIAL"**, por el monto de S/. 1'437,356.41 (Un Millón Cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos Cincuenta y Seis con 41/100 nuevos soles), al contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, suscrito entre el Gobierno Regional Junín y el Consorcio DANIEL ALCIDES II, con el objeto de la ejecución de la obra **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de**

SG - GRJ	
DOC. N°	1772536



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL NIÑO DE GRAL.

Huancayo”, aprobando el pago de esta cantidad, de acuerdo a las valorizaciones adicionales que apruebe el área usuaria, con una incidencia de 0.991% por los fundamentos expuestos en la presente Resolución”:

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, en los informes técnicos N°229-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Setiembre del 2016 y N°130-2016-GRJ/GRI, de fecha 07 de setiembre del 2016, respectivamente; han advertido que se incurrió en error de redacción en la parte resolutive de la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GR; pues solamente se ha considerado en la redacción el monto de **la diferencia entre el Presupuesto Adicional y el Deductivo**, mas no los montos de manera detallada del adicional y el deductivo, que caracteriza a un Adicional - Deductivo Vinculante.

Que, Al respecto, es importante distinguir entre un error material o aritmético. El doctrinario MORON URBINA refiere que La doctrina es unánime en sostener que el **error material** responde a un “error de transcripción”, un “error de mecanografía”, un “error de expresión”, **en la “redacción del documento”**; en otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en un acto, sino al soporte material que lo contiene. Asimismo, el doctrinario establece que el error aritmético se produce “(...) cuando la autoridad incurre en una inexactitud o discordancia con la realidad al consignar una cifra en una determinada resolución o en alguna operación aritmética contenida en esta”.

Que, visto el artículo primero de la parte resolutive de la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GR, de fecha 17 de Agosto del 2015, **se advierte un Error Material en la redacción, ya que se ha omitido redactar los montos de manera estructurada y detallada de las consideraciones respectivas de un Adicional Deductivo – Vinculante**; debiendo considerar el **Total Adicional** N° 17 que asciende a S/. 1'910,814.03 (Un Millón Novecientos Diez Mil Ochocientos Catorce con 03/100 nuevos soles); el **Total Deductivo** N°17 que es de S/. 443,457.62 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil cuatrocientos cincuenta y siete con 62/100 nuevos soles); e **indicando que la diferencia entre el Presupuesto Adicional y el Deductivo** asciende a S/.1'467,356.41 (Un Millón cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 41/100 nuevos soles);

Que, según lo establecido por el numeral 201.1 del artículo 201° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, se prescribe que: “Los errores material o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”,



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

siendo ello así, se tiene que la corrección a realizarse no altera el contenido sustancial ni la finalidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GR, por consiguiente procede su rectificación;

Que, por considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 883-2016-GRJ/ORAJ de fecha 12 de Setiembre del 2016 y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se debe rectificar el error material contenido en la redacción del Artículo Primero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GGR, a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y con la visaciones respectivas del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el error de material contenido en la redacción del Artículo Primero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GR, conforme al siguiente detalle:

DICE:

"ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la Prestación Adicional de Obra N° 17, **"MODIFICACIONES INTERNAS DEL SISTEMA DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, RED DE DESAGÜE Y MONTANTES DEL SISTEMA PLUVIAL"**, por el monto de S/. 1'467,356.41 (Un Millón Cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos Cincuenta y Seis con 41/100 nuevos soles), al contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, suscrito entre el Gobierno Regional Junín y el Consorcio DANIEL ALCIDES II, con el objeto de la ejecución de la obra **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo"**, aprobando el pago de esta cantidad, de acuerdo a las valorizaciones adicionales que apruebe el área usuaria; con una incidencia de 0.991% por los fundamentos expuestos en la presente Resolución"

DEBE DECIR:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la prestación Adicional de Obra N° 17, "Modificaciones Internas del sistema de Agua Fría, Agua Caliente, Red de desagüe y Montantes del Sistema Pluvial", por el monto de S/. 1'910,814.03 (Un Millón Novecientos Diez Mil Ochocientos Catorce con 03/100 nuevos soles) incluido IGV, de acuerdo a las valorizaciones adicionales que apruebe el área



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

usuaria; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR, el Presupuesto Deductivo de Obra N° 17 por el monto de S/. 443,457.62 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil cuatrocientos cincuenta y siete con 62/100 nuevos soles)

DETERMINAR, la diferencia del presupuesto Adicional N° 17 y Deductivo vinculante de obra N° 17, por el monto de S/. 1'467,356.41 (Un Millón cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 41/100 nuevos soles) incluido I.G.V., equivalente a un porcentaje de incidencia igual a 0.991 % del monto del contrato original.

ARTICULO SEGUNDO.- DEJESE SUBSISTENTE, los demás extremos de la Resolución Ejecutiva Regional N° 420-2015-GRJ/GR, de fecha 17 de Agosto de 2015.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Consorcio DANIEL ALCIDES II, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Oficina Regional de Control Institucional y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Mg. Angel D. Unchupaico Canchumani
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
LO QUE TRANScribe a Vd. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYC. 15 NOV 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL