

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 182 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 12.9 OCT 2019

VISTO:

El Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - SALDO DE OBRA”, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 123-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 09.AGO.2019 se aprobó el expediente técnico de Saldo de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO – SALDO DE OBRA”, con código SNIP N° 341514, con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 430,964.25 (Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Sesenta y Cuatro con 25/100 Soles):

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO		
Componente		Monto S/.
COSTO DIRECTO		355,182.32
GASTOS GENERALES	12.09%	48,869.80
PRESUPUESTO DE OBRA		404,052.12
SUPERVISION	6.24%	26,912.13
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		430,964.25

G. R. I.	
REC. N°	3793247
EXP. N°	2580629

EJECUCIÓN DE OBRA:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO							
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	3 PERSONAL		33,118.62
2	6	2	2	2	4 BIENES		71,806.40
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS		134,307.30
2	6	3	2	2	1 MAQUINAS Y EQUIPOS		5,248.00
2	6	3	2	2	2 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO		57,508.00
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		33,336.00
2	6	3	2	3	3 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES		19,858.00
TOTAL S/.							355,182.32
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES							
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4 BIENES		3,661.60
					Vestuario	2,098.00	
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS		
					Uiles de Escritorio	1,573.60	
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS		45,208.20
					Servicios Profesionales	40,600.00	
					Servicios por terceros	4,608.20	
TOTAL S/.							48,869.80
RESUMEN							
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" - SALDO DE OBRA							
META: 0042							
2	6	2	2	2	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		33,118.62
2	6	2	2	2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		75,468.00
2	6	2	2	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		179,515.50
2	6	3	2	2	1 MAQUINAS Y EQUIPOS		5,248.00
2	6	3	2	2	2 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO		57,508.00
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		33,336.00
2	6	3	2	3	3 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES		19,858.00
TOTAL PRESUPUESTO							404,052.12

Que mediante Informe Técnico N°0025-2019-GRJ/GRI/SGO, de fecha 23 de Octubre del 2019, el Sub. Gerente de Obras, solicita la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO – SALDO DE OBRA",

Que, el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO – SALDO DE OBRA", se ejecutará por la modalidad de



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



EJECUCION DE OBRA:

RESUMEN									
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" - SALDO DE OBRA									
META: 0042									
2	6	2	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			33,118.62
2	6	2	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			66,052.00
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			187,835.50
2	6	3	2	2	2	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO			71,492.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			33,336.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS TELECOMUNICACIONES			12,218.00
						TOTAL PRESUPUESTO			404,052.12

SUPERVISION DE OBRA:

ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA								
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"								
FUNCION		: 22 EDUCACION						
PROGRAMA		: 047 EDUCACION BASICA						
SUBPROGRAMA		: 0103 EDUCACION INICIAL						
ACCION DE INVERSION/OBRA		: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
ITEM	DESCRIPCION	UND	ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA					
			VERIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA								
1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1.1	Coordinador de Obra	Inf		2.00		2.5	6000.00	15,000.00
1.1.2	Inspector de Obra	Inf						
1.1.4	Auxiliar Técnico	Inf						
1.1.16	Asistente Técnico	Inf		2.00		2.5	2,500.00	6,250.00
CONSULTORIA DE SUPERVISION								
1.1.0	EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL							
1.2.0	PERSONAL TECNICO DE APOYO							
1.2.2	Ingenieros o Bachilleres	Mes						
1.28	Supervisión en General	glob						
3.0.0	VARIOS							
3.1.3	Papelera y Utiles de escritorio	Mes		2.00		2.5	100.00	250.00
3.1.4	Copias de Documentos y Duplicado de Planos	Mes		2.00		2.5	100.00	250.00
3.1.5	Presentación de Informes	Mes		2.00		2.5	100.00	250.00
3.1.6	combustible	Glb		1.00		2.5	1,464.85	3,662.13
3.1.7	vestuario	Mes		2.00		2.5	500.00	1,250.00
3.1.8								
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION								
26,912.13								

Que mediante INFORME N°37-2019-GRJ/GRI/SGO/JMVL-RO, de fecha 22 de OCTUBRE del 2019, presenta el Ing. JERSI MAYCOL VALERIO LUCIANO, Residente de obra, la modificación del presupuesto analítico indica necesario la modificación por los motivos que los materiales de cocina y dispensa están considerado en otra clasificador de gastos las cuales requiere su modificación teniendo la siguiente estructura.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



administración directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 022 Educación, Programa: 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes, División Funcional: 047 Educación Básica, Grupo Funcional: 0103 Educación Inicial, Proyecto: 2302151 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO –SALDO DE OBRA”.

Que, la aprobación de expedientes mediante acto resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de obras, sub. Gerencia de supervisión y liquidación de obras y contando con la visación correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado II, de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO”, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO					P. PARCIAL	TOTAL
COSTO DIRECTO						
2	6	2	2	2	3 PERSONAL	33,118.62
2	6	2	2	2	4 BIENES	71,806.40
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS	134,307.30
2	6	3	2	2	1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,248.00
2	6	3	2	2	2 EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	57,508.00
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	33,336.00
2	6	3	2	3	3 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	19,556.00
TOTAL S/.						355,182.32
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES						
COSTO DIRECTO					P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4 BIENES	3,661.60
					Vestuario	2,088.00
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS	
					Uiles de Escritorio	1,573.60
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS	45,208.20
					Servicios Profesionales	40,600.00
					Servicios por terceros	4,608.20
TOTAL S/.						48,869.80

Página 1



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Trabajando en la fuerza del pueblo!

RESUMEN									
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" - SALDO DE OBRA									
META: 0042									
2	6	2	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			33,118.62
2	6	2	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			75,468.00
2	6	2	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			179,515.50
2	6	3	2	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS			5,248.00
2	6	3	2	2	2	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO			57,508.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			33,336.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS TELECOMUNICACIONES			19,858.00
						TOTAL PRESUPUESTO			404,052.12

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA, del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA								
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"								
FUNCION		: 22 EDUCACION						
PROGRAMA		: 047 EDUCACION BASICA						
SUBPROGRAMA		: 0103 EDUCACION INICIAL						
ACCION DE INVERSION/OBRA		: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
ITEM	DESCRIPCION	UND	ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA					
			VERIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA								
1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1.1	Coordinador de Obra	Inf		2.00		2.5	6000.00	15,000.00
1.1.2	Inspector de Obra	Inf						
1.1.4	Auxiliar Técnico	Inf						
1.1.16	Asistente Técnico	Inf		2.00		2.5	2,500.00	6,250.00
CONSULTORIA DE SUPERVISION								
1.1.0	EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL							
1.2.0	PERSONAL TECNICO DE APOYO							
1.2.2	Ingenieros o Bachilleres	Mes						
1.28	Supervisión en General	glob						
3.0.0	VIARIOS							
3.1.3	Papeleta y Utiles de escritorio	Mes		2.00		2.5	100.00	250.00
3.1.4	Copias de Documentos y Duplicado de Planos	Mes		2.00		2.5	100.00	250.00
3.1.5	Presentacion de Informes	Mes		2.00		2.5	100.00	250.00
3.1.6	combustible	Glb		1.00		2.5	1,464.85	3,662.13
3.1.7	vestuario	Mes		2.00		2.5	500.00	1,250.00
3.1.8								
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION								26,912.13

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

29 OCT 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL