

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 093 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 05 ABR 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Expediente Técnico de Saldo del Proyecto: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra**, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-GR.-JUNIN/GRI de fecha 22 de julio del 2020 se aprobó el expediente técnico de saldo de obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra**, con CUI N° 2111279, con un presupuesto ascendente a la suma S/. 12,753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta con 07/100 soles)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOMBAMBA - PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN		
COMPONENTE		Monto S/.
COSTO DIRECTO		S/ 12,140,837.12
GASTO GENERALES	16.86%	S/ 344,304.95
PRESUPUESTO DE OBRA		S/ 12,485,142.07
SUPERVISIÓN	2.15%	S/ 268,438.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		S/ 12,753,580.07


Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 125-2019-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de agosto del 2019 se aprobó el presupuesto

Analítico de Obra y de la Supervisión del Proyecto: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**


Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 146-2019-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 18 de setiembre del 2019 se aprobó el presupuesto Analítico Modificación I de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 158-2019-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 01 de octubre del 2019 se aprobó el presupuesto Analítico Modificación II de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 031-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 14 de febrero del 2020 se aprobó el presupuesto Analítico de Obra y de la Supervisión para el año 2020 del Proyecto: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**




Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 044-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 03 de marzo del 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de obra con el presupuesto asignado para el año fiscal 2020 de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**



Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 097-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de julio del 2020 se declara procedente la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 098-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de julio del 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico –Modificación II para el año 2020 de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 105-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 17 de julio del 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico –Modificación III para el año 2020 de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**



Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 173-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 23 de setiembre de 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico –Modificación IV para el año 2020 de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 195-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 12 de octubre de 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico –Modificación V para el año 2020 de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 245-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 12 de noviembre de 2020 se aprobó el expediente técnico de modificación N° 01 por Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 016-2021-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de enero de 2021 se aprobó la paralización temporal de la ejecución de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 030-2021-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 08 de febrero de 2021 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra.**

Que, mediante **INFORME TECNICO N° 73-2021-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 29 de marzo de 2021, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos** – Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras, la aprobación del informe técnico para aprobación de presupuesto analítico de la obra: **“Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra**, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 073-2021-GRJ/GRI/SGO

...(...)

Conclusiones Y Recomendaciones:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto. **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN” – SALDO DE OBRA**, de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
AÑO	1	2021							
FUNCION	2	016 TRANSPORTE							
PROGRAMA	3	052 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	4	0145 CAMINOS VIALES							
PROYECTO	5	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	6	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	7	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
DESCRIPCION							P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		140,417.21	
2	6	2	3	2	5	BIENES		624,059.52	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		3,443,592.03	
TOTAL S/.								4,208,068.76	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
DESCRIPCION							P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		3,900.00	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		115,041.24	
TOTAL S/.								118,941.24	
RESUMEN DE PRESUPUESTO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00183									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		140,417.21	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		627,959.52	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		3,558,633.27	
TOTAL PRESUPUESTO								4,327,010.00	

Que, mediante INFORME TECNICO N° 001-2021- IO/CAPR/MCNAAPSPCC-TARMA, de fecha 30 de marzo de 2021, el Ing. **Carlos Alberto Pérez Rafael** – Inspector de obra aprueba el **Presupuesto Analítico de la obra: “Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra**, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 001-2021-IO/CAPR/MCNAAPSPCC-TARMA
...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba y revisado, verificado el presente informe se **APRUEBA** continuar con su trámite correspondiente y se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO VÍA ACTO RESOLUTIVO** de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN” – SALDO DE OBRA**, esta **Inspección hizo la Evaluación conforme al Informe del Residente de obra para proseguir con el trámite administrativo del PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA**

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
AÑO	:	2021							
FUNCION	:	016 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	052 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0145 CAMINOS VIALES							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
						DESCRIPCION	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4 PERSONAL			140,417.21	
2	6	2	3	2	5 BIENES			624,059.52	
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS			3,443,592.03	
						TOTAL S/.		4,208,068.76	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						DESCRIPCION	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5 BIENES			3,900.00	
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS			115,041.24	
						TOTAL S/.		118,941.24	
RESUMEN DE PRESUPUESTO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00183									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		140,417.21	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		627,959.52	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		3,558,633.27	
						TOTAL PRESUPUESTO		4,327,010.00	

Que el proyecto “Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín” – Saldo de Obra, se viene ejecutando por la Modalidad de Administración Directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la Asignación Presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función 16 Transporte, Programa: 052 Transporte Terrestre, Subprograma: 0145 Caminos Rurales.

Que, la Aprobación de Expediente mediante Acto Resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene a la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR, aprobado

el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo seguir la misma formalidad de aprobación mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico de la OBRA: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín" – Saldo de Obra, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
AÑO	:	2021							
FUNCION	:	016 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	052 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0145 CAMINOS VIALES							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
DESCRIPCION						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	4 PERSONAL		140,417.21		
2	6	2	3	2	5 BIENES		624,059.52		
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		3,443,592.03		
TOTAL S/.							4,208,068.76		
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
DESCRIPCION						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	5 BIENES		3,900.00		
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		115,041.24		
TOTAL S/.							118,941.24		
RESUMEN DE PRESUPUESTO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00183									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		140,417.21	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		627,959.52	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		3,558,633.27	
TOTAL PRESUPUESTO								4,327,010.00	

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para custodia y los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribe a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 05 ABR. 2021

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL