



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
CONSEJO REGIONAL



- 1 -

## ACTA N°. 09 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 06 DE SETIEMBRE DE 2016

Buenas tardes estimados Colegas y a todos los presentes, siendo las 05:00 pm. Vamos a iniciar la Sesión Extraordinaria de Consejo programada para el día de hoy 06 de setiembre del presente año, señorita Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Abog. Ena Milagros Bonilla Pérez proceda a la verificación del quórum reglamentario.

La Secretaria Ejecutiva menciona; Buenas tardes Consejero Delegado, al Pleno del Consejo Regional y al Público presente voy a proseguir a verificar el quórum reglamentario.  
Estando presentes los Consejeros:

1. **Santiago Camilo Contoricón Antúnez** – Consejero Regional (Satipo)
2. **Sonia Torre Enero** – Consejera Regional (Satipo).
3. **Remigio Nicolás Rivera Guichard**-Consejero Regional (Char:chamayo).
4. **Jaime Raúl Salazar Luna** - Consejero Regional (Junín).
5. **Víctor Hugo Quijada Huamán** – Consejero Regional (Tarma)
6. **Elmer Pablo Orihuela Sosa** – Consejero Regional (Concepción)
7. **Cóqui Georgina Ríos de Nestáres** - Consejero Regional (Yauli – La Oroya).
8. **Richard Duran Castro** – Consejero Regional (Huancayo)
9. **Pedro Misael Martínez Alfaro** – Consejero Regional (Jauja).
10. **Clotilde Castellón Lozano** - Consejera Regional (Huancayo).
11. **Ciro Samaniego Rojas** - Consejero Regional (Chupaca).

Con el quórum reglamentario se da inicio a la siguiente Sesión Extraordinaria de Consejo para lo cual se solicita la dispensa de la lectura del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 16 de agosto del 2016, los Consejeros que están de acuerdo sirvanse levantar la mano; por **UNANIMIDAD** se dispensa la lectura del Acta, acto seguido se solicita la aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 16 de agosto del 2016, los Consejeros que están de acuerdo aprobar dicha Acta sirvanse levantar la mano, por **UNANIMIDAD** de los presentes se aprueba el Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 16 de agosto del 2016.

### ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA:

#### PRIMER PUNTO: ACUERDO REGIONAL N°204-2016-GRJ/CR SOBRE, CRONOGRAMA PARA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS POR CADA PROVINCIA – SEGUNDO GRUPO (PROVINCIA DE CHUPACA-CONCEPCIÓN-JAUJA).

El Consejero Delegado menciona; señores Consejeros tenemos la presencia de los indicados para las exposiciones siguientes.

Exposición del Ingeniero José Aliaga sobre la Obra Pistas y veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac – Chupaca – Junín.

Exposición Técnica del Ingeniero Marco Solís sobre la Obra Pistas y veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac – Chupaca – Junín.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
CONSEJO REGIONAL

- 2 -



El Consejero ~~Ciro Samaniego~~ Rojas menciona; voy a solicitar la presencia del Gobernador para que haga uso de la palabra con respecto a este informe.

La Consejera Clotilde Castellón Lozano menciona; cuando vemos este tipo de obras no es posible que nos faciliten solo dos hojitas de informe, pero bueno; podemos ver que han ampliado los plazos hasta en cuatro oportunidades y bueno la última ampliación nos dice que deberían entregarse el 30 de noviembre del 2015, el día de hoy estamos a setiembre del 2016 y me gustaría que nos explique cuál es el problema de esta obra y yo tengo acá los datos de la supervisión donde dice, supervisión de la obra Consorcio Arhuaturo, el jefe de supervisión el Ingeniero Gloaldo Palacios Cabello, está presente el Ingeniero, porque usted como asistente de supervisión nos está dando la información pero el Pleno del Consejo pide al jefe de Supervisión a efectos de que puedan tomar decisiones.

El Ingeniero Marco Solís sobre la Obra Pistas y veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac – Chupaca – Junín menciona; quería informar que el Ingeniero Gloaldo Palacios Cabello a fallecido y es por ese motivo hasta la elección de otro supervisor.

El Consejero Delegado menciona; damos la bienvenida al Gobernador Regional de Junín Magister Ángel Unchupaico Canchumani a esta Sesión Extraordinaria.

El Gobernador Regional de Junín - Magister Ángel Unchupaico Canchumani menciona; al igual que ustedes estoy sumamente preocupado por este proyecto, es de conocimiento público que este proyecto no tenía presupuesto para continuar, había falencias en el Expediente Técnico; entonces te vez obligado a que si el expediente está mal entonces los técnicos te dirán corrige el Expediente Técnico y eso que significa, que tiene que ver adicionales; a mí me gustaría preguntarle al Coordinador a nombre de ustedes, de cuanto plantea el adicional y que contempla el adicional para que tengan una idea.

El Ingeniero Marco Solís sobre la Obra Pistas y veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac – Chupaca – Junín menciona; el monto total de adicionales indica la suma de un millón ochocientos ochenta mil y bueno en las partidas del adicional nos indica que en el tramo de la progresiva cero a la progresiva novecientos cincuenta y nueve que es de la avenida Centenario ese tramo no contemplaba en el Expediente Técnico, es por eso que hay adicionales y deductivos.

El Gobernador Regional de Junín - Magister Ángel Unchupaico Canchumani menciona; que contempla en esos deductivos; el deductivo no contempla gastos, pero los adicionales sí.

El Ingeniero Marco Solís sobre la Obra Pistas y veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac – Chupaca – Junín menciona; cuantificando entre el deductivo y el adicional llega al monto de ochocientos setenta y seis mil ciento dieciséis; ese es el monto adicional.

El Gobernador Regional de Junín - Magister Ángel Unchupaico Canchumani menciona; bueno ese adicional no lo voy a firmar si no los veo en campo lo que están diciendo los Técnicos y para tranquilidad de los vecinos propongo que el día lunes a la una de la tarde iré con los Técnicos para contrastar y ahí firmar el adicional.

La Consejera Clotilde Castellón Lozano menciona; una vez que firme ese adicional cuanto tiempo va demorarse en entregar esa obra a la población de Ahuac.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
CONSEJO REGIONAL

- 3 -



El Ingeniero Marco Solís sobre la Obra Pistas y veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac – Chupaca – Junín menciona; bueno el expediente adicional esta con plazo de ejecución de tres meses y si ya se firma el adicional se estará reiniciando el miércoles.

El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; una pregunta a usted y al grupo, estoy viendo acá que las dos cartas fianzas ya están vencidas, ya lo han renovado, pregunto porque en este informe nos dice que no están renovados, no puede ser que nos pasen un informe que no está actualizado.

El Ingeniero Marco Solís sobre la Obra Pistas y veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac – Chupaca – Junín menciona; si están renovadas señor Consejero.

Exposición del Ingeniero Henri Arana sobre la Obra Carretera Chupaca – Huayao – Huachac – Manzanares, Distrito de Chupaca y Huachac – Obra por administración Directa.

La Consejera Clotilde Castellón menciona; dicen que van a entregar una primera etapa acaso existe una segunda etapa, primero; segundo, cuando están entregando esta primera etapa.

El Ingeniero Henri Arana menciona; esta obra consta de tres etapas y la primera etapa debemos entregarlo en diez días a más tardar.

El Consejero Delgado menciona; y en qué consiste la segunda etapa.

El Ingeniero Henri Arana menciona; contempla en 12 kilómetros 400 y entonces estamos ejecutando ahora cuatro kilómetros y medio.

El Consejero Delgado menciona; en el Expediente Técnico contempla el total del proyecto.

El Ingeniero Henri Arana menciona; no, en el Expediente Técnico contempla la ejecución por etapas, es por eso que hemos ejecutado solo la primera etapa.

El Consejero Ciro Samaniego Rojas menciona; en los afiches publicitarios la obra tiene un monto de 15 millones y pregunto puntualmente para cuando usted calcula la entrega total de esta obra hasta Manzanares.

El Ingeniero Henri Arana menciona; nuevamente yo le vuelvo a mencionar el expediente global es de 15 millones 270 mil y esta generado por tres etapas y a nosotros solo nos han asignado un presupuesto para la ejecución de una primera etapa por 6 millones 856 mil y nosotros a nivel de residencia desconocemos cuando se va llevar a cabo la segunda etapa, porque eso ya es un tema presupuestal. El CPC Jorge Matos Espinoza menciona; continuaremos con las obras que corresponde a la Provincia de Concepción, para cual daré paso a la Arquitecta y Coordinadora Magdalena Ferril Yauri.

Exposición de la Coordinadora Magdalena Ferril Yauri de la obra Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú.

El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; hay dos puntos que me gustaría que nos amplíe; están en arbitraje.

El Ingeniero residente de la Obra menciona; así es en producto de la demora de la Resolución de la capacidad portante y en la aprobación del adicional y es por eso que hemos iniciado de acuerdo a las bases.

El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; me voy decepcionado el día de hoy, la clásica de las Empresas Contratistas, adicionales en realidad para sacar más dinero y lo que está diciendo el



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
CONSEJO REGIONAL



- 4 -

Residente es que tiene la culpa principalmente para todo esto el Gobierno Regional de Junín porque no le ha aceptado sus adicionales; sin embargo si es que así fuese, si el Gobierno Regional va aceptar el adicional y me parece tiene que hacerlo porque si no así va quedar, entonces de hacerlo eso le pregunto a la Coordinadora cuanto de dinero va importar y cuantos días más va generar de ampliación y la otra pregunta se está trabajando o no se está trabajando.

La Coordinadora Magdalena Ferril Yauri menciona; es verdad que esta obra se ha iniciado en setiembre del 2014, el Supervisor en su momento aviso de las deficiencias de este expediente técnico que superarían las 142 observaciones, en si es irresponsabilidad de la entidad porque no contrato un proyectista para absolver este tema.

El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; en todo caso que tiempo más va tomarse para que esto sea serio.

La Coordinadora Magdalena Ferril Yauri menciona; en esta semana ya debemos consolidar los montos porque se había optado inicialmente por presentar todo este paquete de adicional en uno solo pero no se ha podido consolidar por el tipo de especialidades, entonces que se ha hecho, optar por presentar por especialidades todo esto lleva a un aproximado de cuarenta días.

El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; usted decía que un primer paquete probablemente va ver 22 millones económicamente y un segundo paquete también se viene.

La Coordinadora Magdalena Ferril Yauri menciona; todavía no sabemos cuánto es, pero si hemos calculado es que va superar el monto de la viabilidad y el monto para presentar a Contraloría que va superar el 15%.

El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; yo no entiendo que desde cuando empezaron ustedes hubo adicionales, es cierto o falso dígame usted de que antes de empezar la obra ustedes condicionaron al Gobierno Regional para que le aprueben un adicional porque en el sub suelo encontraron un material que no estaba acorde y dígame que cantidad ha sido si es que ha sido aprobado ese adicional, ahora escucho que se vienen más adicionales.

El Ingeniero residente de la Obra menciona; producto de la ampliación del adicional toda la ejecución ya está en proceso.

El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; ahora la pregunta es a siguiente usted nos habla que las bases, las estructuras ya lo tienen al 100%, entonces porque recién sale a la luz y dicen que el expediente está mal hecho.

El Ingeniero residente de la Obra menciona; digamos que la estructura de concreto armado se ha salvado y ya está ejecutada al 100% y las consultas le estamos haciendo desde el año pasado.

El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; bueno en todo caso van a seguir trabajando ahora o ya no y cuantos están trabajando ahí.

El Ingeniero residente de la Obra menciona; hasta que tengamos las fuentes de trabajo y estamos trabajando más de doscientos obreros.

La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; he escuchado a usted que ha hecho algunas observaciones y son los proyectistas quienes no resuelven estos problemas, la pregunta es, ustedes no avanzan porque tienen estas observaciones y porque no se acepta la ampliación; en todo caso me



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
CONSEJO REGIONAL

- 5 -



gustaría que la Coordinadora absuelva esta pregunta; qué acciones ha tomado la entidad a efectos de exigir que estos proyectistas respondan las observaciones, primero; segundo, en los contratos que se han revisado estos proyectistas hay penalidades por los cuales hay retraso en su trabajo que está perjudicando la construcción de esta obra.

La Coordinadora Magdalena Ferril Yauri menciona; al respecto cuando se dio el adicional número uno se realizó un informe del área de estudios hacia ORCI, pero más allá desconozco.

La Consejera Clotilde Castellón Lozano menciona; señorita me está diciendo que ustedes reciben las observaciones lo llevan al contratista y el Proyectista si lo resuelve bien y si no también.

La Coordinadora Magdalena Ferril Yauri menciona; no, lo que yo le estoy refiriendo es el trámite normal que se hace cuando llega una observación.

La Consejera Clotilde Castellón Lozano menciona; la pregunta que le hago es que acciones ha tomado usted como Coordinadora para efectos de exigir que se resuelva esta situación.

La Coordinadora Magdalena Ferril Yauri menciona; se ha recomendado que haga los procedimientos y tomen las acciones Legales correspondientes a la Sub Gerencia de Estudios.

El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; eso significa que la Sub Gerencia de Estudios ha demorado en hacer todo este procedimiento, entonces hay un responsable; dos preocupaciones principales; primero, por qué las obras tienen problemas en el Expediente Técnico; segundo, si va pasar al 15% de sensibilidad o si ya pasó, ese proyecto es a nivel Macro y yo creo que a los responsables y sobre todo a usted Arquitecta Magdalena Ferril Yauri que es la Coordinadora tómale muchísima atención.

La Consejera Córqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; este tema amerita que genere una reunión con el Gobernador Regional de Junín que tienen que estar informado y enterado cual es la situación real y tome las medidas correspondientes.

La Coordinadora Magdalena Ferril Yauri menciona; el Gobernador Regional está enterado del problema, bueno nosotros hace unos meses nos reunimos con él y el Contratista y la Supervisión expusieron paso por paso.

El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; yo creo que acá hay responsables y las cosas ya están cambiando.

El CPC Jorge Matos Espinoza menciona; continuaremos con las obras que corresponde a la Provincia de Jauja, para cual daré paso al Ingeniero Miguel Trujillo de la Cruz.

Exposición del Ingeniero Miguel Trujillo de la Cruz sobre la obra Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón.

El Consejero Pedro Misael Martínez Alfaro menciona; solo quiero que me explique, sé que hay un avance del cuatro por ciento según lo presupuestado y ejecutado; pero en las barras se debe ejecutar en un 54% pero está a un 40% solamente eso y por lo demás creo que no hay ningún inconveniente. El Ingeniero Miguel Trujillo de la Cruz menciona; Esa diferencia se tiene porque se ejecutaron partidas del mejoramiento de lo que es la pavimentación pero esto no va a generar adicional, ese tiempo más o menos fue de diez días lo que retrasó un poco el avance de obras o sea la programada con la





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
CONSEJO REGIONAL

- 6 -



ejecutada, pero que a la fecha ya se encuentra a la par y este proyecto está programado para el 21 de octubre.

El CPC Jorge Matos Espinoza menciona; finalmente para terminar tenemos el proyecto del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 1501 en el Centro Poblado de Quero, a cargo del Ingeniero Enrique Camayo.

Exposición del Ingeniero Enrique Camayo sobre la obra Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 1501 en el Centro Poblado de Quero.

El Consejero Pedro Misael Martínez Alfaro menciona; es una obra que está paralizada y no sabemos cuándo se va a reanudar, yo quisiera pedirle que nos diga cuándo se va a reiniciar y porque se paralizó y de qué depende de su inicio.

El Ingeniero Enrique Camayo menciona; le informo, la obra se encuentra paralizada desde el 20 de mayo por motivos de la absolución de consultas del expediente técnico y la ampliación de plazos se encontraba en controversias, pero ya a la fecha de 25 de agosto ya se notificó al Contratista la absolución de consultas y la ampliación de plazos número dos ya se encuentra en proceso de conciliación y la ampliación número tres está en trámite; teniendo en cuenta todo esto el término sería el 15 de setiembre.

El Consejero delegado menciona; agradecemos Ingeniero Enrique Camayo por su presencia y con el único punto de la agenda que se ha tratado y siendo las 08:30 pm concluye la Sesión Extraordinaria de Consejo correspondiente al día de hoy 06 de setiembre del 2016.

Elmer Pablo Orihuela Sosa  
CONSEJERO DELEGADO

Abog. Ena Milagros Bonilla Pérez  
SECRETARIA EJECUTIVA CR-J

LA OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL, CERTIFICA que la presente Acta, contiene en versión resumida y sintetizada del desarrollo de la Sesión de Consejo arriba indicada, transcrita de los DVDs (un) que obran en el archivo para su verificación.