

# RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 158 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 01 OCT 2019

## EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

### VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN- SALDO DE OBRA", y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 22.JUL.2019 se aprobó el expediente técnico de saldo de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNIN", con código SNIP N°78529, con un presupuesto ascendente a la suma de S/12,753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta con 07/100 Soles):

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN		
Componente		Monto S/.
COSTO DIRECTO		12,140,837.12
GASTOS GENERALES	2.84%	344,304.95
PRESUPUESTO DE OBRA		12,485,142.07
SUPERVISION	2.15%	268,438.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		12,753,580.07



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



ELABORACION DE EXP. DE SALDO DE OBRA	32,970.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	12,786,550.07

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 125-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 20.AGOSTO.2019 se aprobó el presupuesto analítico de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA", con la siguiente estructura:

Ejecución de obra:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
NMONICO	:	39							
E.T.E. FINANCIAM.	:	1 RECURSOS ORDINARIOS							
E.T.E. FINANCIAM.	:	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
AÑO	:	2019							
FUNCION	:	TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL							
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
		COSTO DIRECTO		P- PARCIAL		TOTAL			
2	5	2	3	2	4	PERSONAL			915,088.27
2	6	2	3	2	5	BIENES			2,851,628.67
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			8,374,120.17
TOTAL S/.									12,140,837.12
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
		COSTO DIRECTO		P- PARCIAL		TOTAL			
2	6	2	3	2	5	BIENES			18,594.00
						Vestuario		7,830.00	
2	6	2	3	5	5	SERVICIOS			
						Útiles de Escritorio		10,764.00	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			325,710.95
						Servicios Profesionales		245,248.00	
						Servicios por terceros		80,462.95	
TOTAL S/.									344,304.95





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



## RESUMEN

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA

META: 0042

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,256,612.48
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	3,956,958.20
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	7,271,571.39
						TOTAL PRESUPUESTO	12,485,142.07

Supervisión de obra:

## PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2019

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Modificaciones	hecho por	revisado por	Fecha
Nº01	LARO	YFP	13/08/2019
Nº02			

OBRA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN
FUNCION	15 TRANSPORTE
PROGRAMA	0066 VIAS VECINALES
SUBPROGRAMA	6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
ACCION DE INVERSION/OBRA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN
PRODUCTO/PROYECTO	

G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	ANALITICO INICIAL					ANALITICO MODIFICADO					
					UND	CANTIDAD	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	EJECUCION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	6	2	3	2	1.00	PERSONAL PROFECIONAL				TOTAL					268,438.00
2	6	2	3	2	2.00	BIENES				203,930.00					238,438.00
										12,000.00					30,000.00

Que mediante INFORME N°005-2019-GRJ/GRI/SGO/RO-RWCO, de fecha 30 de setiembre del 2019, presenta el Ing. Raúl W. Campos Orellana Residente de obra, presenta la modificación del presupuesto analítico II por los motivos de que no se cuenta con el presupuesto total, solo se cuenta con la asignación presupuestal de 3'666,500.00 soles por lo que solicita la modificación a dicho monto según la meta presupuestal para el 2019 teniendo la siguiente estructura.

## PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4 PERSONAL		374,171.22
2	6	2	3	2	5 BIENES		1,159,747.92
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		1,788,275.90
					TOTAL S/.		3,322,195.05

## PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5 BIENES		22,164.00
					Vestuario	10,440.00	
2	6	2	3	2	5 BIENES		
					Utiles de Escritorio	11,724.00	
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		322,140.95
					Servicios Profesionales	233,900.00	
					Servicios por terceros	88,240.95	
					TOTAL S/.		344,304.95





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

**RESUMEN**

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA META: 0042

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	915,088.27
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2,670,222.67
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	8,699,831.12
TOTAL PRESUPUESTO							12,485,142.07

Supervisión de obra:

**PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2019**

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Modificaciones	hecho por	revisado por	Fecha
Nº01	LARO	YFP	13/08/2019
Nº02			

OBRA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
FUNCION	15 TRANSPORTE
PROGRAMA	0066 VIAS VECINALES
SUBPROGRAMA	0000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
ACCION DE INVERSION/OBRA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
PRODUCTO/PROYECTO	

						ANALITICO INICIAL				ANALITICO MODIFICADO			
T	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	EJECUCION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION
2	6	2	3	2	6	1.00	PERSONAL PROFESIONAL			203,930.00	268,438.00		
2	6	2	3	2	5	2.00	BIENES			12,000.00	30,000.00		
TOTAL													

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 146-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 18.SETIEMBRE.2019 se aprobó el presupuesto la modificación del presupuesto analítico I de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN - SALDO DE OBRA", con la siguiente estructura:

Ejecución de obra:

**PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO**

COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4 PERSONAL		1,256,612.48
2	6	2	3	2	5 BIENES		3,935,754.20
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		6,948,470.44
TOTAL S/.							12,140,837.12

**PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES**

COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5 BIENES		21,204.00
					Vestuario	10,440.00	
2	6	2	3	2	5 BIENES		
					Libros de Escritorio	10,764.00	
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		323,100.95
					Servicios Profesionales	233,900.00	
					Servicios por terceros	89,200.95	
TOTAL S/.							344,304.95

Página 1

RESUMEN									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 0042									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			
TOTAL PRESUPUESTO						3,666,500.00			

Que mediante Informe Técnico N°0019-2019-GRJ/GRI/SGO, de fecha 01 de octubre del 2019, el Sub. Gerente de Obras, solicita la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA"**,

Que, el proyecto "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro De Cajas – Condorin – Provincia De Tarma - Junín", se ejecutará por la modalidad de administración directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 016 Transporte, Programa: 052 Transporte Terrestre, Subprograma: 0145 Caminos Rurales, Proyecto: 2111279 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNIN", Componente: Tramo I: Acobamba - Palcamayo, Tramo II Palcamayo – San Pedro de Cajas y Tramo III San Pedro de Cajas - Condorin

Que, la aprobación de expedientes mediante acto resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA", quedando según se indica en el cuadro siguiente:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	4	PERSONAL			374,171.22
2	6	2	3	2	5	BIENES			1,159,747.92
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			1,798,275.90
TOTAL S/.									3,322,195.05
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	5	BIENES			22,164.00
						Vestuario	10,440.00		
2	6	2	3	2	5	BIENES			
						Utiles de Escritorio	11,724.00		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			222,140.00
						Servicios Profesionales	233,900.00		
						Servicios peritajes	88,240.95		
TOTAL S/.									344,304.95
RESUMEN									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 0042									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			374,171.22
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			1,181,911.92
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			2,110,416.85
TOTAL PRESUPUESTO									3,666,500.00

**ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR** el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA", se mantiene según se indica en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA 2019																											
CONTROL DE MODIFICACIONES																											
Modificaciones		hecho por		revisado por		Fecha																					
N°01		LARO		YFP		13/08/2019																					
N°02																											
OBRA		OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN																									
FUNCION		15 TRANSPORTE																									
PROGRAMA		0066 VIAS VECINALES																									
SUBPROGRAMA		6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																									
ACCION DE INVERSION/OBRA		OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN																									
PRODUCTO/PROYECTO																											
						ANALITICO INICIAL					ANALITICO MODIFICADO																
T	T	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION					UND	CANTIDAD	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	EJECUCION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL							
2	6	2	3	2	6	PERSONAL PROFECIONAL											203,930.00				268,438.00						
2	6	2	3	2	5	BIENES											12,000.00				30,000.00						
TOTAL																											

**ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de



Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. JAKELYN FLORES PEÑA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

02 OCT 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL

