



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº **248** – 2016 – GRJ/GGR

Huancayo, **19 AGO 2016**

**EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

### VISTOS:

El Memorando N° 317-2015-GRJ-SG, Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015-GRJ/GR, Informe Legal N° 649-2015-GRJ/ORAJ, Informe Técnico N° 73-2016-GRJ/ORAF/ORH/STPAD; y los datos generales del proceso:

### Identificación del servidor civil (investigado).

APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA	DIRECCION	RESOLUCION	DNI
Ing. William Teddy BEJARANO RIVERA	Gerente Regional de Infraestructura	31/01/2015	CONTINUA	Jr. Santa Isabel N° 1435 El Tambo	Res N° 103-2015-GRJ-PR	08673733
Ing. Julio Buyu NAKANDAKARE SANTANA	Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras	02/04/2015	CONTINUA	Psj. Argentina N° 169-San Carlos-Hyo	RER N° 187-2015-GR-JUNIN/PR	40426583
Lic. Fredy VALENCIA GUTIERREZ	Sub Gerente de Estudios	05/01/2015	22/04/2015	Calle Cayetano Quiroz N° 232-Saños Chico-El Tambo	R.E.R.N° 009-2015-GRJ/PR	23270733

### CONSIDERANDO:

#### PARTÉ DESCRIPTIVA:


Que, con Memorando N° 317-2015-GRJ/SG, de fecha 21 de agosto del 2015, se remiten los antecedentes a Secretaría Técnica para la implementación de las acciones administrativas conducentes para proceder al inicio del procedimiento administrativo sancionadora;

#### DE LOS HECHOS:

Que, según se tiene de la Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015-GRJ/GR, los cargos imputados, consiste en que:

"(...) Mediante carta N° 153-2015-SUP-UNI, de fecha 20 de febrero del 2015, el Ing. Percy Luis Huamán Torres, jefe del equipo de supervisiones, solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la aprobación del expediente adicional y deductivo vinculante de obra N° 24 "Definición de la Potencia de los UPS para el Data Center, equipos de comunicación e informáticos.

(...) Que, mediante Carta N° 032-2015-CE/KMAV de fecha 27 de Mayo del 2015, la Ing. Civil Katya M. Alfaro Valderrama, solicita al Econ. Carlos Quispealaya Huamán Sub Gerente de Inversión Pública, la aprobación del Registro sin Evaluación y adjunta el informe 020-2015-GRJ-GRPPA-SGIP/KMAV, en su calidad de evaluador de proyectos OPI-GRJ, en la cual comunica que **los adicionales ya fueron ejecutados verificándose in situ en presencia de la Inspección.**





(...) Que, mediante el Informe N° 043-2015-ERNF, de fecha 09 de junio del 2015, el Ing. Ronald Naupari Fabián, informa al Sub Gerente de Estudios, según sus conclusiones: **Se tiene un acumulado de 9.20% de variación**, de acuerdo a la Directiva N° 004-2009 y estando los adicionales mencionados con opinión favorable del Supervisor, Sub Gerencia de Supervisión de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Dirección General de Inversión Pública; el presente debe seguir con el trámite correspondiente a efectos de formular el resolutivo correspondiente, siendo derivado a la Gerencia Regional de Infraestructura; ya que no llega a pasar el **15% del tope** (...)"

Que, mediante Reporte N° 614-2015-GRJ/GRI/SGE, de fecha 11 de junio del 2015, el Sub Gerente de Estudios Lic. Adm. Fredy Valencia Gutiérrez emite opinión favorable respecto al adicional de obra N° 24 "Definición de la Potencia de los UPS para el Data Center, equipos de comunicación e informáticos" manifestando que se concluye con todos los procedimientos de revisión, registro técnico y disponibilidad presupuestal;

Que, mediante Informe técnico N° 027-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 11 de junio del 2015, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, comunica al Gerente Regional de Infraestructura que la Sub Gerencia de Estudios y Liquidación de obras, **APRUEBA** el adicional de obra N° 24 "Definición de la Potencia de los UPS para el Data Center, equipos de comunicación e informáticos"; concluyendo: de los montos inferidos se determina como porcentaje de incidencia la cantidad de 1.24 % del monto del contrato original; cantidad que debe tomarse en cuenta en los registros de control del máximo autorizado por la Contraloría General de la Republica para el pago directo de adicionales de obra.



Que, Mediante Reporte N° 648-2015-GRJ/GRI/SGE, de fecha 17 de junio del 2015- el Sub Gerente de Estudios Lic. Adm. Fredy Valencia Gutiérrez emite opinión favorable respecto al adicional de obra N° 24 "Definición de la potencia de los Ups para el Data Center, equipos de comunicación e informáticos" reiterando que dicha Sub Gerencia emita su aprobación.

Que, Con Informe Técnico N° 009-2015-GRJ/GRI/SGE, de fecha 18 de junio del 2015, el Gerente Regional de Infraestructura comunica al Gerente General que: en cumplimiento al numeral 9 de la Cláusula Tercera de Contrato de Ejecución de Obra N° 1231-2013-GRJ/ORAF; artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 207° de su Reglamento y de acuerdo a la Directiva N° 002-2010-CG/OEA control previo externo de las prestaciones adicionales de obra, aprobada por la Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG; y contando finalmente con las opiniones favorables de: Aprobación del Adicional N° 24 de parte de la Sub Gerencia de Estudios (Reporte N° 614-2015-GRJ/GRI/SGE), aprobación del adicional N° 24 de parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (Informe Técnico N° 022-2015-GRJ/GRI/SGSLO); por consiguiente la Gerencia Regional de Infraestructura **APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRA N° 24** "Definición de la potencia de los UPS para el Data Center, equipos de comunicación e informáticos" recomendando que se disponga a quien corresponda la emisión del acto resolutivo aprobando el adicional de obra N° 24, según los detalles técnicos por el monto de S/1,807,075.91 (Un millón ochocientos siete mil setenta y cinco con 91/100 nuevos soles) (...).

#### **DE LOS ANTECEDENTES:**

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

De la revisión a la documentación remitida por la Secretaria General del Gobierno Regional de Junín, mediante Memorándum N° 317-2015-GRJ/SG, de fecha 21 de agosto del 2015; con el que elevan la Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015-GRJ/GR, de fecha 17 de agosto del 2015, se dispone remitir copias del presente expediente a la Secretaria Técnica



de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Sede, a fin de que dentro de sus funciones, en un procedimiento sumario individualice a los servidores y/o funcionarios que tienen responsabilidad, por el incumplimiento y/o negligencia de sus funciones.

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

El Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, de fecha 25 de julio del 2013, celebrado entre el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio Daniel Alcides II, con el objeto que el consorcio citado ejecute la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión", por el monto total de S/. 147'986,209.49 (Ciento Cuarenta y Siete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Nueve con 49/100 nuevos soles), por el sistema de contratación a suma alzada con un plazo de ejecución de quinientos diez (510) días calendarios.

El Memorando N° 371-2015-GRJ/GRPPAT/SGIP, el Econ. Carlos Quispealaya Sub Gerente de Inversión Pública, comunica al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Julio Nakandakare Santana, el Registro de Ejecución sin Evaluación del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Carrión – Huancayo" adjuntando en dicho documento la Carta N° 032-2015-CE/KMAV y el Informe N° 14-2015-GRJ/GRPPT-SGIP/WAPF, asimismo hizo de conocimiento que con reporte N° 303-2015-GRPPAT/SGIP, se comunicó a la Oficina de Control Institucional.

El Reporte N° 1711-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 de junio del 2015, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la habilitación y certificación presupuestal para la aprobación y ejecución del adicional registrado en el sistema SNIP – Adicional N° 24 "Definición de la Potencia de los UPS para el Data Center, equipos de comunicación e informáticos".

El memorando N° 789-2015-GRJ/GRI de fecha 02 de Junio del 2015, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita información a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, sobre la existencia de disponibilidad presupuestal para la aprobación de los adicionales de obra N° 24. "Definición de la Potencia de los UPS para el Data Center, Equipos de Comunicación e Informativos".

El Reporte N° 1793-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de junio del 2015, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la aprobación de adicionales de obra por acto resolutivo por contar con disponibilidad presupuestal para el Adicional N° 24 "Definición de la Potencia de los UPS para el Data Center, equipos de comunicación e informáticos" por lo que de acuerdo al Artículo 207° - RLCE, que menciona lo siguiente: (...) *Solo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del titular de la entidad...*, precisando que ha concluido con todos los procedimientos de revisión y registro técnico del adicional de obra N° 24.

El Informe Legal N° 563-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de Junio del 2015, la Oficina de Asesoría Jurídica, devuelve el expediente y todo su contenido a fin de tramitar su ampliación de informes técnicos, así como la aclaración respecto al Informe N° 020-2015-GRJ-GRPPAT.SGIP/KMAV, de fecha 17 de junio de 2015, emitida por la Ing. Katya Milagros Alfaro Valderrama; quien mediante Carta N° 046-2015-CE/KMAV realizada la aclaración al citado Informe; el mismo que debe decir: *-De los Documentos y antecedentes presentados a la Gerencia Regional de Infraestructura para el Registro en la Fase de Inversión por haberse presentado*





los adicionales de Obra se constató que dichos adicionales **NO FUERON EJECUTADOS** verificándose in situ en presencia de la Inspección.

Es así; mediante Informe Técnico N° 04237-2015-GJR/GRI/SGSLO, de fecha 14 de Julio de 2015, suscrita por el Ing. Julio Buyo Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; e Informe Técnico N° 19-2015-GRJ/GRI, de fecha 14 de Julio de 2015, suscrita por el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, respectivamente: **RECOMIENDAN DE MANERA REITERATIVA**, la emisión del acto resolutivo de aprobación del adicional de Obra N° 24.

#### **TIPIFICACION DE LA FALTA:**

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057 y su Reglamento.

Los hechos descritos, constituyen faltas de carácter administrativo; que no es más ***“Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores”***; en el presente caso, se ha vulnerado el artículo 85, letra a) y d)-Ley 30057-Ley de Servicio Civil, que prescribe:

**Artículo 85.-** Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:  
a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento; y,  
d) La negligencia en el desempeño de las funciones...

#### **Esto al haber transgredido.-**

Lo dispuesto en el artículo IV numeral 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, “Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. Es así, que es pertinente tener en consideración que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público, está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos, como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

En ese mismo sentido; el Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece el procedimiento para la aprobación de prestaciones adicionales de obra, conforme a lo siguiente:

**(...) La necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra debe ser anotada en cuaderno de obra**, ya sea por el inspector o supervisor o por el contratista. El inspector o supervisor debe comunicar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestación adicional de obra.

**(...) La entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra estará a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del contratista ejecutor de la obra principal, en calidad de prestación adicional de obra**, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 174 del Reglamento. Para dicha definición, la entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o







especialización del contratista que le ejecuta, cuando considere encargarle a este la elaboración del expediente técnico.

(...) Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. Recibiendo dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, podrá ser causal de ampliación de plazo.

(...) Cuando la Entidad decida autorizar la ejecución de la prestación adicional de obra, al momento de notificar la respectiva resolución al contratista, también debe entregarle el expediente técnico de dicha prestación, debidamente aprobado.

(...) Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista podrá reducir el monto de dicha garantía.

(...) Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la entidad a la autoridad competente del sistema nacional de inversión pública.

Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

#### **SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-**

Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. Proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

En la Sentencia N.º 090-2004-AA/TC, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Que, estando a lo antes colegido, y teniendo en cuenta la Resolución Ejecutiva Regional N.º 418-2015-GRJ/GR; la falta disciplinaria que sería imputable al **Ing. William Teddy BEJARANO RIVERA**, como Gerente Regional de Infraestructura; **Ing. Julio Buyo NAKANDAKARE SANTANA**, como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y





Lic. Fredy VALENCIA GUTIERREZ, como Sub Gerente de Estudios; sería por no haber tomado la debida diligencia del caso; **primero**: porque debieron dar el trámite correspondiente a la solicitud de prestación Adicional dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; por cuanto como entes visores de la Entidad, tenía 14 días para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, lo que no ha sucedido; es así, al vulnerarse éste plazo; es decir, la demora de la Entidad en emitir la resolución correspondiente, fue causal de ampliación de plazo. Y, **segundo**: por las deficiencias formuladas en el Expediente Técnico, por cuanto inicialmente los administrados en representación de la Entidad debieron advertir: i) La necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra deben ser anotadas en el cuaderno de obra, donde el inspector o supervisor debe comunicar a la Entidad la necesidad de elaborar el expediente técnico; y, ii) Si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional estará a su cargo, a cargo de un consultor externo ó a cargo del contratista ejecutor de la obra principal, en calidad de prestación adicional de obra. Ahora bien, considerando que las prestaciones adicionales de obran implican necesariamente la ejecución de presupuestos adicionales que se encuentran fuera del alcance original del contrato, e involucran la erogación de mayores recursos públicos, resulta indispensable que para su ejecución se requiera necesariamente de la autorización previa del Titular de la Entidad, único funcionario competente para brindar tal autorización; que en el caso de actuados, no se tomó en cuenta;

En tal sentido; al haberse vulnerado los plazos establecidos en el RLCE, esto de no haber actuado diligentemente en la tramitación del adicional solicitado por el contratista; así como por las deficiencias contenidas en la formulación del Expediente Técnico, del expediente adicional y deductivo vinculante de Obra N° 24 "Definición de la Potencia de los UPS para el Data Center, Equipos de Comunicación e Informáticos", con el objeto de la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión"; no se ha cautelado los derechos e intereses de la Entidad, que de alguna manera se ha afectado los bienes jurídicos protegidos por el Estado; así como el interés público (la sociedad); con ello, transgredido el principio de legalidad.

Que, estando a lo antes esgrimido; si bien es cierto, la falta disciplinaria que sería imputable a éstos administrados, tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado; sin embargo, debe tenerse en cuenta que para efectos de determinar la sanción debe ser proporcional a la falta cometida; y, no existiendo la concurrencia de varias faltas, como antecedentes consentidas o ejecutoriadas de ser reincidente en la comisión de faltas; una posible sanción puede servir para advertirles sobre las posibles consecuencias que puede acarrearles la persistencia en su conducta infractora; consecuentemente, la posible sanción a imponerse a los involucrados sería **Amonestación Escrita**, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 88° de la Ley N° 30057 artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

#### **ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:**

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente General Regional del Gobierno Regional Junín.

#### **PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:**

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que los procesados presenten sus descargos en el proceso se deberá brindar a los procesados el plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos escritos ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del





procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

#### **DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:**

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

**“Artículo 96.1.** Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

**Artículo 96.2.** Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

**Artículo 96.3.** Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

**Artículo 96.4.** En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.”;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y **estando a lo dispuesto por esta Gerencia General Regional**, y; en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO** contra los siguientes funcionarios:

- ✓ Ing. William Teddy Bejarano Rivera, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**
- ✓ Ing. Julio Buyo NAKANDAKARE SANTANA, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**
- ✓ Lic. Fredy VALENCIA GUTIERREZ, como ex sub gerente de estudios, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**





**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** el presente acto administrativo al funcionario comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

hmp. : 22 AGO 2016

Abog. A. Antonieta Vidales Robles  
SECRETARIA GENERAL