



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº **249** - 2016 - GRJ/GGR

Huancayo, **19 AGO 2016**

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTOS:

El memorando N° 318-2015-GRJ/SG, Resolución Ejecutiva Regional N°419-2015-GRJ/GR de fecha 17 de agosto 2015; Informe Técnico N° 75-2016-GRJ/ORAF/ORH/STPAD; los cargos imputados; y los datos generales del proceso:

Identificación del servidor civil (investigado).

Apellidos y Nombres	Cargo	Desde	Hasta	Dirección	Resolución	DNI
Ing. NAKANDAKARE SANTANA Julio Buyu	Sub Gerente y Liquidación de Obras	08/06/2015	Continúa	Psj. Argentina N° 169- San Carlos- Huancayo	Res N° 187- 2015-GRJ-PR	40426583
Ing. BEJARANO RIVERA William Teddy	Gerente Regional de Infraestructura	31/01/2015	Continúa	Jr. Santa Isabel N° 1435 El Tambo	Res N° 103- 2015-GRJ-PR	08673733
Lic. VALENCIA GUTIERREZ Fredy	Sub Gerente de Estudios	05/01/2015	05/01/2015	Calle Cayetano Quiroz N° 232- Saños Chico-El Tambo	R.E.R.N° 009- 2015-GRJ/PR	23270733

CONSIDERANDO:

DE LOS HECHOS:

Que, según se tiene la Resolución Ejecutiva Regional N°419-2015-GRJ/GR de fecha 17 de agosto del 2015, emitida por el Gobernador del Gobierno Regional de Junín, los cargos imputados; consiste en que:

RESPECTO AL INGENIERO JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA.-

"(...) el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la revisión evaluación de informes técnicos ampliatorios respecto al Adicional de OBRA N° 22 "CAMBIO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA POR TABIQUERIA LIVIANA SECA EN 3er, 4to, 5to y 6to NIVEL DEL BLOQUE A" para la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión, de Huancayo".

Mediante reporte N° 1793-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de junio del 2015 el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana comunica a la Gerencia regional de Infraestructura que mediante informe N° 817-2015GRJ/GRPPAT, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Acondicionamiento Territorial, comunica la DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL PARA LA EJECUCION DE LOS ADICIONALES DE LA OBRA N° 10,13,17,18,19,22,24,28,29, Y 30 donde se encuentra COMFORME la comunicación de DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, por lo cual se deriva a la Gerencia General de

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1648966
EXP. N°	0788812



Infraestructura para que se disponga la EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACION DE CADA UNO DE SUS ADICIONALES, a través de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica.

Informe Legal N° 562-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de junio del 2015, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, mediante el cual devuelve el expediente de prestación adicional de obra N° 22 de la Obra "Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", **advirtiendo la existencia de opiniones contradictorias.**

Informe técnico N° 040-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 13 de julio del 2015, suscrito por el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el cual se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, con relación a la ampliación de Informe Técnico de aprobación de adicional de la obra N° 22 **"CAMBIO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA POR TABIQUERIA LIVIANA SECA EN 3er, 4to, 5to y 6to NIVEL DEL BLOQUE A"** "Tabiquería del Ultimo Nivel del Bloque A".

Informe Legal N° 647-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 20 de julio 2015, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, Abog. Fredi Walter León Rivera, en la conclusión manifiesta que al existir responsabilidad, por no haberse tramitado la solicitud de Prestación Adicional dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento y por las deficiencias contenidas en el Expediente Técnico se debe remitir copias del presente expediente a la Secretaria Técnica de procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede, a fin que dentro de sus funciones en un procedimiento sumario individualice a los servidores y/o funcionarios que tienen responsabilidad, por el incumplimiento y/o negligencia de sus funciones.

Se determina la vulneración de los plazos establecidos por la ley de contratación del estado y reglamento, evidenciándose la existencia y responsabilidad del servidor que no actuó con diligencia en la tramitación del adicional solicitado por el contratista debiéndose determinar la responsabilidad por las deficiencias contenidas en el expediente técnico. (...)

RESPECTO ING. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA.-

Informe Legal N° 568-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de junio del 2015, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, mediante el cual devuelve el expediente de prestación adicional de obra N° 22 de la Obra "Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", **advirtiendo la existencia de opiniones contradictorias.**

El informe técnico N° 010-2015-GRJ/GR, de fecha 18 de junio del 2015 Ing. William Teddy Bejarano Rivera, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura se dirige al Gerente General Regional, comunicando el cumplimiento al numeral 9 de la clausula tercera del contrato de Ejecución de obra.

Informe Legal N° 568-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de junio del 2015, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, mediante el cual devuelve el expediente de prestación adicional de obra N° 22 de la Obra "Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", **advirtiendo la existencia de opiniones contradictorias.**

Informe técnico N° 18-2015-GRJ/GRI, de fecha 14 de julio del 2015, suscrito por el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el cual se dirige al Gerente General Regional, remitiendo informes técnicos





ampliatorios y emite pronunciamiento aclaratorio de supuestas contradicción del Adicional N° 22 **"CAMBIOS DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA POR TABIQUERÍA LIVIANA SECA EN 3ER, 4TO, 5TO Y 6TO NIVEL DE BLOQUE A"**.

Informe Legal N° 647-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 20 de julio 2015, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, Abog. Fredi Walter León Rivera, en la conclusión manifiesta que al existir responsabilidad, por no haberse tramitado la solicitud de Prestación Adicional dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento y por las deficiencias contenidas en el Expediente Técnico se debe remitir copias del presente expediente a la Secretaría Técnica de procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede, a fin que dentro de sus funciones en un procedimiento sumario individualice a los servidores y/o funcionarios que tienen responsabilidad, por el incumplimiento y/o negligencia de sus funciones.

Se determina la vulneración de los plazos establecidos por la ley de contratación del estado y reglamento, evidenciándose la existencia y responsabilidad del servidor que no actuó con diligencia en la tramitación del adicional solicitado por el contratista debiéndose determinar la responsabilidad por las deficiencias contenidas en el expediente técnico. (...)

RESPECTO AL LIC. FREDY VALENCIA GUTIERREZ.-

Mediante Reporte N° 614-2015-GRJ/GRI/SGE, de fecha 11 de junio del 2015, el Lic. Fredy Lic. **FREDY VALENCIA GUTIERREZ**, en su condición de Sub Gerente de Estudios, emite opinión favorable respecto a los Adicionales de Obra N° 10, 13, 17, 18, 19, **22**, 24, 28, 29 y 30; en tal sentido, se debe proseguir con el trámite correspondiente a efectos de formular el acto resolutive, por cuanto no sobre pasa el tope del 15%.

Mediante Reporte N° 644-2015-GRJ/GRI/SGE, de fecha 17 de junio del 2015 el Lic. Fredy Valencia Gutiérrez, en su condición de Sub Gerente de Estudios, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura que emite la aprobación del **ADICIONAL DE OBRA N° 22 "CAMBIO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA POR TABIQUERÍA LIVIANA SECA EN 3°, 4°, 5° Y 6° Nivel de Bloque A"**, sugiriendo proseguir con los trámites correspondientes a efectos de la emisión del acto resolutive.

DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

De la Resolución Ejecutiva Regional N° 419-2015-GRJ-GR de fecha 17 de agosto del 2015 emitida por el Gobernador del Gobierno Regional de Junín, al cual se adjunta el **Informe Legal N° 647-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 20 de julio del 2015**, suscrita por el Director Regional de Asesoría Jurídica, Abog. Fredi Walter León Rivera que en sus conclusiones; indica: *Por no haberse tramitado la solicitud de Prestación Adicional dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y por las deficiencias contenidas en el Expediente Técnico se debe emitir copias del presente Expediente a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la sede, a fin que dentro de sus funciones en un procedimiento sumario individualice a los servidores y/o funcionarios que tiene responsabilidad, por el incumplimiento y/o negligencias de sus funciones.*

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

El Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, de fecha 25 de Julio de 2013, suscrito entre el Gobierno Regional Junín y el **CONSORCIO DANIEL ALCIDES II** para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión





Huancayo", Región Junín", por el monto total de **S/. 147'986, 209,49 (Ciento Cuarenta y Siete millones Novecientos Ochenta y Seis mil Doscientos nueve con 49/100 Nuevos Soles)**, por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo.

El Informe técnico N° 040-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha, 13 de julio del 2015, suscrito por el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el cual se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, con relación a la ampliación de Informe Técnico de aprobación de adicional de la obra N° 22 **"CAMBIO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA POR TABIQUERIA LIVIANA SECA EN 3er, 4to, 5to y 6to NIVEL DEL BLOQUE A"** "Tabiquería del Ultimo Nivel del Bloque A".

El Informe técnico N° 18-2015-GRJ/GRI, de fecha 14 de julio del 2015, suscrito por el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el cual se dirige al Gerente General Regional, remitiendo informes técnicos ampliatorios y emite pronunciamiento aclaratorio de supuestas contradicción del Adicional N° 22 **"CAMBIOS DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA POR TABIQUERÍA LIVIANA SECA EN 3ER, 4TO, 5TO Y 6TO NIVELDE BLOQUE A"**.

El Informe Legal N° 568-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de junio del 2015, el Director General de Asesoría jurídica Abog. Fredi Walter León Rivera, mediante el cual devuelve el expediente de Prestación Adicional de Obra N° 18 de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo".

TIPIFICACION DE LA FALTA:

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se registrarán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 300057 y su Reglamento.

Que sobre los hechos imputados a los involucrados, constituirían faltas de carácter administrativo; que no es más ***"Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores"***; en el presente caso, se ha vulnerado el artículo 85, letras a) y d)-Ley 30057-Ley de Servicio Civil, que prescribe:

Artículo 85.- Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento; y, d) La negligencia en el desempeño de las funciones..."

Esto al haber, transgredido:

Lo dispuesto en el artículo IV numeral 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, "Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". Es así, que es pertinente tener en consideración que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público, está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos, como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.





En ese mismo sentido; el quinto párrafo y siguientes del Artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece el procedimiento para la aprobación de prestaciones adicionales de obra, conforme a lo siguiente:

(...) La necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra debe ser anotada en cuaderno de obra, ya sea por el inspector o supervisor o por el contratista. El inspector o supervisor debe comunicar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestación adicional de obra.

(...) La entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra estará a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del contratista ejecutor de la obra principal, en calidad de prestación adicional de obra, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 174 del Reglamento. Para dicha definición, la entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del contratista que le ejecuta, cuando considere encargarle a este la elaboración del expediente técnico.

(...) Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. Recibiendo dicho informe, la Entidad cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, podrá ser causal de ampliación de plazo.

(...) Cuando la Entidad decida autorizar la ejecución de la prestación adicional de obra, al momento de notificar la respectiva resolución al contratista, también debe entregarle el expediente técnico de dicha prestación, debidamente aprobado.

(...) Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista podrá reducir el monto de dicha garantía.

(...) Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la entidad a la autoridad competente del sistema nacional de inversión pública.

Así como, el numeral 41.2 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la LCE), aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, en relación de los Adicionales y deducciones precisa lo siguiente:

41.2 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de la Ley de Contrataciones del Estado 28 sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad.

En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo





para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios.

Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-

Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. Proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

En la **Sentencia N.º 090-2004-AA/TC**, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Que, estando a lo antes colegido, y teniendo en cuenta la Resolución Ejecutiva Regional N.º 419-2015-GRJ/GR; la falta disciplinaria que sería imputable al **Ing. William Teddy BEJARANO RIVERA**, como Gerente Regional de Infraestructura; **Ing. Julio Buyo NAKANDAKARE SANTANA**, como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y **Lic. Fredy VALENCIA GUTIERREZ**, como Sub Gerente de Estudios; sería por no haber tomado la debida diligencia del caso; **primero**: porque debieron dar el trámite correspondiente a la solicitud de prestación Adicional dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; por cuanto como entes visores de la Entidad, tenía 14 días para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, lo que no ha sucedido; es así, al vulnerarse éste plazo; es decir, la demora de la Entidad en emitir la resolución correspondiente, fue causal de ampliación de plazo. Y, **segundo**: por las deficiencias formuladas en el Expediente Técnico, por cuanto inicialmente los administrados en representación de la Entidad debieron advertir: i) La necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales de obra deben ser anotadas en el cuaderno de obra, donde el inspector o supervisor debe comunicar a la Entidad la necesidad de elaborar el expediente técnico; y, ii) Si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional estará a su cargo, a cargo de un consultor externo ó a cargo del contratista ejecutor de la obra principal, en calidad de prestación adicional de obra. Ahora bien, considerando que las prestaciones adicionales de obra implican necesariamente la ejecución de presupuestos adicionales que se encuentran fuera del alcance original del contrato, e involucran la erogación de mayores recursos públicos, resulta indispensable que para su ejecución se requiera necesariamente de la autorización





previa del Titular de la Entidad, único funcionario competente para brindar tal autorización; que en el caso de actuados, no se tomó en cuenta.

En tal sentido; al haberse vulnerado los plazos establecidos en el RLCE, esto de no haber actuado diligentemente en la tramitación del adicional solicitado por el contratista; así como por las deficiencias contenidas en la formulación del Expediente Técnico, del expediente adicional de Obra N° 22 "Cambio de Material de Albañilería por Tabiquería Liviana Seca en 3er, 4to, 5to y 6to Nivel de Bloque A", con el objeto de la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo"; no se ha cautelado los derechos e intereses de la Entidad, que de alguna manera se ha afectado los bienes jurídicos protegidos por el Estado; así como el interés público (la sociedad); con ello, transgredido el principio de legalidad.

Que, estando a lo antes esgrimido; si bien es cierto, la falta disciplinaria que sería imputable a éstos administrados, tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado; sin embargo, debe tenerse en cuenta que para efectos de determinar la sanción debe ser proporcional a la falta cometida; y, no existiendo la concurrencia de varias faltas, como antecedentes consentidas o ejecutoriadas de ser reincidente en la comisión de faltas; una posible sanción puede servir para advertirles sobre las posibles consecuencias que puede acarrearles la persistencia en su conducta infractora; consecuentemente, la posible sanción a imponerse a los involucrados sería **Amonestación Escrita**, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 88° de la Ley N° 30057 artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente General Regional del Gobierno Regional Junín.

PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que los procesados presenten sus descargos en el proceso se deberá brindar a los procesados el plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos escritos ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

"Artículo 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

Artículo 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.





Artículo 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.”;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y **estando a lo dispuesto por esta Gerencia General Regional**, y; en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los siguientes funcionarios:

- ✓ **Ing. William Teddy Bejarano Rivera**, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**
- ✓ **Ing. Julio Buyo NAKANDAKARE SANTANA**, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**
- ✓ **Lic. Fredy VALENCIA GUTIERREZ**, como ex sub gerente de estudios, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al funcionario comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes.

HYQ.

22 AGO 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL