



Presidencia



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 258 -2014-GR-JUNÍN/PR.

Huancayo, 06 MAY 2014

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Reporte Nº 194-2014-GRJ/ORAF-OAF, de fecha 02 de Mayo de 2014 suscrito por la CPC. Ofelia Ríos Pacheco; la Resolución Ejecutiva Regional Nº 118-2014-GR-JUNÍN/PR, de fecha 28 de Febrero de 2014; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Reporte Nº 194-2014- GRJ/ORAF-OAF, de fecha 02 de Mayo de 2014 la CPC. Ofelia Ríos Pacheco, en su condición de Sub Directora de Administración Financiero, solicita se autorice el pago de la Prestación Adicional de Obra Nº 08 aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 118-2014-GR-JUNÍN/PR;

Que, en efecto mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 118-2014-GR-JUNÍN/PR, de fecha 28 de Febrero de 2014 se aprobó la Prestación Adicional de Obra Nº 08 y el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra Nº 08, Resolución en la cual no se autorizó el pago del presupuesto adicional de obra;

Que, La Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, en el segundo párrafo del artículo 41º establece:

*"Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. **Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad**".* (el resaltado y subrayado es agregado).

Que, en virtud del artículo descrito, la aprobación de la Prestación Adicional de Obra Nº 08 ha sido efectuada por el Titular de la Entidad, debiendo autorizar el pago del Presupuesto Adicional de Obra; sin embargo conforme se advierte de la mencionada Resolución no ha sido autorizada el pago de la valoración económica, por lo que mediante la presente debe subsanarse dicha omisión;



Doc 640148

EXP 449220



Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Director de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, Gerente General Regional y Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el pago de la Prestación Adicional de Obra N° 08, por el monto de S/. 1'126,359.56 (Un millón Ciento veintiséis mil Trescientos cincuenta y nueve con 56/100 Nuevos Soles), aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 118-2014-GR-JUNÍN/PR, para la Obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, de acuerdo a las valorizaciones adicionales que apruebe el área usuaria; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista Consorcio La Merced II, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Dr. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

HYO 07 MAY 2014

Abog. Rodrigo Sulluchuco Porta
SECRETARIA GENERAL