

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°204 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 07 JUL 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°044-2021-GR-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", con CUI N° 2309775 y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°044-2021-GR-JUNÍN/GRI**, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de diciembre del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"	
Componente	Monto S/.
VALOR REFERENCIAL	S/.5'386,682.11
*SUPERVISIÓN	S/.215,467.28
LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/.39,215.05
PRESUPUESTO TOTAL	S/.5'641,364.44



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N° 257-2021-GRJ/OASA de fecha 10 de Marzo de 2021, se contrató como Residente de obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" al Ing. Héctor Luis Chachi Vicuña.

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N°240-2021-GRJ/OASA de fecha 10 de Marzo de 2021, se contrató como Supervisor de Obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" al Ing. Wilmer Enrique Saturno Ponce.

Que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°112-2021-G.R.-JUNIN /GRI, de fecha 15 de abril del 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" con la siguiente consideración:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°112-2021-G.R.-JUNIN /GRI

...(...)

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 DE OBRA del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

				<u>RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I</u>			
				OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"			
NUMUNICO	257	257	257	PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO		
FE FINANCIAM	2021	2021	2021	DEPENDENCIA	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS		
ANO	2021	2021	2021	MODAL EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA		
FUNCION	TRATAMIENTO	TRATAMIENTO	TRATAMIENTO				
PROGRAMA	ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO				
SUB-PROGRAMA	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO				
PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO						
G	SUB	GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	5	2	5	ADQUISICION DE BIENES FINANCIEROS			
2	5	2	5	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAS			
2	5	2	5	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAS			
2	5	2	5	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
2	5	2	5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	140,042.31		
2	5	2	5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,094,197.50	12,050.20	
2	5	2	5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	233,500.00	424,329.99	
2	5	2	5	MASINARIAS Y EQUIPOS		8,200.00	
2	5	2	5	MUEBLARIO		2,100.00	
2	5	2	5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	69,120.00		
2	5	2	5	MATERIAL	870.00		
2	5	2	5	EQUIPOS	300.00		
2	5	2	5	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		
2	5	2	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00		
TOTAL					1,553,309.81	446,690.19	2,000,000.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



ARTICULO SEGUNDO. – SE MANTENDRÁ INALTERABLE el PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”.

Que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°142-2021-G.R.-JUNIN /GRI, de fecha 13 de mayo del 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N°02 de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO” con la siguiente consideración:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°142-2021-G.R.-JUNIN /GRI

...(...)

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02, según asignación presupuestal y complemento presupuestal del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”

MONICO 167
FTE.FINANCIAM. 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
AÑO 2020
FUNCION 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA
DEPENDENCIA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO
MODAL. EJECUCION GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS ADMINISTRACION DIRECTA

G.	SUB G	EG	Especificación del Gasto	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO II		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SI/ 1 973,804.00		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
				COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTO GENERAL	
1	1	1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2	2	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA							
2	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS							
2	2	3	AGUA Y SANEAMIENTO							
2	2	3	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	346,790.91		495,858.00		842,648.91		842,648.91
2	2	3	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,045,874.30	12,060.20	1,122,069.00	2,512.00	2,167,943.30	14,572.20	2,182,515.50
2	2	3	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	175,190.00	351,449.60	226,600.00	16,625.00	403,790.00	368,074.60	771,864.60
2	2	3	1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			30,000.00		30,000.00		30,000.00
2	2	3	2 MOBILIARIO		4,500.00				4,500.00	4,500.00
2	2	3	99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	47,685.00		57,740.00		105,425.00		105,425.00
2	2	3	1 MOBILIARIO		870.00			870.00		870.00
2	2	3	2 EQUIPOS		300.00			300.00		300.00
2	2	3	3 SEGURIDAD INDUSTRIAL			400.00		400.00		400.00
2	2	3	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		20,000.00		35,120.00		35,120.00
2	2	3	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160				160.00		160.00
TOTAL				1,631,990.21	368,009.80	1,954,667.00	19,137.00	3,586,657.21	387,146.80	3,973,804.00

ARTICULO SEGUNDO. – SE MANTENDRÁ INALTERABLE el PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Que, mediante INFORME TECNICO N°012-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV, de fecha 16 de junio del 2021, el Ing. Héctor Luis Chachi Vicuña - Residente de Obra, SOLICITA a la Sub Gerencia de Obras; la aprobación del presupuesto analítico modificado III, según asignación presupuestal, complemento presupuestal del analítico modificado N°01 y complemento presupuestal del convenio específico Interinstitucional N°001-2021 (de la Municipalidad Provincial de Huancayo), vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N°012-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV

CONCLUSIÓN:

...(...) Según el presupuesto del expediente técnico de la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO, es como se detalla a continuación.

COSTO DIRECTO según expediente técnico	S/.	5'034,282.35
GASTOS GENERALES 7% según expediente técnico	S/.	352,399.76
SUB TOTAL	S/.	5'386,682.11
PRESUPUESTO DE OBRA	S/.	5'386,682.11
SUPERVISION	S/.	215,467.28
PRESUPUESTO TOTAL	S/.	5'602,149.39

• El complemento presupuesto analítico modificado 03 según (CONVENIO N° 001-2021), GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 2'000,000.00), se realiza dicha modificación COSTO DIRECTO, clasificador de gasto 26.23.55 (costo por construcción por administración directa), un reajuste en el plazo de ejecución del personal técnico, así mismo el clasificador de gasto 26.32.9.99 (costo de construcción por administración directa-equipos), se realiza el incremento presupuestal para la compra de equipos livianos para la ejecución de rotura de buzones. En GASTOS GENERALES no hay modificación.

• El complemento presupuesto analítico modificado 01 según (CONVENIO N° 001-2021), GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 1'973,804.00), se realiza dicha modificación COSTO DIRECTO, al clasificador de gasto 26.23.54 (costo por construcción por administración directa-bienes), 26.23.55 (costo por construcción por administración directa-servicios), 26.32.9.99 (costo de construcción por administración directa-equipos), el cual se realiza un sinceramiento de costo en los clarificadores mencionados por las compras ya realizadas, así mismo el incremento al clasificador 26.23.53 (costo de construcción por administración directa-Personal), para realizar el pago del personal obrero, En GASTOS GENERALES no hay modificación.

• El complemento presupuesto según (CONVENIO N° 001-2021), MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO S/. 1'000,000.00), compra de materiales, insumos y alquiler de maquinaria pesada que no fueron adquiridos en su totalidad, debido al presupuesto habilitado parcialmente según convenio tripartito, para así cumplir con la meta proyectada:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL, COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL ANALITICO MODIFICADO N° 01 Y COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAL N°001-2021 (DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO), VÍA ACTO RESOLUTIVO** de la obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" (...)



Que, mediante CARTA N°197-2021-GRJ/GRI/SGSLO, con fecha del 28 de junio del 2021 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la revisión, evaluación, pronunciamiento y/o aprobación de ser el caso referente al PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°03, según asignación presupuestal, complemento presupuestal del analítico modificado N°01 y complemento presupuestal del Convenio Específico Interinstitucional N°001-2021 (de la Municipalidad Provincial de Huancayo), al Supervisor de Obra al Ing. Wilmer E. Saturno Ponce, referente a la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO".

Que, mediante INFORME TECNICO N°021-2021-INGWESP/SO, el Supervisor de Obra, adjunta el CARTA N° 197-2021-GRJ/GRI/SGSLO y el INFORME TECNICO N°134-2021-GRJ/GRI/SGO, mediante el cual emite la revisión, evaluación y aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°03, según asignación presupuestal, complemento presupuestal del analítico modificado N°01 y complemento presupuestal del Convenio Específico Interinstitucional N°001-2021 (de la Municipalidad Provincial de Huancayo), del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, con el siguiente detalle:



INFORME TECNICO N°021-2021-INGWESP/SO

...(...)

CONCLUSIÓN

- Visto que se han disgregado los presupuesto analítico modificado N° 03 según asignación presupuestal, complemento presupuestal del analítico modificado N° 01 y complemento presupuestal del convenio específico interinstitucional N°001-2021 (DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO); donde se detalla costo directo y gastos generales de cada presupuesto analítico y habiéndose revisado las variaciones correspondientes a la asignación presupuestal y al complemento presupuestal; **SE APRUEBA CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE APROBACIÓN VÍA UN ACTO RESOLUTIVO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 Y COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ESPECÍFICO INTERINSTITUCIONAL N°001-2021 (DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO)** del proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN, IV ETAPA - COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Trabaja por la fuerza del pueblo!

				PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 (GOBIERNO REGIONAL JUNÍN S/ 2'000.000.00) SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 (GOBIERNO REGIONAL JUNÍN S/ 1'973.804.00) SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO N° 001-2021 (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO S/ 1'000.000.00)		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALÍTICO		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
G	GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTO GENERAL	
2	5		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2	5	2	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA									
2	5	2	OTRAS ESTRUCTURAS									
2	5	2	AGUA Y SANEAMIENTO									
2	5	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	354,690.91		641,518.00		48,785.60	1,046,794.51		1,046,794.51
2	5	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,046,874.30	12,040.20	99,249.00	2,512.00	2,786,182.80	16,287.10	2,802,469.90
2	5	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	175,190.00	333,849.60	213,600.00	16,625.00	570,390.00	350,824.60	921,214.60
2	5	3	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		30,000.00			30,000.00		30,000.00
2	5	3	2	1	MOBILIARIO		4,500.00				4,500.00	4,500.00
2	5	3	2	9	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - EQUIPOS	55,585.00		56,740.00		131,975.00		131,975.00
2	5	3	2	4	1	MOBILIARIO			19,850.00	870.00		870.00
2	5	3	2	4	2	EQUIPOS				300.00		300.00
2	5	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL				400.00		400.00
2	5	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA				35,120.00		35,120.00
2	5	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN				160.00		160.00
TOTAL				1,649,590.21	350,409.80	1,954,657.00	19,137.00	997,935.10	2,064.90	4,602,192.31	371,611.70	4,973,804.00

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°134-2021-GRJ/GRI/SGO, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Sub Gerente de obras, de fecha 28 de junio del 2021, donde remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación el Informe para la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N°03, según asignación presupuestal, complemento presupuestal del analítico modificado N°01 y complemento presupuestal del Convenio Específico Interinstitucional N°001-2021 (de la Municipalidad Provincial de Huancayo), de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" con la siguiente consideración:


INFORME TECNICO N°134-2021-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

- Se solicita la APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°03, SEGÚN ASIGNACION PRESUPUESTAL, COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL ANALITICO MODIFICADO N°01 Y COMPLEMENTO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAL N°001-2021 (DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO), VIA ACTO RESOLUTIVO, en conformidad de la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALÍTICO												
OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"												
MONICO	167											
FTE FINANCIAM	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO											
AÑO	2020											
FUNCION	18 SANEAMIENTO											
PROGRAMA	040 SANEAMIENTO											
SUB-PROGRAMA	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO											
PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO											
DEPENDENCIA	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - SUB GERENCIA DE OBRAS											
MODAL EJECUCION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA											
				ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL P.M. S/ 2'000.000.00		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL S/ 1'973.804.00		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALÍTICO		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO		
G	GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTO GENERAL			
2	5		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2	5	2	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA									
2	5	2	OTRAS ESTRUCTURAS									
2	5	2	AGUA Y SANEAMIENTO									
2	5	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	344,790.91		415,858.00		842,648.91			842,648.91
2	5	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,046,874.30	12,040.20	1,122,069.00	2,512.00	2,187,343.30	14,572.20	2,187,315.50
2	5	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	175,190.00	351,445.50	325,400.00	16,625.00	482,790.00	368,074.60	771,864.60
2	5	3	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		30,000.00			30,000.00		30,000.00
2	5	3	2	1	MOBILIARIO		4,500.00				4,500.00	4,500.00
2	5	3	2	9	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - EQUIPOS	55,585.00		57,740.00		105,425.00		105,425.00
2	5	3	2	4	1	MOBILIARIO				870.00		870.00
2	5	3	2	4	2	EQUIPOS				300.00		300.00
2	5	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL				400.00		400.00
2	5	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA				35,120.00		35,120.00
2	5	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN				160.00		160.00
TOTAL				1,631,990.21	368,009.80	1,954,657.00	19,137.00	3,586,657.21	387,146.80			3,973,804.00



TOTAL	1,649,590.21	350,409.80	1,954,667.00	19,137.00	997,935.10	2,064.90	4,602,192.31	371,611.70	4,973,804.00
-------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	----------	--------------	------------	--------------

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutorio meramente formal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°03, según asignación presupuestal, complemento presupuestal del analítico modificado N°01 y complemento presupuestal del Convenio Específico



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Trabajando en la fuerza del pueblo

Interinstitucional N°001-2021 (de la Municipalidad Provincial de Huancayo) del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COMPLEMENTO PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03 (CONVENIO N° 001-2021), GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 2'000,000.00		COMPLEMENTO PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 (CONVENIO N° 001-2021), GOBIERNO REGIONAL JUNIN S/. 1'973,804.00		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL (CONVENIO N° 001-2021), MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO S/. 1'000,000.00 (13)		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
				COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTO GENERAL	
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA									
2	6	2	OTRAS ESTRUCTURAS									
2	6	2	AGUA Y SANEAMIENTO									
2	6	2	3									
2	6	2	3	5								
2	6	2	3	5	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON	356,490.91		641,518.00	48,765.60	1,046,794.51	1,046,794.51
2	6	2	3	5	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,045,874.30	12,060.20	992,409.00	2,786,197.80	16,287.10	2,802,469.90
2	6	2	3	5	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	175,190.00	333,149.60	213,600.00	16,625.00	350,824.60	921,214.60
2	6	3	1	1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		30,000.00		3	10.00	30,000.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO		4,500.00			4,500.00	4,500.00
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	55,585.00	56,740.00	19,650.00	131,975.00		131,975.00
2	6	3	2	4	1	MOBILIARIO	870.00			870.00		870.00
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	300.00			300.00		300.00
2	6	3	2	9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL		400.00		400.00		400.00
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00	20,000.00		35,120.00		35,120.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160			160.00		160.00
TOTAL				1,649,590.21	350,409.80	1,954,667.00	19,137.00	997,935.10	2,064.90	4,602,192.31	371,611.70	4,973,804.00

ARTICULO SEGUNDO. – SE MANTENDRÁ INALTERABLE el presupuesto de la Supervisión de Obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO".

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para la custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



[Handwritten signature]

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 08 JUL 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL