

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 303 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 21 SEP 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 306-2020-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", con CUI N° 2200807, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 306-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", código SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto general vigente al mes de diciembre del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN"	
Componente	Monto S/.
PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 8'458,672.14
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 8'458,672.14

Que, mediante **CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 278-2021-GRJ/OASA**, de fecha 15 de marzo de 2021, se contrata al Ing. Jin Ángel Alfaro Janampa para prestar los servicios como Supervisor de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 015-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 20 de enero de 2021, se aprueba el Presupuesto Analítico de Obra, con la siguiente estructura:

CO	CG	SUB CG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2	6	2	2	3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	610,732.00		
2	6	2	2	4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	332,876.50	12,961.00	
2	6	2	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	7,292,378.98	201,223.67	
2	6	3	2	1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	0.00	8,500.00	
					8,235,987.47	222,684.67	8,458,672.14

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 063-2021-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de marzo de 2021, se Aprueba Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de Obra, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807, quedando según indica en el cuadro siguiente:

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO							
COSTO DIRECTO					P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2	3 PERSONAL		610,732.00	
2	6	2	2	4 BIENES		866,599.28	
2	6	3	2	1 MAQUINA Y EQUIPO		110,290.00	
2	6	2	2	5 SERVICIOS		6,648,366.20	
				TOTAL S/.		8,235,987.48	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES							
					P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2	4 BIENES		12,961.00	
				Vestuario	9,855.00		
2	6	2	2	5 BIENES		3,106.00	
				Útiles de Escritorio		201,223.67	
2	6	2	2	6 SERVICIOS		188,880.00	
				Servicios Profesionales	8,013.33		
				Otros Servicios	4,330.34		
				Prueba de calidad		8,500.00	
2	6	3	2	1 EQUIPOS PARA OFICINA	8,500.00		
				Equipos de Oficina		222,684.67	
				TOTAL S/.			
RESUMEN							
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
META: 0151							
2	6	2	2	3 PERSONAL		610,732.00	
2	6	2	2	4 BIENES		879,560.28	
2	6	3	2	1 MAQUINARIA Y EQUIPO		110,290.00	
2	6	2	2	5 SERVICIOS		6,849,589.86	
2	6	3	2	1 EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00	
				TOTAL PRESUPUESTO		8,458,672.14	

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 115-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 15 de Abril de 2021, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 02 de Obra, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807, quedando según indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°2									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
MONEDARIO	1	11							
FTE. FINANCIAM.	1	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)							
AÑO	1	2021							
FUNCION	1	22 EDUCACIÓN							
PROGRAMA	1	047 EDUCACIÓN BÁSICA							
SUB-PROGRAMA	1	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA							
PROYECTO	1	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
DEPENDENCIA	1	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	1	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO							P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2	2	3	PERSONAL		610,732.00	
2	6	2	2	2	4	BIENES		941,041.39	
2	6	3	2	2	1	MAQUINA Y EQUIPO		110,290.00	
2	6	2	2	2	5	SERVICIOS		6,573,924.08	
TOTAL S/.								8,235,987.47	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
							P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2	2	4	BIENES		12,961.00	
						Vestuario	9,855.00		
2	6	2	2	2	5	BIENES			
						Utiles de Escritorio	3,106.00		
2	6	2	2	2	6	SERVICIOS		201,223.67	
						Servicios Profesionales	188,880.00		
						Otros Servicios	8,013.33		
						Prueba de calidad	4,330.34		
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00	
						Equipos de Oficina	8,500.00		
TOTAL S/.								222,684.67	
RESUMEN									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
META: 0151	2	6	2	2	2	3	PERSONAL		
	2	6	2	2	2	4	BIENES	610,732.00	
	2	6	3	2	2	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	954,002.39	
	2	6	2	2	2	5	SERVICIOS	110,290.00	
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA	6,775,147.75	
								8,500.00	
TOTAL PRESUPUESTO								8,458,672.14	

Que mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 126-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 28 de Abril de 2021, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 03 de Obra, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807, quedando según indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°3									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CODIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
MONEDARIO	1	11							
FTE. FINANCIAM.	1	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)							
AÑO	1	2021							
FUNCION	1	22 EDUCACIÓN							
PROGRAMA	1	047 EDUCACIÓN BÁSICA							
SUB-PROGRAMA	1	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA							
PROYECTO	1	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CODIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
DEPENDENCIA	1	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	1	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO							P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2	2	3	PERSONAL		610,732.00	
2	6	2	2	2	4	BIENES		943,041.39	
2	6	3	2	2	1	MAQUINA Y EQUIPO		130,290.00	
2	6	2	2	2	5	SERVICIOS		6,551,924.08	
TOTAL S/.								8,235,987.47	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
							P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2	2	4	BIENES		12,961.00	
						Vestuario	9,855.00		
2	6	2	2	2	5	BIENES			
						Utiles de Escritorio	3,106.00		
2	6	2	2	2	6	SERVICIOS		201,223.67	
						Servicios Profesionales	188,880.00		
						Otros Servicios	8,013.33		
						Prueba de calidad	4,330.34		
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00	
						Equipos de Oficina	8,500.00		
TOTAL S/.								222,684.67	
RESUMEN									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CODIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
META: 0151	2	6	2	2	2	3	PERSONAL		
	2	6	2	2	2	4	BIENES	610,732.00	
	2	6	3	2	2	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	956,002.39	
	2	6	2	2	2	5	SERVICIOS	130,290.00	
	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA	6,753,147.75	
							TOTAL PRESUPUESTO	8,500.00	

Que mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 152-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 15 de mayo de 2021, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 04 de Obra, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”, CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, quedando según indica en el cuadro siguiente:



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°4									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
NMONICO	:	11							
FTE. FINANCIAM.	:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCO)							
AÑO	:	2021							
FUNCION	:	22 EDUCACIÓN							
PROGRAMA	:	047 EDUCACION BASICA							
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACION SECUNDARIA							
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA							
RESUMEN									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
META: 0151									
2	6	2	2	2	3	PERSONAL			610,732.00
2	6	2	2	2	4	BIENES			1,017,750.65
2	6	3	2	2	1	MAQUINARIA Y EQUIPO			130,290.00
2	6	2	2	2	5	SERVICIOS			9,396,183.51
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA			8,461.75
						TOTAL PRESUPUESTO			11,163,417.91

Que mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 199-2021-GR-JUNIN/GRI**, de fecha 07 de julio del 2021, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 05 de Obra, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807, quedando según indica en el cuadro siguiente:



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°5									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
NMONICO		: 11							
FTE. FINANCIAM.		: 03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)							
AÑO		: 2021							
FUNCION		: 047 EDUCACIÓN BÁSICA							
PROGRAMA		: 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA							
SUB-PROGRAMA		: OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
PROYECTO		: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
DEPENDENCIA MUNICIPAL		: ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
EJECUCION									
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
		COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	2	3	PERSONAL		610,732.00
2	6	2	2	2	2	4	BIENES		1,005,954.01
2	6	3	2	2	2	1	MAQUINARIA Y EQUIPO		144,819.00
2	6	2	2	2	2	5	SERVICIOS		9,087,104.51
TOTAL S/									10,848,609.52
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
								P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	2	4	BIENES		11,796.64
							Vestuario	9,847.50	
2	6	2	2	2	2	5	BIENES		1,949.14
							Utiles de Escritorio		294,550.00
2	6	2	2	2	2	6	SERVICIOS		220,209.65
							Servicios Profesionales	72,750.35	
							Otros Servicios	1,590.00	
							Prueba de calidad		8,461.75
2	6	3	2	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA	8,461.75	
							Equipos de Oficina		314,808.39
TOTAL S/									
RESUMEN									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CODIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
META: 0151									
2	6	2	2	2	2	3	PERSONAL		610,732.00
2	6	2	2	2	2	4	BIENES		1,017,750.65
2	6	3	2	2	2	1	MAQUINARIA Y EQUIPO		144,819.00
2	6	2	2	2	2	5	SERVICIOS		9,381,654.51
2	6	3	2	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA		8,461.75
TOTAL PRESUPUESTO									11,163,417.91



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante MEMORANDO N° 1954-2021-GRJ-GRI, de fecha 23 de julio de 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura designa al Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos como Residente de Obra, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", código SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807.

Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 001-2021-GRJ/GRI/SGO/JLCC-RO/CASTILLA**, de fecha 14 de setiembre del 2021, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos en calidad de Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras, la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 06 de Obra, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 001-2021-GRJ/GRI/SGO/JLCC-RO/CASTILLA
(...)

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°06 DE OBRA:

Visto que se cuenta con el PIM 2021 el monto actualizado de S/. 11, 163,417.91 soles para la ejecución de la obra:

Dicha modificación obedece a que la obra aun no culmina en su ejecución y hace necesario la contratación del Personal técnico y administrativo para la culminación de la misma por lo que hace necesario realizar la 6ta Modificación del Presupuesto Analítico, en la cual el residente de obra, agrega parte de los insumos faltantes no requeridos en el Analítico Anterior del expediente técnico primigenio del saldo de Obra
(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°06** del proyecto: "**MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN**"-SEGUNDA ETAPA-SALDO DE OBRA debido a lo señalado y en consideración de los trabajos que son necesarios para el cumplimiento de metas el cual deberá ser aprobado el área correspondiente con el siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°6									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
NMONICO	:	11							
FTE. FINANCIAM.	:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)							
AÑO	:	2021							
FUNCION	:								
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA							
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA							
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
DEPENDENCIA MODAL.	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO							P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2	2	3	PERSONAL		613,404.11	
2	6	2	2	2	4	BIENES		949,370.67	
2	6	3	2	2	1	MAQUINA Y EQUIPO		140,110.00	
2	6	2	2	2	5	SERVICIOS		9,058,960.90	
					TOTAL S/.			10,761,845.68	

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES											
										P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4	BIENES					16,496.64
						Vestuario				14,547.50	
2	6	2	2	2	5	BIENES				1,949.14	
						Útiles de Escritorio					376,613.84
2	6	2	2	2	6	SERVICIOS				302,273.49	
						Servicios Profesionales				72,750.35	
						Otros Servicios				1,590.00	
						Prueba de calidad					8,461.75
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA				8,461.75	
						Equipos de Oficina					401,572.23
TOTAL S/.											
RESUMEN											
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807											
META: 0151											
2	6	2	2	2	3	PERSONAL				613,404.11	
2	6	2	2	2	4	BIENES				965,867.31	
2	6	3	2	2	1	MAQUINARIA Y EQUIPO				140,110.00	
2	6	2	2	2	5	SERVICIOS				9,435,574.74	
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA				8,461.75	
						TOTAL PRESUPUESTO				11,163,417.91	

Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N° 001-2021-GRJ/GRI/SGO/JLCC-RO/CASTILLA** del Residente de Obra, el Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, mediante **INFORME TÉCNICO N.° 214 -2021-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 15 de setiembre del 2021, **REMITE INFORME TECNICO PARA APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°06 DE OBRA**, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N.° 214-2021-GRJ/GRI/SGO
(...)

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°06 DE OBRA:

Visto que se cuenta con el PIM 2021 el monto actualizado de S/. 11, 163,417.91 soles para la ejecución de la obra:

Es así que con fecha **14/09/2021** mediante **INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-JLCC** el Residente Encargado de Obra ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos remite la documentación en la que solicita la **APROBACIÓN PRESUPUESTO ANALITICO N°06 DE OBRA**. con el siguiente detalle:

Dicha modificación obedece a que la obra aun no culmina en su ejecución y es necesario la contratación del Personal técnico, administrativo y obrero para la culminación de la misma por lo que hace necesario realizar la 6ta Modificación del Presupuesto Analítico, en la cual el residente de obra, agrega parte de los insumos faltantes no requeridos en el Analítico Anterior del expediente técnico primigenio del saldo de Obra.
(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°06**: del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA INSITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO -HUANCAYO-JUNIN"-SEGUNDA ETAPA-SALDO DE OBRA** debido a lo señalado y en consideración

de los trabajos que son necesarios para el cumplimiento de metas el cual deberá ser aprobado el área correspondiente con el siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°6									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
NMONICO		:	11						
FTE. FINANCIAM.		:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)						
AÑO		:	2021						
FUNCION		:							
PROGRAMA		:	047 EDUCACIÓN BÁSICA						
SUB-PROGRAMA		:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA						
PROYECTO		:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807						
DEPENDENCIA		:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS						
EJECUCION		:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO								P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	3	PERSONAL			613,404.11
2	6	2	2	2	4	BIENES			949,370.67
2	6	3	2	2	1	MAQUINA Y EQUIPO			140,110.00
2	6	2	2	2	5	SERVICIOS			9,058,960.90
TOTAL S/.									10,761,845.68
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
								P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4	BIENES			16,496.64
Vestuario								14,547.50	
2	6	2	2	2	5	BIENES			
Útiles de Escritorio								1,949.14	
2	6	2	2	2	6	SERVICIOS			376,613.84
Servicios Profesionales								302,273.49	
Otros Servicios								72,750.35	
Prueba de calidad								1,590.00	
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA			8,461.75
Equipos de Oficina								8,461.75	
TOTAL S/.									401,572.23
RESUMEN									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
META: 0151									
2	6	2	2	2	3	PERSONAL			613,404.11
2	6	2	2	2	4	BIENES			965,867.31
2	6	3	2	2	1	MAQUINARIA Y EQUIPO			140,110.00
2	6	2	2	2	5	SERVICIOS			9,435,574.74
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS PARA OFICINA			8,461.75
TOTAL PRESUPUESTO									11,163,417.91

Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N° 214-2021-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. Jin Ángel Alfaro Janampa en su calidad de Supervisor de Obra, mediante **CARTA N° 061-2021/JAAJ**, Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 06 de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", código SNIP N°172307 y con CUI N° 2200807, con la siguiente consideración:

CARTA N° 061-2021/JAAJ

... (...)

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ♦ Considerando que la obra será ejecutada por Administración Directa, es decir, ejecutada física y presupuestalmente por la propia Entidad, la información sobre los requerimientos de la obra resulta clave para que el órgano de adquisiciones pueda realizar las adquisiciones y provisionar de manera oportuna al órgano ejecutor. En esta medida, contar con un Presupuesto Analítico modificado resulta más útil ya que detalla la cantidad y costos referenciales de los insumos, materiales, equipos y mano de obra requerido por el proyecto. Por otra parte, hay

que considerar también que el artículo 1° numeral 10 de Resolución de Contraloría N°195-88-CG, en la que indica explícitamente que los egresos que efectúen en las obras ejecutadas por Administración Directa, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico que del Expediente Aprobado por la Entidad.

- ♦ La Sub Gerencia de Obras es la responsable de formular el Presupuesto Analítico modificado teniendo en cuenta lineamientos legales los que debe cumplir a cabalidad, siendo parcial el presente analítico.
- ♦ En mi calidad de Supervisor de Obra de acuerdo al informe solicitado por el residente de obra, y revisado por la Sub Gerencia de Obras, esta Supervisión aprueba el presupuesto ANALÍTICO MODIFICADO N° 06 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN" - SEGUNDA ETAPA – SALDO DE OBRA, debiendo optimizar la ejecución de gasto con el mejor costo beneficio bajo responsabilidad de la Sub Gerencia de Obras.
- ♦ Se recomienda proseguir con el trámite correspondiente de Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado N° 06 mediante Acto Resolutivo para la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN", - SEGUNDA ETAPA – SALDO DE OBRA, ya que es indispensable para el cumplimiento de metas durante la ejecución de obra.

Que, mediante **REPORTE N° 3760-2021-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite la **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 06 DE OBRA** del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN" Saldo de Obra – 2da Etapa, CÓDIGO SNIP N°172307 y con CUI N°2200807, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación mediante Acto resolutivo.

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 06 DE OBRA del Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN" SALDO DE OBRA – 2DA ETAPA, CÓDIGO SNIP N° 172307 y con CUI N° 2200807, quedando según se indica en el cuadro siguiente:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

**RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°6**

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807

MONICO	:	11
FTE. FINANCIAM.	:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)
AÑO	:	2021
FUNCION	:	
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807
DEPENDENCIA MODAL.	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	3 PERSONAL		
2	6	2	2	2	4 BIENES		613,404.11
2	6	3	2	2	1 MAQUINA Y EQUIPO		949,370.67
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS		140,110.00
TOTAL S/.							9,058,960.90
							10,761,845.68

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

						P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4 BIENES		
					Vestuario	14,547.50	16,496.64
2	6	2	2	2	5 BIENES		
					Útiles de Escritorio	1,949.14	
2	6	2	2	2	6 SERVICIOS		376,613.84
					Servicios Profesionales	302,273.49	
					Otros Servicios	72,750.35	
					Prueba de calidad	1,590.00	
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS PARA OFICINA		8,461.75
					Equipos de Oficina	8,461.75	
TOTAL S/.							401,572.23

RESUMEN

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807

META: 0151							
2	6	2	2	2	3 PERSONAL		
2	6	2	2	2	4 BIENES		613,404.11
2	6	3	2	2	1 MAQUINARIA Y EQUIPO		965,867.31
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS		140,110.00
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS PARA OFICINA		9,435,574.74
					Equipos de Oficina		8,461.75
TOTAL PRESUPUESTO							11,163,417.91

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 21 SEP 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL