



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 173 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 23 SEP 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Expediente Técnico de Saldo del Proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-GR.-JUNIN/GRI de fecha 22 de julio del 2020 se aprobó el expediente técnico de saldo de obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra, con CUI N° 2111279, con un presupuesto ascendente a la suma S/. 12,753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta con 07/100 soles)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOMBAMBA - PALCAMAYO
– SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN

COMPONENTE		
COSTO DIRECTO		S/ 12,140,837.12
GASTO GENERALES	16.86%	S/ 344,304.95
PRESUPUESTO DE OBRA		S/ 12,485,142.07
SUPERVISIÓN	2.15%	S/ 268,438.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		S/ 12,753,580.07

G. R. I.

REG. N° 4319338
EXP. N° 2963221



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 125-2019-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de agosto del 2019 se aprobó el presupuesto Analítico de Obra y de la Supervisión del Proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 146-2019-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 18 de setiembre del 2019 se aprobó el presupuesto Analítico Modificación I de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 158-2019-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 01 de octubre del 2019 se aprobó el presupuesto Analítico Modificación II de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 031-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 14 de febrero del 2020 se aprobó el presupuesto Analítico de Obra y de la Supervisión para el año 2020 del Proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 044-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 03 de marzo del 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de obra con el presupuesto asignado para el año fiscal 2020 de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 097-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de julio del 2020 se declara procedente la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 098-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de julio del 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico – Modificación II para el año 2020 de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 105-2020-GR.-JUNIN/GRI** de fecha 17 de julio del 2020 se aprobó el Presupuesto Analítico – Modificación III para el año 2020 de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** – Saldo de Obra.



Que, mediante INFORME TECNICO N° 040-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-WGQ, de fecha 01 de setiembre de 2020, el Ing. Wilber Gonzales Quispe – Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras, la 4ta modificación de analítico de gastos, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 040-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-WGQ

...(...)

7. Conclusiones Y Recomendaciones:

Se solicita la Aprobación del Analítico de Obra 4ta Modificación de manera de garantizar el cumplimiento de la meta debido al sinceramiento de Saldos del 3er Analítico de Obra y es como sigue:

Resumen de Analítico 4ta Modificación

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
ARO	:	2020							
FUNCION	:	16 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	052 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0145 CAMINOS VALES							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA							
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00152									
Resumen de Presupuesto Analítico - RO									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			11,334.37
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			884,673.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			3,758,027.62
						TOTAL PRESUPUESTO			4,654,035.0
Resumen de Presupuesto Analítico - ROOC									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			279,315.13
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			248,112.22
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			1,421,221.65
						TOTAL PRESUPUESTO			1,948,649.00
Resumen de Presupuesto Analítico - 3ra Modificación									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			290,649.50
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			1,132,785.22
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			5,179,249.27
						TOTAL PRESUPUESTO			6,602,684.0

Que, mediante INFORME TECNICO N°104-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 17 de setiembre de 2020, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Sub Gerente de Obras solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la **Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado IV vía Acto Resolutivo**, con la siguiente consideración:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



INFORME TÉCNICO N° 0104-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Visto que se realizó el sinceramiento de saldos del ANALÍTICO MODIFICADO III, y para poder garantizar el cumplimiento de la ejecución de la obra.

Se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO IV VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNÍN" - SALDO DE OBRA** de acuerdo a la siguiente estructura:

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
AÑO	:	2020							
FUNCION	:	16 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	052 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0145 CAMINOS VALES							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN- SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA							
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00152									
Resumen de Presupuesto Analitico -RO									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			11,334.37
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			884,673.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			3,758,027.62
						TOTAL PRESUPUESTO			4,654,035.0
Resumen de Presupuesto Analitico -ROOC									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			279,315.13
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			248,112.22
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			1,421,221.65
						TOTAL PRESUPUESTO			1,948,649.00
Resumen de Presupuesto Analitico - 3ra Modificacion									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			290,649.50
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			1,132,785.22
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			5,179,249.27
						TOTAL PRESUPUESTO			6,602,684.0

...(...)

Que, mediante CARTA N° 645-2020-GRJ/GRI de fecha 18 de setiembre del 2020, se remite el informe técnico para la aprobación de presupuesto analítico al **Ing. Fernando Denis Raza Reymundo** – supervisor de obra.

Que, mediante CARTA N° 12-2020-SO-FDRR/SGSLO/GRJ - CONDORIN, que contiene el INFORME N° 012-2020-SO-FDRR/SGSLO/GRJ- CONDORIN, de fecha 18 de setiembre del 2020, el **Ing. Fernando Denis Raza Reymundo** – Supervisor de Obra, aprueba el **Presupuesto Analítico Modificado IV**, con la siguiente consideración:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



INFORME N° 012-2020-SO/FDRR/SGSLO/GRJ/CONDORIN

...(...)

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se ha Evaluado el informe técnico 040 – 2020-GRJ/GRI/SGO/RO-WGQ donde solicita la Evaluación y Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado IV
- Esta supervisión Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado IV, bajo el sustento de hacer requerimientos de insumos faltantes para el cumplimiento de la Meta del proyecto

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
ARO	:	2020							
FUNCION	:	16 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	052 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0145 CAMINOS VIALES							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA							
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00152									
Resumen de Presupuesto Analítico - RO									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		11,334.37	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		884,673.00	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		3,758,027.62	
						TOTAL PRESUPUESTO		4,654,035.0	
Resumen de Presupuesto Analítico - ROOC									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		279,315.13	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		248,112.22	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		1,421,221.65	
						TOTAL PRESUPUESTO		1,948,649.00	
Resumen de Presupuesto Analítico - 3ra Modificación									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		290,649.50	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,132,785.22	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		5,179,249.27	
						TOTAL PRESUPUESTO		6,602,684.0	

...(...)

Que mediante REPORTE N° 2019-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 23 de setiembre del 2020, el Ing. Carlos Alberto Perez Rafael – Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado IV de la obra "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín" – Saldo de Obra.

Que el proyecto "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín" – Saldo de Obra, se viene ejecutando por la Modalidad de Administración Directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la Asignación Presupuestal



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función 16 Transporte, Programa: 052 Transporte Terrestre, Subprograma: 0145 Caminos Rurales.

Que, la Aprobación de Expediente mediante Acto Resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene a la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR, aprobado el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo seguir la misma formalidad de aprobación mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado IV de la OBRA: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín" – Saldo de Obra, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
AÑO	:	2020							
FUNCION	:	16 TRANSPORTE							
PROGRAMA	:	052 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	:	0145 CAMINOS VALES							
PROYECTO	:	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA							
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA									
META: 00152									
Resumen de Presupuesto Analitico -RO									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			11,334.37
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			884,673.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			3,758,027.62
						TOTAL PRESUPUESTO			4,654,035.00
Resumen de Presupuesto Analitico -ROOC									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			279,315.13
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			248,112.22
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			1,421,221.65
						TOTAL PRESUPUESTO			1,948,649.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Resumen de Presupuesto Analítico - 3ra Modificación							
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	290,649.50
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,132,785.22
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	5,179,249.27
TOTAL PRESUPUESTO							6,602,684.0

ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRÁ INALTERABLE el presupuesto de la Supervisión de Obra del proyecto: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín" – Saldo de Obra

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín


ARTICULO CUARTO. - DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.


Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 24 SEP. 2020


Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL