

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 142 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 13 MAY 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°044-2021-GR-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", con CUI N° 2309775 y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°044-2021-GR-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de diciembre del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"	
Componente	Monto S/.
VALOR REFERENCIAL	S/.5'386,682.11
SUPERVISIÓN	S/.215,467.28
LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/.39,215.05
PRESUPUESTO TOTAL	S/.5'641,364.44



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N° 257-2021-GRJ/OASA de fecha 10 de Marzo de 2021, se contrató como Residente de obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" al Ing. Héctor Luis Chachi Vicuña.

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N°240-2021-GRJ/OASA de fecha 10 de Marzo de 2021, se contrató como Supervisor de Obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" al Ing. Wilmer Enrique Saturno Ponce.

Que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°112-2021-G.R.-JUNIN /GRI, de fecha 15 de abril del 2021, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N°01 de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" con la siguiente consideración:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°112-2021-G.R.-JUNIN /GRI

...(...)

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 DE OBRA del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I							
OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"							
MONICION	167						
FTE. FINANCIAM.	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
AÑO	2020						
FUNCION	18 SANEAMIENTO						
PROGRAMA	040 SANEAMIENTO						
SUB-PROGRAMA	VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						
PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO						
DEPENDENCIA	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS						
MODAL. EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA						
C	G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	5			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	5	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	5	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	5	2	3	AGUA Y SANEAMIENTO			
2	5	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	140,042.31		
2	5	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,094,197.50	12,060.20	
2	5	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	233,500.00	424,329.99	
2	5	2	2	MAQUINAS Y EQUIPOS		8,200.00	
2	5	2	2	MOBILIARIO		2,100.00	
2	5	2	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	69,120.00		
2	5	2	2	MOBILIARIO	870.00		
2	5	2	2	EQUIPOS	300.00		
2	5	2	2	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		
2	5	2	2	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00		
TOTAL					1,553,309.81	446,690.19	2,000,000.00

ARTICULO SEGUNDO. – SE MANTENDRÁ INALTERABLE el PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”.

Que, mediante INFORME N°004-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV, de fecha 10 de mayo del 2021, el Ing. Héctor Luis Chachi Vicuña - Residente de Obra, SOLICITA a la Sub Gerencia de Obras; la aprobación del presupuesto analítico modificado II, asimismo el analítico del complemento presupuestal asignado, vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME N°004-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV

CONCLUSIÓN:

...(...) Según lo indicado en el ítem “... II.- Análisis... numeral 2.2., 2.3 y 2.4...”, a la fecha la obra en mención cuenta con un presupuesto que asciende a S/. 3'973,803.00 (Tres millones novecientos setenta y tres mil ochocientos cuatro con 00/100 soles), con el PIM inicial (ANEXO A) más el complemento presupuestal asignado (ANEXO B), así mismo se comunica que debido a los estragos económicos que estamos atravesando por la pandemia COVID 19, se observa un incremento en los materiales los cuales fueron actualizados con el Administrador de la Obra y previa coordinación con Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, por lo que se solicita la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado II así como el Analítico del Complemento Presupuestal, como detallo en el cuadro adjunto: ...(...)

G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM S/. 2 000,000.00		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL S/. 1 973,804.00		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
				COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTO GENERAL	
2	2		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2	2	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA							
2	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS							
2	2	3	AGUA Y SANEAMIENTO							
2	2	3	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	346,790.91		495,858.00		842,648.91		842,648.91
2	2	3	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,045,874.30	12,060.20	1,122,069.00	2,512.00	2,147,943.30	14,572.20	2,162,515.50
2	2	3	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	175,190.00	351,449.60	228,600.00	16,625.00	403,790.00	368,074.60	771,864.60
2	3	1	1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			30,000.00		30,000.00		30,000.00
2	3	2	2 MOBILIARIO		4,500.00				4,500.00	4,500.00
2	3	2	99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	47,685.00		57,740.00		105,425.00		105,425.00
2	3	2	4 1 MOBILIARIO	870.00				870.00		870.00
2	3	2	4 2 EQUIPOS	300.00				300.00		300.00
2	3	2	9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL			400.00		400.00		400.00
2	3	2	9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		20,000.00		35,120.00		35,120.00
2	3	2	9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160				160.00		160.00
TOTAL				1,631,990.21	368,009.80	1,954,667.00	19,137.00	3,585,657.21	387,146.80	3,973,804.00

...(...) Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y COMPLEMENTO PRESUPUESTAL VÍA ACTO RESOLUTIVO** de la obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”, de acuerdo al sustento realizado y con la siguiente estructura, por un monto que asciende a S/. 3'973,803.00 (Tres millones novecientos setenta y tres mil ochocientos cuatro con 00/100 soles)...(...)

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°096-2021-GRJ/GRI/SGO, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Sub Gerente de obras, de fecha 10 de mayo del 2021, donde remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación el Informe para la Aprobación de Modificación II, asimismo el Analítico del Complemento Presupuestal Asignado de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA,

Que, mediante INFORME TECNICO N°010-2021-INGWESP/SO, el Supervisor de Obra, adjunta el CARTA N° 128-2021-GRJ/GRI/SGSLO y el INFORME TECNICO N°096-2021-GRJ/GRI/SGO, mediante el cual emite la revisión, evaluación y aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°02, según asignación presupuestal y complemento presupuestal, del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO" a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, con el siguiente detalle:

INFORME TECNICO N°010-2021-INGWESP/SO

...(...)

CONCLUSIÓN

- Visto que se han disgregado los presupuestos analíticos correspondiente al Modificado II según asignación presupuestal inicial y complemento presupuestal otorgados; donde se detalla costo directo y gasto generales de cada presupuesto analítico y habiéndose revisado las variaciones en el cuadro comparativo del modificado I vs modificado II correspondientes a la asignación presupuestal; **SE APRUEBA CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE APROBACIÓN VÍA UN ACTO RESOLUTIVO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y COMPLEMENTO PRESUPUESTAL** del proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

MONICO : 167
FTE. FINANCIAM. : 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO : 2020
FUNCION : 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

G.	SUB G.	EG	Especificación del Gasto	ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM SI: 2 000 000.00		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL SI: 1 973 804.00		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
				COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTO GENERAL	
2	2		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2	2	3	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA							
2	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS							
2	2	3	AGUA Y SANEAMIENTO							
2	2	3	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	346,790.91		495,858.00		842,648.91		842,648.91
2	2	3	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,045,874.30	12,060.20	1,122,069.00	2,512.00	2,187,943.30	14,572.20	2,182,515.50
2	2	3	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	175,190.00	351,449.80	228,600.00	16,625.00	403,790.00	369,074.80	771,864.80
2	3	1	1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			30,000.00		30,000.00		30,000.00
2	3	2	1 MOBILIARIO		4,500.00				4,500.00	4,500.00
2	3	2	99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	47,685.00		57,740.00		105,425.00		105,425.00
2	3	2	4 MOBILIARIO	870.00				870.00		870.00
2	3	2	4 EQUIPOS	300.00				300.00		300.00
2	3	2	9 SEGURIDAD INDUSTRIAL			400.00		400.00		400.00
2	3	2	9 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		20,000.00		35,120.00		35,120.00
2	3	2	9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160.00				160.00		160.00
TOTAL				1,631,990.21	368,009.80	1,954,667.00	19,137.00	3,586,657.21	387,146.80	3,973,804.00

Que mediante el REPORTE N° 1721-2021-GRJ/GRI/SGSLO, con fecha 12 de mayo del 2021, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, remite la APROBACIÓN del Presupuesto Analítico Modificado II de Obra, según asignación presupuestal inicial y complemento presupuestal asignado, al Gerente Regional de Infraestructura al Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, para su emisión vía acto resolutivo, referente al proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL



Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutorio meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°02, según asignación presupuestal y complemento presupuestal del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO"

NMONICO

FTE. FINANCIAM.

AÑO

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROYECTO

DEPENDENCIA

MODAL. EJECUCION

: 167

: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

: 2020

: 18 SANEAMIENTO

: 040 SANEAMIENTO

: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - IV ETAPA COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO

: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

: ADMINISTRACION DIRECTA

					ASIGNACION PRESUPUESTAL PIM S/. 2 000,000.00		COMPLEMENTO PRESUPUESTAL S/ 1 973,804.00		RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
G	G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	COSTO DIRECTO	GASTO GENERAL	
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA							
2	6	2	3	OTRAS ESTRUCTURAS							
2	6	2	3	AGUA Y SANEAMIENTO							
2	6	2	3	5							
2	6	2	3	5	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	346,790.91		495,858.00	842,648.91		842,648.91
2	6	2	3	5	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,045,874.30	12,060.20	1,122,069.00	2,167,943.30	14,572.20	2,182,515.55
2	6	2	3	5	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	175,190.00	351,448.60	228,600.00	403,790.00	368,074.80	771,864.60
2	6	3	1	1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			30,000.00		30,000.00		30,000.00
2	6	3	2	1 MOBILIARIO		4,500.00				4,500.00	4,500.00
2	6	3	2	99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	47,685.00		57,740.00		105,425.00		105,425.00
2	6	3	2	4 MOBILIARIO	870.00				870.00		870.00
2	6	3	2	4 EQUIPOS	300.00				300.00		300.00
2	6	3	2	9 SEGURIDAD INDUSTRIAL			400.00		400.00		400.00
2	6	3	2	9 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,120.00		20,000.00		35,120.00		35,120.00
2	6	3	2	9 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160				160.00		160.00
TOTAL					1,631,990.21	368,009.80	1,954,667.00	19,137.00	3,586,657.21	387,148.80	3,973,806.01

ARTICULO SEGUNDO. – SE MANTENDRÁ INALTERABLE el presupuesto de la **Supervisión de Obra** del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN, IV ETAPA – COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO”.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín

ARTICULO CUARTO DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para la custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 13 MAY 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL