



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nº 083 -2026-G.R.-JUNÍN/GRDE



Huancayo, 10 MAR. 2026

**EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

VISTOS:

El INFORME TÉCNICO N° 056-2026-GRJ/GRDE-RERL, de fecha 10 de marzo del 2026, emitido por el Coordinador de Proyectos-GRDE; La Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 078-2026-G.R.-JUNÍN/GRDE del 09 de marzo del 2026, donde se aprueba el Expediente Técnico del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUETA - YANACOAHA DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CUI 2569114; y demás documentos;



CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de nuestra Carta Magna, concordado con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, el **CONSORCIO SANTA ANITA** y el Gobierno Regional Junín suscribieron el **CONTRATO N° 252-2025/GRJ/ORAF** con fecha 25 de setiembre del 2025, para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUETA - YANACOAHA DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CUI 2569114, bajo el sistema de contratación a precios unitarios, con un presupuesto contratado de S/.9,929,099.27 (Nueve Millones Novecientos Veintinueve Mil s Noventa y Nueve con 27/100 soles) y un plazo de ejecución de 210 días calendario;

Con fecha 19 de febrero del 2026, con asiento N° 63, el Residente de obra, en base a la opinión del proyectista, detalla las principales actividades

GRDE	
DOC. Nº	10292772
EXP. Nº	06927124



a adicionar y por ende deducir respecto a la obra principal, con el fin de garantizar la adecuada funcionalidad del sistema.

Con fecha 19 de febrero del 2026, con asiento N° 64, el Supervisor de obra, ratifica la necesidad de ejecutar la prestación del adicional de obra y deductivos vinculantes.

Con fecha 19 de febrero del 2026, mediante INFORME N°08-2026-CONSORCIO SANTA ANITA, el residente de obra remite Informe técnico de necesidad de adicional de obra y deductivo vinculante.

Con fecha 19 de febrero del 2026, mediante CARTA N°010-2026-CONSORCIO SANTA ANITA -JPF/RC, el CONSORCIO SANTA ANITA, remite Informe técnico de necesidad de adicional de obra y deductivo vinculante; al CONSORCIO SAN CRISTOBAL.

Con fecha 20 de febrero del 2026, mediante CARTA N°015-2026-GRJ/CONSORCIO SAN CRISTOBAL -RC-MFJG, el CONSORCIO SAN CRISTOBAL remite el INFORME N°008-2026-CONSORCIO SAN CRISTOBAL-AYCC/JS, sobre ratificación de necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de obra y deductivos vinculantes, a la Entidad.

Que, con la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 078-2026-G.R.-JUNÍN/GRDE emitida el 09 de marzo del 2026, suscrita por el Gerente Regional de Desarrollo Económico, resuelve lo siguiente:

"ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el expediente Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUETA - YANACOAHA DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2569114, precisándose que el presupuesto del Adicional de Obra N°01 es de S/.7,575,860.70 y el Deductivo Vinculante de Obra N°01 es de S/.7,274,927.93, siendo el adicional con deductivo vinculante N°01 el monto de s/.300,932.69, obteniendo una incidencia del 3.03% respecto al monto contractual, según INFORME N° 009-2026-CONSORCIO SAN CRISTOBAL-AYCC/JS".

Que, mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Económico el Ingeniero Royer E. Román Lizarbe, en su condición de Coordinador de Proyectos-GRDE emite el Informe Técnico N°056-2026-GRJ/GRDE-RERL de fecha 10 de marzo del 2026, donde solicita Acto Resolutivo de la prestación de Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01, concluyendo lo siguiente:

"Por los fundamentos expuestos, esta Gerencia Regional de Desarrollo Económico, aprueba LA PRESTACIÓN DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, y solicita ACTO RESOLUTIVO según la Ley de contrataciones del estado Art. 205, por el monto de S/. 300,932.69; con una incidencia de 3.03%".

Que, la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 – Ley N° 31953, dispone que:

"Artículo 4.- Acciones administrativas en la ejecución del gasto público





4.2 *Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente (...)*;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en relación a los adicionales y deductivos establece lo siguiente:

"34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad";

Que, por su parte, el artículo 205 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y demás modificatorias, precisa que:

"205.1 Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.



205.2 La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

(...)

205.6 En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo.

205.7 A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente".



Que, en el primer párrafo del artículo 205.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF se establece que:

"Sólo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obras cuando previamente se cuente con:

- *La certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal.*
- *La resolución del Titular de la Entidad o el servidor del siguiente nivel de decisión a quien se le hubiera delegado esta atribución.*
- *Y, en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.*

Que, en tal sentido, se entiende que estos presupuestos legales se deben cumplir de manera concurrente tal como lo dispone la norma citada anteriormente, a fin de aprobar una prestación adicional y/o deductivo de obra;

Que, en relación a la certificación de crédito presupuestario, en el presente caso es necesario, y esto es evidentemente por que el resultado es positivo, vale decir la diferencia resultante entre el Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 es de S/. 300,932.69;

Que, se advierte que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°078-2026-G.R.-JUNÍN/GRDE de fecha 09 de marzo del 2026, se aprueba el expediente técnico del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUETA - YANACOCCHA DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2569114, ejecutado por la modalidad de administración indirecta, por contrata, según el siguiente detalle:

- ✓ *El adicional de obra N° 01 con un presupuesto de S/. 7,575,860.70 y una incidencia de un 0.76%.*
- ✓ *El deductivo vinculante de obra N° 01 con un presupuesto de -S/.7,274,927.93 y una incidencia de un -0.73%.*

Que, del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01, resulta un total de **S/. 300,932.69** y una incidencia de un **3.03%**, respecto del presupuesto establecido en el contrato; cumpliéndose así con el segundo requisito previsto por la normativa citada;

Que, sobre el tercer requisito, la normativa de contrataciones del Estado, respecto de la ejecución de prestaciones adicionales de obra, dispone sólo hasta el quince por ciento (15%) del monto del contrato original y como es de verse en los documentos señalados en el párrafo anterior, este no supera el límite establecido en la norma, toda vez que de los montos





inferidos se determina que el presupuesto Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 tiene una incidencia de un 3.03% respecto del monto del contrato original, lo que resulta menor al quince por ciento (15%) del monto contractual, por lo que en este extremo se ubica dentro de lo estipulado en el artículo 205.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, sobre lo referido, el numeral 205.7 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que para aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad debe contar con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista;

Que, existiendo los informes técnicos que avalan la procedencia de la ejecución de la prestación Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUETA - YANACOA DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2569114 y estando cumplimiento los requisitos legales establecidos en el artículo 205° del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, corresponde declarar procedente la ejecución de la prestación Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del proyecto referido;

Estando a lo expuesto y basados en los Principios Jurídicos de verdad material, veracidad y principio de confianza;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR**, la ejecución de la prestación del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUETA - YANACOA DEL DISTRITO DE TAPO - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2569114, precisándose que el presupuesto del Adicional de Obra N°01 es de S/.7,575,860.70 y el Deductivo Vinculante de Obra N°01 es de S/.7,274,927.93, siendo el adicional con deductivo vinculante N°01 el monto de s/. 300,932.69, a favor del Contratista – CONSORCIO SANTA ANITA, correspondiéndole a una incidencia de 3.03% respecto al monto contractual; no correspondiendo autorización previa de la Contraloría General de la República para su ejecución, al no exceder el 15.00% establecido en el RLCE, conforme los fundamentos del Informe Técnico N°056-2026-GRJ/GRDE-RERL.





ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución, a la empresa ejecutora CONSORCIO SANTA ANITA, a la empresa supervisora CONSORCIO SAN CRISTOBAL y a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser unidad ejecutora.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


.....
Ing. MIGUEL ÁNGEL RIVERA PORRAS
Gerente Regional de Desarrollo Económico
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original

HYO 20 MAR 2023


.....
Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)