

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 216 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 23 JUL 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°133-2021-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°133-2021-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, Por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto general vigente al mes de Marzo del 2021 del modo siguiente:

- COSTO DIRECTO	: S/. 6'017,192.12
- GASTOS GENERALES	: S/. 339,750.00
- SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL)	: S/. 6'356,942.12
- SUPERVISIÓN	: S/. 194,500.00
- EXPEDIENTE TECNICO	: S/. 200,000.00
- LIQUIDACIÓN DE OBRA	: S/. 127,138.84

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA : S/. 6'878,580.96



Que, mediante MEMORANDO N° 1436-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de mayo del 2021, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael DESIGNA al Ing., David Abel zurita Inspector de Obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN” CON CUI N° 2094815, en ese sentido el Ing. David Abel Zurita Puente, asume el cargo de Inspector de Obra.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°156-2021-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 18 de mayo del 2021, se aprueba el Presupuesto analítico del saldo de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, por un monto de s/ 2,846,807.00 soles.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-YDLL, de fecha 13 de julio de 2021, el Residente de Obra solicita aprobación de primera modificación del presupuesto analítico, en el cual concluye en lo siguiente:

$$(\dots)$$

Se realizó la primera modificación al presupuesto analítico de la obra **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN”**, según la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01

OBRA: "SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUINOC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE Tarma, REGION JUNIN."

MONOMICO : 208
 FTE. FINANCIAR : 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
 TIPO DE RECUR : F
 AÑO : 2021
 FUNCION : 16 TRANSPORTE
 PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
 SUB-PROGRAMA : 012 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
 PROYECTO : SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUINOC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE Tarma, REGION JUNIN"
 DEPENDENCIA : REGION JUNIN
 MODAL EJECU : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MONTO ASIGNADO: S/. 2'046,807.00 SOLES

2	5	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
2	5		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	5	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	5	2	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	5	2	INFRAESTRUCTURA VIAL			
2	5	2	2	4	0.00	297,725.69
2	5	2	2	5	8,911.96	1,378,841.36
2	5	2	2	6	326,272.80	777,526.09
2	5	2	2	1	900.00	0.00
2	5	2	2	1	4,500.00	0.00
2	5	2	2	3	0.00	41,703.10
2	5	2	2	3	0.00	2,000.00
2	5	2	2	4	0.00	870.00
2	5	2	2	4	0.00	7,556.00
TOTAL				348,584.76	2,585,222.24	2,933,807.00

Que, en atención al INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-YDLLL, del Residente de Obra, el Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, mediante INFORME TECNICO N° 152-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 14 de julio del 2021, **REMITE INFORME TECNICO PARA APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 VIA ACTO RESOLUTIVO.**

Asimismo, en atención al INFORME TECNICO N° 152-2021-GRJ/GRI/SGO, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante MEMORANDO N° 2174-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 15 de julio del 2021, remite el INFORME TECNICO DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO 01, al Inspector de Obra, para su evaluación y pronunciamiento.

Que, en atención al MEMORANDO N° 2174-2021-GRJ/GRI/SGSLO, el Ing. **David Abel Zurita Puente** – en su calidad de **Inspector de Obra**, mediante el **INFORME N° 138-2021-GRJ/GRI/SGSLO/IO-DAZP**, de fecha 15 de julio del 2021, Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado 1 del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815 con la siguiente consideración:

INFORME N° 138-2021-GRJ/GRI/SGSLO/IO-DAZP

(...)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Por lo expuesto líneas arriba **SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO 01** del proyecto. "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN", por un monto total de S/. 2,846,807.00 (Dos Millones Ochocientos cuarenta y seis Mil Ochocientos siete con 00/100 soles), **de acuerdo a la asignación presupuestal, conforme al Informe del Residente para continuar con el tramite administrativo**, con la siguiente estructura:

<u>RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01</u>					
OBRA: "SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN."					
MONEDARIO : 208					
FTE. FINANCIAR : 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
TIPO DE RECUR : F					
AÑO : 2021					
FUNCION : 16 TRANSPORTE					
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE					
SUB-PROGRAMA : 0142 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS					
PROYECTO : SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN"					
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJECU : ADMINISTRACION DIRECTA					
MONTO ASIGNADO: S/. 2'846,807.00 SOLES					
ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO		
2 5 1 1 1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2 5 2 1 1 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA					
2 5 2 2 1 OTRAS ESTRUCTURAS					
2 5 2 3 1 INFRAESTRUCTURA VIAL					
2 5 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	0.00	297,725.69			297,725.69
2 5 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	8,911.95	1,378,841.36			1,387,753.32
2 5 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	326,272.80	777,526.09			1,103,798.89
2 5 3 2 1 2 MAQUINAS Y EQUIPOS	900.00	0.00			900.00
2 5 3 2 1 2 MOBILIARIO	4,500.00	0.00			4,500.00
2 5 3 2 3 8 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALAC	0.00	41,703.10			41,703.10
2 5 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,000.00			2,000.00
2 5 3 2 4 1 MOBILIARIO	0.00	870.00			870.00
2 5 3 2 3 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	7,556.00			7,556.00
TOTAL	340,584.75	2,586,222.24			2,846,807.00

Que, mediante **REPORTE N° 2876 -2021-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 1** del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 1 mediante Acto resolutivo.

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 1 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01

OBRA: "SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN."

NUMERO : 208
FTE. FINANCIAR : 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
TIPO DE RECUR : F
AÑO : 2021
FUNCION : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA : 012 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
PROYECTO : SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN"
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECU : ADMINISTRACION DIRECTA

MONTO ASIGNADO: SI. 2'846,807.00 SOLES

EG	BB	EG	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
2	5	2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	5	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	5	2	OTRAS ESTRUCTURAS			
2	5	2	INFRAESTRUCTURA VIAL			
2	5	2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	0.00	297,725.69	297,725.69
2	5	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	8,911.96	1,378,841.36	1,387,753.32
2	5	2	6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	326,272.80	777,526.09	1,103,798.89
2	5	2	1 2 MAQUINAS Y EQUIPOS	900.00	0.00	900.00
2	5	2	1 2 MOBILIARIO	4,500.00	0.00	4,500.00
2	5	2	3 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	41,703.10	41,703.10
2	5	2	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00
2	5	2	4 1 MOBILIARIO	0.00	870.00	870.00
2	5	2	3 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	7,556.00	7,556.00
TOTAL				340,584.76	2,586,222.24	2,846,807.00

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.


Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 23 JUL 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL

