


MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

I AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
1	Realizar seguimiento permanente al proyecto de la Nueva Carretera Central (Túnel de Pariachi - S/ 2,500 millones, 6 km, 5 años; y Circunvalación de Ticlio - S/ 5,500 millones, 5 años). Proyecto en etapa de procura, selección empresa ganadora mayo 2026, actos preparatorios junio 2026, asignación S/ 400 millones por MEF, inicio ejecución julio 2026. Plazo integral 6 años, financiamiento bonos soberanos 2028-2029. Requiere respaldo normativo para continuidad de futuras gestiones.	Infraestructura vial / Transporte	Gobierno Regional de Junín (coordinación PROVIAS Nacional y MTC)	Mg. Zósimo Cárdenas Muje (Gobernador Regional)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso (etapa de procura)	Proyecto valorizado S/ 24,000 millones; 9 componentes; 2 en procura; S/ 400 millones MEF asignados	A cargo de MTC
2	Coordinar con alcalde y autoridades locales de Acolla programación de visita para actividades de I.E. INICIAL EN I.E. 1508 UNION LIBERTAD DISTRITO DE ACOLLA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, (CUI 2642298)	Educación / Infraestructura educativa	Gobierno Regional de Junín	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de programación	Primera piedra próxima a colocarse	-
	Realizar programación para atender necesidad de Municipalidad Distrital de Chicche respecto a convenio interinstitucional del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y creación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de santa rosa de Huacramazana distrito de Chicche de la provincia de Huancayo del departamento de Junín, CUI 2686374	Saneamiento / Agua y desagüe	Gerencia Regional de Infraestructura / DRCVS	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de programación	Estudios ya desarrollados con avance importante, pero no programados en PIA ni PIM	Los estudios no fueron programados en PIA/PIM. Se requiere programación presupuestal.



S6DSIPO



DRUCS

S6PPO

ORIT -1-

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
4	Dar prioridad al proyecto CREBE 'Divino Niño Jesús' (CUI N.º 2668475), para impulsar ejecución. Realizar visita en próximos días, en coordinación con Gerencia Regional de Desarrollo Social, para evaluar proyecto y efectuar exposición del expediente técnico, explicando diseño previsto para construcción.	Personas con discapacidad / Educación especial / Infraestructura social	Gerencia Regional de Desarrollo Social	Lic. Lisette Ruiz Rivera (Gerente Regional de Desarrollo Social)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso (expediente técnico elaborado)	Expediente técnico formulado; inversión S/ 3,087,355.54 aprobada	Beneficiará a niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad. Se requiere visita técnica y exposición del diseño.
5	Implementar programa IOARR para adquisición más abono y enfrentar roya amarilla del café.	Agricultura / Infraestructura vial / Educación	Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso	JU-115 reinició ejecución; I.E. José Gálvez con retrasos identificados	FORMULAR IOARR
6	Acudir personalmente a distrito Río Negro para reunirse con población, aclarar inquietudes y encaminar proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 115 TRAMO: EMP. PE.SS (PUENTE IPOKI) - LAS PALMAS - YARONI - NUEVA ESPERANZA - COLONIZACION HUANCA - JAIRIQUISHI DISTRITO DE RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI 2619944; (reinició ejecución tras paralización).			Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026			VISITA PERSONAL DEL GOBERNADOR Y GRI
	Realizar supervisión directa al proyecto: SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA			Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)		21/08/2026			VISITA PERSONAL DEL GOBERNADOR Y GRI




N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
	JOSÉ GÁLVEZ CON MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO JEC - NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO RÍO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN, CUI - 2300334; por retrasos, exhortar autoridades y población facilitar terrenos.			Regional de Infraestructura)					
8	1) Solicitar a dirigente convoque reunión junto con autoridades locales para coordinar acciones y socializar proyecto DEL PUENTE NORUEGA , DISTRITO DE PERENE - SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - CUI 2277906, con población. Convocar representantes CIMA para informar públicamente cronogramas y estado avance. Puente en proceso de lanzamiento. 2) Confirmar proyectos río Anashironi y Condado ya encaminados, es cuestión de tiempo para inicio ejecución.	Infraestructura vial / Riego / Agricultura	Gerencia Regional de Infraestructura / Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso (Puente Noruega en lanzamiento; proyectos riego encaminados)	Puente Noruega: 46.91% avance físico, S/ 82.7 millones, culminación agosto 2026	El Puente Noruega-Perené, Chanchamayo beneficia a 892,820 habitantes. Requiere socialización con población de Perené.
9	Continuar distribución nuevo paquete equipamiento agrícola (motoarañas, motosierras, motofumigadoras, equipos transformación productiva incluyendo procesamiento lácteos, cacao y café) durante próximas semanas y meses.	Agricultura / Desarrollo económico / PROCOMPITE	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso de entrega	Entrega tractores en curso; nuevo paquete en proceso	Beneficia a comunidades campesinas como Yanacancha. Incluye equipos diversos para transformación productiva.
10	Fortalecer intervenciones agrarias y de riego mediante PROCOMPITE. 2) incorporar nuevas cantidades de cemento (además de 100 mil bolsas obtenidas) destinadas a construcción badenes y muros contención en Selva Central, y recuperación canales riego en sierra. GORE aportará materiales.	Agricultura / Obras por impuestos / Riego / PROCOMPITE	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso	100 mil bolsas cemento donadas aprobadas; nuevas cantidades en gestión	Requiere articulación con municipalidades y población (mano de obra). Beneficia a organizaciones productivas.



[Handwritten signature]
A. C.
SGDSIPO



OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES



[Handwritten signature]
SGDPO

[Handwritten signature]
ORII

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
	municipalidades agregados y población mano de obra.								
11	Formular proyecto pavimentación avenida Junín para mejorar conectividad entre Huancayo, Chilca, Huancán y Huayucachi, en coordinación con alcalde César Damas, y lanzarlo bajo modalidad Obras por Impuestos (OXI) para pavimentar más de 200 cuadras.	Infraestructura vial / Obras por Impuestos	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de formulación	Compromiso de formulación con alcalde César Damas	Modalidad Obras por Impuestos (OXI). Más de 200 cuadras pavimentación. Requiere coordinación con municipalidades de Huancayo, Chilca, Huancán y Huayucachi.
12	Identificar responsabilidades por contaminación de agua en Pariahuanca atribuida a actividades mineras ilegales, con base en resultados evaluación agua realizada por FEMA. De comprobarse afectaciones por parte de minera, aplicar sanciones correspondientes.	Medio ambiente / Fiscalización minera / Recursos hídricos	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental / FEMA	Ing. Vladimir Javier Yáñez Rodríguez (Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso (evaluación FEMA realizada)	Resultados evaluación agua por FEMA disponibles	Afecta a piscigranjas, cultivos de palta y comunidades (Yurajyacu, Huarusco, Antalpa Grande, Antalpa Chico, Herapata). Requiere acciones protección recursos hídricos.
	Formular proyectos PROCOMPITE para comunidades asentadas en zona del lago Chinchaycocha. Dirigir al ingeniero Chicho el encargo de formulación.	Agricultura / PROCOMPITE / Desarrollo económico	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico y Planificación) Ing. Chicho Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de formulación	Encargo formulado al ingeniero Chicho	Beneficia a comunidades alrededor del Lago Chinchaycocha. Requiere identificación organizaciones productivas elegibles.



Quijano
SGD SPO



OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

DRYCS



SGPPO

ORII

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
14	Realizar acciones necesarias para culminar liquidación proyecto REMODELACION DE ALCANTARILLA; REPARACION DE PTAR; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO HUAYRE DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN CUI - 2586658, paralizado desde 2024, (con más de 20 años postergación previa).	Saneamiento / Obras paralizadas	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Vilcahuamán (encargado) / Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Paralizado desde 2024 (pendiente liquidación)	Obra destrabada durante gestión actual pero pendiente de liquidación desde 2024	Proyecto estuvo paralizado más de 20 años. Se destrabó en gestión actual pero no se ha liquidado. Requiere cierre administrativo.
15	Aceptar invitación para participar en actividades del Chaccu de la Vicuña y en celebraciones por el Día del Campesino (24 de junio). Programar participación en 2 o 3 lugares para esa fecha.	Cultura / Tradición / Participación ciudadana	Gobierno Regional de Junín	GRDS/SGPueblos originarios	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de programación	Invitación aceptada; requiere programación	Participación en 2 o 3 lugares para el Día del Campesino. Requiere coordinación logística.
16	Hacer efectivo expediente DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30636 DE CENTRO POBLADO SAN RAMON DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN -CUI 2621661, antes de culminar gestión. Evaluar programación una vez aprobado expediente técnico.	Educación / Infraestructura educativa	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de aprobación de expediente técnico	Expediente en proceso de aprobación	Requiere aprobación definitiva del expediente técnico antes de programación. Beneficia a Centro Poblado de San Ramón de Pangoa
17	Iniciar ejecución de obra. SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMPUNYA DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CUI 2513763.	Riego / Agricultura / Infraestructura hídrica	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	Listo para inicio (presupuesto aprobado)	Presupuesto aprobado; acto de inicio programado	Comisión de Regantes del Río Ocasia, distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. Requiere acto protocolar de inicio. Revestimiento canales secundarios distrito de Chongos Bajo



SGDSIPO



DRYCS

SGPPO

ORII



N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
18	Atender solicitud de materiales para cerco perimétrico institución educativa del anexo de Ancalayo , ante constantes robos.	Educación / Seguridad / Infraestructura educativa	Gerencia General Regional	CPC. Marianela Liz Quispe Salas (Gerente General Regional)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de documentación formal	Solicitud verbal registrada en audiencia	Requiere que el anexo presente formalmente la documentación correspondiente para atención de materiales.
19	Realizar acciones necesarias para suscripción del convenio del proyecto con CUI 2626157 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE RIO MOLINO, SAN JOSE, PATAPAMPA, CHUPALOMA, ARMONIA Y SANTO DOMINGO DE CACHI CACHI DISTRITO DE POMACANCHA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, pendiente por más de un año, que beneficiará a población de Pomacancha.	Infraestructura / Convenios interinstitucionales	Gerencia Regional de Infraestructura	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente (más de un año de retraso)	Trámite pendiente identificado; encargo directo del Gobernador	Trámite lleva más de un año pendiente. Beneficia a población de Pomacancha. Requiere acciones inmediatas de suscripción.
20	Ejecutar proyecto pistas y veredas de la avenida Sucre (proyecto priorizado en presupuesto participativo 2026), que beneficia a Huancán, Sapallanga y Chilca. Los contratos se suscribirán durante el año en curso y el financiamiento principal se ejecutará el año siguiente. El proyecto ya cuenta con expediente técnico e ingresará a licitación a finales del mes. - REMODELACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) AV. LOS INCAS,JR. SUCRE,AV. ALFONSO UGARTE DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN – 2611117	Infraestructura vial / Presupuesto participativo	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso (expediente técnico aprobado; próximo a licitación)	Expediente técnico aprobado; priorizado en presupuesto participativo 2026	Beneficia a Huancán, Sapallanga y Chilca. Modalidad presupuesto participativo. Financiamiento principal en 2027.



[Handwritten signature]
SGDSIPO



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
DRVCS

[Handwritten signature]
SGPPO



[Handwritten signature]
ORII

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
21	Distribuir maquinaria para los distritos de la provincia de Huancayo, con distribución diferenciada entre el Valle del Mantaro, zona altoandina y Selva Central.	Agricultura / Maquinaria / PROCOMPITE	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso	Distribución actual diferenciada por zonas	Requiere distribución equitativa considerando necesidades de Valle del Mantaro, zona altoandina y Selva Central. RESPONSABLE DE MAQUINARIAS
22	Entregar el CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN -2359534, con su equipamiento correspondiente a más tardar en julio 2026.	Salud / Educación / Infraestructura social	Gerencia Regional de Infraestructura / Gerencia Regional de Desarrollo Social	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	En proceso (hospital); en gestión sin presupuesto 2026 (instituto)	Hospital en proceso de entrega; Instituto encaminado pero sin presupuesto	Beneficia a cuenta del río Tambo y comunidad nativa de Puerto Ocopa. El establecimiento de contingencia se encuentra en malas condiciones.
23	Evaluar continuidad de ejecución de la obra y revisar dificultades que se originan en la empresa contratista. DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SHIMA DE CATEGORIA I-2 DEL CENTRO POBLADO DE VILLA JUNIN - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN - 2392937	Salud / Infraestructura hospitalaria / Contratos / Frontera	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Paralizado o dejado sin efecto (problemas con consorcio ejecutor)	Contrato de ejecución y supervisión suscrito; obra paralizada por problemas internos del consorcio	Gestión desde 2023. Zona fronteriza con Atalaya, Ucayali. Requiere decisión firme sobre contratista para evitar desatención de población.
24	Convocar a reunión con la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Junín y sus comunidades para informar el avance de los siguientes temas: * implementación de Subgerencia de Comunidades Campesinas, GRDS * dotación de maquinaria agrícola (tractores), GRDE * situación de empresa minera	Comunidades campesinas / Minería / Ambiente / Infraestructura / Agricultura	Gobierno Regional de Junín / Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental / Gerencia Regional de	Lic. Lisette Ruiz Rivera (Gerente Regional de Desarrollo Social)/ SubGerencia de Pueblos Originarios; Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de reunión	Invitación a reunión programada	Múltiples temas: Subgerencia de Comunidades Campesinas (en implementación, requiere oficina, presupuesto y personal), maquinaria agrícola (entregas obstaculizadas por aspectos técnico-legales), empresa minera

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
	Qoriwarmi, DREM * protección de Huaytapallana, GRNGMA * carretera Chupuro-Huasicancha, GRI * carretera JU-110, GRI * proyectos para Canipaco.GRI		Desarrollo Económico / Gerencia Regional de Infraestructura / Consejo Regional	(GRDE); DREM; Ing. Vladimir Yañez (GRRNGMA) Ing. Frank Gonzales Quispe (GRI)					Qoriwarmi (pasivos ambientales según OEFA), protección Huaytapallana (contaminación y residuos trasladados a Waqrawilca), carreteras Chupuro-Huasicancha y JU-110.
25	Programar visita de inspección del proyecto del CAMINO VECINAL TRAMOS: CHONGOS BAJO (EMP. JU 940) - CHAMBARA (EMP. JU 856), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO -ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 863) Y TRAMO III: ANTAPAMPA . HAYAO (RUTA JU. 862), DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI 2489813. y acciones necesarias para acelerar conclusión.	Infraestructura vial / Asfaltado	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	En ejecución (27% avance aproximado)	27% de avance físico aproximado	Mancomunidad de Comunidades Campesinas de las provincias de Chupaca-Concepción. Requiere aceleración para culminación en 2026.
26	Convocar a reunión con población y alcalde de Chupuro para evaluar proyecto de bombeo de agua destinado a la parte alta de la comunidad, cuyo expediente ya fue presentado: SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAPACCHA, DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN - 2317690	Riego / Agricultura / Agua	Gerencia Regional de Desarrollo Económico / Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de reunión (expediente presentado)	Expediente del proyecto de bombeo presentado	Comunidad campesina de Chupuro. Requiere evaluación técnica y presupuestal del proyecto de bombeo para parte alta.
27	Realizar visita técnica al sector del corredor vial entre Hualhuas y el Evitamiento, para evaluar diferencias de nivel entre la vía proyectada y las viviendas ubicadas entre las avenidas Leoncio Prado y Mariscal Castilla, y atender las observaciones de los vecinos.	Infraestructura vial / Ordenamiento territorial / Vivienda	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de visita técnica	Observaciones de vecinos documentadas y remitidas	Zona A1 de la zona El Porvenir, San Agustín de Cajas. Los vecinos ya remitieron documentos y solicitudes al GORE y municipalidad distrital. Requiere evaluación

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
	CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - CUI - 2224222								técnica de afectación a predios.
28	Entregar las máquinas de textilera a los beneficiarios de PROCOMPITE de la Asociación de Personas con Discapacidad Virgen de Cocharcas (zona sur de Sapallanga: Huallaspanca, Bolívar, San Martín, Mallqui, Cocharcas, Miluchaca) en los primeros días de junio 2026.	Personas con discapacidad / PROCOMPITE / Textilera / Desarrollo económico	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	Programado para entrega	Beneficiarios de PROCOMPITE identificados; entrega programada	Beneficia a personas con discapacidad de múltiples centros poblados de Sapallanga. Requiere coordinación logística para entrega.
29	Enviar un técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura para verificar la situación del proyecto del Jardín N° 1211 de Huamancaca Chico (CUI 2692501), y darle viabilidad técnica al proyecto.	Educación inicial / Infraestructura educativa	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Qulspe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de verificación técnica (más de 15 años de espera)	CUI 2692501 identificado; infraestructura reportada como deteriorada	Comunidad Ecológica Santa Rosa de Lima. Más de 15 años de espera. Requiere evaluación técnica urgente y viabilidad.



[Signature]
SGDSIPO



[Signature]
DRUES
SGPPPO

[Signature]
ORIF

N	Compromiso asumido	Tema vinculado	Unidad responsable	Responsable designado	Fecha compromiso	Plazo de cumplimiento	Estado actual	Evidencia avance	Observaciones
30	1) Programar inauguración de la obra concluida: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. GUILLERMO SALINAS, CALLE LIMA (TRAMO JR. ALFONSO UGARTE - JR. PIURA), CALLE MARISCAL CASTILLA, JR. AYACUCHO, JR. VIRGEN DE LOURDES, JR. MIGUEL GRAU, JR. 14 DE JUNIO, JR. PIURA Y CALLE 1 DE CENTRO POBLADO HUARICOLCA DISTRITO DE HUARICOLCA DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN - CUI - 2627031. 2) Programar proyecto de riego tecnificado en el centro poblado de Apaycanchilla conforme a disponibilidad presupuestal, con reunión coordinada con beneficiarios. 3) Continuar con entrega de tractores.	Infraestructura vial / Riego / Agricultura / PROCOMPITE	Gerencia Regional de Infraestructura / Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura). Ing. Miguel Ángel Rivera Porras (Gerente Regional de Desarrollo Económico)	22/05/2026	21/08/2026	Concluido (pistas y veredas Huaricolca); pendiente de programación (riego)	Pistas y veredas concluidas; proyecto de riego en evaluación presupuestal	Poblador del distrito de Huaricolca, provincia de Tarma. Requiere coordinación con beneficiarios de Apaycanchilla para programación de riego.
31	Evaluar la elaboración del expediente técnico (ya cuentan con alineamiento y saneamiento básico), del proyecto de pistas y veredas en el tramo 28 de junio - Huayllaspanca - Cinco Esquinas (convenio existente).	Infraestructura vial / Convenios	Gerencia Regional de Infraestructura	Ing. Frank Gonzales Quispe (Gerente Regional de Infraestructura)	22/05/2026	21/08/2026	Pendiente de revisión (convenio existente)	Convenio existente; alineamiento y saneamiento básico disponibles	Representante del Barrio Virgen de Cocharcas. Requiere elaboración de expediente técnico para concretar ejecución.
32	Considerar al distrito de San José de Quero dentro del proceso de adquisición de ambulancias, dada su condición de jurisdicción vulnerable a las bajas temperaturas y al friaje.	Salud / Ambulancias / Gestión del riesgo / Friaje	Gerencia Regional de Desarrollo Social / Dirección Regional de Salud	Lic. Lisette Ruiz Rivera (Gerente Regional de Desarrollo Social)	22/05/2026	21/08/2026	Solicitud registrada para inclusión	Solicitud de inclusión en proceso de adquisición de ambulancias	Alcalde del distrito de San José de Quero. Jurisdicción vulnerable a friaje y bajas temperaturas. Requiere inclusión en próximas adquisiciones.



36 DSIPO



DRVCS

SGPPO

ORI