ADICIONALES APROBADOS DE TODO EL AÑO 2026 - JULIO - AGOSTO - SETIEMBRE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION	CUI	MODALIDAD DE EJECUCION	N° ADICIONAL/DEDUCTIVO	IMPORTE	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PICHANAKI DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	2433050	CONTRATA	ADICIONAL N°01 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/.0.00	GRI N°532-2026-G.R.-JUNÍN/ GRI	7/10/2026
2	**CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN**	2116487	CONTRATA	ADICIONAL N°02 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	-S/.555.50	RGGR N°239-2026-GRJ/GGR	31/8/2026
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E N°31803 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA CENTRO MERITORI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2513036	CONTRATA	ADICIONAL N°01 DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/.0.00	RGGR N°530-2026-GRJ/GGR	6/10/2026
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 31203 DE CENTRO POBLADO CANA EDEN DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2574686	CONTRATA	ADICIONAL N°01 DEDUCTIVO VINCULANTE N°02	S/.280,453.25	RGRI N°531-2026-G.R.-JUNÍN/ GRI	7/10/2026
5	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2224222	CONTRATA	ADICIONAL N° 01	S/.6,131,671.36	RGGR N°179-2026-GRJ/GGR	8/6/2026
6	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI 2494144	2494144	CONTRATA	ADICIONAL N°15 DEDUCTIVO VINCULANTE N°10	S/.0.00	RGRI N°404-2026-G.R.-JUNÍN/ GRI	10/8/2026
7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	2246585	CONTRATA	ADICIONAL N°04	S/.491,418.02	RGRI N°102-2026-G.R.-JUNÍN/ GRI	1/4/2026
8	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	2246585	CONTRATA	ADICIONAL N°05 DEDUCTIVO N°03	S/.337,553.20	RGRI N°135-2026-G.R.-JUNÍN/ GRI	27/4/2026
9	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	2246585	CONTRATA	ADICIONAL N°06	S/.69,108.93	RGRI N°003-2026-G.R.-JUNÍN/ GRI	8/1/2026
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ GÁLVEZ CON MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO JEC - NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO RÍO NEGRO,	2300334	CONTRATA	ADICIONAL N° 1 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	S/.2,291,282.43	RGGR N° 024-2026-GRJ/GGR	16/2/2026
11	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN – VILCACOTO – ACOPALCA – ABRA HUAYTAPALLANA – PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" (TRAMO PALIAN – PARIAHUANCA), con CUI N.° 2251269	2251269	CONTRATA	ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/.4,456,225.82	RGGR N° 261-2026-GRJ/GGR	1/10/2026

GOBIERNO REGIONAL Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra JUNÍN

ADICIONALES APROBADOS DE TODO EL AÑO 2026 - JULIO - AGOSTO - SETIEMBRE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION	CUI	MODALIDAD DE EJECUCION	N° ADICIONAL/DEDUCTIVO	IMPORTE	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	2359534	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°01	S/.36,632.85	RGRI N°342-2024-G.R.-JUNÍN/ GRI	24/5/2024
13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	2359534	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°04	S/.589,378.49	RGRI N°319-2025-G.R.-JUNÍN/ GRI	21/5/2025
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CENTRO POBLADO DE ACHIPAMPA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2463032	CONTRATA	ADICIONAL N° 1 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	S/.0.00	RGGR N° 069-2026-GRJ/GGR	12/3/2026
15	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: TRAMO I: CHONGOS BAJO (EPM. JU 940) - CHAMBARA (EMP. JU 856), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 863) Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAO (RUTA JU. 862), DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2489813	CONTRATA	ADICIONAL N° 1 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	-S/.3,398.27	RGGR N°241-2026-GRJ/GGR	4/9/2026
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATÉLITE- DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2566919	CONTRATA	ADICIONAL N° 1 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	S/.0.00	RGGR N°233-2026-GRJ/GGR	24/8/2026
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30001-139 DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2610734	CONTRATA	ADICIONAL N° 1 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	-S/.21,665.16	RGGR N°214-2026-GRJ/GGR	16/7/2026
18	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHILCA, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2509069	CONTRATA	ADICIONAL N° 2	S/ 26, 238,970.49	RGGR N° 054-2026-GRJ/GGR	
19	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO-REGIÓN JUNÍN	2164051	CONTRATA	ADICIONAL N° 13 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 09	S/ 1,840,051.86	RGGR N° 166-2026-GR-JUNIN/GGR	2026
20	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	2337618	CONTRATA	ADICIONAL N° 16 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 12	S/ 760,871.13	RGGR N° 065-2026-GR-JUNIN/GGR	11/03/2026

GOBIERNO REGIONAL Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra JUNÍN