
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 	1)752015-GR-JUNIN/GRI. 

Huancayo, 2 5 FEB.  2015 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

La Carta N° 01-2013-Supervisión I.E.P. Politécnico Regional del 
Centro de fecha 20 de Agosto del 2013 emitido por el Supervisor de la Obra 
Ingeniero Adeodato Nazario Camarena Ames, mediante el cual remite la 
Liquidación Técnica de la Obra; la Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura N° 206-2012-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 18 de Octubre del 2013; el 
Memorando N° 1429-2014-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 05 de Diciembre del 2014 
emitido por el Ingeniero Constantino Escobar Galván en bu condición de Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con el que se aprueba la 
Liquidación Técnica de la Obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO - EL 

MBO - HUANCAYO - JUNIN", que consta de (02) Archivadores y (02) fólderes 
nila, conteniendo el Informe Final de la Liquidación Técnica de la Obra; el 

eporte N° 004-2015-GRJ-GRI-SGSLO-EMV, de fecha 30 de Enero 2015 emitido 
--*____-3._■:15.%por  la Contadora Pública Colegiada Certificada, Edy Martínez Valenzuela, en su 

condición de Liquidador Financiero de la Obra, quien remite (01) anillado 
conteniendo la Liquidación Financiera de la obra; el Reporte N° 224-2015- 
GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de Febrero 2015 suscrito por el Arquitecto Mauro 
Mauricio Vila Bejarano, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, quien remite la Liquidación Técnico - Financiero de la Obra 
a la Dirección Regional de Administración y Finanzas, para la Conciliación con los 
Registros Contables; la Carta N° 008-2015-ORAF-OAF-CC/ELDS, de fecha 13 de 
Febrero 2015 del Conciliador Contador Público Colegiado Certificado Edgar 
Linares Damián Sandoval, quien afirma que la Liquidación Financiera es 
Conforme de acuerdo a la Ejecución Contable por S/. 6'483.466.05 Nuevos Soles; 
el Reporte N° 050-2015-ORAF-OAF/CC, de fecha 16 de Febrero 2015 elaborado 
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por la Contadora Pública Colegiada María Isabel Álvarez Estrada, en su condición 
de Coordinadora de Contabilidad de la Oficina de Administración Financiera, con 
el cual remite la Conciliación de la Obra con los Registros Contables; el 
Memorando N° 047-2015-GRJ/ORAF/OAF, de fecha 17 de Febrero 2015 emitido 
por el Contador Público Colegiado Ángel Ricardo Bujaico Mendoza, en su 
condición de Sub Director de Administración Financiera, mediante el cual otorga 
conformidad de Conciliación de la Liquidación Técnico - Financiero de la Obra 
mencionada; y el Proveído s/n., de fecha 17 de Febrero 2015 elaborado por el 
Arquitecto Mauro Mauricio Vila Bejarano, en su condición de Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras, a través del cual requiere la elaboración de la 
Resolución de aprobación del expediente de Liquidación Técnico — Financiero de 
la referida de Obra; y, 

E C5-1 1,. 

M ulti propósito N° 106-2010-GR-JUNIN/UEIM, de fecha 06 de Mayo del 2010 se 
„ 
' 	aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 
- EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", por el monto de S/. 
5'917,165.64 (Cinco Millones Novecientos Diecisiete Mil Ciento Sesenta y Cinco 
con 64/100 Nuevos Soles); disgregándose para: El Costo Total de la Obra el 
importe de S/. 4'572,084.75 (Cuatro Millones Quinientos Setenta y Dos Mil 
Ochenta y Cuatro con 75/100 Nuevos Soles); para el Costo de Supervisión, por S/. 
228,604.24 (Doscientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuatro con 24/100 Nuevos 
Soles); y para el Costo de Equipamiento por S/. 1'116,476.65 (Un Millón Ciento 
Dieciséis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 65/100 Nuevos Soles); 

Que, el Gobierno Regional Junín y la Empresa Vasmer Construcciones 
Acabados, Decoraciones y Suministros S.A., suscriben el Contrato N° 982-2010- 
GRJ/UEIM, el 18 de Noviembre del 2010 por el monto de S/. 4'572,084.75 (Cuatro 
Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Ochenta y Cuatro con 75/100 Nuevos 
Soles) para la ejecución de la referida Obra, por el sistema de contratación a 
Suma Alzada; por las Fuentes de Financiamiento, Recursos Ordinarios y Canon y 
Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 96- 
2011-GR.JUNIN/GRI, de fecha 13 de Julio del 2011 se designó al Comité de 
Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones 
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EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO — EL 
TAMBO, HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN"; el mismo que con fecha 13 
de Julio del 2013, levantó el Acta de Recepción de la citada Obra, dando 
Conformidad, según consta en dicho documento; 

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ingeniero 
Constantino Escobar Galván, otorga conformidad a la Liquidación Técnica 
mediante el Memorando N° 1429-2014-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de 
Diciembre del 2014, quien remite (02) Archivadores y (02) Fólderes que contiene 
la Liquidación Técnica Final de obra; 

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario 
la aprobación, vía Acto Resolutivo, del Expediente de Liquidación Técnico -
Financiero de la Obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO - EL 
TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", con la finalidad de regularizar la Sub-Cuenta 
Contable 1501.070201, Costo de Construcción por Contrato, y proceder con la 
Transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria; 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto para los años 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014 por las Fuentes de 
Financiamiento de Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones; con las Cadenas Correlativas Funcionales N° 198-2009; N° 69-
2011 y N° 212-2013; y de Recursos Ordinarios; con las Cadenas Correlativas 
Funcionales N° 69-2011; N° 140-2012; N° 104-2012; N° 212-2013; N° 130 y N° 
204; 

Que, como resultado de la Liquidación Técnico-Financiero formulada por la 
Comisión de Recepción y Liquidación de la Sub Gerencia de Supervisión y 
iquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, se determina una Inversión 
otal de la obra mencionada de S/. 6'483,466.05 (Seis Millones Cuatrocientos 

Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 05/100 Nuevos Soles), 
según Anexo que forma parte de la presente Resolución; 

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; 
y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

De conformidad a las atribuciones conferidas por la ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobierno Regional y sus modificatorias, y lo dispuesto en la 
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Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2015-GR-JUNIN/PR; y la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 495-2012-GR-JUNIN/PR; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Liquidación 
Técnico - Financiero de la Obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 
- EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", ejecutada por Contrato por el sistema de 
Suma Alzada en mérito al Contrato N° 982-2010-GRJ/UEIM, suscrito entre el 
Gobierno Regional Junín y la Empresa Vasmer, Construcciones, Acabados, 
Decoraciones y Suministros S.A., con una Inversión Total de S/. 6'483,466.05 
(Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis 
con 05/100 Nuevos Soles). 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de 
Administración y Finanzas, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico—
Financiero de la Obra, aprobado en el Artículo Primero de la Presente Resolución, 
proceda a la inmediata regularización de la Sub-Cuenta Contable 1501.0702.01 

osto de Construcción por Contrato. 

ARTICULO TERCERO.- PROCEDER, a Transferir la Obra a la Dirección 
egional de Educación, del Departamento de Junín, para su Administración, 

Mantenimiento, Control y Conservación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras, a la oficina Regional de Administración y Finanzas, Oficina de 
Administración Financiera, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y a los demás 
Órganos Correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, COMU' 	SE Y ARCHÍVESE. 

GOBIERNO REGiONAL 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines nrti ,ent... 
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