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Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N°0 9 3 -2015-GRJ/GRI. 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

Huancayo, 11 MAR 2015 

VISTO: 

La Carta N° 023-2014-CONSORCIO G&B INGENIERO, de fecha 29 de 
Diciembre del 2014 suscrito por el Ingeniero Roosbvelt Velásquez Tristán, en 
su condición de representante común del Consorcio G & B Ingenieros; el 
Reporte N° 012-2015-GRJ/GRI/SGSLO/JOF, de fecha 13 de Febrero de 2015 
suscrito por el Arquitecto Jorge Ordoñez Flores, en su condición de Inspector 
de Obra; el Reporte N° 528-2015/GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03 de Marzo de 
2015 suscrito por el Arquitecto Mauricio Vila Bejarano, en su condición de Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio G & B Ingenieros, 
suscribieron el Contrato N° 293-2014-GRJ/ORAF, de fecha 26 de Mayo del 
2014 con el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de 
Educación Inicial N° 985 en la CC.NN. La Florida del Distrito de Pangoa —
Satipo - Junín", por un monto total de S/. 1'117,000.00 (Un millón Ciento 
diecisiete mil con 00/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a suma 
alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días 
calendario; 

Que, mediante la Carta N° 023-2014-CONSORCIO G&B INGENIERO, de 
fecha 29 de Diciembre del 2014 el Ingeniero Roosbvelt Velásquez Tristán, en 
su condición de representante común del Consorcio G & B Ingenieros, presenta 
el Expediente de la Liquidación de Contrato de Obra: "Mejoramiento del 
Servicio de Educación Inicial N° 985 en la CC.NN. La Florida del Distrito de 
Pangoa — Satipo - Junín" con los fundamentos que contiene para su revisión 
y evaluación; 

Que, mediante la Carta N° 001-2015-Coord/dhl, de fecha 21 de Enero de 
2015 el Ingeniero Dieter Huali Lazo, en su condición de Coordinador de Obra 
presente el Informe Técnico sobre la Liquidación del Contrato de Obra, 
expresando que, el costo total de inversión de la Obra asciende a la cantidad 
de S/. 1,148,870.93 Nuevos Soles, incluido IGV., con un saldo a favor del 
Contratista que asciende a la suma de S/. 31,870.93 Nuevos Soles, incluido 
IGV., el cual comprende reintegros por reajuste de formula polinómica; 
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Que, mediante el Reporte N° 012-2015-GRJ/GRI/SGSLO/JOF, de fecha 
13 de Febrero de 2015 el Arquitecto Jorge Ordoñez Flores, en su condición de 
Inspector de Obra, presenta el Informe N° 02-2015-GRJ-GRI-SGSLO/JOF, en 
el que después de la revisión, evaluación de la Liquidación del Contrato de 
Obra la aprueba, indicando que la Liquidación se enmarca en la normatividad 
vigente y está de acuerdo con la Directiva N° 004-2009-GR-JUNÍN de 
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESPUESTARIA INDIRECTA DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN"; 

Que, mediante el Reporte N° 528-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03 de 
Marzo de 2015 el Arquitecto Mauricio Vila Bejarano, en su condición de Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la Carta N° 005-2015- 
GRJ/GRI/SGSLO/CO-JAP, suscrito por el Ingeniero José Aliaga Pérez, 
expresando que ratifica los sustentos expuestos en la referida Carta N° 005, 
por lo que otorga conformidad a la Liquidación del Contrato de Obra N° 293- 
2014-GRJ/ORAF, con un monto total de inversión por la cantidad de S/. 
1,148,870.93 (Un millón Ciento cuarenta y ocho mil Ochocientos setenta con 
93/100 Nuevos Soles), con un saldo a favor del Contratista por la cantidad de 
S/. 31,870.93 (Treinta y uno mil Ochocientos setenta con 93/100 Nuevos 

-c-,E.57 	Soles); 

Que, la liquidación final del contrato de obra consiste en un proceso de 
cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al 
contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la 
obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del 
contratista o de la Entidad. 
El acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y 
final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses, 
actualizaciones y gastos generales; 

Que, el Contrato N° 293-2014-GRJ/ORAF, en la CLÁUSULA DECIMA 
NOVENA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, establece: 
-La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211°, 212° y 213° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado'. 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación 
del Contrato de Obra, establece: 

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de 
un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 
de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de 
considerarlo pertinente, elaborando otra. y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) 
días siguientes 
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la 
Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista 
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes. no sea observada por la otra dentro del 
plazo establecido. 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince 
(15) dias de haber recibido la observación: de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones 
formuladas. 
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En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por 
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. 
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de 
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios 
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la 
liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de 
relación. 
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver”. 

Que, el Reglamento, en el artículo 212°, prescribe: 

"Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el 
contrato y se cierra el expediente respectivo. 

Que, el Reglamento en el artículo 213°, dispone: 

"Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria de 
fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, obligación cuyo cumplimiento será condición para el 
pago del monto de la liquidación a favor del contratista. 
La Declaratoria de Fábrica se otorgará conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la 
Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es opcional". 

Que, por consiguiente, estando a los fundamentos técnicos, legales 
expedido por el Ingeniero Dieter Huali Lazo, Arquitecto Jorge Ordoñez Flores 

‘aZ.7N,,. en su condición de Inspector de Obra, Ingeniero José Aliaga Pérez y por el 
"'"' ,,,,,c.' .'"<,sk Arquitecto Mauricio Vila Bejarano, en su condición de Sub Gerente de 
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Supervisión y Liquidación de Obras, que otorgan conformidad y aprueban la 
11 
• i Liquidación del Contrato de Obra; y de acuerdo a las normas legales expuestos 

• 0;211"°,;(:y en la presente Resolución, debe aprobarse la Liquidación del Contrato de 
 Ejecución de Obra N° 293-2014-GRJ/ORAF, suscrito con el Consorcio G & B 

Ingenieros, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación 

Inicial N° 985 en la CC.NN. La Florida del Distrito de Pangoa — Satipo - Junín", por el 
sto total de S/. 1,148,870.93 (Un millón Ciento cuarenta y ocho mil 

chocientos setenta con 93/100 Nuevos Soles); incluido el saldo a favor del 
ontratista por la cantidad de SI.. 31,870.93 .(Treinta y uno mil Ochocientos 

setenta con 93/100 Nuevos Soles); debiendo ordenarse la devolución de la 
Carta Fianza por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato de obra 
presentado por el Consorcio G & B Ingenieros, de ser el caso; 

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, 
Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2015-GR-JUNíN/PR y 
por la Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNIN/PR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación del Contrato de Obra 
N° 293-2014-GRJ/ORAF, de fecha 26 de Mayo del 2014, suscrito con el 
Consorcio G & B Ingenieros, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del 
Servicio de Educación Inicial N° 985 en la CC.NN. La Florida del Distrito de Pangoa — 
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Satipo - Junín", por el costo total de S/. 1,148,870.93 (Un millón Ciento cuarenta 
y ocho mil Ochocientos setenta con 93/100 Nuevos Soles), incluido el saldo a 
favor del Consorcio G & B Ingenieros por la cantidad de S/. 31,870.93 (Treinta 
y uno mil Ochocientos setenta con 93/100 Nuevos Soles); por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de 
Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de 
efectuar el pago del saldo de S/. 31,870.93 (Treinta y uno mil Ochocientos 
setenta con 93/100 Nuevos Soles) a favor del Consorcio G & B Ingenieros, 
aprobado en el artículo primero de la presente Resolución; y efectuar la 
devolución de la Carta Fianza por concepto de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato de obra presentado por el Consorcio G & B Ingenieros, de ser el caso. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, y a 
los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, con conocimiento del 
Consorcio G & B Ingenieros. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

TEDDY BEJARANO RIVERA 
Gerente Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocirnfento y fines per!' ,enws 

HYQ,. 	1 ,1 MAR 2015 

A. Antonieta Vidalári Robles 
SECRETARIA GENERAL 
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