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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 309  -2015-GRJ/GGR 

Huancayo, 2 3 DIC 20151  
EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

El Informe Legal N° 1142-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 11 de Diciembre del 
2015; el Reporte N° 4319-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 03 de Diciembre del 
2015; el Informe Técnico N° 025-2015-SGSLO-CO-JAP, de fecha 02 de Diciembre 
del 2015; el Informe Legal N° 1108-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 30 de Noviembre del 
2015: la Carta N° 081-CONSORCIO ALFA-015, con fecha de recepción 22 de 
Setiembre del 2015, mediante la cual el Ing. Hugo P. Granados Pomasunco, en su 
condición de Representante Legal del Consorcio ALFA, entrega el Expediente de 
Ampliación de Plazo N° 04, solicitando la ampliación para la Ejecución de la Obra: 
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Educación Secundaria 
en la I.E San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla, del Distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín", y; 

CONSIDERANDO: 

SUSENCIA 
DE SU 	, ION 

Y LIO ,IDACION 
1>3RAS 
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Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio ALFA, suscribieron el 
ontrato N° 754-2014-GRJ/ORAF, de fecha 07 de noviembre del 2014, con el objeto 
e la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de 

Educación Secundaria en la I.E San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla, del 
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín", por el monto de S/. 
3'831,207.14 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Doscientos Siete con 
14/100 Nuevos Soles), a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de 
doscientos diez (210) días calendario; 

Que, mediante Carta N° 081-CONSORCIO ALFA-015, con fecha de 
recepción 22 de Setiembre del 2015, el Ingeniero Hugo P. Granados Pomasunco, 
en su condición de Representante Legal del Consorcio ALFA, entrega el Expediente 
de Ampliación de Plazo N° 04, con atención a la Ing. Melbi Marlene Moreno Urco, 
en su condición de Supervisora de Obras, solicitando la ampliación de plazo por 
diecinueve (19) días calendario; 

Que, conforme obra de autos, mediante Informe Legal N° 1108-2015- 
GRJ/ORAJ de fecha 30 de Noviembre del 2015, la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica se pronunció, recomendando declarar procedente la solicitud de ampliación 
de plazo N° 04 solicitado por el Consorcio Alfa, para la Obra: "Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio Educativo de Educación Secundaria en la LE San Francisco 
de Asís en el Barrio de Ocopilla, del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - 
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Junín"; en virtud a que los plazos establecidos por ley se han vencido en demasía, 
convirtiéndose en una aprobación ficta; 

Que, mediante Informe Técnico N° 025-2015-SGSLO-CO-JAP, de fecha 02 
de Diciembre del 2015, el Ingeniero José Aliaga Pérez, en su condición de 
Coordinador de Obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de 
Obras, con relación a la ampliación de plazo N° 04 por diecinueve (19) días 
calendario (aprobado de manera ficta) llegando a la siguiente conclusión; 

• La Oficina de Asesoría Jurídica debe ser preciso en sus conclusiones; por 
tanto debería pronunciarse si es FACTIBLE APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO 
N° 04 0 NO ES FACTIBLE, Bajo responsabilidad. 

• Al no ser preciso en sus informes genera mayor trámite documentario. 

• Dejar sin efecto la Resolución Gerencial General Regional N° 248-2015- 
GRJ/GGR de fecha 15 de Octubre del 2015; donde se deniega la solicitud de 
ampliación de plazo N° 04 solicitado por el CONSORCIO ALFA, para la ejecución 
de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Educación 
Secundaria en la I.E San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla, del Distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín". 

Que, con Reporte N° 4319-2015-GRJ/GRUSGSLO, de fecha 03 de Diciembre 
2015, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub 
ente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de 

„/I raestructura, con relación a la ampliación de plazo N° 04 por diecinueve (19) días 
'/-1711-zi';:.-talendario, llegando a la siguiente conclusión: 

1. La oficina de Asesoría Jurídica debe ser preciso en sus conclusiones; por lo 
tanto debería pronunciarse si ES FACTIBLE APROBAR LA AMPLIACION DE 
PLAZO N° 04, 0 NO ES FACTIBLE, bajo responsabilidad. 

2. Al no ser preciso en sus conclusiones genera mayor trámite documentario. 

Que, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo estipulado 
n el literal b) del Artículo 53° del Reglamento de Organización y Funciones del 
RJ, a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, le corresponde la emisión de 
ormes estrictamente legales: 

Siendo esto así, debemos precisar el significado de cada término: 

Procedente.- Es el acto mediante el cual se realiza una evaluación de orden 
jurídico, a fin de determinar si lo peticionado reúne los requisitos legales y 
formales para su aprobación. 

Factible.- Está referido a la posibilidad de su realización, para lo cual requiere 
algunas cualidades o condiciones técnicas. 
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Que, en ese sentido, es propicio señalar que la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, emite opinión facultativa de orden legal, recomendando la 
PROCEDENCIA, mientras que el área técnica usa el termino FACTIBLE, en 
consecuencia ambos términos están referidos a la misma acción; por lo que debe 
entenderse que representan acciones que pueden ser ejecutadas dadas sus 
óptimas condiciones; 

Que, es menester advertir que, la dilación innecesaria en la tramitación de 
los expedientes administrativos, sea ésta por negligencia o impericia, en efecto, trae 
como consecuencia faltas de orden administrativo; en éste caso, el trámite del 
presente expediente administrativo se viene retrasando en demasía por 
desconocimiento de los términos utilizado dentro de la administración pública, 
contraviniendo así el principio de celeridad señalado en el Articulo IV del Título 
Preliminar de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, estando a los fundamentos a los fundamentos técnicos presentados por 
la Supervisora de Obra, Coordinador de Obra, por el Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, avalados por la Gerencia Regional de Infraestructura, y en 
atención al Informe Legal N° 1142-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 11 de Diciembre del 
2015, que ratifica lo señalado en el Informe Legal N° 1108-2015-GRJ/ORAJ 

C-D 	mediante el cual recomienda APROBAR de manera ficta la solicitud de ampliación 
de Plazo N° 04; 

'I 'J1  

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
/,--'?Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, 

• - 

del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
hablemos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva 
Regional N° 001-2015-GRJ/PR, y Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-
JUNIN/PR; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR de manera ficta, la solicitud de 
mpliación de Plazo N° 04, presentado por el CONSORCIO ALFA, para la 

ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de 
Educación Secundaria en la I.E San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla, 
del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín", por el periodo de 
diecinueve (19) días calendario, periodo que modificará la terminación del plazo 
contractual del 16 de Marzo al 04 de Abril del 2015; por las consideraciones 
expuestas en la presente Resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DEJESE SIN EFECTO la Resolución Gerencial 
General Regional 248-2015-GRJ/GGR 15 de Octubre del 2015, en virtud a ios 
fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución al 
Contratista CONSORCIO ALFA, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los demás Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOBIERNO RE IO 	JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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