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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N3 6 9 2015 - GRJ/GRI 

Huancayo, 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL 
JUNÍN 

VISTO: 

La Carta N°103-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de Fecha 24 de Diciembre del 2015, mediante el cual la 
Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes 
de Liquidación Técnico Financiero de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa 
verificación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO KM. 14 DE RUTAS SS.CC.PP 
02 DE MAYO SAN ISIDRO SOL DE ORO-DISTRITO MAZAMARI-SATIPO JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 
40701. 

El Reporte N° 4636-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 24 de Diciembre del 2015, mediante el cual 
el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA 
otorga la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación 
mediante Acto Resolutivo, 

CONSIDERANDO: 

Que, en conformidad al Reporte N° 025-2015-ORAF-OAF-CC/JJC de fecha 22 de Diciembre del 
2015, el Conciliador Contable CPC. JULIÁN JAIME JURADO CONCE, en su calidad de Conciliador 
Financiero. Remite la liquidación informando que ES CONFORME, con un monto de S/.1,696,162.59 
Nuevos soles el mismo que con Reporte N° 375-2015-ORAF-OAF/CC, de fecha 22 de Diciembre del 2015, 
la CPC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ESTRADA, en su calidad de COORDINADORA CONTABLE, da la 
CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE  DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA, con 

G. R. I. 

REG. N° di 35 GCIO 
EXP. N° 9 2.<1,9 a.,) 

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Articulo II del Titulo 
Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico. 

Que, conforme lo establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la entidad debe proceder 
efectuar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra, una vez concluida, bajo los términos siguientes. 

Que, la entidad Gobierno Regional a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub 
cia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el 

nestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se 
Jur., denominó. "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO KM. 14 DE RUTAS SS.CC.PP 02 DE MAYO 

SAN ISIDRO SOL DE ORO-DISTRITO MAZAMARI-SATIPO JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 40701. 
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Memorando N° 348-2015-GRJ/ORAF/OAF de fecha 23 de Diciembre del 2015, el CPC. ÁNGEL RICARDO 
BUJAICO MENDOZA, en su calidad de SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, remite la 
conformidad, revisada y analizada por la COORDINADORA DE LIQUIDACIONES informando en su asunto 
CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA. 

Que, en conformidad a la Carta N°103-2015-GRJ/GRIISGS-LO, de Fecha 24 de Diciembre del 
2015, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, CPC, MAGDALENA ROMERO 
CABRERA; informa que los técnico que elaboraron la Liquidación Técnica Financiera de Obra 
denominado: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO KM. 14 DE RUTAS SS.CC.FP 02 DE 
MAYO SAN ISIDRO SOL DE ORO-DISTRITO MAZAMARI-SATIPO JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 40701. 
Son los siguientes: La Liquidación Técnica fue elaborado por la ING. ELIVEL SULLA DE LA CRUZ CIP 
N° 105176 y la Liquidación Financiera por la CPC. MARITZA MARLENE DE LA CRUZ CERRÓN, Mat. N° 
08-2146, los mismos con el resumen siguiente: 

El Presupuesto Ejecutado de la obra según la liquidación financiera es por los Periodos: 2009, 
2010, 2013), según su liquidación técnica de obra la fecha de inicio fue 16 de Noviembre del 2009 y fecha 
de término real de Obra, no se encontró informe final de obra o ultima valorización de obra; sin embargo 
el programado según expediente técnico indica el 13 de Junio de 2010. 

La Presente Liquidación de Obra se realiza de manera extemporánea ya que no se efectuó en 
los plazos que establecen las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración 
Directa, la presente tiene como fin dar cumplimiento al proceso de liquidación Técnica Financiera de las 
Obras ejecutadas por Administración Directa. La liquidación técnica fue elaborado por la ING. ELIVEL 
SULLA DE LA CRUZ CIP N° 105176; y la Liquidación Financiera por la CPC. MARITZA MARLENE DE 
LA CRUZ CERRÓN, Mat. N°08-2146. 

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO 
(RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°034-2008- 
GR-JUN/N/GRI de fecha 21 de Diciembre del 2008. 

S/.1,717,978.29 

	

Costo total de Obra 	S/.1,590,720.64 

	

Supervisión 	S/.127,257.65 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINAL DE OBRA S/.1,717,978.29 
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LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2009, 2010, 2013 son los siguientes; 

PERIODO/ 
META 

RB PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GASTO FINAL SALDO DE 
MATERIALES 

STOCK DE 
ALMACÉN 

2009-0261 18 580,369.00 56,909.52 56,909.52 0.00 0.00 

2010-0133 18 1,658,160.00 1,650,879.07 1,650,879.07 0.00 0.00 

2013-0222 18 8,324.00 3,824.00 3,824.00 0.00 0.00 

TOTAL 2,246,853.00 1,711,612.59 4711,612.59 0.00 0.00 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

TOTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL S/. 2,246,853.00 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA S/. 1,711,612.59 

NOTA. SEGÚN LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA LA OBRA NO CUENTA CON SALDO DE MATERIALES. 

SEGÚN LA CONCILIACIÓN CONTABLE REALIZA LA CONCILIACIÓN POR EL MONTO DE 
	

S/. 1,696,162 59 N.S. 
Y GASTOS EN ACTIVOS FIJOS EN EL AÑO 2010 ES POR EL MONTO DE 

	
St 15,450.00 N.S.  

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES POR UN TOTAL DE 
	

S/ 1,711,612.59 N.S.. 

Que, es obligación de la Entidad emitir un pronunciamiento respecto a las peticiones hechas por 
os administrados, dentro de los plazos que la Ley otorga, tal como lo señala el numeral 6° del artículo 75 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que expresamente señala: Son deberes de las 
autoridades respecto del procedimiento administrativo y sus participes lo siguiente....6) Resolver 
explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación 
automática; en tal sentido la Entidad debe emitir la Resolución de Liquidación Técnica Financiera. 

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74" de la Ley 27444 Art. 74" 
meral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General; y en ese orden mediante Resolución 
cutiva Regional N° 011-2015-GR-JUNIN/PR , se ha delegado a esta Gerencia Regional de 

raestructura a fin de que pueda emitir la presente resolución, en consideraciones descritas en los 
árrafos precedentes. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico — Financiero de la Obra 
denominada: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO KM. 14 DE RUTAS SS.CC.PP 02 DE 
MAYO SAN ISIDRO SOL DE ORO-DISTRITO MAZAMARI-SATIPO JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 40701, 
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del Gobierno Regional Junín, con un gasto final de Obra según ejecución presupuestal 5/.1,711,612.59 
(Un millón setecientos Once mil seiscientos doce con 59/100 Nuevos Soles). 

ARTICULO SEGUNDO.-RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico — Financiero a 
los Profesionales, de La Liquidación Técnica de Obra a la ING. ELIVEL SULLA DE LA CRUZ CIP N° 
105176 y la Liquidación Financiera a la CPC. MARITZA MARLENE DE LA CRUZ CERRÓN, Mat. N° 08-
2146 por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que podría tener el 
presente expediente. 

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA 
• CARRETERA DESVÍO KM. 14 DE RUTAS SS.CC.PP 02 DE MAYO SAN ISIDRO SOL DE ORO-

DISTRITO MAZAMARI-SATIPO JUNÍN", CÓDIGO SNIP N° 40701 a los Profesionales: actores de la 
Ejecución de la Obra, Residente ING. JAIME EDUARDO PARIONA FLORES CIP N° 74476, Supervisor 
de Obra ING. LUIS O. ECHARRI SAENZ CIP N° 57347, así como a los ejecutores de obra por las 
omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que podría tener la obra. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub. 
Gerencia de Contabilidad, rebaje la cuenta 1501, Sub. Cuenta 0802 INFRAESTRUCTURA VIAL, el monto 
de 5/.1,696,162.59 (Un millón seiscientos noventa y seis mil ciento sesenta y dos con 59/100 Nuevos 
Soles), que corresponde a la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO KM. 14 DE RUTAS 
SS.CC.PP 02 DE MAYO SAN ISIDRO SOL DE ORO-DISTRITO MAZAMARI-SATIPO JUNIN", CÓDIGO 
SNIP N° 40701, y el monto S/.15,450.00 nuevos soles, corresponde a los activos fijos. 

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, 
Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de 
Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables) y 
emás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de 
misma. 

ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica — Financiero del Proyecto 
denominado, "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO KM. 14 DE RUTAS SS.CC.PP 02 DE 
MAYO SAN ISIDRO SOL DE ORO-DISTRITO ivIAZAMARI-SATIPO JUNIN", CÓDIGO SNIP N° 40701, a 
la Oficina de Liquidaciones de Obras, para la custodia y trámite correspondiente. 

ARTICULO SÉPTIMO.- PROCEDER, a Transferir la Obra a La Municipalidad Distrital de Mazamari, según 
el código SNIP, para su administración, control, mantenimiento y conservación correspondiente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GOBIERNO REGIONAL JUNrN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

HYO. 3 1 1C 015 

   

Abog. A. Antortierct Vidalon-  Rooles 
SECRETARIA GENERAL 
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