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RESOLUCIÓN DIRECTORAL ADMINISTRATIVA 

N° 	170 - 2021-GRJ/ORAF 

Huancayo, 

EL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Memorando N° 346-2021-GRJ/ORAF, del 01 de julio de 2021 suscrito por el 
MBA/CPC. Luís Alberto Salvatierra Rodríguez - Director Regional de Administración y 
Finanzas; Reporte N° 1395-2021-GRJ/ORAF/OASA, del 21 de junio de 2021 suscrito por el 

dm. Hinostroza Bastidas Luís Ángel - Sub Director de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares; Memorando N° 740-2021-GRJ/GRDE, del 15 de junio de 2021 suscrito por el 
Econ. Hebert Quinte Chávez - Gerente Regional de Desarrollo Económico; Carta N° 50-
2021-RAVJ/SO, del 09 de junio de 2021 suscrito por el Supervisor de Obra; Carta N° 86-
2021-JCC/RO, del 09 de junio de 2021 suscrito por el Residente de Obra; Carta N° 07-
2021/CONSORCIO PROGRESO, del 02 de junio de 2021 suscrito por él representante 
común del Consorcio Progreso; y, 
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.."..4 	 Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en 
• •,s'o 	.,c.\ IA Jv , 	concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, sujetos al ordenamiento jurídico; 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Progreso, suscribieron el Contrato N° 
032-2021-GRJ/ORAF, de fecha 09 de abril de 2021 con el objeto de la contratación del 
servicio de trabajos de acabado (pisos de terrazos, contrazocalos de terrazos, revestimiento 
de escaleras y cantonera) para la ejecución del saldo de obra 02 del proyecto: "Instalación, 
construcción y equipamiento del Instituto Regional del Café en el ámbito de las provincias 
de Chanchamayo y Satipo de la región Junín", por el monto total de S/. 305,000.00 
(Trescientos cinco mil con 00/100 Soles) por el sistema de contratación a suma alzada y con 
un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios; 

Que, mediante la Carta N° 07-2021/CONSORCIO PROGRESO, del 02 de junio de 
2021, 1á. persona de Milagros Raquel Leyva Puente, en su condición de representante común 
del Consorcio Progreso, solicita Ampliación de Plazo de 22 días adicionales para la 
conclusión del servicio, debido a la falta de habilitación de espacios y cuestiones 
relacionadas a los trabajos propios del servicio, se vienen teniendo retrasos a lo largo de la 
ejecución del servicio, lo cual imposibilita cumplir con el plazo programado en el contrato; 
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Que, mediante la Carta N° 86-2021-JCC/RO, del 09 de junio de 2021 el Arquitecto 
José Cuyutupa Calderón en su condición de Residente de Obra: del proyecto saldo de obra 
02 "Instalación, construcción y equipamiento_ del Instituto Regional del Café en el ámbito de 
las provincias de Chanchamayo y Satipo de la región Junín", remite el Informe Técnico N° 
100-2021-JCC/RO, en el que informa lo siguiente: 

•:• Esta Residencia habilita los ambientes faltantes como acceso principal entre el edificio 02 y 03, zanjas expuestas, liberación 
de ambientes, y todas las observaciones presentadas en la carta N' 04-2021/CONSORCIO PROGRESO, para que puedan 
proseguir con los trabajos. 

❖ Esta Residencia otorga la ampliación de plazo de 16 días calendarios, y se tiene la siguiente programación. 

CUADRO DE RESUMEN DE FECHAS 
Fecha de inicio de del servicio 10 de abril de 2021 
Plazo de ejecución 60 días calendarios 
Fecha de vencimiento del plazo 08 de junio de 2021 
Ampliación de plazo (inicia 09 de Junio) 16 días calendarios 
Fecha programada de término de servicio 24 de junio de 2021 

Que, mediante la Carta N° 50-2021-RAVJ/SO del 09 de junio de 2021, el Arquitecto 
Rafael Ángel Villazana Javier, en su condición de Supervisor de Obra, después de la 
evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, APRUEBA el Informe del Residente de 
Obra por el plazo de 16 días calendarios; 

Que, mediante el Memorando N° 740-2021-GRJ/GRDE del 15 de junio de 2021, el 
'4,1( 	Econ. Hebert Quinte Chávez, en su condición de Gerente Regional de Desarrollo 

Económico, remite el Informe Técnico de ampliación de plazo a la Dirección Regional de 
Administración y Finanzas para continuar con los procedimientos administrativos que 
correspondan; 

Que, mediante el Reporte N° 1395-2021-GRJ/ORAF/OASA del 21 de junio de 2021, el 
Lic. Adm. Hinostroza Bastidas Luís Ángel, en su condición de Sub Director de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, entre otros puntos expone lo siguiente: 

"Ante ello, siendo necesario mencionar una linea de tiempo donde se verifica que a través de la Carta N" 07-
2021/CONSORCIO PROGRESO, con fecha de recepción 02/06/2021, solicita ampliación de plazo por 22 días, de 
acuerdo al marco normativo plasmado párrafos arriba (158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su 
decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su 
presentación).  Teniendo un plazo máximo para que la entidad se pronuncie hasta el 16/06/2021, Sin embargo, a 
este despacho nos derivan el 17/06/2021, encontrándose fuera del plazo legal establecido, siendo necesario 
mencionar (De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, balo 
responsabilidad).  
Finalmente. se  recomienda que, en base a lo desarrollado, su despacho tome las acciones administrativas necesarias 
por el CONSENTIMIENTO DE LA PRESENTE AMPLIACIÓN DE PLAZO  (hechos pasibles de sanción)  presentado 
por CONSORCIO PROGRESO, y según lo descrito en la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 045-2021-
GRJIGR, respecto al articulo cuarto que señala: "DELEGAR al DIRECTOR de la OFICINA REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del Gobierno Regional Junin las facultades y atribuciones, siguientes: 5.1. En 
materia de Contrataciones del Estado" sub numeral 5.1.18 que establece: "5.1.18. Resolver las solicitudes de 
ampliación de plazo contractual en el caso de bienes, servicios, consultorías, incluyendo las provenientes de 
contrataciones directas bajo el marco de la Ley de Contracciones del Estado, su Reglamento y sus respectivas 
modificatorias y otras normas aplicables. (...). para lo cual se observa que el área usuaria (Gerencia de Desarrollo 
Económico)  tuvo en su poder 08 días hábiles para su evaluación técnica y habiendo remitido a su despacho el último 
día hábil a fin de proseguir con los procedimientos administrativos que correspondan": 

Que, mediante el Memorando N° 346-2021-GRJ/ORAF del 01 de julio de 2021, el 
MBA/CPC. Luís Alberto Salvatierra Rodríguez, en su condición de Director Regional de 
Administración y Finanzas, remite el Expediente de la ampliación de plazo para la emisión 
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de la resolución correspondiente, señalando que ha remitido una copia del expediente a 
Secretaria Técnica de Procesos Administrativo Disciplinarios para la apertura de proceso 
administrativo correspondiente; 

Que, sobre el particular el TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el numeral 34.9) del artículo 34, 
establece: 

"34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad 
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento"; 

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-

F, en el artículo 158°. Ampliación del plazo contractual, establece: 

"158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 

Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de 
las garantías que hubiere otorgado. 
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación 
del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene 
por aprobada la solicitud del contratista, balo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al 
contrato principal. 

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en 
general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se 
paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. 

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje 
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión"; 

Que, conforme se advierte la normativa de contrataciones del estado, en los artículos 
citados regula de forma detallada las condiciones, requisitos, formalidades y procedimientos 
que deben observarse para el reconocimiento de una Ampliación de Plazo en favor de El 
Contratista, los mismos que debe encontrarse debidamente comprobados; 

Que, en virtud a la norma citada, La Entidad resuelve la solicitud de ampliación de 
plazo y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado 
desde el día siguiente de su presentación a la Entidad. De no existir pronunciamiento 
expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular 
de la Entidad. 

Que, sucede en el presente caso el Consorcio Progreso ha presentado su solicitud de 
ampliación de plazo a la Entidad el 02 de junio de 2021, contando este último con un plazo 
de diez (10) días hábiles para resolver sobre la ampliación de plazo y notificar el acto 
resolutivo al Consorcio Progreso, plazo que venció el 16 de junio de 2021; 

Que, sin embargo, la Entidad hasta el 16 de junio de 2021 no emitió el respectivo acto 
administrativo ni mucho menos se cumplió con notificar al Contratista la respectiva decisión 
sobre la ampliación de plazo, habiendo operado lo establecido por la última parte del numeral 
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158.3. del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vale decir, 
de no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad; 

Que, por consiguiente, la solicitud de ampliación de plazo por 22 días adicionales para 
la conclusión del servicio, debido a la falta de habilitación de espacios y cuestiones 
relacionadas a los trabajos propios del servicio, presentado por el Consorcio Progreso, se 
ha aprobado de manera ficta, correspondiendo emitir el acto resolutivo; sin perjuicio de 
determinar las responsabilidades administrativas contra los funcionarios y/o servidores 
públicos que permitieron la aprobación ficta de la ampliación de plazo; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 
27783 — Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 — Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 
045-2021-GRJ/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — APROBAR de manera ficta, la solicitud de AMPLIACIÓN 
DE PLAZO presentado por el Consorcio Progreso, para el servicio de trabajos de acabado 
(pisos de terrazos, contrazocalos de terrazos, revestimiento de escaleras y cantonera) para 
la ejecución del saldo de obra 02 del proyecto: "Instalación, construcción y equipamiento del 
Instituto Regional del Café en el ámbito de las provincias de Chanchamayo y Satipo de la 
región Junín", por un periodo de veintidós (22) días calendario, el mismo que deberá 
contabilizarse desde el 09 de junio hasta el 30 de junio del 2021, solicitado mediante Carta 
N° 07-2021/CONSORCIO PROGRESO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. — DISPONER, la remisión de copias del presente Expediente 
de ampliación de plazo a la Secretaria Técnica del Gobierno Regional Junín a fin que 
deslinde las responsabilidades administrativas de los funcionarios y/o servidores públicos 
que permitieron la aprobación ficta de la ampliación de plazo solicitada por el Consorcio 
Progreso. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al Consorcio Progreso, 
Supervisión de Obra, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, y a los órganos 
competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

• ............ 	................... 
JA/CPCC. Luis Alberto Salvatierra Rodriguez 
Director Regional de karninistración y Finanzas 
CIOF3IERNO REGIONAL LOW,' 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
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