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GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

1 1 OCT 2011 
A 

Firma 

ro. 31  -2017-GRJ/GGR/ORDITI 

Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO 
Gerente Regional de Infraestructura 

X 2`1 
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GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

• Información de los montos por concepto de adicionales de obra 
• Liquidación final de obras 

-00.1ERNO REGIONAL JUNIN 
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 SUB GERENCIA DE SUPERVISION 
Y LIOUIDACION DE OBRAS 
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• Informes de supervisión de contratos según correspon 
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Dcc. 	CI-2S-1¿1414 

Exp. 	e ISclo,512 

ASUNTO 
	

Reitero Remisión de Información para el Portal de 
Transparencia del Gobierno Regional de Junín. 

FECHA 	

▪ 	

Huancayo,11 1 OCI  
Mediante el presente me dirijo a usted, para comunicarle que como es de su 
conocimiento se aprobó la Directiva Gerencia' N°009-2012-GRJ-ORDITI, "Normas 
para la Publicación y Actualización de Información en el Portal de Transparencia 
del Gobierno Regional de Junín", a través del cual se designa un responsable por 
cada Unidad Orgánica de proporcionar la información necesaria a ser publicada en 
el Portal de Transparencia de la Sede del Gobierno Regional de Junín, dentro de 
los plazos de entrega, esto es dentro de los 10 días siguientes de cada mes, bajo 
responsabilidad. 

Por lo que se le solicita, alcanzarnos la información correspondiente a su 
Dependencia, asimismo, dicha información solicitada, deberá de remitir en forma 
impresa a esta Oficina y digital al Correo electrónico: kamsi 26hotmail.com, 
según detallo: 

Información a remitir correspondiente al III Trimestre del presente año. 
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IDESARROLLO SOSTENIKE CON IDENTIDAD, 

"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UGEL HUANCAYO - HUANCAYO - JUNÍN" 

CODIGO SNIP N° 170520 

INSTALACIÓN DE VIDRIO FLOTANTE DE 8 MM 

Monto de Inversión Viable S/. 4'390,695.00 

Monto Contractual (por adm. directa) S/. 4'099,248.88 

Monto Supervisión de Obra S/. 88,242.15 

VARIACIÓN 

Plazo de Ejecución de Obra (según exp 
tec) 

270 DIAS 
CALENDARIOS 

Fecha de Inicio de Obra 31/10/2015 

Fecha de Término Proyectado 29/09/2017 

AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO 53.89% 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. 79.22% 

PIM 2017 1'032,231.00 

Devengado 2017 S/. 457,786.00 

Devengado Acumulado Actual 2017 S/. 3'523,803.00 

Ejecución Financiera % Acum. 
Devengado 2017 

71.57% 



r  MONTO DE INVERSIÓN S/. 4'098,248.00 

"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UGEL HUANCAYO 
ti~ 

SOSTINIKI CON SOINTIOAD, 
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ALBERTO MINAYA ROJAS 
RESDENTE DE OBRA 

CIP. 159218 

P.Poc 239 A2SS 
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GOBIERNO REk..3.Jiw-■ 
SUB GERENCIA DE DE ‘. AS 	I 

REPORTE N° 014-2017/GRJ/GRUSGO/GAMR-RO  
i 

ora ..t A 	 SUB GERENTE DE OBRAS  

2 0 NOV 2017 
A 	 ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA  

F.Trn .-: r0 „al  e- 
__ ?- 

ASUNTO 	INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS Y/0 
ACTIVIDADES 

REFERENCIA 	 MEMORANDO MÚLTIPLE N° 20 — 2017 — GRJ/GRI 

FECHA 	 Huancayo. 20 de noviembre del 2017 

Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo 
cordialmente y remitir a su despacho lo solicitado en el documento de la 
referencia. 

Se adjunta: 

Ficha técnica de obra. 
Diapositivas con información según plantillas. 
Panel fotográfico. 
Información financiera. 

Atentamente 

SU9 9F.RENCIA DE143RAS 
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¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 
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;DESARROLLO SOSTENIBLE CON MEN; IDADA! 

"MEJORAMIENTO DE JR. JUAN 
ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, 

JR. CALLE UNO Y JR. CESAR 
VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE 
SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 

CU RI CACA-JAUJA-JUN1N" 

I ZtijiZ 
RESIDENTE DE OBRA 

CIP. N' 159218 



MIMA Y SILVA. 
iDESARROLLO SOSTENIelf CON IDENTIDAD! 

JIU I Nivii  

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE JR. JUAN ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. 
CALLE UNO Y JR. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CURICACA- 

JAUJA - JUNIN" 

I. LOCALIZACIÓN : 

Región 	: Junín 

Provincia 	: Jauja 

Distrito 	: Curicaca 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Se mejorará la transitabilidad de los ir. Juan Alonzo, Jr. Ramón Castilla, ir. Calle Uno y ir. 
César Vallejo de la localidad de San Francisco, Distrito de Curicaca — Jauja - Junín, mediante 
la construcción de un pavimento rígido con concreto f'c=210 Kg/cm2, aceras peatonales, 

jardinería, sistema de drenaje pluvial mediante cunetas. 

PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE 

META FÍSICA S/ 203,189.24 S/ 215,523.08 

S/ 116,159.69 

30.76% 

PRESUPUESTO 	 S/ 700,660.21 16.58% 

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS : Se beneficiará a un total de 1200 beneficiarios, pobladores 
de la localidad y transportistas que circulan por el área del proyecto. 

LOGROS OBTENIDOS : Se han ejecutado los trabajos de movimiento de tierras, se culminó la 
ejecución de veredas y sardineles, se viene trabajando en la conformación de la estructura del 

pavimento 

---171;Z:16:11. 



CÓDIGO SNIP N° 325554 

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE JR. JUAN ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, 
JR. CALLE UNO Y JR. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 

CURICACA-JAUJA - JUN I N" 

Fecha de inicio de ejecución 11/09/2017 

j
REGI • Nir  

U ""  
ri-ig U • l a j a  

.....„..  Y SILVA 
¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD' 

Monto de inversión viable 

Presupuesto de obra 

Monto supervisión de obra 

Variación entre PIP y Expediente técnico 

Plazo de ejecución de obra 

Fecha de término programado 

AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA 

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO 

• 

Devengado acumulado al año 2017 

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO 

AL 2017 

5/ 510,748.39 

S/ 700,660.21 

S/ 33,364.77 

37.18% 

180 días 

PIM 2017 

Devengado año 2017 

10/03/2018 

30.76% 

29.63% 

S/ 468,231.00 

S/ 116,159.69 

5/ 116,159.69 

24.80% 

CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR 
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Afinetil Y SILVA 

¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE JR. JUAN ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, 
JR. CALLE UNO Y JR. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE 

CURICACA-JAUJA - JUNI N" 



GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
SUB GERENCIA OE OBRAS 

Ft IC it=h 'La 1,_71 REPORTE N° 014-2017/GRJ/GRI/SGO/GAMR-RO 

20 NO V 2011 
A 	 ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILL Hora,..1 .  1/1  LReg,  ....... 

SUB GERENTE DE OBRAS 
.7,14 -777-nno 

ASUNTO 	 INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS Y/0 
ACTIVIDADES 

REFERENCIA 	 MEMORANDO MÚLTIPLE N' 20 - 2017 - GRJ/GRI 

FECHA 	 Huancayo, 20 de noviembre del 2017 

Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo 
cordialmente y remitir a su despacho lo solicitado en el documento de la 
referencia. 

Se adjunta: 

Ficha técnica de obra. 
Diapositivas con información según plantillas. 
Panel fotográfico. 
Información financiera. 

Atentamente 

................ /14 
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Huancayo, 15 de Noviembre del 2017. 

CARTA N2  049-2017-GARZ/RO 

Señor: 

ING. GUSTAVO EDUARDO CONDEZO MANSILLA 
Sub Gerente de Obras 
Gobierno Regional Junín 

CIUDAD.- 

ASUNTO 	: REMITO INFORMACIÓN DE OBRA 

REFERENCIA : OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N -
OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN REGION 

JUNIN — 
II ETAPA" 

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de remitir a su despacho con el fin de informarle lo 
siguiente: 

Se le hace llegar la información solicitada de la siguiente obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL 

JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN 

REGION JUNIN - 	 II ETAPA". 

Es todo cuanto informe a usted para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

Atentamente; 

C.c. 

Archivo 

ING. GUSTAVO ADOLFO RECUAY ZAMUDIO 
REG. CIP N9 109872 
TAMBO 

SUB GERENCIA DE OBRAS 
PASE  A:...1.81.17.., PAJA   



"MEJORAMIENTO DE LA VIA 
VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME 

PE-3N - OBELISCO DE 
CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN 

PROVINCIA DE JUNIN REGION 
JUNIN - II" 

1111.91E11 



NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N -
OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN REGION JUNIN - II" 

iDESA RROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE (FECHA DE VIABILIDAD) 3,131,826.10 

MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO I ETAPA 1,443,699.74 

MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO II ETAPA 1,688,126.36 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 75 de 

FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA 14/06/2017 

FECHA DE TERMINO PROYECTADO 08/11/2017 

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. 86.75 % 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. 100.00% 

PIM 2017 560,239.55 

DEVENGADO 2017 874,302.76 

DEVENGADO ACUMULADO (2017) 874,302.76 

EJECUCION FINANCIERA % ACUM.-DEVENGADO 2017 0.00 % 

CODIGC,  SÑIP N° 87569 



REGI 

iDESARR 	 a
OLLO SOSTENIBLE y  &UVA 

CON IDENTIDAD! 

NOMBRE 
DEL P1P: "MEJORAMIENTO DE 

LA V1A 
VECINAL JU-510 TRAMO: 

EMPALME PE-3N - 

OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO 
DE JUNIN PROVINCIA DE 

JUNIN ~ION JUNIN - 
II" 



INFORMACION DE OBRA 

UUS t,J .L4, uy 	lUdi0 
RESIDENTE DE OBRA 

MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL 
JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N - 

OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO 
DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN REGION 

JUNIN - II 

N°361405  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

CÓDIGO SNIP 
UNIDAD EJECUTORA 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
AÑO DE EJECUCION 
MONTO 
CONTRACTUAL 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

1,443,699.74 

75 DIAS 
FICHA DE AVANCE 
DE OBRA 

MES AVANCE 
AVANCE 

ACUMULADO 
JUNIO 0.70% 0.70% 
JULIO 3.22% 3.92% 
AGOSTO 30.12% 34.04% 
SEPTIEMBRE 7.26% 41.30% 
OCTUBRE 45.48% 86.78% 

RECURSOS PROPIOS 
2017 
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INFORME N° 004-2017-GRYSGO/RO/VARP.  

A 	 : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
SUB GERENTE DE OBRAS 

DE 	 : ING. VICTOR ALBERTO ROJAS PATIÑO. 
RESIDENTE DE OBRA 

ASUNTO 	: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS. 
REFERENCIA : MEMORANDO MÚLTIPLE N° 20-2017-GRJIGRI 

OBRA 
	

: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ORIENTACIÓN Y ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL 
SANTUARIO DEL SEÑOR DE ÁNIMAS DE PACA Y LA CASCADA PACAPACCHA , DISTRITO DE PACA -
JAUJA - JUNIN' 

FECHA 	: Huancayo , 20 de Noviembre del 2017 

Por intermedio del presente, es grato dirigirme a Ud .para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento lo 
siguiente. 

Adjunto al presente, remito a Ud., la información solicitada en el memorando de la referencia del Proyecto ' 
Mejoramiento de los servicios turisticos de orientación y accesos al parque principal , Santuario del Señor de Ánimas de 
Paca y la Cascada Pacapaccha , Distrito de Paca - Jauja - Junin'. 

Es cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes. 

Atentamente 

GOBtERNO RE IONAL JUNIN 
tA DE ERASSUB GER 

VICIOr 
RES,t RIE CJE OBRA 

Rojas Patiño 

- 	44:1 Ms:bataisoEt4.n...itivir. 
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GOEIE.RNO 
SUB GE 

DE Jt ININ 
OBRAS 

río Rojas Patiño 
06P N 

" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ORIENTACIÓN Y ACCESOS AL 

NOMBRE DE LA OBRA 
	

PARQUE PRINCIPAL, SANTUARIO DEL SEÑOR DE ANIMAS DE PACA Y LA CASCADA 

PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNÍN " - I ETAPA 

CODIGO SNIP 	 : 383444 

UNIDAD EJECUTORA 	 : GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 	: RECURSOS ORDINARIOS 

AÑO DE EJECUCIÓN 	 : 2017 - 2018 

MONTO CONTRACTUAL 	 : S/. 1'162,61157 Nuevos Soles 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 	 : 180 DIAS CALENDARIOS 

FICHA DE AVANCE DE OBRA 	: 9.21% 

INFORME DETALLADO DE GASTOS : S/. 7,930.01 

CUADERNO DE OBRA 



O SNIP N° 383444 

ENTO RIGIDO EN PERIMETRO DEL PARQUE Y VEREDAS 

RIN 

SOSTINIR(C CON 7DfNTMDAD ,  

NOMBRE DEL PIP : 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ORIENTACIÓN Y ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL SANTUARIO C 

SEÑOR DE ÁNIMAS DE PACAY LA CASCADA DE PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA - JAUJA— JUNÍN" - PRIMERA ETAPA 

Monto de Inversión Viable 	 S/. 1'342,947.23 

Monto de Contrato de Ejecución 

Monto Supervisión de Obra 	 S/. 30,352.01 

VARIACIÓN 

Plazo de Ejecución de Obra (I ETAPA) 	 90 DIAS CALENDARI 

Fecha de Inicio de Obra 	 14 DE OCTUBRE 20: 

Fecha de Término Proyectado 	 11 DE ENERO DEL 2C 

AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO 	 9.21 % 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. 	 10.00 % 

PIM 2017 	 S 1. 221,139.00 

Devengado 2017 	 S/. 7,930.01 

Devengado Acumulado Actual 2017 	 S/. 7,930.01 

Ejecución Financiera % Acum. Devengado 2017 	 0.38% 

GosieRNO 1011AL itit4w.4 
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¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

2_39'1302  
h 6 3 8(-109  INFORME MENSUAL SUPERVISION GRJ 

loy 

A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

: ING° JUAN EFRAIN EIZAGUIRRE SANTIVAÑEZ 
Supervisor de Obra. 

INFORME DETALLADO DE OBRA 

: Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 606.30587 INTEGRADO DE 
SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN". 

: Huancayo . 20 de NOVIEMBRE del 2017.  

INFORME N° 001-2017-JEES/S/GRJ 

: ING°GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
Sub Gerente de obras GRJ 

3OBIERNU 	 „ 
SUB GERENCIA DE OBRAS 

Fr • = 	 e—* CII 

2 1 NOV 2`39 
Horai2' 7  2   Re9 	 

Mediante el presente reciba mis más cordiales saludos, así mismo para poder 
poner de conocimiento a vuestro despacho lo siguiente: 

Visto; el Memorando Multiple N° 20-2017-GRJ/GRI De fecha 03 de Nov. 2017, y 
entregado el 15 de Nov. del 2017 al supervisor , tiene por objeto Solicito Información 
detallada de obra : 

1.- De la Modalidad de Ejecución:  
La obra esta siendo ejecutado por la modalidad Administración Directa. 

2.- Generalidades de la Obra: 

Obra 	 : "MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 606- 
30587 INTEGRADO DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN 
PROVINCIA DE JUNIN". 

CODIGO Snlp : 305655 

Valor Referencial 
Factor de Relación 
Entrega de Terreno 
Entrega de Exp. Técnico 
Designación Supervisor 
Supervisor de Obra 
Residente de Obra 
Adelanto Directo 
Inicio de Obra 
Plazo de Ejecución 
Termino Programado 
Ampliación de Plazo N° 01 
Ampliación de Plazo N° 02 
Ampliación de Plazo N° 03 
Ampliación de Plazo N° 04 
Ampliación de Plazo N° 05 
Termino Real de Obra 

: S/. 858,690.11 Soles 
: 1 
: 19 de Julio del 2016 
: 19 de Julio del 2016 
: 23 de Agosto del 2016 
: ING° JUAN EFRAIN EIZAGUIRRE SANTIVAÑEZ 

ARQ° ARACELY GARCIA HIDALGO 
: No se Solicito 
: 19 de Julio del 2016 
: 120 días calendarios. 
: 19 de Noviembre del 2016 
: 75 días 
: 81 días 
: 69 días 
: denegada 
: 77 días 
: 15 de Setiembre del 2017 

Avance de obra mensual : O % 
Avance de obra Acumulado: 100.00 % 
Avance de obra adicional N° 01 : 	100.00 
Avance de obra Acumulado Adicional N° 01 	: 100.00% 
Avance de obra adicional N° 02 : 100.00 % 
Avance de obra Acumulado Adicional N° 01 : 100.00% 
Presupuesto de supervisión : s/. 33.400.00 



ON.47  

,1 7  

VARIACION POR ADICIONAL DE OBRA 

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 

PRESUPUESTO 
ADICIONAL 

PRESUPUESTO ADICIONAL 
N° 2 

PIP VIABLE 	EXPEDIENTE 

Si. 667,996.20 S/. 858690.11 S/. 73,498.39 S/. 177,008.99 

INFORME MENSUAL SUPERVISION GRJ 
1 DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

Resumen de presupuestos asignados: 

Presupuesto total : s/. 1 '109,197.49 

Observaciones: 

4. La obra se encuentra culminada al 100.00% 

Es cuanto cumplo con informar 

Atentamente 

.... •—■es,1;1•4 SUB GERENCIA DE OBRAS 

PASE A: ..... 	... P.1141. 	............... 

HYO  21 NOV 2617 

PA/11  .... 	

cdf.4444.4.; 

1 	. 	 ...... 	. ................ .. 



FICHA TECNICA TECNICA 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

305655 

038 

'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E W 606-30587 INTEGRADO SAN 

CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN' 

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA APORTICADA DE DOS NIVELES, PARA SEIS 
AULAS, INCLUYE CAJA DE ESCALERA. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS. PARA 

NIÑAS, NIÑOS Y PROFESORES 

LUGAR: BARRIO SAN CRISTOBAL 
PROVINCIA: JUNIN 

PROVINCIA: JUNIN 

REGION JUNIN 

567 .996 20 

858,690 11 
	

R.G.R.I. N' 158-2016-GR-JUNINJGR1 
	

1 

1 ENTIDAD EJECUTORA 

2 Coligo SNIP DE LA OBRA O ESTUDIO 

3 FUNCION 

4 META 

5 DENOMINACION DE LA OBRA 

6 OBJETO DE LA OBRA 

7 UBICACION GEOGRAFICA 

8 MONTO DE APROBACION DEL PERFIL TECNICO 	SI 

9 PRESUPUESTO DEL EXP TECNICO 	 SI 

476,794.54 

97.592 76 
40.500 00 

614,887.30 

92.233 10 

110.679 71 
817,800.11 

40.890 00 
858,690,11 

RECURSOS ORDINARIOS 

ADMINISTRACION DIRECTA 

360 DIAS CALENDARIOS 

19 DE JULIO DEL 2016 

19 DE JULIO DEL 2016 

10 DE SETIEMBRE DEL 2017 

DIAS RESOLUCION GERENCIAL 23-2017-GRJ/GGR 

31 DE ENERO DEL 2017 

36 DIAS (DEL 1 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2017) 

81 DIAS - RESOLUCION GERENCIAL W118-2017-GRJ/GGR 

22 DE ABRIL DEL 2017 

69 DIAS RESOLUCION GERENCIAL W207-2017-GRJ/GGR (8 DE MAYO DEL 2017) 

30 DE JUNIO DEL 2017 

77 DIAS RESOLUCION GERENCIAL 

10 DE SETIEMBRE DEL 2017 

73,498 39 NUEVOS SOLES.- RESOLUCION GERENCIAL N' 154-2017-G R -JUNIN/GRI 

177,008.90 NUEVOS SOLES.- RESOLUCION GERENCIAL N' 154-2017-G R -JUNIN/GRI 

  

ARQ JOSE SUASNABAR ASTETE 
	

CAP N' 5355 

  

  

AULAS 	 S/ 

SERVICIOS HIGIENICOS 	 S/ 

EQUIPAMIENTO 	 S/ 

COSTO DIRECTO 	 S/ 

GASTOS GENERALES (15%) 	 S/ 

IGV (18%) 	 S/ 

PRESUPUESTO BASE 	 SI 

SUPERVISION (5%) 	 S/ 

PRESUPUESTO TOTAL 	 S/ 

10 PRESUPUESTO ANALITICO ASIGNADO 

11 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

12 MODALIDAD DE EJECUCION 

13 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

14 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 

15 FECHA DE INICIO DE OBRA 

16 FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO 

17 AMPLIACION DE PLAZO N' 01 

PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION W 01 

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

PARALIZACION DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION W 02 

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N' 03 

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N' 04 

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

18 ADICIONAL DE OBRA N* 01 
	

S/ 

ADICIONAL DE OBRA N* 02 
	

SI 

19 NOMBRE DEL PROYECTISTA DEL EXPEDIENTE TECNICO 



/01  

20 NOMBRE DEL RESIDENTE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RESIDENTE 

21 NOMBRE DEL SUPERVISOR 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL SUPERVISOR 

21 MONTO EJECUTADO PRESUPUESTAL 

23 ANOTACIONES DE OBRA 

ARQ. ARACELY GARCIA HIDALGO CAP N' 8056 
20092757 

 

ING JUAN EIZAGUIRRE SANTIVAÑEZ 
	

CIP N' 74352 

1.109.197.49 

LA OBRA SE HA CULMINADO EL 10 DE SETIEMBRE DEL 2017 EL ESTADO ACTUAL DE LA 
OBRA ES CULMINADA EN ESPERA DE RECEPCION E INAGURACION. 



OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 606 - 30587 INTEGRADO SAN 
CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - REGIÓN JUNIN" 

CODIGO SNIP : 305655 AHORA 

MONTO DE INVERSION VIABLE 	1,075,797.49 

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION 
DIRECTA 

SUPERVISION 	 33,400.00 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 360 DIAS 

FECHA DE INICIO DE OBRA 19/07/2016 

FECHA DE CULMINACION 10109/2017 

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. 100% 

EJECUCION FINANCIERA 100% 

OBSERVACION : OBRA CULMINADA 



(r/ 
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ExP 1-,3 ? 

INFORME N° 147— 2017 GRJ/GRI/SGO/R0-1-MC  

A 	 : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 

Sub. Gerente de Obras 

De 	 : ING. INES MELENDEZ CASTRO 

Residente de Obra.  

()mas GO,  
■73 

2O t'.'77 :7;17 

Assunto 	: REMITO INFORMACION PARA LA AUDIENCIA. 

OBRA 
	

: "MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS DE LA AVENIDA CENTENARIO, 

AVENIDA QUILCAS, TRAMO CARRETERA CENTRAL - CALLE UNION 

JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO DE TUNAN Y 

QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" II ETAPA 

FECHA 
	

: Huancayo, 20 de noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a Ud. con el fin de remitir a su despacho, la información 

Requerida para la Primera Audiencia Regional de la obra en referencia. 

Es cuanto Informo Para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

SUI3 GERENCIA CIE ORRAS 

PASE A :. 	GYA> 

2 O NOV 2G11 
CksziL. 

PARA ' 	 

C.c. 
Archivo 



MONTO DE INVERSION : S/. 2,150,250.05 

NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA Av. CENTENARIO, Av. QUILCAS TRAMO: CARRETERA 
CENTRAL CALLE UNION JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO DE TUNAN Y QUILCAS DE LA PROVINCIA 

DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" II ETAPA 
Nal* Y awa 

SAitROLLO SOSTENISLI CON IDINT1DAD1 

jai 01 Niel  



_ r SILVA 
De 1AR ROLIO SOSTENIBLE CON IDINTIOAD' 

NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA Av. CENTENARIO, Av. QUILCAS TRAMO: CARRETERA 
CENTRAL CALLE UNION JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO DE TUNAN Y QUILCAS DE LA PROVINCIA 

DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN" II ETAPA 

CODIGO SNIP  N° 322249 
MONTO DE INVERSIÓN VIABLE 
MONTO ASIGNADO AL 2017 
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA 

SI. 2,150,250.05 
S/. 2,150,250.00 
S/. 	49,580.00 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 180 de 

AMPLIACION DE PLAZO 53 de 

FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA 13/03/2017 

FECHA DE TERMINO PROYECTADO 08/09/2017 
FECHA DE TERMINO PROYECTADO CON AMPLIACION 31/10/2017 

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. OCTUBRE 100% 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. OCTUBRE 100 % 

DEVENGADO ACUMULADO (2017) 2,126,000.00 

EJECUCION FINANCIERA AL 31110/2017 98.87% 

% ACUM.•DEVENGADO 



C3ZiCJiallo4Z)  
SUt3 G RENCIA DE OB 

PASEA:..... 	G  ... ...... ..... 
2011 

.• ..... ••• .........• ..
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 ...

• 	

...... 

PARA : ............. 

HYO , 

23 41N 33 y 
Ick7 1638ti36 

gh> 

nema INFORME N° 148— 2017 GRJ/GRI/SGO/~-  'N  '4UNIN  

■ 	• 

A 	 : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
2 O `, '! 731 

Sub. Gerente de Obras 	
. 	ti; ' 

De 	 : ING. INES MELENDEZ CASTRO 	 ........ 

Residente de Obra. 

Assunto 	: REMITO INFORMACION PARA LA AUDIENCIA. 

OBRA 	: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. 

MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL 

ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE 

HUANCAYO - JUNIN" 

FECHA 	: Huancayo, 20 de noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a Ud. con el fin de remitir a su despacho, la información 

Requerida para la Primera Audiencia Regional de la obra en referencia. 

Es cuanto Informo Para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

................................ 	
••• •••• ......................... 

C.c. 
Archivo 



N OI N NOMBRE DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. 
COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - 

JUNIN" 

MONTO DE INVERSION : S/. 419,177.84 

MEM Y MEM 
;DESARROLLO SOSTEN:8LE CON IDENTIDAD, 



NOMBRE DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. 
COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - 

JUNIN" 

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE 5/. 419,177.84 

MONTO ASIGNADO AL 2017 S/. 419,177.84 

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA S/. 	16,122.23 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 90 de 

AMPLIACION DE PLAZO O de 

FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA 02/11/2017 

FECHA DE TERMINO PROYECTADO 30/01/2018 
FECHA DE TERMINO PROYECTADO CON AMPLIACION 

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. OCTUBRE 2% 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. OCTUBRE 2 % 

DEVENGADO ACUMULADO (2017) 380,000.00 

EJECUCION FINANCIERA AL 31/10/2017 50% 

'Yo ACUM.-DEVENGADO 

CODIGO SNIP  N° 2956 

SAP t 505T:NIEt 
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PARA 
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INFORMEN• 0f5—  2017 GB1/CRU.BG0/BO-HA,4C 

Li0BieRf 
A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA SUR GERIINLII 

Sub. Gerente de Obras Fk C: C_Jo 

A  •■ 

De : ING. HENRY ANDRÉS ARANA CANDIOTTI 2:1:1 

Residente de Obra. 
Hora 	 .......... 

Asunto : REMITO INFORME DETALLADO DE OBRA Fok 

REFERENCIA : MEMORANDO MULTIPLE N°20 -2017-GRJ/GRI 
OBRA. INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN 

LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, 
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN. 

FECHA 	 : HUANCAYO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle muy cordialmente y a la 

vez REMITIR EL INFORME DETALLADO DE OBRA de la obra: "INSTALACION DEL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE 

CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - l ETAPA", la cual se viene 

ejecutando bajo la modalidad de Administración Directa, bajo la Directiva 005 - 2009 --GR- JUNIN 

Normas y Procedimientos para la ejecución de Obras Publicas por ejecución presupuestaria Directa 

en el Gobierno Regional Junín y la Resolución N° 195-88 de la Contraloría de la Republica. 

SUB GERENCIA DE oBRA9..)  

PASE A- 	
r  

c_v 

01111(►  INSTALACION, DEL POLIDEPORTIVO VILNICIPAL E\ LA CILDAD DE LA MERCED. 
DISTRITO DE CHANCILAMAYD PROVINCIA DE CHANCHANIATO - .111N1N. 1 ET kr A- 



~lía  

1121~11 	INE1111111111 

FICHA TECMCA DE OBRA  

I. Entidad Ejecutora 	 : Gobierno Regional de Junín 

2. Código Snip 	 : 260387 

3. Función 	 : Cultura y Deporte 

4. Programa 	 : Deportes 

5 Sub Programa 	 : Infraestructura Deportiva Y Recreativa 

Nmonico 	 : 480 

Nombre de la Obra 	 : "Obra "Instalación del Polideportivo Municipal en la Ciudad 

de la Merced, Distrito de Chanchamayo, Provincia de 

Chanchamayo - Junín" - 1 Etapa 

8. Objeto De La Obra 	 : Construcción de Infraestructura Recreativa y Deportiva 

9. Ubicación Geográfica 

Lugar 	: La Merced 

Distrito 	Chanchamayo 

Provincia 	Chanchamayo 

Región 	:.Junín 

10. Costo Expediente Técnico - I Etapa: SI. 1'850,867.39 Nuevos Soles 

11. Presupuesto Analítico Pim 2017 : S/. I '464,000.00 Nuevos Soles 

12. Fuente de Financiamiento 	: Recursos Ordinarios 

13. Modalidad de Ejecución 	: Administración Directa 

14. Plazo de Ejecución 	 : 180 Días Calendarios Según Expediente Técnico 

15. Ira. Ampliación de Plazo 	: 45 Días Calendarios 

16. Fecha de Entrega de terreno 	: 05 de Mayo del 2017 

I Fecha de Inicia de Obra 	: 05 de Mayo del 2017 

18. Fecha Culminación de Obra 	: 31 de Octubre del 2017 

19. Nueva Fecha de Término de Obra : 15 de Diciembre del 2017 

20. N° Resolución Proyecto Integral : Resolución Gerencia! Regional de Infraestructura 
N°145-2017-GRJ-JUNIN/GR1 del 03 de Abril del 2017  na  

tIOR i -1NST tdACION DEL POLIDEPORTIVO 111.~.11.. EN LA CIUDAD  DE LA ~D. 
DISTRITO DE CHANCHANIAVO, PROVINCIA DE CHANCHANLATO - JUNE41. 1 ET AP A' 

92 



SWilegie  

1111111111•11~ 1•1111~ 

21. N° Resolución Proyecto 1 Etapa : Resolución Gerencia! Regional de Infraestructura N°176-2017- 
GR.1-.11JWIN/GRI del 25 de Abril del 2017 

22. Proyectista 	 : lng. Pamela Rodriguez Perez 
C.LP N° 174854 

23. Residente de Obra 	 : Mg. Henry Andres Arana Candiota 
C.IP N° 103357 

24. Supervisor De Obra 	 : Ing. Alex Dirceu Orihuela Davila 
C.I.P. N" 102759 

25. Representante Legal 	 : Mag. Ángel Unchupaico Canchumani 

USA 1\ST ALACO% DEI. POUDEPORTTO 	 EN. LA (EDAD DE LA MERCED. 
DISTarro DE CHANCHAMATO, PROVINCIA DE CRANCHAMATO - ANIN, 1 ETAPA' 



SALVA 

CODIGO SNIP N° 

EJECUCION DEL CAFETIN SUM - LOSA 
MULTIFUNCIONAL -GRASS SINTETICO 

101111ARROLLO 301TINIIILI CON IDINTIDADI 

"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO 
DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNÍN" - I ETAPA 

Monto de Inversión Viable S/. 6'939,005.42 

Monto de Asignado para la Ejecución S/. 1'464,000.00 

Monto Supervisión de Obra S/. 45,143.12 

VARIACIÓN 

Plazo de Ejecución de Obra 180 Días Calendarios 

Fecha de Inicio de Obra 05 de Mayo del 2017 

Fecha de Término Proyectado 15 de Diciembre del 
2017 

AVANCE FISICO DEC. ACUMULADO 30,40% 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. 67,8% 

PIM 2017 5/. 1'464,000.00 

Devengado 2017 S/. 781,296.11 

Devengado Acumulado Actual 2017 S/. 781,296.11 

Ejecución Financiera % Acum. Devengado 
2017 

53,4% 



„0- D. cA , .. ,

V  

nanre. 	
«

INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVIN 	

NCHAMAYO -- JUNIN« - 1 ETAPA 

MONTO DE INVERSIÓN 
S/. 1'850,867.39 

1.1:- eam SOfill00140 KilIONIK/ CON 100/7/MO 
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/DESARROLLO SOSTINNILI CON IDENTIDAD! 

INFORME N° 057 - 2017-GRJIGRIISGO-RO-HAAC 

A 	 : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
Sub Gerente de Obras 

_-- 
CiObltRkk_. 1--t_t...a ... ..",- JUN11  

7.,U9 
GC:FIENCIA DE DeRAS 

11F4 « -: C.: a C.D. r .ter 

1 7, 1'21 2^:. 1 

Hora 	 P' 	 
ASUNTO 	: PRESENTACION DE INFORME DETALLADO DE OBRA  CSi 

REFERENCIA 	: MEMORANDO MULTIPLE N° 20 -2017 —GRJIGRI 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO —
EL TAMBO — SAN AGUSTIN DE CAJAS — HUALHUAS SAÑO —
QUILCAS — SAN JERONIMO DE TUNAN — INGENIO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO — JUNIN" 

FECHA 	 : Huancayo, 11 de Noviembre del 2017. 

(-e) 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez para presentarle 
el INFORME DETALLADO DE OBRA de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 
HUANCAYO — EL TAMBO — SAN AGUSTIN DE CAJAS — HUALHUAS — SAÑO — QUILCAS — SAN 
JERONIMO DE TUNAN — INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO — JUNIN", la presente obra se viene 
ejecutando bajo la Modalidad de Administración Directa, bajo la Directiva 005 — 2009 —GR- JUNIN Normas 
y Procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el 
Gobierno Regional Junín y la Resolución N° 195-88 de la Contraloría de la Republica. 

SUB GEP.ENclA DE OBRAS • 

PASE 	......... .. 
". 

¿.0 I I HYO..  13 OV 

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO -- EL TAMBO - SAN AGUSTÍN DE CAJAS - HUALHUAS • SAÑO - QUILCAS - SAN 
JERÓNIMO DE TUNAN INGENIO. PROVINCIA DE HUANCAYO JUNÍN" (PROG 20.140 AL 24,727 56). ULTIMA ETAPA 



FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

FICHA TECNICA DE OBRA 

1. ENTIDAD EJECUTORA 

2. COD. SNIP 

4. PROGRAMA 

5 SUB PROGRAMA 

6. NMONICO 

7. NOMBRE DE LA OBRA 

8. OBJETO DE LA OBRA 

9. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Lugar 

Distritos 

Provincia 

Región 

: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

: 51557 

: 033 TRANSPORTE TERRESTRE 

: 0066 VIAS VECINALES 

: 0020 

: 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO 

- EL TAMBO - SAN AGUSTÍN DE CAJAS - HUALHUAS - SAN 

JERÓNIMO DE TUNAN -INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO 

- JUNIN" (PROG. 20+140 AL 24+727 56) 

: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

Casacancha 

: Quilcas - Ingenio 

: Huancayo 

: Junín 

10. COSTO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 3'896. 021.07 Nuevos Soles 

11. MONTO DEVENGADO 2016 	: S/. 1'073,043.00 Nuevos Soles 

12. PRESUPUESTO ANALÍTICO 2017: S/. 2'163,722.00 Nuevos Soles 

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ODINARIOS 

14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 	: ADMINISTRACION DIRECTA 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN 	: 180 Días Calendarios Según Expediente Técnico 

16. PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO 	: 80 Días Cal. - RESOLUCION N' 010-2017-GRJ/GGR 

OBRA 'MEJORAMIENTO DE l A CARRFTERA VECINA1 HUANCAYO El TAMBO SAN AGUSTÍN DE CAJAS HUALIWAS • SANO QUI! CAS - SAN 
1E1014E140 DE TUNAN INGENIO. PROVINCIA DE HUANCAYO - 31.354h' (PROG. 20140 AL 24727 56) - ULTIMA ETAPA 



101111~% 
17. SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO 

18. TERCERA AMPLIACION DE PLAZO 

19. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 

20. FECHA DE INICIO DE OBRA 

21. FECHA DE CULMINACION DE OBRA 

22. NÚMERO DE RESOLUCION 

23. SUPERVISOR DE OBRA 

. 49 Días Cal. — RESOLUCION N° 082-2017-GRJ/GGR 

: 41 Dias Cal — RESOLUCION N° 197-2017-GRJ/GGR 

: 13 DE JUNIO DEL 2016 

: 14 DE JUNIO DEL 2016 

: 24 de Octubre del 2017 

: RES.GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N°121 — 2016 — G.R. — JUNIN / GRI DEL 31 -05-2016  

: CONCLUIDA AL 100% 

: Ing. PEINADO DE LA CRUZ RONALD - C.I.P N° 67662 

: Ing. HENRY ANDRES ARANA CANDIOTTI 
C.I.P N° 103357 

: Ing. LUDMIR PATSY ROJAS PARIONA 
C.I.P N° 146917 

24. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 

23. PROYECTISTA 

24. RESIDENTE DE OBRA 

I)3R.\ 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETFELN VECINM HUANCAVO EL l'AMBO VI", 4GIATIN DE FAJAS FILM.« V, SAN() QUILLAS • SAN 
3ERóN1140 OE TUNAN -INGENIO. PROVINCIA DE HUANCAYO- 	(PROG 20-.140 Al 28717 - ULTIMA ETAPA 



/ 
V IMILVA 

10GWROu0 l03T0N1SO CON IDINT1DADI 

CODIGO SNIP N° 51577 

ASFALTADO DE CARRETERA 

n 

Monto de Inversión Viable S/. 3'896,021.07 

Monto de Asignado para la Ejecución S/. 3'236,765.00 

Monto Supervisión de Obra 

VARIACIÓN á + 84.82% 

Plazo de Ejecución de Obra 180 Días Calendarios 

Fecha de Inicio de Obra 14/06/2016 

Fecha de Término Proyectado 31/10/2017 

AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO 99.86% 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. 100.00% 

PIM 2017 2' 163,722.00 

Devengado 2017 
S/. 1,934,296.43 

Devengado Acumulado Actual 2017 Y 2016 S/. 3'007,33943 

Ejecución Financiera % Acum. Devengado 
2017 

89,4 % 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO — EL TAMBO — SAN AGUSTÍN DE CAJAS — HUALHUAS — SAN 
JERÓNIMO DE TUNAN — INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO — JUNÍN" (PROG. 20+140 AL 24+727.56) — ULTIMA ETAPA 



       

       

       

 

°MEJORAMIENTO DE LA CARTERA VECINAL HUANCAYO - EL TALlb., - SAN AGUSTÍN DE 
CAJAS - HUALHUAS - SAN JERÓNIMO DE TUNAN - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN' 

( PROG. 20+140 AL 24+727.56) - MIMA ETAPA 

  

  

      

10111i1 10110 IOJTINf011 CON IDINFIDADI 

      

      

I 14 0
,01"  "I \ 

MONTO DE INVERSIÓN S/. 3'896,021.07 
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INFORME Nro. -2017-GRJ/GRI/SGOP/RO 
	 t-= r 	

j 

 

A 	 ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA) 	............ .......... 
Sub Gerencia de Obras 

DE 	 ING. ROLANDO CAMPOS ACEVEDO 
RESIDENTE DE OBRA 

• • • ........ 

 

ASUNTO 	 presenta Informe respecto a Memorando Múltiple N° 20 
-2017-GRJ/GRI 

  

REFERENCIA 	Obra: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
CIUDAD DE LA OROYA' 

  

 

FECHA 	 Huancayo 13 de noviembre del 2017 

  

 

Mediante la presente me es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi saludo 
cordial y a la vez presentar el informe solicitado mediante informe N° 020-201 7- 
GRJ/GR1 hasta el mes de setiembre para su evaluación y tramite respectivo, de 
la obra mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado 
de la ciudad de la oroya. 

  

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

Atentamente. 

,  . 
1.,.-n S 

, .... ; .. .. 

A 1.3: 

. aná.o.  O lija 05$14  

• " faf SICIC1\  

3U13 GERENCIA DE OBRAS 

1•!510. 	1 3 NOV 2Z:7 



JREGI 

SIERRA Y SELVA 
IDENTIDAD' ¡DESARROLLO 

«MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 
DE LA OROYA - JUNÍN» 

3066 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

NOMBRE DE LA OBRA : 

CODIGO SNIP 

UNIDAD EJECUTORA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 	 RECURSOS ORDINARIOS 

AÑO DE EJECUCION 	 2016 - 2017 

TIEMPO DE EJECUCION 	 360 DIAS CALENDARIOS 

FICHA DE AVANCE DE OBRA 	 • 	100% AVANCE FISICO 

INFORME DETALLADO DE GASTOS 	• 	S/. 5,775,498.96 

wl........... 
...... • 	.. 'Acevedo 



RIPUWCA 041. 1151.V 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE _ .QUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA" 

MONTO DE INVERSION: S/. 6,599, 028.90 

Rokindo Cu ra  os Acevedo 
RFSIDEINT DE ODRA 

NEW Y OH" 
iLOMMIKKLO SOSTOOKI CON spotina,D' 



• • 	• 

3066 

AVANCE FISICO EJECUTADO (A SETIEMBRE) 	 99.5911 

AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO A la fecha de la sc 100% 

PIM 2017 3, 367,691.21 

Devengado 2017 2,917,691.21 

Devengado Acumulado Actual 2017 5,775,498.96 

Ejecucion Financiera % Acum.-devengado 2017 87.52% 

CODIGO SNIP 

-„ 
•14  
- Y •  . 	é 

 

CAPTACION CUCHIMACHAY 

Y SUYA 
DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

Monto de Inviersion Viable 	 37, 638,716.00 

Monto de Contrato de Ejecucion 	 6,599,028.90 

Monto Supervision de Obra 	 373,529.94 

VARIACION 

Plazo de ejecucion de obra 	 360 dias calendarios 

Fecha de inicio de obra fisica 	 06 de febrero del 2016 

Fecha de termino Proyectado 	 28 de octubre del 2017 



IRESOLUCION GERENCIA- REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N' 317-2015-0E-JUNIN/GRI 15/.6,599,028.90 

SI. 1.886.792.45 Nuevos 'des. 
ti' 113.207.55 Nuevos sol 

I si. 6,562,062.34 

I

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N' 022-2016-0R-JUNIN/GRI 

Fecha: 03 de Febrero 2016  

INFO OBRAS 

FICHA TECNICA DE OBRA: SETIEMBRE 2017 

'GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

13066 

'AGUA POTABLE 

L 	 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEI. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA 
OROYA. 

Consbuccion de Camacion, Camara Rompe Prrsion y otras obras de concreto. 
Excavacion de rama y pueda de lubcna de PVC de 250 mm Clase 10 y Clase 15 tambicn inhala de hierro ductil de DN 250 mm para la linea de 

cooduccion Cuchimacbay  

PRESUPUESTO DE OBRA 

SUPERVISION 

II: MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE CULMINACION 

PRESUPUESTO DE OBRA 
SUPERVISION 

TOTAI;MISUPUESTADO tsrLY:its.12291,"".  

rywDzdoC,C:':*.W4J 
SUB 	X:A BECIMAS 

,k,j() C TOS A.'•.Pd0 
1 	• • :JJIA 

I I N 

ate 	«my* 

5NTIDAD EJECUTORA  

2.- CODIGO SNIP DE I.A OBRA 

COMPONENTE  

META  

5.- BENOMINACION DE LA OBRA 

6, OBJETO DE LA OBRA  

S/. 5,659,544.51 Nuevos soles. 
SI. 565,954.45 Nuevos 101(3. 

Sr. 6,225.498.96 Nuevos soles, 

S/. 373 29.94 Nuevos 901" 

S/. 2,000,000.00 	 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Pi• 324-2015-0R-JUNIN/GRI 

Fecha: OS de Noviembre 2015 

7.- UBICACIÓN GEOGRAFICA 

ISL 6,599,028.90 

MONTO DE APROBACION DEI. PERFIL TECNICO 

MONTO DE A PROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

10.- MONTO DE DISGREGADO DE EXPEDIENTE  

I

RESOLUCION GERINCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N' 324-20 I 543R-JUNIN/GRI 

Fecha: 20 de Octubre 2015  

fiado de componente: 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENRALES 
TOTAL COSTO DIRECTO 
SUPERVISION 

11100~1~~ 
10.- MONTO DE DISGREGADO DEI. EXPEDIENTE TECNICO DE CULMINACION 

S/. 37,638,716.00 

S/. 6,190,624.85 Nuevos soles. 
S/. 371,437.49 Nuevo: sol 

DISTRITO: YAULI 
PROVINCIA: OROYA 
REGION: JUNIN 



J481 H 

ttormamnoaricaloaaiiici 

1ING. CHARLES SALAME NUÑEZ 
	

CIP N°91668 

 

122 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 033 • 2017-GIUGGR 

09 DE JUNIO DEL 2017 

 

90 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N* 245-2017-GIU/GGR 

08 DE AGOSTO DEL 2017 

 

32 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N" 344-2017-OR•IUNIN/CrGR 

08 DE s n1E/ABRE DEL 2017 

 

20 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 372-2017-GR-RININ/GOR 

 

 

29 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 451-2017-0R4UNIN/GGR 
08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 

 

1' • P. 	 .49.~ • 'Es 	2' 	2` 9•81 	'Es 	• 	- 	4,41 " 

S/. 107.965.37 
	

RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL EN TRAMITE 

ING. ROLANDO CAMPOS ACEVEDO 
	

CIP N' 114999 

DNI N° 20015781 
	

CELULAR 964465740 

ING. ENRIQUE EDUARDO MIRANDA CALDAS 1 CIP N° 70746 

  

DNI N°32927180 
	

CELULAR 943664835 

MARIA DEL CARMEN CALDERON OONZALES 

13141 N° 44483390 
	

CELULAR 964993388 

DNI N° 
	

CELULAR 

EDISON HUAMAN TIMOTEO 

 

DNI N*21259697 CELULAR 991846612 

INFO OBRAS  

FICHA TECNICA DE OBRA: SETIEMBRE 2017 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

u.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

13.- MODALIDAD DE EJECUCION  

14.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA  

15.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 

16.- FECHA DE INICIO DE OBRA  

17.- FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 

NUEVA FECHA DE TERMINO_PROGRAMADO 

1S/. 6,599,028.90 

'RECURSOS ORDINARIOS 

1ADMINISTRACION DIRECTA 

1330 DIAS CALENDARIOS 

109 DE FEBRERO DEL 2016 

109 DE FEBRERO DEI. 2016 

109 DE ENERO DEL 2017 

28 DE OCTUBRE DEL 2017 

?LAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION 	05 

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

19.-  Ani•IONAI. DR OBRA N• ni 

ADICIONAL. DE OBRA N°02 

20.-  NOMBRE DEI. PROYECTISTA DEL 1-:XP. TEC. 

21.-  NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA 
DNI DEL RESIDENTE 

22.-  NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA 

DNI DEL SUPERVISOR 

23.-  NOMBRE DEI. ADMINISTRADOR DE OBRA 
DNI DEI, ADMINISTRADOR 

24.-  NOMBRE DF:l. AUXILIAR DE OBRA 

DNI DEI. AUXILIAR 

25.-  NOMBRE DEL A LANICENERO DE OBRA 
DNI DEL. ALMACENERO 

a L  .......... .......... 	. 
'Rolando ezinpos cLvedo 

RFS1DEINTE CE MISA 

18.- AMPLIACION DF, PLAZO 
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIAICION N' 91 

NUEVA FECHA DE TERMINO DE. OBRA 

PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIAR' ION N" 02 

NUEVA FECHA DE TERMINO DF OBRA 

PLAZO DE EJECUC ION DE AMPLIACION N. 93 
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 

pLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N' 94 

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 



INFO OBRAS 

FICHA TECNICA DE OBRA: SETIEMBRE 2017 mammicaDosanzzennaliliallim 

0.00% 
S/. 939,509.33 S/. 6,599,07B.911 S/. 364,775.001 

6.45% 
S/. 5,294,744.581  

93.55% 

S/. 5,659.519.581 
100.00% 

AVANCE FISICO PROGRAMAN/ 
• . AVANCE FISICO PROGRAMADO 

SE CULMINO CON LA CONSTRUCCION DE DADOS DA ANCLAJE Y VIGAS DE APOYO PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL K -9 
EN LA PROGRESIVAS EN CRUCE POR TUNEL Y SECTOR BAJADA CERRO ICHU HUACTA . TAMBIEN SE ESTA CONCLUYENDO 
EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN LINEA DE ADUCCION COMO OBRA ADICIONAL EN LINEA DE ADUCCION EN LOS 
SECTORES TUPAC AMARU. RESERVORIO METALICO Y TAMBIEN SE REALIZO INSTALACION DE VÁLVULAS DE AIRE Y 
VALVULAS DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION CUCH1MACHAY. SE TIENE UNA ADICIONAL DE OBRA CUYA 

VALORIZACION ACUMULADA 94.91 % 

DEBIDO A LA INOPERANCIA DE LA EMPRESA EMSAPA POR NO CONSEGUIR EL PASE DE FERROVIAS Y A LA EJECUCION DE 

OBRAS ADICIONALES N° 02, LA OBRA TUVO UN RETRASO EN LA CONSTRUCCION DE DADOS Y VIGAS DE APOYO EN TUNEL 
Y HA OBLIGADO A SOLICITAR UNA QUINTA AMPL1ACION DE PLAZO POR 29 DIAS LA CUAL ESTA EN PROCESO DE 
APROBACION Y CONCLUYE EL PLAZO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017 POR QUE EL AVANCE DE OBRA NO ES AL 100% EN 
LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL HAY UN RETRASO FISICO DE OBRA EL CUAL SE REFLEJA EN LA 

VALORIZACION PRESENTADA A PESAR DE EJECUTAR OTROS TRABAJOS LOS CUALES ESTAN PROGRAMADOS. 

27.- ESTADO SITUACIONAL DE OBRA 

23.• OBSERVACIONES Y COMENTAR101 

25.- ?OTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

VALORIZACION N" 18 - MES DE SETIEMBRE 

S/. 5,659.544.51 S/. 5.607,658.40 S/. 29,080.96 S/. 5,636.739.36 Y. 22,805.15 

S/. 565.954.45 S/. 560,765.84 SI. 2,908.10 S/. 563,673.94 S/. 2,280.51 

S/. 6,225,498.96 S/. 6,168,424.24 S/. 31,989.06 Si. 6,200,41330 S/.25.085.66 

S/. 373 	'.94 S/. 370 105.45 S/. 1919.34 S/. 372 ∎  24.80 S/. I 	5.14 

99.08% 0.31% 99.60% 0.40% 

............. 
!:, 	 ............. 

• ' 	Ael'Oedo 
. CURA 

26.- 111:SUMEN DE VALORIZACION DE OBRA 

COSTO uszpa 
52,51P21.4121BALIZ 

TOTAL COSTO  
5UPERVISION 

."' 
"e AVANCE FISICO EJECUTADQ 
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INFORME N° 025 -2017-GRJ1GRI ISGO-RO/RMAH 

ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
SUB GERENTE DE OBRAS 

--- 
GOBIERNO REGIL.. ,:AL. JUNi r . 

SUB GERENCIA DE OBRAS 
FI iE IC i lau. a ala' CI 

"" 4-7 
L.,11 

DE 
	

ING. RAUL MAX AYLLON HILARIO 
	 ....... 	 

RESIDENTE DE OBRA 
	

0,1 cp 

ASUNTO: 	INFORMACION DETALLADA DE OBRA Y/0 ACTIVIDADES 

REF. 	 OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNION — CONDORCOCHA - 
CARIPA, DISTRITO DE LA UNIÓN LETICIA, PROVINCIA DE TARMA — JUNI!" " 

FECHA 
	

: Tarma, 13 de Noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho el informe detallado de obra 

y/o actividades de obra en referencia; ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa y en cumplimiento de la 

Resolución N° 195-88-CG de la Contraloría General de la República y es como sigue: 

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios. 

Atentamente. 

SUB GERENCtk Lf OBRAS 
PASE A: ..... ..... .11,.r  1ie-14.""q  
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oimiumo 

1. DATOS DE OBRA:  

OBRA 

	

	 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNION — 

CONDORCOCHA - CARIPA, DISTRITO DE LA UNIÓN LETICIA, 

PROVINCIA DE TARMA — JUNÍN" 

UBICACIÓN 

DISTRITO : 

PROVINCIA 

REGIÓN 

CODIGO SNIP 

UNIDAD EJECUTORA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO SEGÚN EXP TÉCNICO 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

N° 213508 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

S/ 3 818 622.60 NUEVOS SOLES 

180 DÍAS CALENDARIOS 

ANEXO DE JACAHUASI 

TARMA 

TARMA 

JUNÍN 

FECHA DE INICIO DE OBRA 

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 

AMPLIACION DE PLAZO N° 03 

AMPLIACION DE PLAZO N° 04 

AMPLIACION DE PLAZO N° 05 

AMPLIACION DE PLAZO N° 06 

FECHA NUEVA DE CULMINACION 

RESIDENTE DE OBRA 

RESIDENTE DE OBRA 

RESIDENTE DE OBRA 

SUPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISOR DE OBRA 

REPRESENTANTE LEGAL 

05 DE SETIEMBRE DEL 2016. 

60 DÍAS CALENDARIOS 

36 DÍAS CALENDARIOS 

52 DÍAS CALENDARIOS 

39 DÍAS CALENDARIOS 

18 DÍAS CALENDARIOS 

75 DÍAS CALENDARIOS 

12 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Ing SIDMAN RAYNOZO BASTIDAS C.I.P N° 177200 

Ing SIMEON E. CHAVEZ PANTOJA C.I.P N° 107396 

: Ing. RAUL M. AYLLON HILARIO C.I.P N° 93558 

Ing CARLOS CACHI SANCHEZ C.I.P N° 62414 

Ing ABEL YANGALI PAUCAR C I P N° 107739 

Ing. JOSE A. TIPISMANA MENDOZA C.I.P N° 74735 

MAG ÁNGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI 



' 
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CONTROL DE AVANCE FISICO 

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA EJECUTADO 

001.KNIE TECNICO APROBADO 

Costo Directo Total 

Gastos generales 10% 	 5/. 

Sub Total 	 5/. 

Supervisión 5% 

Costo Total del Proyecto 	 S/. 

%Avance Fisico Ejecutado 

VALORIZACKIN CORRESPONDIENTE Al MES DE OCTUBRE 2017 

SEG. EXP. AÑO 2016 MES ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO SALDO 
1306466,75 640,944.77 963,832.50 138,338.50 1,102,171.00 1,56335038 

330,616.68 64,094.48 96,383 25 13833.85 110,217.10 156,305.10 

16347E43 705839 25 1,060.215.75 152,17235 1,212,380.10 1,711356.08 

181,839,17 35,251.96 53,010.79 7,608.62 60,619.41 85,96720 

1818,62160 740,291.21 1,113,226.54 159,780.97 1,273,007.51 1,105,323.81 

1939% 29.15% 4.18% 3334% 4728% 

1939% 
	

48.54% 
	

52.72% 
	

52.72% 
	

47.28% 

RESUMEN DE VALORIZKION DE ADICIONAL DE OBRAN' 01 

EXP. TECNKO DE ADKIONAL N'01 APROBADO 

Costo Directo Total 	 S/. 

Gastos generales 10% 	 5/. 

Sub Total 	 5/. 

Supervisión 5% 

Costo Total del Proyecto 	 S/. 

%Avance Fisico Ejecutado 

VALORQACION ADKIONAL N' 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 

SEG. DO. MES ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO SALDO 

465,401.52 • • 395,699.68 395699.68 69,701.84 

46,540.15 - 39,569.97 39,569.97 6,970.18 

511,941.67 435,269.65 435,269.65 76,672.02 

25,597.08 21,763.48  21,763.48 3,833.60 

537,538.75 • -  457,033.13 457,033.13 80,505.62 

0.00% 0.00% 85.02% 8521% 14.98% 

0.00% 
	

0.00% 
	

85.02% 
	

85.02% 
	

14.98% 

RESUMEN DE VAIORIZACION DE DEDUCTIVO DE OBRAN' 01 

EXP. TEMO DEDUCTNO N'01 APROBADO 

Costo Directo Total 

Gastos generales 10% 	 5/. 

Sub Total 	 S/. 

Supervisión 5% 

Costo Total del Proyecto 	 5/. 

%Avance Físico Ejecutado 

VAIORIZACION DEDUCTIVO N' 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 

SEG. EXP. MES ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO SALDO 

117,290.08 • • 111,290.08 117,290.08 • 

U,729.01 - 11,729 01 11,729.01 • 

129,019.09 • 129.019 09 1n,019.09 

6,450.95 • • 6,450.95  6,450.95 • 

135,470.05 • • 135,470.04 135,470.04 • 

0.00% 0.00% 10020% 10020% 0.00% 

0.00% 
	

0.00% 
	

100.00% 
	

100.00% 
	

0.00% 

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO 

Avance Financiero de obra en % 	VALORIZACIÓN COSTO DIRECTO X 100 
COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO 

Avance financiero de la obra al 31 de diciembre 2016 S/. 1'548,614.58 = 46.84% 

Avance financiero de obra al 30 de junio 2017-(782,597.12) = S/. 2'512,722.39 = 70.60% 

Avance financiero de obra de mes actual S/. 27,751,17 = 1.10% 

Avance financiero acumulado S/. 2'540,473.56 = 71.70% 
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OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA LA UN ION - CONDORCOCHA — 

CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA PROVINCIA DE TARMA — JUNIN 

PRESUPUESTO EXPEDIENTE : S/. 3,818,622.60 
N 2117-2016-G.R.-JUNIN/GRI, 	fecha 17 de agosto del 21116 



Monto de Inversión Viable 31,418,069 

Monto Exp. Tec. Saldo 3,818,622.60 

Plazo de ejecución de obra (según expediente Técnico Saldo) 180 día c 

Ampliación de Plazo N° 06 75 día c 

Fecha de inicio de obra física 05/09/2016 

Fecha de termino proyectado 12/1212017 

AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO al 10/1112017 
52.72% 

1,273,007.51 

AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO a la fecha sesión GRI 
52.72% 
1,273,007.51 

PIM 2017 1,804,297.00 

DEVENGADO 2017 MES DE OCTUBRE SI. 27 751.00 

SALDO A DEVENGADO S1.840 869.00 

SALDO A CERTIFICAR SI. 31 931.00 

Ejecucion Financiera % acum.- Devengado 2017 
71.70% 

SI. 2'540,473.56 

AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO ADICIONAL N° 01 al 

10/11/2017 

85.02% 

457,033.13 

PIM 2017 1,804,297.00 

CODIGO SNIP N°  2135081111 

CONFORMACION DE BASE GRANULAR E= 1:121:1 MTS 

NOMBRE DEL PIP: "OBRA-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNIÓN - 
CONDORCOCHA - CARIPA DISTRITO LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" 

'IllevESIOENTEAtignelIMA r 



'DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD' 

Dee 23539' 2_ 2_ 

5(1)  163:3 
REGION 

MECA Y 111 ►  

juNIN  
SUB GERENCIA DE OBRAS 

!n/ 2317 

Hota,  11 195 	Reg-• 	 
,11,E19 

Atentamente. 

. ---------------- ....... 
Arg. Y 

C. c. 

Archivo GOL  .1-;:;\',  

r 	; 
j antzinpli 

d r
y  SIDENTE 

CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION 
DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, 

PROVINCIA DE HUANCAYO. REGION. JUNIN* 

INFORME MENSUAL N°  34 - 2017- GRJ/GRI/SGO-YAAJ/R0  

A 
	

: ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA SUB GERENTE DE OBRAS 

ASUNTO 
	

: INFORME DETALLADO DE OBRA 

REFERENCIA 	: OBRA: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA 
ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y 
MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE 
HUANCAYO, REGION, JUNIN" 

FECHA 	 : Huancayo 13 de Noviembre del 2017 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez presentarle el Informe 

detallado en referencia al Memorando Múltiple N°20-2017-GRJ/GRI de la obra: "CREACION, PUESTA 

EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y 

MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN", la cual se viene 

ejecutando bajo la modalidad de Administración Directa, bajo la Directiva 005 — 2009 —GR- JUNIN 

Normas y Procedimientos para la ejecución de Obras Publicas por ejecución presupuestaria Directa 

en el Gobierno Regional Junín y la Resolución N° 195-88 de la Contraloría de la Republica. Se 

adjunta Informe detallado según requisito requerido. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle a Ud. las consideraciones 

especiales y estima personal. 

SUB GERENCIA DE O S 
PASE 	- ------- ........... 	... 



N 

W.4.1ÉLX. Y iletárA 

CODIGO SNIP N° 361730 

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS 

iOISARROLLO SOSTENIBLE CON 10INTIDAD ,  

NOMBRE PIP:"CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, 

DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN" 

Monto de Inversión Viable 1,027,792.88 

916,970.00 

43,430.40 

217 días 

Monto de Contrato de Ejecución 

(Monto Supervisión de obra 

VARIACION 

Plazo de Ejecución de obra 

,Fecha de inicio de obra física 12/04/2017 

Fecha de termino de proyecto 14/11/2017 

AVANCE FISICO EJEC.ACUM.(A OCTUBRE) 58.75% 

AVANCE FISICO ACUM. A la fecha de la sesión CRI 58.75% 

PIM 2017 1,053,970.00 

Devengado 2017 645,491.71 

Ejecución Financiera % Acum.-devengado 2017 64.62% 

GOBIERNO REGIONAL ni' 

Arq. 
RE DEGIE DE OBRA 



0 '  

¡DESARROLLO SOSTENISLI CON 101INTIOADI 

I•N 

NOMBRE PIP:"CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, 

DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN" 

MONTO DE INVERSIÓN: 5/.1,053,970.00 

GOBIERNO ULGIONAL 

Yub A. Atiquihmunipa 
SIDENTE DE ()UNA 



WYS-1... Y t4LYI 

■DESARROLLO 50571N1111E CON IDINTIDAD ,  

NOMBRE PIP:"CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, 

DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN" 

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00 

...... 
Arg. Yuberil. 

RES1^' 	1?111717117(1 z 



........... 
Ilry, Ylit .......... 

!qui] usianzpa 
¿i∎IL DL CSRP, 

‘1 	IBREGI 

tnitA  I1►A11. 
iOISARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

NOMBRE PIP:"CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, 

DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN" 

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00 

GOBIERNO R "GIONAL  JUNIN 



Y 	 1.157%:-.f< 
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 ACTUAL 1,4 
- 	• - 	 •-_ 

L JUNIN 

Y kW e" 

iDESABROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

NOMBRE PIP:"CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, 

DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN" 

MONTO DE INVERSIÓN: 5/.1,053,970.00 



"la 
21X1let r SIIYA 

iDESÁRROLLO SOSTINIOlf CON IDENTIDAD, 

NOMBRE PIP:"CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIOANMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, 

DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN" 

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00 

GOBIERNO REG:CNAL 
C/ 

11!(!. Yul r 	Icatanipa 
‘11 OCIZA 



Tec 2399-43 
e)(5) 16134-33 

JR101 

tamoo. ~VA 
fOISARIVOLLO SOSTINILLI CON IDINTIO4D! 

G IERNOREGIONALJUNIII 

OSO BAST1DAS 
SIESIDENTE DE OBRA 

clo 1-7,2^r, 

A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

INFORME 006-2017-GRJ/GRI/SGO-RO/SRB GOBIL 
t.)r. 

ti 	la__ 

Frota 	 F -1 

DAS 
I ej 

0S (.4 01  (.5)• 

ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
SUB GERENTE DE OBRAS 

: ING. SIDMAN REYNOSO BASTIDAS 
RESIDENTE DE OBRA 

: INFORMACION DETALLADAS DE OBRAS 

: MEMORANDO MULTIPLE N° 20 — 2017-GRJ/GRI 

: Huancayo, 13 de noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho la 
información detallada de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO 
DEL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN", COMPONENTE AGUA POTABLE, de la II y 
III etapa, ejecutada por el Gobierno Regional de Junín bajo la modalidad por administración 
directa. 

Contenido:  

Presentación información 
Se adjunta digital (CD) 

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios. 

Atentamente; 

I3U9 GEPENC14 DE O .S 

PASE 	.:...r 	......... . 



  

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH JUSTICIA PAZ Y VIDA, 
DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" - II ETAPA 

 

JREO; 

  

MEI IW/A 
;DESARROLLO SOSTIMILE CON IDENTIDAD; 

 

  

Monto de inversión S/. 2,320,273.93 

    



10,093,856.00 

7,882,424.93 

2,320,273.93 

75 de 

09/05/2017 
23/07/2017 

91.49% 

91.49% 

1,882,418.00 
1,050,323.67 

1,050,323.67 DEVENGADO ACUMULADO (2016-2017) 

EJECUCION FINANCIERA AL 15/09/2017 90.25% 

111•Nir NOMBRE DEL PIP: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

" 111 	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH 
iDESARROLLO SOSTENIEJLE CON IDENTIDAD' 

CODIGO SNIP N° 331464 

JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO-JUNIN" - II ETAPA 

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE (FECHA DE VIABILIDAD) 
MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO (COMPONENTE AGUA) 

MONTO ACTUALIZADO DEL PIP 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA 
,-FECHA DE TERMINO PROYECTADO 

. AMPLIACION  DE PLAZO 
FECHA DE TERMINO PROYECTADO 
AVANCE FISICO EJEC. ACUM. 
AVANCE FISICO ACUM. PROG. (Octubre) 
PIM 2017 - COMPONENTE AGUA 
ASIGNACION 2017 
DEVENGADO 2017 

ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL EXCEDENTE % ACUM.-DEVENGADO (COMPONENTE AGUA) 	 • 

R OSO BASTIDAS 
• EIDENTE DE OBRA 



• - 	• r'rt A 

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. 	 75.97% 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. (Octubre) 
PIM 2017 - COMPONENTE AGUA 
ASIGNACION 2017 
DEVENGADO 2017 

 

71.50% 

 

1,524,279.00 
1,266,332.32 

)EVENGADO ACUMULADO (2016-2017) 

 

1,266,332.32 

  

NOMBRE DEL PIP: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
REGI N

oa AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH JUSTICIA 
,D„eRouo SOSTENIBLEco= PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" - III 

ETAPA CODIGO SNIP N° 331464 

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE (FECHA DE VIABILIDAD) 	10,093,856.00 

MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO (COMPONENTE AGUA) 	 7,882,424.93 

MONTO ACTUALIZADO DEL PIP 	 2,320,273.93 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 	 30 de 

FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA 	 18/09/2017 
FECHA DE TERMINO PROYECTADO 	 18/10/2017 
AMPLIACION DE PLAZO 
FECHA DE TERMINO PROYECTADO 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS - EJECUCION FINANCIERA AL 13/11/2017 
	

76.78% 

PARA LA INSTALACIÓN DE %ACUM.-DEVENGADO (COMPONENTE AGUA) 

TUBERÍA 
GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

IN SIDMA 	N 	BASTIDAS 
RESIDENTE D OBRA 

r'10 177200 
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IN 	NI ir,  
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JUAN C. 

239, 	1/42, o 
E›efe 	1 (03 	(-) 

INFORME N° 64-2017-GRJ/GRUSGO-RO/JCSA 

A ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA . 	... t  
, 

.... .  
SUB GERENTE DE OBRAS 

	
Firma • ••• 

RESIDENTE DE OBRA 

ASUNTO 	: INFORMACION DETALLADA DE OBRA 

REF. 	 : MEMORANO MULTIPLE N 20-2017-GRJ/GRI 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC 

- MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA 

- JUNIN" 

FECHA 	: Huancayo, 15 de Noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho el informe 

detallado de obra donde solicita datos técnicos de la obra: 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, 

DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN" 

II Y III ETAPA 

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios. 

SUB GERENCIA DE OBRAS 
iiJ 

PASE A 
HYO., 1 S Nov ¡11 

PARA: .......... 



•••••■• .. 

JUAN 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC,  

PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN" II ETAPA  

CODIGO SNIP : 

60117 

UNIDAD EJECUTORA : 

,-'- ∎ 40 REGIONAL • ^411. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 

RECURSOS ORDINARIOS 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

AÑO DE EJECUCION : 

2017 

MONTO CONTRACTUA 

MONTO EXPEDIENTE 	: S/. 	4,229,221.45 

TIEMPO DE EJECUCION 

11 MESES 

FICHA DE AVANCE DE OBRA : 

55% 

INFORME DETALLADO DE GASTOS : 

ITEM OBJETO DEL GASTO 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
GASTOS EFECTUADOS (SI.) EJECUCION 

ACTUAL (%) ACTUAL ACUM. ACTUAL 

1 COSTO DIRECTO 4,378,704.00 651,809.72 4,201,943.48 95.96% 

1 	1 ' ' ' 1+0 DE OBRA 1,265.433 00 83,000 00 1,336,976.96 105.65% 

1.2 BENES DE CONSUMO 2.012.739 00 189.301 00 1,974,096.80 98.08% 

1.3 SERVICIOS DE TERCEROS 1,077.332 00 379.508 72 867,669.72 80.54% 

1 4 woouNARIA. FW.Y'r-'7' y MOBiL I'. 	;,-.'S 23.200 00 23,200.00 100.00% 

2 GASTOS GENERALES 344,442.00 23,000.00 273,802.85 79.49% 

2 1 M,NO DE OBKA 0 00 0.00 0.00% 

2 2 BIENES DE CONSUMO 75,237 00 42,771.85 56.85% 

2.3 SERVICIOS DE TERr1F_Rns 269.205 00 23.000 00 231,031.00 85.82% 

COSTO TOTAL 4,723,146.00 674,809.72 4,475,746.33 94.76% 

3 SERV. DE CONSULTORIA Y SU 163,477.00 0.00 0.00 0.00% 

3.1 BIENES 0.00 0.00 0.00% 

31 SERVICIOS 163,477.00 0.00 0.00% 

COSTO TOTAL 4,886,623.00 674,809.72 4,475,746.33 91.59% 

so witscaai 
sao c .. iP 54 

tOe Truat.N. 4," 



nau c soevenmtain(Del 
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Cle S.I3, 
uswurii On N.. 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHUPACA. HUAYAO. HUACHAC Y MANZANARES. DISTRITOS DE CHUPACA Y HAUCHAC, n, »MI   
PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN." II ETAPA 

CODIGO SNIP 60117 

MONTO DE INVERSION VIABLE 15220024.34 

MONTO ASIGNADO 7894419.00 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 438 

FECHA DE INICIO DE OBRA 19/10/2016 

FECHA DE TERMINO PROYECTADO 31/12/2017 

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (OCTUB 42.95% 

PIM 2017 8363402.77 

DEVENGADO 2017 4475746.33 

EJECUCION FINANCIERA % ACUMULADO 
91.50% 

DEVENGADO 



NOMBRE DEL PROYECTO : 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA 

Y HUACHAC , PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN" III ETAPA 

CODIGO SNIP : 

60117 

UNIDAD EJECUTORA 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 

RECURSOS ORDINARIOS 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

ANO DE EJECUCION : 

2016 - 2017 

MONTO CONTRACTUAL : 

MONTO EXPEDIENTE 	 S/ 4,134.181 32 

AMPO DE EJECUCION : 

09 MESES 

POCENTAJE DE AVANCE DE OBRA : 

43.80% 

INFORME DETALLADO DE GASTOS : 

ITE 
M 

OBJETO DEL GASTO 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
GASTOS EFECTUADOS (S/.) EJECUCION ACTUAL 

(%) ACTUAL ACUM. ACTUAL 

1 COSTO DIRECTO 4,378,704.00 651,809.72 4,201,943.48 95.96% 

1.1 MANO DE OBRA. 1,265.433 00 83,000.00 1,336,976.96 105.65% 

1.2 BIENES DE CONSUMO 2,012,739.00 189,301.00 1,974,096.80 98.08% 

1.3 SERVICIOS DE TERCEROS 1.077.332.00 379,508 72 867,669.72 80.54% 

1 4 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIOS 23,200 00 23,200.00 100.00% 

2 GASTOS GENERALES 344,442.00 23,000.00 273,802.85 79.49% 

1 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00% 

BIENES DE CONSUMO 75,237.00 42,771.85 56.85% 

2.3 SERVICIOS DE TERCEROS 269,205.00 23,000.00 231,031.00 85.82% 

COSTO TOTAL 4,723,146.00 674,809.72 4,475,746.33 94.76% 

3 SERV. DE CONSULTORIA Y SUPERVISK1  163,477.00 0.00 0.00 0.00% 

3.1 BIENES 0.00 0.00 0.00% 

3.1 SERVICIOS 163.477 00 0.00 0.00% 

COSTO TOTAL 4,886,623.00 674,809.72 4,475,746.33 91.59% 

JUAN C S E
L
RH CIVIL 	11 

10 9 132 
eO 01am. 



4111Juign -MEJURAMIEN10 DE LA (-ARRE I ERA: CHUPACA, HUAYAC). HUACHAC Y MANZANARES. DISI RITOS DE CHUPACA Y 

HUACHAC. PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN." II ETAPA 

60117 CODIGO SNIP 

4/.1.5 AL AA. Oh 

MONTO DE INVERSION VIABLE 

MONTO ASIGNADO 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 

FECHA DE INICIO DE OBRA 

FECHA DE TERMINO PROYECTADO 

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (OCTUBR 

PIM 2017 

DEVENGADO 2017 

EJECUCION FINANCIERA % ACUMULADO 

DEVENGADO 

42.95% 

8363402.77 

4475746.33 

91.50% 

15220024.34 

7894419.00 

438 

19/10/2016 

31/12/2017 
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7D111~0 SOSIENI1111 CON IDINTIOADf 

INFORME N°051-2017-GRJ/GRI/SGO-RO/PRP 

A 	 ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
SUB GERENTE DE OBRAS 

DE 	 ING. PAMELA RODRIGUEZ PEREZ 
RESIDENTE DE OBRA 

.,•, 
GOBI SU8 GERENCIA DE OBRAI 

R
tEiGis 

ASUNTO 	: INFORMACION DETALLADA DE OBRA 	 ■A. \-1•-)  • _Reg, ....... ...... 
Flota_............ 

REF. 	: MEMORANDO MULTIPLE N° 20 — 2017 — GRJ/GRI 	 ....... 

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL 
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE 
SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN" 

FECHA 	Huancayo, 10 de Noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho el 
información detallada de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS 
EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, 
DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO — JUNIN" 

Contenido: 

> 	Presentación 

• 	

Vistas fotográficas (digital) 
> 	Se adjunta digital (CD) 

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios. 

Atentamente. 

a L. 

SU!3 GERENcla DE 0i3 

PASEA.  .X-kN.   

liY0.,  1  I.u1 V 2::7 



.i=JAy.:'41hk" 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS EN 

EL COMPLEJO 
MULTIDEPORTIVO RODRIGO 

RUIZ, DISTRITO DE 
SICAYA HUANCAY0 JUNIN 



NOMBRE DEL

■  
 DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO 

MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN" 

5/. 2,024,971.5ffi MONTO DE INVERSIÓN 

su I Nig%  

MEM y SIILV ►  
¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD? 



NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO 
MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNIN" 

SIMA Y SILVA 
¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD? 

JR1101 

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. OCTUBRE 61.82% 

74.03 91 

1,033,802.37 

51.05% 

AVANCE FISICO ACUM. PROG. OCTUBRE 

DEVENGADO ACUMULADO (2017) 

EJECUCION FINANCIERA AL 31/10/2017 
%ACUM-DEVENGADO 

CODIGO SNIP N° 341882 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

AMPLIACION DE PLAZO 

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE 

MONTO ASIGNADO AL 2017 

MONTO DE SUPERVISION DE OBRA 

5/. 2,024,971.51 
S/. 1, 577,739.00 1  
S/. 	63,500.00 

aliad 

180 dc "11. 
60 dc 

FECHA DE TERMINO PROYECTADO 

FECHA DE TERMINO PROYECTADO CON AMPLIACION 

FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA 12/04/2017 

08/10/2017,41 
07/12/2017 
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"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO. PUESTO DE SALUD. 07 DE 
ABRIL. MELCHOR °ROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS. DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCION - JUN1N" - 1 ETAPA. 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

CARTA N° 011-2017-RO/EAGC: 
Htioneco,2,112fie Noviembre del 2017. 

NI,. 

13 

A : Ing. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA 
SUB GERENTE DE OBRAS 

Hora ?C' 	 
DE : ING. ERNESTO A. GUERRA CABEZAS 

RESIDENTE DE OBRA 

ASUNTO 

referencia 

: INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS Y/0 ACTIV HADES. 

: MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 20-2017-GRJ/GRI 

FECHA : Huancayo. 10 de noviembre del 2017. 

Por Intermedio del Presente, es Grato Dirigirme a Ud. para Saludarlo Cordialmente y 

hacer llegar lo Siguiente: 

Remito la INFORMACIÓN DETALLADA de la Obra: **MEJORAMIENTO DE PISTAS 
Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO, 
PUESTO DE SALUD. 07 DE ABRIL. MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS. 
DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCIÓN - JUNÍN" - I ETAPA.. para su Revisión y/o Trámites 
Correspondientes. 

Es cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes. 

 

Atentamente. 

 

 

stra GERENCtik IDE OBRAS 

PASE 	 TPITv.a. 	 

ro" 1 NOV 

 

ING. E 	 RA CABEZAS 
DNI 41799890 

t;:)<Bcy¿mq 
Evicte 163313 

I 

   

t.nct• 	 ..... 

; • 

 

• . . • ........ .• • • 
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"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO. PUESTO DE SALUD. 07 DE 
ABRIL MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS. DISTRITO DE COCHAS • CONCEPCION • JUNIN-  • 1 ETAPA. 

DATOS GENERALES DE LA OBRA 

i. OBRA 
	

: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL 
DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO. PUESTO DE SALUD. 07 DE 
ABRIL. MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS. DISTRITO 
DE COCHAS - CONCEPCIÓN - JUNÍN" - I ETAPA.-. 

ii. Código SNIP 

iii. Entidad Ejecutora 

iv. Fuente de Financiamiento 

v. Año de Ejecución 

vi. Monto de Ejecución Integral 

vii. Monto de Ejecución 1° Etapa 

viii. Plazo de Ejecución Inicial 

ix. Ubicación 

x. Fecha de Inicio de Obra  

: 329391 

: Gobierno Regional de Junín. 

: Recursos Ordinarios. 

: 2017 

: S/. 3.094.983.89 

: S/. 499.996.96 

: 90 Días Calendarios. 

: Distrito de Cochas - Provincia de Concepción - Junín. 

: 02 de Noviembre del 2017. 

xi. Fecha de Culminación de Obra : 31 de Enero del 2018. 

xii. Ampliación de Plazo 	 : Ninguna 

xiii. Gerente Regional de Infraesti act 	: Ing. Eduardo Cristian LAGOS VILLAVICENCIO. 

xiv. Sub Gerente de Obras 

xv. Supervisor de Obra 

xvi. Residente de Obra 

xvii. Costo de avance anterior 

xviii. % de Avance Anterior 

xix. Costo de avance actual 

xx. % de Avance actual 

xxi. Costo de avance acumulado 

xxii. % de Avance Acumulado 

xxiii. Estado actual de la obra  

: Ing. Gustavo CONDEZO MANSILLA 

: Ninguno. 

: Ing. Ernesto Andderly GUERRA CABEZAS. 

: S/. 0.00 

: 0.00% 

: S/. 22,363.00 

: 4.47% 

: S/. 22,363.00 

: 4.47% 

: en Ejecución 



NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL 
DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO, PUESTO DE SALUD, 07 DE ABRIL, MELCHOR ()ROSCO 

Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS , DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCION - JUN1N, I ETAPA" 

inGiONP 

2  GIDCZ 
Hl» 

DESARROLLO SOSIEN113tE CON IDENTIDAD! 



NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL RE 	I 	N© 

DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO, PUESTO DE SALUD, 07 DE ABRIL, MELCHOR MOSCO 
ir IIIVA 

Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS , DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCION — JUNIN, 1 ETAPA" ∎DESMIROLLO SOSTENIBLE CON ¡DEN IDAD! 

~el 

ENTIDAD EJECUTORA 
MODALIDAD 
MONTO DEL EXPEDIENTE INTEGRAL 
MONTO DEL EXPEDIENTE 1° ETAPA 
MONTO ASIGNADO A LA EJECUCION DE OBRA 
PLAZO DE EJEJCUION (1° ETAPA) 
FECHA DE INICIO DE OBRA 
FECHA DE TERMINO DE OBRA 

Gobierno regional Junín 
Administración directa 

S/. 3,094,983.89 
S/. 499,996.96 
S/. 300,000.00 

90 día c 
02 de Noviembre del 2017 

31 de Enero del 2018 

Total de Componentes 
Total de Componentes 
Total de Componentes 

Total de Componentes 

20.00% 
2.00% 
0.00% 

0.00% 

META PROGRAMADA AL 
AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO al 
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO 
AVANCE FINACIERO EJECUTADO 
(Devengado) 

RESIDENTE DE OBRA ING. Erneto Guerra Cabezas 

SUPERVISOR DE OBRA 

EXTENDIDO DE BASE EN VEREDAS 

... 
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OIFSARROLLO SOSTINIell CON 10ENTOOADI 

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA III AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 

DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
JUNIN. 

ACTIVIDAD: ni 
1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNION - 
CONDORCOCHA - CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA, 
PROVINCIA DE TARMA - JUNIN' 

2) LOCALIZACIÓN: 
REGION: 	Junín 
PROVINCIA: Tarma 

DISTRITO: 	Tarma 

LOCALIDAD: Jacahuasi 

I. 	TIPO: PROYECTO: 

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD Max 05 lineas 

Mejoramiento de la superficie de rodadura, con Pavimento Flexible en caliente de 25' de espesor, 
en un ancho de via de 6.00 m; Teniendo en cuenta el mejoramiento de la sub base y base con un 

espesor = 20.00 cm, en una longitud de 1.49 km de superficie de rodadura respectivamente. 
Construcción de cunetas rectangulares, veredas, reposición de canal de riego de concreto armado, 
construcción de una 04 alcantarilla y la construcción de 609.92 m de muro de contención en 
voladizo a lo largo del tramo. 

4) META FÍSICA: 

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 3'818,622.60 

Ejecutada al 31 de agosto: S/. 62,190.55 

Avance (%): 1.63 % 

5) PRESUPUESTO: 

Programada: 3'818,622.60 

Ejecutada (Devengado al 31/10/2016): SI. 2,439,155.27 

Avance (%): 73.78 % 

6) AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL 

Avance Acumulado (%): 46.97 % 

7) 	AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL 

S/. 2,439,155.27 

Avance (%): 73.78 % 

SGCTP. 
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MINA NI" 
iCNSARSIOLLO 50STINNILI CON IDINNOADI 

8) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas. 
Se beneficiará a un total de 2450 pobladores del Anexo de Jacahuasi y el Distrito de Tarma y la 
Unión Leticia. 

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Trazo y replanteo topográfico 
Mantenimiento de tránsito y seguridad Vial 
Excavación en Material Suelto" Corte a nivel de sub rasante del pavimento) 
Relleno para estructura en muro de contención 
Transporte y eliminación de Material excedente 
Demolición de techo de buzones Existente 
Muros de contención. 

SGCTP. 
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1015ARROLLO SOSTINIIILI CON IDENTIDAD! 

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 

DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN. 

TIPO:  PROYECTO: El ACTIVIDAD:El 

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LA CIUDAD DE LA OROYA", REGION JUNIN. 

2) LOCALIZACIÓN: 
PROVINCIA: 	OROYA. 
DISTRITO: 	OROYA. 
LOCALIDAD: 	OROYA ANTIGUA .  

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 líneas 

Se mejorará el sistema de agua potable mediante la ejecución de obras correspondientes a la 
complementación de la Linea de Conducción cuya Captación está ubicada en Cuchimachay 
en una Longitud de 5,396ML de Tuberia de 250mm Clase 10, longitud de 2400m1 de tuberia de 
2500 Clase 15 Y 4200 mi de Tubería de 250mm de Hierro Dúctil haciendo un total de 11,796 ml, 
y sus componentes además de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y el Reservorio 
existente en Alto Marcavalle y con ello mejorar la calidad de vida de la población 

4) META FÍSICA: 

Programada según Expediente Técnico SI. 6, 562,062.34 
Ejecutada: 5/. 5, 563,954.70 
Avance (%) 98 .31% 

5) PRESUPUESTO: 

Programada PIM S/. 6 562,062.34 

Devengado al 31/07/2017: S/. 4 801,010.01 

Avance (%) 98.31 % 

6) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas. 
Se beneficiará a un total de 10,820.00 pobladores de la zona. 

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

La dotación del agua potable permitirá la satisfacción de las necesidades básicas de los 
pobladores del Distrito de La Oroya. 
La ejecución de la obra permite erradicar la presencia de enfermedades diarreicas, 
gastrointestinales y parasitarias, incremento en indice de morbilidad y mortalidad, el aumento de 
la malnutrición y los gastos de atención en la salud y por ende se agudizan el indice de pobreza 
de la población del distrito. 

a T. 

SGCTP. 



FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

L 	TIPO: PROYI ( 10 x ACTIVIDAD: 

  

I) NOMBRE: 

"' INSIAI ACION MI POL IDE PORTIVO 

Lit 	wAi. I El 1A CIUDAD DE G. 

MEE( I I) 	 1:1 

CHAN( IIAMAY(1 	PROVINCIA 	UI 

( HAN( IIAMAY0 JUNIN IITAPA 

2) LOCALIZACION 

REGION: 	lunin 

PROVINCIA: 	( 	1,1,1, 

DISTRITO: 	hdruharm,,,,  

LOCALIDAD: 	( mdacl de I.; Meres-0  

	

3) BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 1‘.11. 	it 

	

Se ‘.1( me el ella.1111.10 la abra :11-1 pulid( p.)1 Lmr mur ft ..141 	(RICLI■1 de S-7 ni+ r 	ti la 

urnpre, 	Ie 	sU111,1 mente 	E. 	1,1c , c 7 i ■t, tir S 	n 	.(1, T 	lstr 	,,,„ 	, , 

cah tin cocina ,ur: s, lin A .521 in ni2, kloci 1 Losa Dt portwa Mu11A ncIon al. losa 

reglarlieritand tribunas y turco de 	a A=828m2 Mod 8 (.ancha Ue (d.] 

9) 

Selreilee 	COSiliere 	ccl1(1 	idt 	„HIN 	' 	wnnaa 

META Y PRESUPUESTO 

META 	 PROGRAMADA 

Ph 	A-1 	I). 

EJECUTADA 

S/ 454,247.09 

S/ 154 147 09 

&Ole ) 

AVANCE (%) 

24.55% 

24.55' 

FISICA 	 SI. 	1,850,867.39 

PRE SU PU ES ro Hm 201/ 	S/. r4b4,000 00 

5)  NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS 

Se 	beneficiara 	a 	1111 	fenal 	de 	26,310 p■Thlaclores 	ur11101).1!;11191!e a habitante, de I 

Crinead de la My 	ed 	del d 	, 	top DruyinCla 	( hree  hant." 

6)  PRODUCTO O RESULTADO A OBTENER 

•Thi)](1,) 	aCle■ [bid' ,i para 	 111-port 	101 

111ShliallGee, 	opiadas Hni a sn Innnonanue nl o. el 111.11 11111.1ell 	d (Lilian; y el 

cii)ort• mejorando asi la (n'klail di ..1(1, de 	.1Eron do la Cmalall de la Mw wd 

SGCTP. 



II. 	RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS 

sOREGI N 

MEM T SILVA 
DESARROLLO SOSTON/111/1 CON IDMIDA01 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

• Se realizó desbroce de malezas y arbustos. 

• Se realizó eliminación de elementos metálicos y maquinaria antigua (chatarra). 

• Se realizó limpieza de terreno manual. 

• Se realizó trazo, nivelación. 

• Se realizó corte en terreno firme con maquinaria. 

• Se realizó excavación manual de zanjas para cimientos y zapatas. 

• Se realizó el vaciado de solado para zapatas. 

• Se realizó el vaciado cimientos corridos y sobre cimiento. 

• Se realizó los trabajos acero y vaciado de concreto F'C=210 kg/cm2 en zapatas. 

• Se realizó los trabajos de acero, encofrado y vaciado de concreto F'C=210 kg/cm2 
en columnas. 

• Se realizó los trabajos de acero, encofrado y vaciado de concreto F'C=210 kg/cm2 
en placas y muro de contención. 

• Se realizó el afirmado con material propio y material de préstamo con maquinaria 

• Se realiza el encofrado y vaciado con concreto F'C=175 kg/cm2 de losa deportiva. 

SGCTP. 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 
DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN. 

1. 	TIPO: PROYECTO: 1:3 ACTIVIDAD: ni 
1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

"MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO 2016 

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO DE 

ALTO RENDIMIENTO COAR. UBICADO EN EL 

DISTRITO DE CHONGOS BAJO — CHUPACA — 

JUNÍN" 

2) LOCALIZACIÓN: 

PROVINCIA: Huancayo. 
DISTRITO: 	Chongos Bajo. 

LOCALIDAD: Chongos Bajo.  

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 lineas 

• Brindar un servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e internacional 

que permita fortalecer sus competencias personales, académicas, artísticas y/o 

deportivas para constituir una red de líderes capaces de contribuir al desarrollo local y 

regional. Asi mismo, busca articular los esfuerzos por parte de los diferentes niveles de 

gobierno. 

4) META Y PRESUPUESTO: 

META PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE (%) 

FISICA 496,413.40 391,889.12 87.79 % 
PRESUPUESTO 446,414.00 396,102.78 88.73 % 

5) NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS (máximo 2 lineas): 

300 alumnos de alto rendimiento. 

Alumnos de alto rendimiento académico de pobreza extrema de nivel secundario. 

6) PRODUCTO Y RESULTADO OBTENIDO (máximo 02 línea). 

Se beneficiara a un total de 300 estudiantes de alto rendimiento.. 

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

_2 C 

SGCTP. 
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Mea NO" 
IDE SARROLLO SOSTEN/SU CON INKTIOADI 

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

I. 	TIPO:  PROYECTO: 	ACTIVIDAD: Fi 
1) NOMBRE : 

"CREACION, PUESTA EN VALOR Y 

ACONDICIOAN MIENTO 	DE 	LA 

ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE 

PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE 

PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, 

REGION, JUNIN" 

2) LOCALIZACIÓN: 

REGION 	: Junín 

PROVINCIA : Huancayo 

DISTRITO 	: Pucará 

LOCALIDAD : Paraje Chuo Uclo. 

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD .  

Construcción de infraestructura puesta en valor de mirador, que cuenta con los siguientes 
ambientes y zonas; área de estacionamiento, área cívica, 4 plataformas que están conectadas 

mediante graderías, pasadizos y corredores con muros y pisos de piedra, de la misma manera 
cuenta con tratamiento de áreas verdes por cada plataforma y el acceso peatonal que comunica 

con el mirador. 

4) META Y PRESUPUESTO 

META PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE (%) 

FISICA SL. 740,580.76 S/. 341,269.59 39.29 % _ 
PRESUPUESTO 5/.740,580.76 Si. 341,269.59 39.29 

5) NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS 

Se beneficiara a un total de 4,700 pobladores, principalmente a los habitantes del 

distrito de Pucará. 

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO 

Infraestructura para actividades sociales y culturales para el disfrute de la 

escenificación, mejorar el paisaje y la estética del Distrito de Pucará. 

SGCTP. 
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IIIMM y NOM 
IDISAAROLLO 50371Nlat COPE IDINTIDADI 

II. 	RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

• Se realizó Corte de Terreno 
• Se realizó el Movimiento de Tierras 

Se realizó la colocación de Iluminación por medio de paneles solares sin contaminar el 
medio ambiente. 
Se viene culminando los muros de contención ciclópeo. 

• Se viene culminando el acceso peatonal. 
• Se viene colocando falso piso en el nivel superior. 
• Se viene creando Espacios para actividades sociales y culturales. 
■ Se crea una adecuada Infraestructura puesta en valor, que pueda ayudar a 

explotar todo significado cultural e histórico que tiene pucara, específicamente 
la Batalla de Pucara y Marcavalle. 

SGCTP. 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

I. 	TIPO: PROYECTO: 	ACTIVIDAD: 1 1 

1) NOMBRE : 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 606.30587 INTEGRADO SAN 
CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN* 

2) LOCALIZACIÓN: 

REGION: 	Junín 

PROVINCIA: Junín 

DISTRITO: 	Junín 

LOCALIDAD: 	San Cristóbal. 

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 líneas 

Se vienen culminando los trabajos en el módulo de aulas, se ha realizado el pintado de todo el 
modulo tanto interiores, como exteriores, se han instalado las barandas metálicas, y se viene 

colocando la cobertura de tejas sobre la losa aligerada. Las puertas y ventanas se hayan en 
proceso de elaboración pero aún no se han instalado. En lo referente al módulo de servicio 
higiénico se ha culminado ya con los trabajos de pintura y se han instalado los separadores en el 

interior de los servicios, aún falta la colocación de puertas y ventanas que ya están en proceso 

de confección. 

4) META Y PRESUPUESTO 

META PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE (%) 

FISICA S/. 858,690.11 S/. 871,836.76 101.53 
PRESUPUESTO S/. 858,690.11 S/. 1'109,197.48 129.17 % 

5) NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS 

Se beneficiara a un total de 3,700 pobladores, principalmente a los habitantes del 

barrio San Cristóbal. 

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO 

Bienestar para los estudiantes y profesores de la escuela, así como satisfacción para los 

padres de familia y pobladores. 

SGCTP. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Se realizaron las zanjas para la construcción de las zapatas y cimientos de la construcción. 
•■•• Se construyó las estructuras del módulo de aulas, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada 1° 

y 2° y escaleras. 
Se realizaron los cimientos y sobe cimientos con concreto de la construcción. 

• Se construyeron los muros de ladrillo en primer y segundo nivel de alas aulas, asi como en la 
caja de escalera. 
Se realizó el acabado con tarrajeo de muros, columnas, vigas, cielo rasos, escaleras con 
cemento arena fina, en interiores y exteriores, en el primer y segundo nivel del módulo de 
aulas. 
Se realizó los trabajos de pintura en interiores, exteriores, columnas, vigas, placas, y derrames 
en primer y segundo nivel del módulo de aulas. 
Se realizaron las instalaciones eléctricas, tubería empotrada, cableados, instalación de 
luminarias, pozo a tierra y pararrayo. 
Se vienen instalando cobertura de tejas en la loa del segundo nivel. 
Se realizaron las zanjas para la construcción de las zapatas y vigas de cimentación para 
servicio higiénico. 
Se construyó las estructuras del módulo de servicio higiénico, zapatas, columnas, vigas, losa 
aligerada 1°. 
Se realizaron los cimientos y sobre cimientos con concreto de la construcción. 
Se construyeron los muros de ladrillo delimitando los servicios de niños, niñas y profesores. 

1- Se realizó el acabado con tarrajeo de muros, columnas, vigas, cielo rasos, con cemento arena 
fina, en interiores y exteriores, del módulo de servicio higiénico. 

), Se realizó el enchape de muros con cerámicos, así como de las mesas de los ovalines, y el 
lavadero exterior. 
Se realizó los trabajos de pintura en interiores, exteriores, columnas, vigas, y derrames. 
Se realizaron las instalaciones eléctricas, tubería empotrada, cableados, instalación de 
luminarias. 
Se realizó las instalaciones sanitarias, tuberías de desagüe, y de agua fria, empotradas. 

• Se realizó la instalación de aparatos sanitarios, inodoros, lavatorios, y su conexión de agua. 
Se instaló la grifería exterior. 

• Se instaló cobertura de tejas en la losa aligerada. 

IDESARROLLO 50571INIKI CON 10011110.101 

II. 	RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS 

SGCTP. 



~II OWIA 
/01SARROU0 SOSTEMItt CON IDINTIDAD • 

111114 REGION, 

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

I. 	TIPO: PROYECTO: 1131 ACTIVIDAD: 71 
1) NOMBRE : 

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 

HUANCAYO - EL TAMBO - SAN AGUSTÍN DE CAJAS 

- HUALHUAS - SAN JERÓNIMO DE TUNAN -

INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" 

(PROG. 20+140 AL 24+727.56) - ULTIMA ETAPA 

2) LOCALIZACIÓN: 

REGION: 	Junín 

PROVINCIA: Huancayo 

DISTRITO: 	Ingenio 

LOCALIDAD: Centro Poblado de Casacancha 

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 líneas 

Se viene construyendo la carretera - última etapa del circuito turístico Catalina Huanca, desde la 
progresiva 20+140 hasta la 24+728, la cual se ubica en el distrito de Ingenio, una longitud total 

de 04 + 588 km. Los cuales contemplan zona rural y zona urbana que cuentan con muros de 
contención, alcantarillas, pontón, sardineles, cunetas rectangulares, cunetas triangulares, 
drenajes laterales, la calzada de rodadura será de Asfalto de 2" de espesor. 

4) META Y PRESUPUESTO 

META PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE (%) 

FISICA S/. 3'896,021.07 S/. 3'124,948.03 76.45 % 
'RESUPUESTO SL3'236,765.00 S/. 3'124,948.03 76.45 % 

5) NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS 

Se beneficiara a un total de 1,250.00 pobladores, principalmente a los habitantes de 

Centro Poblado de Casacancha, distrito de Ingenio. 

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO 

Bienestar para los pobladores de la zona, así como transitabilidad en todo momento y 

disminución del peligro ante el delito. 

SGCTP. 
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II. 	RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Se realizó la estabilización de terreno a nivel de sub rasante con material over. 
• Se captó con cajas de suministro y se eliminó aguas de la napa freática superficial y pluvial a 

través de drenaje francés en la zona urbana. 
1- Se realizó el mejoramiento del diseño geométrico en la carretera. 
• Se realizó el mantenimiento y la ampliación de alcantarillas existentes. 
••-• Se ejecutó la conformación de sardineles y cunetas en toda la zona urbana. 
▪ Se amplió la sección vial en toda la zona urbana. 
• Se realizó la mejora-ampliación de pontón para cumplir la sección vial. 
• Se realizó la construcción de muros de contención. 
•>. Se realizó la imprimación asfáltica con MC-30 en todo el tramo. 

Se viene culminando la colocación de carpeta asfáltica con un espesor de T. 
• Se ha mejorado la calidad de vida de los pobladores y usuarios de la carretera en ejecución; 

para facilitar el tránsito de vehículos y poder realizar intercambios financieros de los productos 
que la zona brinda hacia los mercados de la región y del país. 

5 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 
REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse 
en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

ACTIVIDAD: [-I  
1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU•510 TRAMO: EMPALME PE-3N 
- OBELISCO DE CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN 
- JUNIN" I ETAPA 

2) ES UN PROGRAMA PRESUPUESTAL: SI n Nou 
3) LOCALIZACION: 

REGION: 	Junín 
PROVINCIA: 	Junín 
DISTRITO: 	Junín 
LOCALIDAD: 	Santuario Histórico de Chacamarca 

TIPO: PROYECTO 

4) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 lineas 

Mejoramiento la via de acceso al Santuario Histórico de Chacamarca en una longitud, para la 
primera etapa, de 750 metros lineales en un ancho de calzada de 7.20 metros, adicionales a la 
construcción de cunetas en concreto F'c=210 Kg/cm2, y veredas de 1.80m de ancho a cada lado. 
de la calzada con concreto F'c=175 Kg/cm2. 

5) COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 1'128,422.56 

6) META FISICA 2016-2017: Programada: 100.00% 	Ejecutada: 100.00% 	Avance (%):100.00 

7) PRESUPUESTO 2016-2017: Programada: S/.980,393.00 Ejecutada: S/.892,157.63 Avance (%): 91.00 

8) AVANCE FISICO ACUMULADO TOTAL A LA FECHA (%) : 91.00 

9) AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL A LA FECHA(SI.): 892,157.63 (%): 91.00 

10) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 lineas. 

Se beneficiará a un total de 9984 beneficiarios, visitantes del Santuario Histórico de 
Chacamarca. 

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Se han culminado la ejecución de lo trabajos de mejoramiento de la vía, se realizó la colocación de la 
carpetas asfáltica y se culminó con las obras de concreto. 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA II AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 

DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN. 
SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN  

I. 	TIPO: PROYECTO: 1:11 ACTIVIDAD:n 

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU - 510 

TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE 

CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE 

JUNIN -JUNIN - II ETAPA”. 

2) ES UN PROGRAMA PRESUPUESTAL: NOIZI 

SI E] 	  

3) LOCALIZACIÓN: 

PROVINCIA: JUNIN. 

DISTRITO: 	JUNIN. 

LOCALIDAD: CHACAMARCA 

4) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 lineas 

SE VIENE REALIZANDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ARTE LAS CUALES SON 
SARDINELES Y CUNETAS DE LA PAVIMENTACION QUE COMPRENDE 1+520 KM DE 
PAVIEMNTO, SARDINEL Y CUNETAS POR CADA I ADO. ASI MISMO VEREDAS EN UN TRAMO 
DE 80 MI_ UN DRENAJE PLUVIAL Y TRATAMIENTO DEL OVALO DE INGRESO 

5) COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 	5/.1,688,126.36 nuevos soles 

6)  META FISICA 2017: PROGRAMADA: 5/.1,688,126.36 	EJECUTADA: S/. 623,825.01 
AVANCE 39.00% 

7)  PRESUPUESTO 2017: PROGRAMADA: 5/.1,688,126.36 	EJECUTADA: 5/. 

623,825.01 	AVANCE 39.00% 

8)  AVANCE FISICO ACUMULADO TOTAL A LA FECHA (%) 	77.82% 

9)  AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL A LA FECHA: 39.00% 

10)  NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 lineas. 
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Beneficiarios.- El ámbito de influencia del Proyecto beneficiara a centros poblados 
entre. caseríos y centros poblados dentro de los 2.5 km en cada margen del eje de la 
vía propuesta en la alternativa más conveniente. 

Beneficios esperados.- Contando con esta pavimentación se espera brindar una 
mejora para la población de los centros poblados de la localidad. 

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

A la fecha se viene culminando con los trabajos de obras de arte, como sardinel y cunetas de la 
obra MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU - 510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO 
DE CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN — JUNIN - II ETAPA. 

v 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 

DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN. 

1. 	TIPO: PROYECTO: El ACTIVIDAD: 

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

"INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

LOS BARRIOS DE MIRADOR SAN MIGUEL , 

FORTALEZA , VILLA RETAMA , DISTRITO DE CHILCA - 

HUANCAY0 - JUNÍN" 

2) LOCALIZACIÓN: 

PROVINCIA: Huancayo. 

DISTRITO: 	Chilca. 

LOCALIDAD: 	Barrios de Mirador San Miguel, Fortaleza y Villa Retama - Chilca. 

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD Max. 05 líneas 

Se instaló una red colectora en una longitud de 4,833.93 metros lineales .4,176 metros con 
tubería PVC UF S- 25 de 8" y 661 metros con tuberías de PVC UF S-25 de10".Excavación de 

zanjas 7,391.40 m3 con maquinarias. Construcción de 102 buzones colectores de concreto Ic= 
175 kg/cm2. Instalación de 323 conexiones domiciliarias con tuberías PVC UF S-25 de 6". La 

entrega de acuerdo al certificado de factibilidad de SEDAM-HYO , es en la calle Real y Pueblo 
Unido. 
Se ejecutó 2 expedientes de adicionales de obra 

4) META FÍSICA: 

Programada según Expediente Técnico SI. 1'175,357.56 

Adicional de obra N°  01 - 5/. 193,322.23 

Adicional de obra N°  02 - S/. 92,935.41 

Mayores metrados 	_ Si. 36,263.23 

5) PRESUPUESTO: 

Programada PIM S/. 1'175,357.56 

Avance : 100% 

6) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS 

Se beneficiara a un total de 1,850 pobladores de la zona. 
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II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores que en su mayoria son de extrema pobreza y 
desplazados de la Región Huancavelica. 
Disminuir las enfermedades infecto contagiosas, ya que a falta de desagüe sanitario las excretas 
se evacuan por las calles y pasajes.  
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 

DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN. 

ACTIVIDAD:n 

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

2) 'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, 
DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO" • II ETAPA COMPONENTE 
AGUA POTABLE 

3) LOCALIZACIÓN: 

REGION: 	Junín 

PROVINCIA: Huancayo 

DISTRITO: 	El Tambo 

LOCALIDAD: 	A.A.H.H Justicia Paz y Vida 

I. TIPO: PROYECTO: 

4) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 lineas 

Consiste en la renovación de la red matriz de tubería del sistema de agua potable en una 
longitud de 12,644.38 mi, en los 13 sectores de A.A.H.H Justicia Paz y Vida con tubería de 3", 4" 

y 6" asi mismo el suministro e instalación de accesorios, Válvulas Compuertas de F°F° e 

Hidrantes. 

5) META FÍSICA: 

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 2, 320,273.93 

Presupuesto asignado: S/. 1, 882,418.00 

Ejecutado a julio: 5/. 2, 000,535.90 

Avance (%): 93.23 % 

6) PRESUPUESTO: 

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 2, 320,273.93 

Presupuesto asignado: 5/. 1, 882,418.00 

Ejecutada (Devengado al 23/08/2017): S/. 786,925.68 

Avance (%): 41.80 % 

7) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas. 

Se beneficiará a 6,593 habitantes del A.A. H.H Justicia Paz y Vida 

SGCTP. 



1057114111U CON IDINTIOAD1 

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

os 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Dotación del servicio de agua potable en los 13 sectores de A.A.H.H justicia Paz y Vida, con su respectiva 

compactación, del mismo modo se realizó la instalación de válvulas, los empalmes respectivos, la colocación 

de hidrantes, reinstalación de las conexiones domiciliarias de las redes de alcantarillo sanitario y pluvial donde 

fueron afectados por la excavación y la eliminación del material excedente. 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 

DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN. 

ACTIVIDAD: Fi 

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
"MEJORAMIENTO INTEGRAL Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV REAL 
TRAMO JR PEDRO PERALTA TÚPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA • JUNÍN' II 

ETAPA" 

2) LOCALIZACIÓN: 

REGION: 	Junín 

PROVINCIA: Huancayo.  

DISTRITO: 	Chilca. 

LOCALIDAD: Azapampa.  

1. TIPO:  PROYECTO: 

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD Max 05 lineas 

Mejoramiento de la superficie de rodadura, con Pavimento Rígido fc=210 Kg/cm2  de espesor de 
0.20 m, en un ancho de via de 7.60 m y estacionamiento de 2.40 m Teniendo en cuenta el 
mejoramiento de la sub base con un espesor de 0.20 m y un mejoramiento de terreno de 0.30 m 

en una longitud de 700 m de superficie de rodadura respectivamente. Construcción de cunetas, 
veredas, tratamiento de áreas verdes y Señalización horizontal y vertical. 

4) META FÍSICA: 

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 2, 840,630.20 

Ejecutada: 5/. 2, 597,188.20 

Avance (%): 91.43 % 

5) PRESUPUESTO: 

Programada: S/. 2, 840,630.20 

Ejecutada (Devengado al 24/08/2017): S/. 1 683,176.41 

Avance (%): 59.25% 

6) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas. 

Se beneficiara a un total de 6439 pobladores del Distrito de Chilca y toda la población de la zona 

sur del distrito de Chilca. 
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II.  RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Mejorar las condiciones actuales de la via, es decir mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía.  
Incrementar la producción y la productividad de las áreas de comercio y gastronomía de la zona del distrito 
de Chilca. 
Contribuir al desarrollo urbano, económico y social. 
En conclusión Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA II AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, 

DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

JUNIN. 

I. 	TIPO: PROYECTO: EN ACTIVIDAD:n 

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 

Av. CENTENARIO, Av. QUILCAS TRAMO: 

CARRETERA CENTRAL CALLE UNION 

JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN 

JERONIMO DE TUNAN Y QUILCAS DE LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO 

DE JUNIN" II ETAPA 

LOCALIZACIÓN: 

PROVINCIA: Huancayo. 

DISTRITO: 	Quilcas 

LOCALIDAD: Quilcas 

2) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD Max. 05 líneas 

Pavimento rigido de f .c= 210 kg/cm2, en un área de 8000 m2, aceras peatonales 3200 m2, canal 
de rebose de riego en una longitud de 640 ml, áreas de jardinería, construcción de muro de 

contención, ejecución de alcantarillas pluviles. 
3) META FÍSICA: 

Programada según Expediente Técnico S/. 2'150,250.02 

Ejecutada: S/. 1'204,140.01 

Avance (%) 52 % 

4) PRESUPUESTO: 

Programada PIM 2017 5/. 2'383,000.00 

Devengado al 24/08/2017: s/. V204,140.01 

Avance (%) 52 % 

5) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas. 

PROPIETARIOS NETOS DE LA ZONA = 3, 000 habitantes 

TURISTAS VISITANTES A LA ZONA= 15, 0000 habitantes aprox 
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II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

Con la pavimentación de las vías mencionadas se logra mantener un ingreso fluido a los 
visitantes del distrito de Quilcas, Casacancha e Ingenio logrando complementar de esta forma el 
atractivo turístico e ingreso al circuito Catalina Huanca y a la vez contribuir al desarrollo propio de 
los residentes 
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FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 
(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información 

deberá enviarse en físico y digital CD) 

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. 

ACTIVIDAD: E-1 

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO 

MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE MAYA, DISTRITO 
DE SICAYA • HUANCAYO • JUNIN' 

2) ES UN PROGRAMA PRESUPUESTAL: SI El NO 

3) LOCALIZACION: 

REGION: 	Junin 

PROVINCIA: Huancayo. 

DISTRITO: 	Sicaya. 

LOCALIDAD: 	Av. Rodrigo Ruiz 

I. TIPO: PROYECTO: 

4) BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 lineas 

Construcción de una losa de fulbito de grass sintético, con techo de cobertura de calamina, 

mejoramiento de la losa de basketball y de la losa de voleyball.; construcción de las zonas de 

área administrativa, espera, oficina administrativa, secretaria, dirección, archivo, zona de oficinas 

de informes, área de descanso, zona de aeróbicos, zona de stands, zona de depósito, zona de 

comidas, con piso de cemento pulido, zona de servicios higiénicos, zona de recreación infantil. 

5) COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 2 024,971.51 

6) META FISICA 2017: Programada: 100.00% 
	

Ejecutada: 40.38 % 	 Avance (%):40.38 

7) PRESUPUESTO 2017: Programada: 5/.2 024,971.51 Ejecutada: S/. 812,441.48 Avance (%): 40.38 

8) AVANCE FISICO ACUMULADO TOTAL A LA FECHA (%) : 40.38 

9) AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL A LA FECHA(S/.): 812,441.48 (%): 40.38 

10) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 lineas. 

Se beneficiará a un total de 6,096 pobladores del Distrito de Sicaya. 

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO 

RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO SICAYA, HUANCAYO-JUNÍN.  

SGCTP. 



FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA 

REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN. 

TIPO: PROYECTO. 

1) NOMBRE: 

 

Ea 

 

TI VI DAD 	1 

   

    

LONSII-ILICLICIN 	L 	11.11'11U 	ACIUN 	I.31- 	IR 	1.1(■1 

FILIAN( AYO HUANCAY(3 

2) LOCALIZACIÓN: 

REGION: 	luoln 

PROVINCIA: 	Huaill-ly,) 

DISTRITO: 	FI lambo 

LOCALIDAD- 	LRR CH. -U 	 t . 	I 1,,1 

3) BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD la ,  nt  I reas 

4) META Y PRESUPUESTO 

META PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE N 
FISICA S/. 4'099,248.88 S/. F651,866.02 .1030 

PRESUPUESTO' Si. 4'008,218.88 S/ 	:n211.5:{ [79 H I 	20 'S,  

5) NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS 

Beneficiarios - 	s 	 1 ir 	 9 986 usuarios de los  servicios 

de atención administrativa que presta la ❑GEL Huancanzi Estos son básicamente 
docentes alumnos y padres  de ramilla de las instituciones  educativas de la  provincia de 

Huancano  

Beneficios esperados.- 

SGCTP. 



Oj 

IBREGI N 

MINN y ~PA 
IDISARROLLO SOSTINIIIU CON IDINTIOADI 

6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO 

Bienestar para los pobladores de la zona, así como transitabilidad en todo momento y 
disminución del peligro ante el delito. 

II. 	RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

A la fecha se culminó la componente de estructuras en su totalidad se culminó con la partida 
de tarrajeo en interiores como exteriores, se viene realizando el movimiento de tierra para el 
área de estacionamiento además se viene culminado con la pintura en exteriores como 
interiores, además se tiene comprometido los servicios de instalación de vidrios templados de 
8mm para fachada, instalación eléctrica a todo costo incluido la sub estación, mano de obra 
para la instalación del porcelanato, instalación de grifería y accesorios para la instalación 
sanitaria, como la instalación de mamparas pasamanos y barandas y puertas de batientes, 
instalación del ascensor; siendo todos estos servicios por terceros, para la culminación de la 
obra 

•- Se aprobó un adicional MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR MAYORES 
METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y DEDUCTIVOS N°01 DE LA OBRA 
"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UGEL HUANCAYO — HUANCAYO — JUNIN", 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°175-2017-GR-
JUNIN//GRI, De Fecha Huancayo 25 de Abril del 2017 por un monto de S/. 852,997.97 
NUEVOS SOLES. 

SGCTP. 
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