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GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

N° 012 -2021-G.R.-JUNÍN/GRDE. 

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

Huancayo, 2 2 MAR 2U2 

VISTO: 

La carta N°01-2021-RAVJ-SO, de fecha 16 de marzo del 2021, 
presenta el acta de paralización de la obra, suscrito por el arquitecto Rafael 
Ángel Villazana Javier, con C.A.P. N° 11946, Supervisor de la obra; Informe 
Técnico N° 007-2021-JCC/RO, de fecha 15 de marzo del presente año, 
presenta la formalización de acta de paralización de obra, suscrito por el 
arquitecto José Cuyutupa Calderón, con C. A.P. N° 17630, residente de 
obra; informe técnico N° 008-2021-JCC/RO, de fecha 16 de marzo del 
presente año, presenta la solicitud de reinicio de obra con acto resolutivo, 
suscrito por el arquitecto José Cuyutupa Calderón, con C. A.P. N° 17630, 
residente de obra; carta N°02-2021-RAVJ-SO, de fecha 19 de marzo del 
presente año, presenta el acta de reinicio, suscrito por el arquitecto Rafael 
Ángel Villazana Javier, con C.A.P. N° 11946, Supervisor de la obra y con 
carta N° 05-2021-RAVJ-SO, de fecha 19 de marzo del año 2021, presenta 
la aprobación de la primera modificación del analítico del saldo de obra 02 
del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", y 
demás documentos que pasan a formar parte integrante de los 
antecedentes de la presente resolución; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de 
la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que 
goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo para su administración económica y financiera 
un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el 
desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y 
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Privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 
28013, 28926 y 28961; 

Con resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 017-
2020-GR-JUNIN/GRDE, según el artículo primero, menciona aprobar la 
ampliación excepcional de plazo por 174 días calendarios, que serán 
contabilizada desde el 06 de julio del año 2020, hasta el 26 de diciembre del 
año 2020. Mediante scuaderno de obra N° 06, asiento 61, se realiza el acta 
de reinicio de  ejPri ini¿In de nhrn,  suscrito el nR  de  marzo del año 7(171, 
suscrito por el Residente de Obra, arquitecto José Cuyutupa Calderón y el 
Gerente Regional de Desarrollo Económico Economista Rogelio Huamani 
Carbajal; 

La Directiva N°005-2009, del Gobierno Regional Junín, en el 
numeral 6.5.5, señala en el cuarto párrafo lo siguiente; el reinicio de los 
trabajos, tanto las solicitudes de paralización como la fecha en que se 
reinicia, serán anotadas en el cuaderno de obra, en este caso de 
paralizaciones y de su postericr reinicio, se harán en coordinación con la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico. El mismo día de reinicio de los 
trabajos, el Residente de la obra elaborara y presentara por medio de 
informe técnico al supervisor o inspector, la documentación actualizada a la 
fecha de reinicio, cronograma actualizado de ejecución de obra; 

Mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Se aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19, en virtud a ello reiniciamos nuestras actividades cumpliendo 
los lineamientos establecidos; 

Así mismo se considera la aprobación de la primera modificación del 
analítico, cuyo monto total es de S/. 3,637,902.72 (tres millones seiscientos 
treinta y siete y novecientos dos con 72/100 soles) en la fuente de 
financiamiento de Recursos Ordinarios, para la ejecución del presente año 
fiscal 2021. 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO 

SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 

REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SAT1P O DE LA REGION 

JUNIN" 

DENOMINACION TOTAL 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM INISTRACION DIRECTA-PERSONAL SI. 764,964.04 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES Sí 692,133.91 

CONCRETO PREMEZCLADO S/. 81,389.10 
CEMENTO S/. 55,125.00 
COMBUSTIBLE 5/. 2,600.00 
BARRAS DE CONSTRUCCION Y ALAMBRES 5/. 26,340.40 
AGREGADOS S/. 4,890.15 
LADRILLOS 5/. 8,704.00 
MADERAS S/. 7,270.00 
PEGAMENTO PARA PORCELANATO BLANCO 25KG DE BUENA CALIDAD (REEMPLAZO DEL' 5/. 46,905.00 
FRAGUA COLOR GRIS (SEGUNDO PEDIDO) 5/. 1,532.50 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA PISOS CERAMICOS Y SIMILARES 5/. 28,644.00 
ACCESORIOS PARA SANITARIOS S/. 12,118.93 
TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS 5/. 14,234.10 
LUMINARIAS ELECTRICAS SI. 150,159.00 
CONDUCTORES PARA INSTALACIONES INTERIORES ,SUB TABLEROS Y ALIMENTADORES S/. 72,817.00 
ALUMBRADO EXTERIOR 5/. 21,304.40 
LLAVES TERMOMAGNETICOS DE DISTRIBUCION 5/. 41.478.00 
TUBOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/. 5,250.00 
EQUIPOS ELECTRICOS 5/. 1,150.00 
PINTURAS 5/. 4,202.48 
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE DRYWALL SI. 75,115.85 
PUESTA A TIERRA 5/. 20,660.00 
BIENES DE FERRETERIA S/. 4,924.00 
EQUIPOS 5/. 5,320.00 

COSTO DE CONSTRUCCION POR A DM INISTRACION DIRECTA-SERVICIOS S/. 2,180,804.77 

SERVICIO DE ELABORACION DE MODIFICACION AL EXPEDIENTE N' 02 -ADICIONAL 2 5/. 30,000.00 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5/. 8,000.00 
COMPONENTE 05 - SERVICIO DE REVESTIMIENTO EN TERRAZO 5/. 320,692.20 
COMPONENTE 07- SERVICIO DE SISTEMA CONTRAINCENDIO Y DIVERSOS S/. 281,508.50 

COMPONENTE 08 -SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS, MAMPARAS S/. 547,435.26 

COMPONENTE 9 - SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA 5/. 140,731.91 

COMPONENTE 11 - SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS 5/. 178,611.46 
COMPONENTE 12 - SERVICIO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES S/. 349,649.76 

COMPONENTE 13 - SERVICIO DE ADQUISICION Y COLOCACION DE APARATOS 5/. 98,211.68 

COMPONENTE 14- SERVICIOS DE REVESTIMIENTO CON GRANITO 18mm S/. 10,552.56 

SUB ESTACION 5/. 212,111.45 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 5/. 3,300.00 

COSTO DIRECTO S/. 3,637,902.72 
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En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° 
y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia 
de Promoción de Inversiones y la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONSIDERAR, el acta de paralización de 
obra por cierre, de fecha 29 de diciembre del año 2020, el reinicio de las 
actividades en obra será cuando cuente con asignación presupuestal año 
2021. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, según acta de reinicio de 
ejecución de obra 02 del proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO 
DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION 
JUNIN" fecha de reinicio de obra, 08 de marzo del año 2021, fecha de 
culminación de obra; 04 de mayo del 2021. 

ARTICULO TERCERO.- APROBAR, la primera modificación del 
analítico, del saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACIÓN, 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL 
CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y 
SATIPO DE LA REGION JUNIN" por un monto total de S/. 3,637,902.72 
(tres millones seiscientos treinta y siete y novecientos dos con 72/100 
soles). 

ARTICULO CUARTO.- Determinar, que en caso de existir 
omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones 
técn'icas,: .en la ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad 
recae --en el especialista mencionado, el Arquitecto. José Cuyutupa 
Calderón, Residente.  de la Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la 
culminación de la ejecución del proyecto. 

ARTICULO. QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente de Obra. 

ARTICULO SEXTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por 
Administración Directa. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

...... .......... 
Econ. HE Rj R. QUINTE NMEZ 
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