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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 087 	- 2021 - GR-JUNÍN/GRI 

Huancayo, 25 MAR 2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Memorando N° 294-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de marzo de 2021 suscrito por la 
Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría 
Jurídica; el Informe Técnico N° 69-2021-GRJ/GRI, de fecha 24 de marzo de 2021 suscrito por 
el Ingeniero Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el 
Informe Técnico N° 194-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de marzo de 2021 suscrito por el 
Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras; el Informe N° 041-2021-GRJ/GRI/SGSLO/DAZP, de fecha 19 de marzo 
de 2021 suscrito por el Ingeniero David Zurita Puente, en su condición de Inspector de Obra; el 
Informe N° 06-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 16 de marzo de 2021 suscrito por el Ingeniero 
Jorge Luís Crisóstomo Campos, en su condición de Sub Gerente de Obras; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, 
sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de 
la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y el Artículo Único de la Ley N° 30305, - Ley de reforma de los artículos 191°,194° y 203° de la 
Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reelección Inmediata de Autoridades 
de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas 
jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando 
la Obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma 
a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín" - IV etapa 
— Saldo de Obra", por la modalidad de Administración Directa con un presupuesto de S/. 
2,868,144.40 Soles, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios; 

Que, mediante Informe N° 06-2021-GRJ/GRI/SGO, recibido el 16 de marzo de 2021 el 
Ing. Jorge Luís Crisóstomo Campos, en su condición de Residente de la Obra: "Mejoramiento 

el servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de 
oviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín" - IV etapa - Saldo de Obra, con 

sustentos técnicos y legales que expone solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 
por el término de setenta (70) días calendarios, por el hecho de la paralización de la 

jecución de la obra debido a la Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores 
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Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en 
el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, 
provincia de Satipo-Junín" - IV etapa; 

Que, mediante Memorando N° 0600-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de febrero de 
2021 el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, remite la solicitud de ampliación de plazo N° 04 al Inspector de Obra a 
fin que realice la revisión, evaluación y pronunciamiento de la solicitud de Ampliación de Plazo 
N ° 04; 

Que, mediante Informe N° 041-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de fecha 19 de marzo de 
2021 el Ing. David Zurita Puente, en su condición de Inspector de Obra, con los sustentos 
técnicos y legales que expone emite pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo 
N° 04, manifestando entre otros puntos lo siguiente: 

"La inspección de obra ha realizado la evaluación de los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta 
crítica de cronograma vigente, encontrando que se produce afectación a la ruta crítica de la obra, por la ausencia de 
insumos y/o materiales por demora de adquisiciones y por la modificación al Expediente Técnico aprobado, en 
consecuencia, se paraliza la ejecución de obra hasta tener la aprobación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 
por Adicional de Obra. 
Mediante asiento de cuaderno de obra N° 125 de fecha 29 de enero del 2021, el Residente de Obra, informa al Inspector 
de Obra que se realizarán los trabajos de gabinete, para plantear los adicionales de obra que son los siguientes: 

23 ml Muro de contención de la prog. 0+620 — 0+643 
20 ml Muro de sardinel de la prog. 0+040-0+060 

4. Reconstrucción de plataforma de sub base de la prog. 1+040-1+403.28 
•:" Construcción de bocacalle, badén y martillo. 

El Expediente Técnico de modificación N° 01 por adicional de obra N° 01 por mayores metrados y nuevas pkrtidas, 
aprueba mediante la Resolución Gerencial Regional N° 064-2021-GRJ/GGR, de fecha 15 de marzo del 2021, por-un plazo  
de ejecución de 70 días calendarios y un presupuesto general vigente de S/. 346,794.92 (Trescientos cuarenta y seis MI 

Setecientos noventa y cuatro con 92/100 Soles) al mes de febrero de 2021. 

Dentro de lo analizado, tanto en fundamentos de hecho y de derecho, la Inspección de Obra declara PROCEDENTE la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por 70 d.c. contabilizados a partir del 24 de febrero del 2021 hasta el 04 de 
mayo del 2021; por la causal modificación del Expediente Técnico Aprobado, determinado por el análisis ejecutado por 
esta Inspección de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de 
cronograma vigente. Lo que se sustenta con la documentación presentada por la residencia de obra y verificación del 
Inspector"; 

Que, mediante el Informe Técnico N° 194-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de marzo 
2021 el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y 

Liquidación de Obras, con los fundamentos que expone emite las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 

"Visto y revisado los informes emitidos por el Residente e Inspector de Obra, se ha evidenciado que no se ha cumplido con 
lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR — JUNÍN - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, debido 
a vacíos encontrados en dicha directiva por lo que es necesario tomar en consideración de manera supletoria el DS N° 
344-2018-EF-REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Articulo 197.- causales 

de ampliación de plazo. 

Es evidente que no se ha cumplido con lo estipulado en la directiva, sin embargo, esta Sub Gerencia posterior a la revisión 
y evaluación de lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras y aprobado por la Inspección de Obras APRUEBA SOLICITUD 

DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 por (70) días calendarios, los cuales serán contabilizados desde 24 de febrero de 

2021 hasta 04 de mayo de 2021. 
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Se recomienda proseguir con el trámite administrativo para la emisión de la resolución de ampliación del plazo de la obra 
en mención; 

Que, mediante el Informe Técnico N° 69-2021-GRJ/GRI, de fecha 24 de marzo de 2021 
el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, con los 
fundamentos técnicos y legales que expone emite las siguientes conclusiones: 

"En merito a lo expuesto en el INFORME TÉCNICO N° 194 -2021-GRJ/GRUSGSLO, presentado por la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras (área técnica especializada), esta GERENCIA concluye PROCEDENTE, la solicitud de 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL 
CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -
JUNÍN", por (70) días calendarios, los cuales serán contabilizados desde 24 de febrero de 2021 hasta 04 de mayo de 2021. 

Visto y revisado los informes emitidos por el Residente e Inspector de Obra, se ha evidenciado que no se ha cumplido con lo 
establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNÍN - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, debido a vacíos encontrados 
en dicha directiva por lo que, se tomó en consideración de manera supletoria el DS N° 344-2018-EF-REGLAMENTO DE LA LEY 
N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 197.- causales de ampliación de plazo; 

Que, La Directiva N° 005-2009/GRJ-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la 
Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno 
Regional Junín", en el numeral 5.3.5.3), establece: 

"Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa 
sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando 
afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución, en los casos siguientes: 

• Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales. 
• Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad. 
• Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el 

cronograma de ejecución de avance de obra. 
• Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc. 
• De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que 

resulten necesarios"; 

Que, La Directiva precitada en el numeral 6.5.4 OTROS INFORMES EVENTUALES, 
establece: 

Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se 
justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de 
avance de obra y PERT-CPM, las causales son: 

...-.4-6 -1—. ó "=.. - . 	• Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. 
'G 	• Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. ,  

2 	j 	 • Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

	

. ._, a 	 Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es 
que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente 
sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además panel fotográfico. 

a. 	Requisitos 
• Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra, dentro del plazo contractual. 
• Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de Obra. El 

Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-
CPM. 

• Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los 
plazos de la presente directiva. 

b. Procedimiento 
• El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a 

su criterio ameriten ampliación de plazo. 
• Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y 

sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de 
ampliación de plazo. 
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• El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete 
(07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor. 

• Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación. 
• En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará 

antes del vencimiento del mismo. 
• La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador 

del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres 
(03) días naturales. 

• La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02) días naturales emitirá su Informe Técnico y lo derivará 
a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que de la opinión 
presupuestal y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien emitirá su Informe Legal, formulará el resolutivo de la 
Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la 
recepción de la documentación. 

c. 	Contenido del Expediente de Ampliación presentado por el ejecutor: 
• Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de 

ampliación de plazo. 
• Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica producida por la causal 

invocada. 
• Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo. 
• Justificación técnica y legal 
• Conclusiones y Recomendaciones. 
• Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación. 
• Panel fotográfico; 

Que, las normas citadas establecen las formalidades, causales, requisitos y 
procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo-
durante la ejecución de una Obra por la modalidad de Administración Directa como en el 
presente caso; 

Que, el Residente de Obra, mediante el Informe N° 06-2021-GRJ/GRI/SGO, con los 
sustentos técnicos y legales que expone solicita la aprobación de la ampliación de plazo'h° 04 
por el término de setenta (70) días calendarios, por el hecho de la paralización de la ejecuCión 
de la obra desde el 20 de febrero hasta el 16 de marzo del 2021 debido a la ausencia de 
insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del 
cronograma de obra y por MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO que 
consiste en la Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas 
Partidas del proyecto: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce 
Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-
Junín" - IV etapa, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 
064-2021-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 15 de marzo de 2021 el cual contiene partidas que son 
necesarias para la culminación del proyecto, enmarcándose este hecho en la causal: Por 
atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. 
Además, el Residente de Obra, expresa que dichos sucesos se encuentran descritos en los 
siguientes Asientos del Cuaderno de Obra: 

■ Asiento N° 125 del Residente de Obra de fecha 29 de enero del 2021. 
■ Asiento N° 147 del Residente de Obra de fecha 16 de marzo del 2021. 

Además el Residente de Obra, menciona que la no presentación del diagrama PERT-CPM, 
donde debería indicar el inicio y termino de la causal de la solicitud de ampliación de plazo e 
indicar la ruta crítica se debe a que se tiene el expediente técnico modificado del Expediente 
Técnico de Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas 

7 Partidas, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 064-2021-G.R.- . 
r 1 	• JUNIN/GRI, con fecha 15 de marzo de 2021 con un plazo de 70 días calendario, el cual es 

necesario para cumplir con las metas del proyecto. 
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El Residente de Obra, acredita los sustentos expuestos mediante el Acta de Paralización de 
Obra de fecha 19 de febrero del 2021, el Acta de Reinicio de Obra de fecha 16 de marzo de 
2021 ambos documentos suscritos por el Residente de Obra e Inspector de Obra; además 
adjunta copia de los asientos del Cuaderno de Obra, y la Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura N° 064-2021-G.R.-JUNÍN/GRI, con fecha 15 de marzo de 2021; 

Que, el Inspector de Obra, mediante el Informe N° 041-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, 
justifica la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, expresando que, la inspección de obra ha 
realizado la evaluación de los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta 
crítica de cronograma vigente, encontrando que se produce afectación a la ruta crítica de la 
obra, por la ausencia de insumos y/o materiales por demora de adquisiciones y por la 
modificación al Expediente Técnico aprobado, en consecuencia, se paraliza la ejecución de 
obra hasta tener la aprobación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional de 
Obra. 

Mediante asiento de cuaderno de obra N° 125 de fecha 29 de enero del 2021, el Residente de 
Obra, informa al Inspector de Obra que se realizarán los trabajos de gabinete, para plantear los 
adicionales de obra que son los siguientes: 

• 23 ml Muro de contención de la prog. 0+620 — 0+643 
• 20 ml Muro de sardinel de la prog. 0+040-0+060 
• Reconstrucción de plataforma de sub base de la prog. 1+040-1+403.28 
• Construcción de bocacalle, badén y martillo. 

El Expediente Técnico de modificación N° 01 por adicional de obra N° 01 por mayores metrados 
y nuevas partidas, se aprueba mediante la Resolución Gerencial Regional N° 064-2021-
GRJ/GGR, de fecha 15 de marzo del 2021, por un plazo de ejecución de 70 días calendarios y 
un presupuesto general vigente de S/. 346,794.92 (Trescientos cuarenta y seis mil Setecientos 
noventa y cuatro con 92/100 Soles) al mes de febrero de 2021. 

Dentro de lo analizado, tanto en fundamentos de hecho y de derecho, la Inspección de Obra 
declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por 70 d.c. contabilizados 
a partir del 24 de febrero del 2021 hasta el 04 de mayo del 2021; por la causal modificación 
del Expediente Técnico Aprobado, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección 

1-5 ,,›de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica 
cronograma vigente. Lo que se sustenta con la documentación presentada por la residencia 

de obra y verificación del Inspector; 

Que, por su parte la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el 
Informe Técnico N° 194-2021-GRJ/GRI/SGSLO, emite el siguiente pronunciamiento: 

Visto y revisado los informes emitidos por el Residente e Inspector de Obra, se ha evidenciado 
que no se ha cumplido con lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR — JUNÍN -
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR 

JECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, debido a 
7c,cíos encontrados en dicha directiva por lo que es necesario tomar en consideración de 

o 
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manera supletoria el DS N° 344-2018-EF-REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 197.- causales de ampliación de plazo. 

Es evidente que no se ha cumplido con lo estipulado en la directiva, sin embargo, esta Sub 
Gerencia posterior a la revisión y evaluación de lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras y 

aprobado por la Inspección de Obras APRUEBA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 

04 por (70) días calendarios, los cuales serán contabilizados desde 24 de febrero de 2021 

hasta 04 de mayo de 2021. 

Asimismo, el Sub Gerente recomienda proseguir con el trámite administrativo para la emisión 
de la resolución de ampliación del plazo de la obra en mención; 

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, por su parte mediante el Informe Técnico 
N° 69-2021-GRJ/GRI, ratifica los sustentos y justificación expresados por la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, manifestando que es PROCEDENTE TÉCNICAMENTE la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por (70) días calendarios, los cuales serán contabilizados 
desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 04 de mayo de 2021; 

Que, la Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional 
de Asesoría Jurídica, mediante el Memorando N° 294-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de marzo 
de 2021, remite el Informe Legal N° 112-2021-GRJ/ORAJ, suscrito por el Abogado Víctor.'',-. 
Christian Ríos Canchanya, en el que emite la siguiente opinión legal: 

"Es viable aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de 
Satipo-Junín" - IV etapa — Saldo de Obra, presentado por el Residente de Obra mediante el Informe N° 06-2021-GRJ/GRUSGO, 
por el periodo de setenta (70) días calendarios, debiendo cuantificarse desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 04 de mayo de 2021"; 

Que, se advierte el expediente de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 se encuentra 
sustentado tanto técnica como legalmente por el Residente de Obra; el hecho de la paralización 
de la ejecución de la Obra con el objeto de la Modificación N° 01 por Adicional de Obra N° 01 
por Mayores Metrados y Nuevas Partidas del proyecto: "Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito 
de Coviriali, provincia de Satipo-Junín", aprobado mediante la Resolución Gerencia! Regional 
N° 064-2021-GRJ/GGR, de fecha 15 de marzo del 2021 se encuentra enmarcado en la causal: 
Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor de la DIRECTIVA N° 005 -
2009 - GR — JUNÍN, el mismo que demanda para su ejecución de un periodo de setenta (70) 
días calendario; 

Que, el Residente de Obra, menciona que la no presentación del diagrama PERT-CPM, 
donde debería indicar el inicio y termino de la causal de la solicitud de ampliación de plazo e 
indicar la ruta crítica se debe a que se tiene el expediente técnico modificado del Expediente 
Técnico de Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01 por Mayores Metrados y Nuevas 
Partidas, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 064-2021-G.R.-
JUNÍN/GRI, con fecha 15 de marzo de 2021 con un plazo de 70 días calendario, el cual es 
necesario para cumplir con las metas del proyecto; 
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Que, la solicitud de Ampliación de Plazo ha sido presentada dentro del plazo de vigencia 
de ejecución de Obra; asimismo, la causal invocada se encuentra anotada el inicio y el termino 
en los asientos del Cuaderno de Obra; 

Que, en consecuencia, estando a la justificación técnica y legal expuestos por el 
Residente de Obra, Inspector de Obra y el pronunciamiento positivo de la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, y Gerente Regional de Infraestructura, es viable aprobar la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por un periodo de setenta (70) días calendario, debiendo 
contabilizarse desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 04 de mayo de 2021; 

Con la visacion de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión 
y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2021-
GR-JUNÍN/GR, de fecha 19 de marzo del 2021 a favor del Gerente Regional de Infraestructura; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 04 solicitado por el 
Residente de la Obra: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce 
Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-
Junín" - IV etapa — Saldo de Obra", mediante el Informe N° 06-2021-GRJ/GRI/SGO, por un 
periodo de setenta (70) días calendario, debiendo contabilizarse desde el 24 de febrero al 04 
de mayo del 2021; por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub 
Gerencia de Obras, Inspector de Obra, Residente de Obra y a los órganos competentes del 
Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

........... 
LUISA 	............... 'rente Regional 	estructuri- ....
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