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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° ,2 6 0 -2018-GRJ/GGR 

Huancayo, 3 0 MAY 2018 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

ISTO: 

La Carta N° 56-2018/GRJ/GRI/SGSLO/COEHL de fecha 22 de mayo de 2018 del 
coordinador de obra, el Reporte N° 1725-2018/GRJ/GRI/SGSLO de fecha 24 de mayo de 
2018 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe Legal 
Ampliatorio N° 296-2018-GRJ/ORAJ de fecha 28 de mayo de 2018 y la Resolución 
Gerencia! General Regional N° 202-2018-GRJ/GGR de fecha 30 de abril de 2018, 
respecto a la ampliación de plazo N° 03 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del 

p , ervicio Educativo en la I.E. N° 677-1 Santa Rosa de Ila, Distrito de Pariahuanca, 
rovincia de Huancayo, Región Junín"; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 202-2018-GRJ/GGR de 
fecha 30 de abril de 2018, se deniega la ampliación de plazo N° 03 al Contrato N° 199- 
2017-GRJ-ORAF, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la 

E. N° 677-1 Santa Rosa de Ila, Distrito de Pariahuanca, Provincia de Huancayo, Región 
nín", solicitada por el Consorcio Pariahuanca mediante la Carta N° 010-2018-CP de 
cha 17 de abril de 2018; 

Que, por documento de fecha 17 de mayo de 2018, el representante legal del Consorcio 
Pariahuanca solicita la adecuación al recurso de reconsideración a la instancia 
competente; 

Que, a través de la Carta N° 56-2018/GRJ/GRI/SGSLO/COEHL de fecha 22 de mayo de 
2018, el coordinador de obra informa a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras sobre la solicitud del contratista; 

„-c-s--,1k E 
" "-:`., Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Reporte N° 

1725-2018/GRJ/GRUSGSLO de fecha 24 de mayo de 2018, recomienda que la Oficina 
pegional de Asesoría Jurídica emita la opinión respectiva; r. 

„,,,OQue, por el Informe Legal Ampliatorio N° 296-2018-GRJ/ORAJ de fecha 28 de mayo de 
---- 2018, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y 

recomienda que se declare procedente el pedido de ampliación de plazo N° 03 de la obra 
referida, presentado por el Consorcio Pariahuanca; 
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Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 
N° 30225, en el numeral 5) del artículo 34, establece que: 
"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones 
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y qu'e modifique el plazo contractual de 
acuerdo a lo que establezca:el,  Reglamento (...)"; 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, en el artículo 140, dispone que: 

/ "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el 
adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de 
las garantías que hubiera otorgado. 2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al 
contratista"; 

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 202-2018-GRJ/GGR de 
fecha 30 de abril de 2018, se deniega la ampliación de plazo al Contrato N° 199-2017- 
GRJ-ORAF, para la ejecución de la obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 
N° 677-1 Santa Rosa de Ila, Distrito de Pariahuanca, Provincia de Huancayo, Región 

Zl Junín", solicitada por el Consorcio Pariahuanca mediante la Carta N° 010-2018-CP de 
:11'11,/fecha 17 de abril de 2018, en mérito a que en el acta de suspensión de obra no está 

formalizada mediante Resolución, no acreditando formalmente la paralización de obra; 

Que, mediante la solicitud presentada por el representante legal del Consorcio 
Pariahuanca de fecha 17 de mayo de 2018, solicita la adecuación al recurso de 
reconsideración a la instancia competente, ya que se declara improcedente por el hecho 
de no haberse emitido resolución que formalice el acta de suspensión de obra; 

Que, en relación a lo señalado precedentemente, el Consorcio Pariahuanca, ha cumplido 
con presentar todos los requisitos que la Ley exige para la aprobación de ampliación de 
plazo solicitada de acuerdo al artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado; 

Que, al respecto, debe señalarse que en el cuaderno de obra se debe precisar que resulta 
técnicamente imposible continuar con las labores de ejecución de obra explicando las 
razones y los efectos de seguir ejecutando la obra, ello es cuando se produzcan eventos 
no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar la 
suspensión del plazo de ejecución de la misma hasta la culminación de dicho evento, sin 
que ello suponga el reconocimiento de los mayores gastos generales y costos. Reiniciado 

"-7 plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la 
dificación de las fechas de ejecución de la obra respetando los términos en los que se 

brdó la suspensión. También se debe señalar el periodo de la paralización de obra 
(Odicando la fecha de inicio; 

Que, siendo así no resulta necesario que el acta de suspensión haya sido aprobada 
mediante Resolución Gerencial General Regional, como requisito para la aprobación de la 
ampliación de plazo solicitada por el contratista; 

Que, estando a los informes técnicos detallados en los párrafos precedentes y al informe 
legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde 
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aprobar la ampliación de plazo N° 03 por veinticinco (25) días calendario al Contrato N° 
199-2017-GRJ-ORAF, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo 
en la I.E. N° 677-1 Santa Rosa de Ila, Distrito de Pariahuanca, Provincia de Huancayo, 
Región Junín", sin reconocimiento de los mayores gastos generales; y dejar sin efecto la 
Resolución Gerencial General Regional N° 202-2018-GRJ/GGR de fecha 30 de abril de 
2018; 

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional 
de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y, 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, 
suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

SE RESUELVE: ,.., o p: .... 
4--- -7 	\ /Q, 	*,RTICULO PRIMERO.- Aprobar, la ampliación de plazo N° 03 por veinticinco (25) 'S' As'.151s \ 

s 	#. ,UCTJRA as calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales al Contrato N° 199- 
\\ 	... 

017-GRJ-ORAF, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la 
\\Z-...z&m:gls I.E. N° 677-1 Santa Rosa de Ila, Distrito de Pariahuanca, Provincia de Huancayo, Región 

Junín", contabilizado del 09 de abril al 04 de mayo de mayo de 2018, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto, la Resolución Gerencial General 
egional N° 202-2018-GRJ/GGR de fecha 30 de abril de 2018. 

RTICULO TERCERO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa 
ejecutora, al supervisor y/o inspector de obra, a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los 
Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás 
fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

GOBIERNO REGIONAL JI/ IN/. / 
fi / 

Econ. WALTER ANGGLOWIERA 
Gerente General Regional (e) 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que trans cribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

