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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 107 -2016-GRJ/GGR 

Huancayo, 11 MAY 2016 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Legal N° 402-2016-GRJ/ORAJ de fecha 05 de Mayo del 2016; el 
Informe N° 13-2016-GRJ/GRI de fecha 04 de Abril del 2016; el Reporte N° 1978- 
2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 04 de Abril del 2016; la Carta N° 225-2016- 
OJZA/CO de fecha 03 de Mayo del 2016; la Carta N° 60-2016/INGVHPC-
CONSULTOR de fecha 29 de Abril del 2016; el Informe N° 014-2016- 
GRJ/GRUSGO/HAAC/R0 de fecha 25 de Abril del 2016, mediante el cual el Ing. 
Henry Andrés Arana Candiotti, en su condición de Residente de Obra, presenta al 
Supervisor de Obra, el Informe Sustentatorio de la Ampliación de Plazo N° 04, de la 
Obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupaca-Huayao-Huachac-Manzanares, 
Distrito de Chupaca y Huachac, Provincia de Chupaca-Junín"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene 
ejecutando la Obra: "Mejoramiento de la carretera Chupaca — Huayao, Huachac, 

nzanares, distrito de Chupaca y Huachac, Provincia de Chupaca —Junín I Etapa", 
el monto de S/. 6'856,637.57 (Seis Millónes Ochocientos Cincuenta y Seis Mil 
cientos Treinta y Siete con 57/100 Nuevos Soles), por la modalidad de , 
ucion de obra pública por ejecución presupuestaria directa, con un plazo de 

écución de obra de ciento treinta y cinco (135) días calendarios; 

Que, mediante Informe N° 014-2015-GRJ/GRUSGO-HAAC/R0 de fecha 25 
e Abril del 2016, el Ing. Henry Andrés Arana Candiotti, en su condición de 
esidente de obra, presenta al Supervisor de Obra la solicitud de Ampliación de 
lazo N° 04, por un plazo de treinta (30) días calendario, ello en mérito al 

incumplimiento del servicio por parte de la Dirección Regional de Transportes y 
comunicaciones, quien no está cumpliendo con la ejecución de la imprimación 
sfáltica y la colocación de la carpeta asfáltica, que dicha ampliación se 

contabilizara a partir del 08 de Mayo del 2016 al 03 de Junio del 2016; 

Que, con Carta N° 60-2016/INGVHPC-CONSULTOR, de fecha 29 de Abril 
el 2016, el Ing. Victor H. Ponce Carhuamaca, Supervisor de obra, indica como 
ausales de Ampliación de plazo las siguientes: 
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i) Que ha existido demora en la absolución de consultas por modificación 
sustancial del Expediente Técnico (falta de aprobación mediante acto 
resolutivo el adicional N° 01 presentado el 26/11/2015) que afecta el 
cronograma de ejecución de avance de obra, por partidas nuevas 
pendiente de ejecución, y 

ii) El desabastecimiento de materiales lo cual causa atraso en la 
conformación de la estructura del pavimento afectando la ruta crítica del 
cronograma de ejecución de obra (servicio de colocación de imprimado y 
colocación de carpeta asfáltica de parte de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones). 

Que, mediante Carta N° 225-2016-OJZA/CO de fecha 03 de Mayo del 2016 
el Ing. Johan Acevedo Zavaleta, en su condición de coordinador de obras, concluye 
señalando lo que de lo expuesto y analizado, se aprueba la Cuarta Ampliación de 
Plazo, debido básicamente a la demora en la aprobación del expediente técnico de 
adicional de partidas nuevas y la ejecución de las partidas de imprimación asfáltica 
y colocación de carpeta asfáltica de e=2.5", por parte de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones, los mismos que generan una ampliación de plazo

‘ 30 días calendarios; 

Que, con Reporte N° 1978-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de Mayo del 
2016, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de obras, después de haber revisado el expediente de Ampliación de 

N' 4, emite informe técnico considerando que todos los documentos 
sa,.924 

Sii/51; 	stentatorios que demuestran las causales, esta ampliación no genera mayor 
ct,IV,1%**esupuesto, además con la opinión favorable del Supervisor de obra respecto a la 

Ampliación de Plazo presentado, el suscrito aprueba la descrita ampliación; 

Que, mediante Informe N° 13-2016-GRJ/GRI de fecha 04 de Abril del 2016, 
la Gerencia Regional de Infraestructura, asevera que los documentos sustentatorios 
demuestran que las causales de la Ampliación N° 04, no genera mayor presupuesto, 

evC.D€ 
.(/ ,?‘ 	 -c\,, además se cuenta con la opinión favorable del Supervisor de Obra, el suscrito 

z■ > 	E aprueba la descrita ampliación y solicita a la Oficina Regional de Asesora Jurídica, 
c: emitir opinión legal y proyecto de resolución respectivamente; 

,„.;a1)0/ 

Que, el numeral 5) del Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88- 
CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA -, establece: "En la etapa de construcción, la Entidad 
dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se 
anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los 
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, 
las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra". 
De la norma citada, se desprende que es en la etapa de construcción donde se 
realizan las modificaciones autorizadas, así como las derivadas de una ampliación 
de plazo, entendiendo que tal ampliación deberá ser solicitada dentro del plazo de 
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ejecución ya que de lo contrario no será admitida la solicitud tramitada siendo 
considerada fuera de plazo, dicho ello se puede apreciar que en autos obras copias 
del cuaderno de obra en donde se realizaron las siguientes anotaciones: 

✓ En el Asiento N° 309 de fecha 23 de Abril del 2016, el Residente de obra, 
solicita autorización a la Supervisión para la cuarta ampliación de plazo 
debido al desabastecimiento de materiales por parte de la Institución lo 
cual genere atrasos en el avance de obra afectando la ruta crítica, por lo 
que se solicita un plazo de 30 días calendarios para poder cumplir con las 
metas trazadas, por lo que para ello se presentará el nuevo cronograma 
reprogramado. 

✓ En el Asiento N° 311 de fecha 25 de Abril del 2016, el Supervisor de obra 
autoriza la cuarta ampliación de plazo por 30 días calendarios, a partir del 
08 de Mayo del 2016 al 06 de Junio del 2016. 

Que, La Directiva N° 005 - 2009 — GR-JUNIN, ''Normas y Procedimientos Para 
la Ejecución de Obras Públicas Por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno 
Regional Junín", en el Numeral 6.5.4., establece: "El plazo pactado sólo podrá ser 

l prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta ) 
2) crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son: a) Por 

atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor; b) Atrasos en el cumplimiento de 
las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; c) Por caso fortuito o fuerza mayor 

,----- debidamente comprobados"; F<C-... 

Que, según la evaluación efectuada por el Ing. Henry Andrés Arana Candiotti, 
n su condición de Residente de obra, Ing. Johan Zavaleta Acevedo en su condición 
e Coordinador de Obra, Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana en su 

condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno 
Regional Junín y el Ing. Willaim Teddy Bejarano Rivera en su condición de Gerente 
Regional de Infraestructura, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 cumple con 
los requisitos exigidos por las normas citadas, vale decir se ha adjuntado las copias 
de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y 
érmino de la causal de ampliación de plazo, diagrama PERT-CPM de Obra en el 
que se demuestra la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada; 
cronograma de la ampliación de plazo; 

Que, por consiguiente, a razón de los considerandos precitados y contando 
con el Informe Legal N° 402-2016-GRJ/ORAJ de fecha 05 de Mayo del 2016, 
además de los Informes expedidos por el Residente de obra, Coordinador de Obra, 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la 
Gerencia Regional de Infraestructura, debe aprobarse la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 04, de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Chupaca — Huayao, 
Huachac. Manzanares, distrito de Chupaca y Huachac. Provincia de Chupaca — 
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Junín I Etapa", por un periodo de treinta (30) días calendarios; a través de la emisión 
del acto resolutivo correspondiente; 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras, y contando con las visaciones de la Sub Gerencia citada, del Sub Gerente 
de Obras, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica, y; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva 
Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114- 
2016-GR-JUNIN/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 04, de la 
Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA — HUAYAO, 
HUACHAC, MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA 
DE CHUPACA — JUNÍN I ETAPA", presentado por el Ing. Henry Andrés Arana 

andiotti - Residente de la Obra, por un periodo de treinta (30) días calendarios, 
ho periodo modificará el plazo de ejecución de obra, el cual se contabilizara a 

N-tir del 08 de Mayo del 2015 al 06 de Junio del 2016, sin incremento 
Isupuestal por parte de la Entidad; conforme a las consideraciones expuestas en 
presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución, al Residente 
e Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de 

pervisión y Liquidación de Obras, a la Sub  Gerencia de Obras y a los demás 
ganos Competentes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOBIERNO /EGI N JUNIN 

Abog. JAVIÉ11;7411-§.4631.— 
GERENTEGt NERAL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

SECRETARIA GENERAL 
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