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INFORME  tic,  05 DEL StiPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

rJrCNUTJ  nC OBRA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

SUPERVISOR DE OBRA 	 ING. Luis Ángel T. Alvarado Vásquez 

RESIDENTE DE OBRA 	 ING. Tatiana Ninahuanca Zavala 

MES 	 DICIEMBRE 

AÑO 	 2015 

GENERALIDADES 

Obra 	 : "DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO — 
MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHONGOS BAJO - CHUPACA" 

Departamento 	: Junín 
Provinda 	 : Chupaca 
Distrito 	 : Chongos Bajo 
Sector 	 : Chongos Bajo 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El distrito de chongos se encuentra ubicado a 22 kilómetros de distancia al sur oeste de la 
ciudad de Huancayo a 3 275 m.s.n.m, surcando por una autopista (Carretera a Chongos, Huancayo, 
en la margen izquierda del Río Mantaro en el majestuoso Valle del Mantaro, en la Sierra Central. El 
acceso al área del proyecto se hace mediante una trocha carrozable, a 500 metros de la carretera a 
Chupuro. 

LIMITES DEL PROYECTO: 

Los límites de la zona de intervención son: 

Norte : Provincia de Chupaca. 

Sur 	: Chupuro. 



Obra 

Ubicación 

Entidad Ejecutora 

Sistema de Ejecución 

Costo Directo de la Obra 

Gastos Generales de la Obra 

Costo Total Presupuesto de obra 

Fuente de Financiamiento 

Fecha de Inicio de Obra 

Fecha de Término Oficial de Plazo 

Plazo de ejecución 

Gerente Regional de Infraestructura Gobierno Regional 

de Junín 

Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra 

Supervisor de Obra 

Residente de Obra 

% de Avance al 10/09/2015 

% de Avance al 31/10/2015 

Estado 

"DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO 

MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR 

CHONGOS BAJO - CHUPACA" 

Distrito de Chongos -Chupaca - Junín 

Gobierno Regional de Junín 

Administración Directa 

S/. 682,301.33 

S1. 72,298.67 

S/. 769,600.00 

Recursos Ordinarios 

26 de Noviembre del 2015 

31 de Diciembre del 2015 

45 días calendarios 

Ing. William Teddy Bejarano Rivera 

Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana 

Ing. Luis Ángel Teófilo Alvarado Vásquez 

Ing. Tatiana Ninahuanca Zavala 

8.99% 

89.32% 

En Ejecución 

—LESCIDEMAIACIÚN LE UN TRAMO LEL RIC 
MANTARO — MAMEN IZQUIERDA, SECTOR 
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Este 	Rio Mantaro. 

Oeste Tierras de cultivo de Chongos. 

I. DATOS GENERALES: 

LUÍ 
INGENP 
CIP ot 85 
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II. SITUACIÓN DE LA OBRA 

A. ASPECTOS TÉCNICOS 

1. Situación de la obra: 
Durante el Mes de Diciembre del 2015 tenemos un Avance Físico Acumulado con partidas 
de la construcción de la Obra: "DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO — 
MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHONGOS BAJO - CHUPACA" 

De las cuales están comprendidas las Partidas que se Ejecutaron hasta la fecha: 

I TEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTO AVANCE ACTUAL  

 I 	I 

	

UNO i MTDO I 	P,U. 
I VALORIZA 

rATDO 	i 
DO 

COiviPONENT  

01 TRABAJOS PRELIM INA RES 

01 01 CASETA PlGUARDIANIA Y/0 DEPOSITO glb 1.00 1,538.01 1.00 1,538.01 

01 02 CARTEL DEIDENTIFICAaONDEOBRA und 2.00 2,200.00 1.00 2,200.00 
01 03 MOVILIZAaON Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO vje 2.00 4,500.00 2.00 9,000.00 

CONTROL Y NIVEL ACIONTOPOGRAFICA km 1.60 685.331 	1.601 	1,096.53 

COMPONENTE 02 

02 MOVIMENTO DE "DERRAS 

02 01 DESCOLMATACION DELECHODERIO (Material propio) m3  123,200.00 2.87 93,250.00 167,627.50 

E' IP ACCK)NlY TRANSPORTE DE MATET.P!AL DE PRESTAMO ml 12,320.00 5.02 12,320.00 74,165.40 
02 03 1.  COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO m3  12,320.00 0.74 12,320.00 9,116.80 

02 04 ACOPO DE ROCA EN CANTERA m3 2,360.00 79.82  139.046.44 
a 

02 05 TRANSPORTE DE ROCA m3 2,360.00 13.31 1,742.00 23,186.02 
02 	l'ir:', COLOCAC1ON DE ROCA AL VOLTEO m3 2,360.00 8.70 433.00 3,767.10 

Siendo el avance semanal alcanzado de este mes lo siguiente: 

2 Avance programado Vigente: 

3. Avance ejecutado en el mes: 

4. Avance ejecutado acumulado al mes: 

5. Situación Actual de avance de Obra: 	en ejecución 

100.00 % 

89.32 % 

89.32% 

Se considera obra atrasada 

6. Plan de trabajo 

La obra se encuentra atrasada, el avance real con relación al avance programado acumulado 
difiere, debido la presencia de las precipitaciones (lluvias) en el lugar de trabajo y en todo el valle 
del Mantaro y por incumplimiento en parte del contratista (conformación de es•Igones) 
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7. Desarrollo de la Obra. 

El avance de la obra es lento debido a que la precipitaciones (lluvias son frecuentes) en el lugar 
de intervención. 

Se viene teniendo retrasos debido a que el contratista de la ejecución de espigones se está 
atrasando con la ejecución de esta partida. 

8. Condiciones meteorológicas 

La obra está ubicada en la región de la sierra, en esta temporada viene sufriendo cambios 
climáticos propios de la zona, como son las lluvias esporádicas, se ha dispuesto que en caso de 
lluvias se tenga que trabajar en los interiores del almacén afectando el ritmo normal del avance 
de obra. 

10.Resultados de la Inspección y control de Trabajo Realizado: 

Se ha realizado descolmtación del Rio Mantaro en todo el tramo de 1,600.00 m, en un ancho de 
77.00 m y una profundidad de 1.00 m, luego se realiza la conformación del dique en los 1,600.00 
m y en una parte la conformación de ESPIGONES con roca de cantera de 40" — 50". 

En el período trabajado no se ha utilizado materiales que no cumplían con las especificaciones 
técnicas, 

La supervisión está controlando la cantidad y calidad de los materiales que se encuentran en 
obra. 

11. Equipo mecánico empleado: 

Unidad 
Descripción ¡1 	la 

Maquinaria Cantidad 
Tinn, rfira 

' '" "s: 
Tenencia 

Unid Excavadora sobre Orugas 4 alquiler 

Unid 
Camión Volquete de 15 m3 

4 alquiler 

Asimismo se verificó su operatividad las mimas que son conformes. 

12.Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del 
informe. 

El personal con que cuenta la obra: 

CANTIDAD DE PERSONAL PLANILLA SUBICONTRATO TOTAL 
Ing. Residente de Obra 0 1 1 
Apoyo Administrativo n u 1 1 
Maestro de Obra 0 1 	/2 J)  1  
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Topógrafo 0 1 1 

Guardián 0 1 1 

Total 0 05 05 

13. Organización del Contratista y recursos empleados en la ejecución 
de la obra. 

• La organización del contratista es buena ya que tiene la logística 
requerida y necesaria para la ejecución del cumplimiento de las metas 
(alquiler de maquinaria para descolmtación). 

• f`.iiAnta enn porgnnal a—p  fn it5Cn i eq rn o ntP  pprcnnqi cnn mann r1 nhra 

calificada y no califica en la obra (alquiler de maquinaria para 
descolmtación). 

• Está abasteciendo con materiales en cancha en la obra, tiene material 
suficiente para ejecutar de acuerdo a la programación de ejecución de 
obra (alquiler de maquinaria para descolmtación). 

• La organización del contratista y los recursos empleados en la ejecución 
de la obra fueron las adecuadas (alquiler de maquinaria para 
descolmtación). 

• La organización del contratista es mala ya que no tiene la logística 
requerida y necesaria para la ejecución del cumplimiento de las metas 
(conformación de espigones), 

• La organización del contratista y los recursos empleados en la ejecución 
de la obra no fueron las adecuadas (conformación de espigones). 

• No abastece con materiales en cancha en la obra, no tiene material 
suficiente para ejecutar de acuerdo a la programación de ejecución de 
eshrn 	 \ 
UL/I 

14. Información miscelánea. 

Los pobladores del Distrito de Chongos Bajo sector La Isla están 
contentas por la obra, incrementara la seguridad contra las inundaciones 
que se podrían generar ocasionado por incrementos en el caudal de 
transporte del Rio Mantaro, mencionan que después de una gestión del 
Gobierno Regional, Ministerio de Agricultura y el ALA Mantaro se está 
haciendo realidad sus sueños anhelados. 



CANTIDAD DE PERSONAL PLANILLA SUBICONTRATO PARCIAL 

Maestro de Obras 
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B.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

La obra cuenta hasta la fecha con la cantidad de personal técnico de acuerdo al siguiente 
detalle: 

CANTIDAD DE PERSONAL PLANILLA SUBICONTRATO PARCIAL 

Residente 0 1 1 

And Administrativo 1 1 

Topógrafo 0 1 

Guardián 0 1 1 

La obra cuenta hasta la fecha con la cantidad de personal de mano de obra califica y no 
calificada 

• LUISA; 

CIP 1 6 8  
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IV. Conclusiones 

La supervisión está organizada de tal forma que las consultas realizadas por el 
Residente de Obra, sean absueltas en su oportunidad a fin de no tener causales de 
ampliaciones de plazo. 

V. Recomendaciones 

❖ Por los antecedentes y conclusiones emitidas líneas arriba, esta supervisión 
recomienda que es necesario que la Entidad, absuelva las observaciones realizadas 
a la brevedad. 

❖ Se recomienda que los formatos de valorización se entreguen lo más pronto para su 
respectiva valorización. 

❖ Contar con el apoyo principal del Área de logística en cuanto al requerimiento de 
materiales la adquisición debe realizarse en su debida oportunidad y puesto en Obra 
para evitar los atrasos indebidos. 

❖ Se penalizara al contratista (espigones) si no culmina con sus trabajos en la fecha 
indicada según Orden de Servido 

❖ Se adjunta valorización de obra, fotografías cuadros de metrados. 
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Se verifica la partida de control y nivelación topográfica. 

14•Ult-S,QUILMA I AUIÚN i)L UN I R ►M«) RAIL LEC 
RE

t•■••■ 	 M () GION, 	 MAMAR ()MARGEN MARGEN IZQUIERDA, SECTOR ro-ta  

CtiONGIDS FAJO - CUULACA" 

PANEL FOTOGRÁFICO 

Se realiza la partida de cartel de identificación de obra 
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Se realiza la descolmtación del Rio Mantaro Sector Chongos Bajo en un ancho de 77.00 
m, una longitud de 1,600.00 m y con una profundidad de 1.00 m de material colmatado. 

Se inicia con la partida de conformación de ESPIGONES con roca de 40-50" 

ItGENr fr fUll 
Cl/ 46885 
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