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INFORME N° 03 DEL SUPER'+IISOR DE OBRA 

SUPERVISA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

EJECUTOR DE OBRA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

SUPERVISOR DE OBRA 	 ING. Luis Ángel T. Alvarado Vásquez 

RESIDENTE DE OBRA 	 ING. Alberto Minaya Rojas 

MES 	 DICIEMBRE 

AÑO 	 2015 

GENERALIDADES 

Obra 	 "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO - MARGEN 
IZQUIERDA, SECTOR CHILCA, CHILLA HUANGAYO" 

Departamento 	:Junín 
Provinda 	 : Huancayo. 
Distrito 	 : Chilca 
Secta 	 :Chilca 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Chilca se ubica en la Sierra Central al Sur de la Capital Provincial de Huancayo a 3245 m.s.n.m. 
Dentro de este distrito cerca al limita del casco urbano, El acceso del área de se hace mediante la vía 
que va hacia el puente comuneros. 

LIMITES DEL PROYECTO: 

Los límites de la zona de intervención son: 

Norte : Distrito de Chilca. 

Sur 	: Distrito de Chilca. 

Este 	: Distrito de Chica 



Obra 

Ubicación 

Entidad Ejecutora 

Sistema de Ejecución 

Costo Directo de la Obra 

Gastos Generales de la Obra 

Costo Total Presupuesto de obra 

Fuente de Financiamiento 

Fecha de Inicio de Obra 

Fecha de Término Oficial de Plazo 

Plazo de ejecución 

Gerente Regional de Infraestructura Gobierno Regional 

de Junín 

Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra 

Supervisor de Obra 

Residente de Obra 

% de Avance al 10/09/2015 

% de Avance al 31/10/2015 

Estado 

"DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO 

MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHILCA, 

CHILCA HUANCAYO" 

Distrito De Chilca - Huancayo - Junín 

Gobierno Regional de Junín 

Administración Directa 

S/. 611 196.58 

S/. 47 203.43 

S/. 673 400.00 

Recursos Ordinarios 

25 de Noviembre del 2015 

31 de Diciembre del 2015 

45 días calendarios 

Ing. William Teddy Bejarano Rivera 

Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana 

Ing. Luis Ángel Teófilo Alvarado Vásquez 

Ing. Alberto Minaya Rojas 

8.90% 

42.48% 

En Ejecución 

"DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEI.. LEO 
MANTARO — MARGEN IZQUIERDA, SECTOR 
CUMA — MELCA - 11-1UASICAM" 

Oeste : Rio Mantaro (tres de diciembre). 

I. DATOS GENERALES: 
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"IDE-SCOLMATACWIS DE UN TRAMO DEL RIO 
MANJAR() - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR 
CHUECA - CHUECA - IlUANCAYC" 

II. SITUACIÓN DE LA OBRA 

A. ASPECTOS TÉCNICOS 

1. Situación de la obra: 
Durante el Mes de Diciembre del 2015 tenemos un Avance Físico Acumulado con 
partidas de la construcción de la Obra: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO 
MANTARO - MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHILCA, CHILCA HUANCAYO" 

De las cuales están comprendidas las Partidas que se Ejecutaron hasta la fecha: 

ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTO AVANCE ACTUAL 

UND MTDO P.U. MTDO 
VALORIZAD 

O 

COMPONENTE 01 

1 	01 TRABAJOS PRELIMINARES 

r 	01.01 CASETA Pr GUARDIANIA Y/0 DEPOSITO glb 1.00 1,538.01 1..00 1,538.01 

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 2.00 2,200.00 2.00 4,400.00 

r 	01 03 MOVILEACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO vje 2.00 4,500.00 1.00 4,500.00 

01 pa CONTROL Y NfVELACION TOPOGRAFICA km 1.20 731.01 1.20 877.21 

COMPONENTE 02 
11/ 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

r 	02.01 DESCOLMATACION DE LECHO DE RIO (Material propio) rr3 103,821.00 2.87 71,200.00 204,344.00 

r 	02.02 EXTRACCION Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAN m3 11,760.19 6.02 7,400 00 44,548.00 

r 	02.03 COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO M3 11,760.19 0.74 7,400.00 5,476.00 

r 	02.04 ACOPIO DE ROCA EN CANTERA 0-0 2,140.00 79.82 0.00 0.00 

r 	02.05 TRANSPORTE DE ROCA rre 2,140.00 13.31 0.00 0.00 

r 	02.06 COLOCA CION DE ROCA AL VOLTEO m3 2,140.00 8.70 0.00 0.00 

Siendo el avance semanal alcanzado de este mes lo siguiente: 

2. Avance programado Vigente: 	 100.00 

3. Avance ejecutado en el mes: 	 42.48 % 

4. Avance ejecutado acumulado al mes: 	 42.48 °AD 

5. Situación Actual de avance de Obra: 	en ejecución 	-57.52 °A, 

Se considera obra atrasada 

6. Plan de trabajo 

La obra se encuentra atrasada, el avance real con relación al avance programado acumulado 
difiere, debido la presencia de las precipitaciones (lluvias) en el lugar de trabajo y en todo el valle 
del Mantaro y por incumplimiento en parte del contratista (conformación de espigo s) 
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7. Desarrollo de la Obra. 

El avance de la obra es lento debido a que la precipitaciones (lluvias son frecuentes) en el lugar 
de intervención. 

Se viene teniendo retrasos debido a que el contratista de la ejecución de espigones se está 
atrasando con la ejecución de esta partida. 

8. Condiciones meteorológicas 

La obra está ubicada en la región de la sierra, en esta temporada viene sufriendo cambios 
climáticos propios de la zona, como son las lluvias esporádicas, se ha dispuesto que en caso de 
lluvias se tenga que trabajar en los interiores del almacén afectando el ritmo normal del avance 
de obra. 

10. Resultados de la Inspección y control de Trabajo Realizado: 

Se ha realizado descolmtación del Rio Mantaro en todo el tramo de 1,200.00 m, en un ancho de 
90.00 m y una profundidad de 1.00 m. 

En el período trabajado no se ha utilizado materiales que no cumplían con las especificaciones 
técnicas, 

La supervisión está controlando la cantidad y calidad de los materiales que se encuentran en 
obra. 

11. Equipo mecánico empleado: 

Unidad 
Descripción de la 

Maquinaria Cantidad 
Tipo de 

Tenencia 
Unid Excavadora sobre Orugas 4 alquiler 

Unid 
Camión Volquete de 15 m3 

4 alquiler 

Asimismo se verificó su operatividad las mimas que son conformes. 

12. Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del 
informe. 

El personal con que cuenta la obra: 

CANTIDAD DE PERSONAL PLANILLA SUB/CONTRATO TOTAL 
Ing, Residente de Obra 0 1 1 
Apoyo Administrativo 0 1 1 
Maestro de Obra 0 1 - 
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Topógrafo O 1 1 
Guardián 0 1 1 
Total 0 05 05 

13. Organización del Contratista y recursos empleados en la ejecución 
de la obra. 

• La organización del contratista es buena ya que tiene la logística 
requerida y necesaria para la ejecución del cumplimiento de las metas 
(alquiler de maquinaria para descolmtación). 

niiontn cnn porcnnn! arto  t¿cnicnmanta porcnnl cnn mano ria nhra 

calificada y no califica en la obra (alquiler de maquinaria para 
descolmtación). 

• Está abasteciendo con materiales en cancha en la obra, tiene material 
suficiente para ejecutar de acuerdo a la programación de ejecución de 
obra (alquiler de maquinaria para descolmtación). 

• La organización del contratista y los recursos empleados en la ejecución 
de la obra fueron las adecuadas (alquiler de maquinaria para 
descolmtación). 

• La organización del contratista es mala ya que no tiene la logística 
requerida y necesaria para la ejecución del cumplimiento de las metas 
(conformación de espigones). 

• La ui ganicac;ióri dei GorMaiisia y ius leuur sus empleados en la ejecución 
de la obra no fueron las adecuadas (conformación de espigones). 

• No abastece con materiales en cancha en la obra, no tiene material 
suficiente para ejecutar de acuerdo a la programación de ejecución de 
obra (conformación de espigones). 

14. Información miscelánea. 

Los pobladores del Distrito de Chilca están contentas por la obra, 
incrementara la seguridad contra las inundaciones que se podrían generar 
ocasionado por incrementos en el caudal de transporte del Rio Mantaro, 
mencionan que después de una gestión del Gobierno Regional, Ministerio 
de Agricultura y el ALA Mantaro se está haciendo realidad sus sueños 
anhelados. 
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B.- ASPECTOS ADMiNiSTRATIVOS: 

La obra cuenta hasta la fecha con la cantidad de personal técnico de acuerdo al siguiente 
detalle: 

CANTIDAD DE PERSONAL PLANILLA SUBICONTRATO PARCIAL 

Residente 0 1 1 

Ann Administrotivo 1 1 

Topógrafo 0 1 

Guardián 0 1 1 

La obra cuenta hasta la fecha con la cantidad de personal de mano de obra califica y no 
calificada 

GaT 
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IV. Conclusiones 

La supervisión está organizada de tal forma que las consultas realizadas por el 
Residente de Obra, sean absueltas en su oportunidad a fin de no tener causales de 
ampliaciones de plazo. 

V. Recomendaciones 

❖ Por los antecedentes y conclusiones emitidas líneas arriba, esta supervisión 
recomienda que es necesario que la Entidad, absuelva las observaciones realizadas 
a la brevedad. 

• Se recomienda que los formatos de valorización se entreguen lo más pronto para su 
respectiva valorización. 

❖ Contar con el apoyo principal del Área de logística en cuanto al requerimiento de 
materiales la adquisición debe realizarse en su debida oportunidad y puesto en Obra 
para evitar los atrasos indebidos. 

• Se penalizara al contratista (espigones) si no culmina con sus trabajos en la fecha 
indicada según Orden de Servicio 

• Se adjunta valorización de obra, fotografías cuadros de metrados. 
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TID FOTO N°02: SE VERIFICO CON EL MAESTRO DE OBRAS LAS P 
EJECUTADAS 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

FOTO N°01: SE VERIFICO LA CASETA DE GUARDIANIA 
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FOTO N°03: EXCAVADORA CONFORMANDO EL DIQUE 

FOTO I\IM4UNA EXCAVADORA ESTARÁ DE PARA POR 01 JE SI JERIO 11N 
DETERIORO 
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FOTO N°05: BANDERINES UBICADOS EN TODO EL EJE DEL DIQUE 

FOTO N°06: SE ESTA DESCOLMATANDO A UNA PROOFUNDIDAD DE lm EN TODO 
EL CAJON HIDRAULICO 



HOJA DE METRADOS 

"DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO — MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHILCA" 

ITEM DESCRIPCION UND N° DE VECES 
DIMENSIONES 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.00 CASETA P/GUARDIANIA Y/0 DEPOSITO glb 1.00 

1.00 1.00 

01.02.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA und 2.00 

2.00 2.00 

01.03.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO vje 1.00 

2.00 1.00 

01.04.00 CONTROL Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA km 1.00 

1.20 1.00 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 DESCOLMATACION DE LECHO DE RIO (Material propio) m3 71,200.00 

Área directa de descolmatación 1.00 830.00 90.00 1.00 74,700.00 

Descuento área de relleno 1.00 Área: 3,500.00 1.00 3,500.00 

02.02.00 EXTRACCION Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 7,400.00 

1.00 Área: 7,400.00 1.00 7,400.00 

02.03.00 COLOCACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 7,400.00 

1.00 Área: 7,400.00 1.00 7,400.00 

02.04.00 ACOPIO DE ROCA EN CANTERA m3 - 

10.00 Área: 11.26 

02.05.00 TRANSPORTE DE ROCA m3 

El % de vados se encuentra en el ACU 1.00 Volumen: 
02.06.00 COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO m3 

1.00 Volumen: - 
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