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INFORME N° 01 DEL SUPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

EJECUTOR DE OBRA 	 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

SUPERVISOR DE OBRA 	 ING. Luis Ángel T. Alvarado Vásquez 

RESIDENTE DE OBRA 	 ING. Inés del Pilar Meléndez Castro 

MES 	 DICIEMBRE 

AÑO 	 2015 

GENERALIDADES 

Obra 
	

"DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO MARGEN 
IZQUIERDA SECTOR LA ISLA-HUALHUAS, PROVINCIA DE 
HUANCAYO -JUNIN" 

Departamento 	: Junín 
Provincia 	 : Huancayo. 
Distrito 	 : Hualhuas 
Secta 	 : La Isla 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El distrito de Hualhuas se encuentra ubicado a 12 kilómetros de distancia al norte de la ciudad de 
Huancayo a 3240 m.s.n.m, surcando por una autopista (Carretera central del tramo de Lima, 
Huancayo, en la margen izquierda del Río Mantaro en el majestuoso Valle del Mantaro, en la Sierra 
Central. El acceso del área de proyecto denominado (La Isla) se hace mediante una trocha carrozable, 
a la cual se accede por la Carretera Central - Izquierda por una longitud de 2.5km. 

LÍMITES DEL PROYECTO: 

Los límites de la zona de intervención son: 

Norte : Terrenos de cultivo Hualhuas. 
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Obra 

Ubicación 

Entidad Ejecutora 

Sistema de Ejecución 

Costo Directo de la Obra 

Gastos Generales de la Obra 

Costo Total Presupuesto de obra 

Fuente de Financiamiento 

Fecha de Inicio de Obra 

Fecha de Término Oficial de Plazo 

Plazo de ejecución 

Gerente Regional de Infraestructura Gobierno Regional 

de Junín 

Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra 

Supervisor de Obra 

Residente de Obra 

% de Avance al 10/09/2015 

% de Avance al 31/10/2015 

Estado 

"DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO 

MANTARO MARGEN IZQUIERDA SECTOR LA ISLA-

HUALHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" 

Distrito de Hudhuas - Huancayo - Junín 

Gobierno Regional de Junín 

Administración Directa 

S/. 693,220.53 

S/. 61,379.47 

S/. 769,600.00 

Recursos Ordinarios 

24 de Noviembre del 2015 

31 de Diciembre del 2015 

45 días calendarios 

Ing. William Teddy Bejarano Rivera 

Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana 

Ing. Luis Ángel Teófilo Alvarado Vásquez 

Ing. Inés del Pilar Meléndez Castro 

0.40% 

67.15% 

En Ejecución 
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Sur 	: San Agustín de Cajas. 

Este 	: Terrenos de cultivo Hualhuas. 

Oeste 	Rio Mantaro (Sicaya). 

I. DATOS GENERALES: 
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II. SITUACIÓN DE LA OBRA 

A. ASPECTOS TÉCNICOS 

1. Situación de la obra: 
Durante el Mes de Diciembre del 2015 tenemos un Avance Físico Acumulado con partidas 
de la construcción de la Obra: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO 
MARGEN IZQUIERDA SECTOR LA ISLA-HUALHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" 

De las cuales están comprendidas las Partidas que se Ejecutaron hasta la fecha: 

ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA 
PRESUPUESTO AVANCE ACTUAL 

UND MTDO P.U, MTDO 
VALORIZA 

DO 

CO:,:M--,:; -- 	- ,.. ;TI 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 CASETA P/GUAPDIANIA YI0 DEPOSITO glb 1.00 1,538.01 1.00 1,538.01 

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 2.00 2,200.00 1.00 2,200.00 

01.03 NAOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEEOUIPO vje 2.00 4,500.00 2.00 9,000.00 

01 04 CONTROL Y NIVELACIONTOPOGRAFICA km 1.50 731.01 1.50 1,096.52 

COMPONEN-1 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01 DESCOLMATACION DE LECH O DE RIO (Material propio) m3 123,200.00 2.87 123,200.00 353,584.00 

02.02 EXTRACaON Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 12,320.00 6.02 12,320.00 74,166.40 

02.03 COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 12,320.00 0.74 12,320.00 9,116.80 

02.04 A CORO DE ROCA EN CANTERA m3 2,360.00 79.82 236.00 18,837.52 

02.05 TRANSPORTE CE ROCA m3 2,360.00 13.31 236.00 3,141.16 

02.06 COLOCA C1ON DE ROCA AL VOLTEO  m3 2,360.00 8.70 236.00 2,053.20 

Siendo el avance semanal alcanzado de este mes lo siguiente: 

2. Avance programado Vigente: 

3. Avance ejecutado en el mes: 

4. Avance ejecutado acumulado al mes: 

5. Situación Actual de avance de Obra: 	en ejecución 

100.00 % 

67.15% 

67.15% 

Se considera obra atrasada 

6. Plan de trabajo 

La obra se encuentra atrasada, el avance real con relación al avance programado acumulado 
difiere, debido la presencia de las precipitaciones (lluvias) en el lugar de trabajo y en todo el valle 
del Mantaro y por incumplimiento en parte del contratista (conformaci de espigones) 
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7. Desarrollo de la Obra. 

El avance de la obra es lento debido a que la precipitaciones (lluvias son frecuentes) en el lugar 
de intervención. 

Se viene teniendo retrasos debido a que el contratista de la ejecución de espigones se está 
atrasando con la ejecución de esta partida. 

8. Condiciones meteorológicas 

La obra está ubicada en la región de la sierra, en esta temporada viene sufriendo cambios 
climáticos propios de la zona, como son las lluvias esporádicas, se ha dispuesto que en caso de 
lluvias se tenga que trabajar en los interiores del almacén afectando el ritmo normal del avance 
de obra. 

10.Resultados de la Inspección y control de Trabajo Realizado: 

Se ha realizado descolmtación del Rio Mantaro en todo el tramo de 1,500.00 m, en un ancho de 
77.00 m y una profundidad de 1.00 m, luego se realiza la conformación del dique en los 1,500.00 
m y en una parte la conformación de ESPIGONES con roca de cantera de 40" — 50". 

En el período trabajado no se ha utilizado materiales que no cumplían con las especificaciones 
técnicas, 

La supervisión está controlando la cantidad y calidad de los materiales que se encuentran en 
obra. 

11. Equipo mecánico empleado: 

Unidad 
Descripción de la 

Maquinaria 
Cantidad 

Tipo de 
Tenencia 

Unid Excavadora sobre Orugas 4 alquiler 

Unid 
Camión Volquete de 15 m3 

4 alquiler 

Asimismo se verificó su operatividad las mimas que son conformes. 

12.Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del 
informe. 

El personal con que cuenta la obra: 

CANTIDAD DE PERSONAL PLANILLA SUBICONTRATO TOTAL 

Ing. Residente de Obra 0 1 1 

Apoyo Administrativo 0 1 1 

Maestro de Obra 0 

LUISA tl.T.ALW,Ri • VAGG'JE1 

INGENIE IVIL 
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"DIESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIC 
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To•o•rafo 0 1 1 
Guardián 0 1 1 
Total 0 05 05 

13. Organización del Contratista y recursos empleados en la ejecución 
de la obra. 

• La organización del contratista es buena ya que tiene la logística 
requerida y necesaria para la ejecución del cumplimiento de las metas 
(alquiler de maquinaria para descolmtación). 

• Cuenta con personal apto técnicamente, personal con mano de obra 
calificada y no califica en la obra (alquiler de maquinaria para 
descolmtación). 

• Está abasteciendo con materiales en cancha en la obra, tiene material 
suficiente para ejecutar de acuerdo a la programación de ejecución de 
obra (alquiler de maquinaria para descolmtación). 

• La organización del contratista y los recursos empleados en la ejecución 
de la obra fueron las adecuadas (alquiler de maquinaria para 
descolmtación). 

• La organización del contratista es mala ya que no tiene la logística 
requerida y necesaria para la ejecución del cumplimiento de las metas 
(conformación de espigones). 

• La organización del contratista y los recursos empleados en la ejecución 
de la obra no fueron las adecuadas (conformación de espigones). 

• No abastece con materiales en cancha en la obra, no tiene material 
suficiente para ejecutar de acuerdo a la programación de ejecución de 
obra (conformación de espigones). 

14. Información miscelánea. 

Los pobladores del Distrito de Hualhuas sector La Isla están 
contentas por la obra, incrementara la seguridad contra las inundaciones 
que se podrían generar ocasionado por incrementos en el caudal de 
transporte del Rio Mantaro, mencionan que después de una gestión del 
Gobierno Regional, Ministerio de Agricultura y el ALA Mantaro se está 
haciendo realidad sus sueños anhelados. 

LJ GEL :r 	ViQUEZ 
INGEN r C CIVIL 
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CANTIDAD DE PERSONAL 

Maestro de Obras 

PLANILLA SUBICONTRATO 

1 

PARCIAL 
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B.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

trIONP-4.0.111*NellinC0471....47,,Alwale■ 	 cunnus...1.141. 

La obra cuenta hasta la fecha con la cantidad de personal técnico de acuerdo al siguiente 
detalle: 

CANTIDAD DE PERSONAL PLANILLA SUBICONTRATO PARCIAL 

Residente 0 1 1 

Apoyo Administrativo 0 1 1 

Topógrafo 0 1 
Guardián 0 1 1 

La obra cuenta hasta la fecha con la cantidad de personal de mano de obra califica y no 
calificada 
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IV. Conclusiones 

La supervisión está organizada de tal forma que las consultas realizadas por el 
Residente de Obra, sean absueltas en su oportunidad a fin de no tener causales de 
ampliaciones de plazo. 

V. Recomendaciones 

❖ Por los antecedentes y conclusiones emitidas líneas arriba, esta supervisión 
recomienda que es necesario que la Entidad, absuelva las observaciones realizadas 
a la brevedad. 

❖ Se recomienda que los formatos de valorización se entreguen lo más pronto para su 
respectiva valorización. 

❖ Contar con el apoyo principal del Área de logística en cuanto al requerimiento de 
materiales la adquisición debe realizarse en su debida oportunidad y puesto en Obra 
para evitar los atrasos indebidos. 

❖ Se penalizara al contratista (espigones) si no culmina con sus trabajos en la fecha 
indicada según Orden de Servicio 

❖ Se adjunta valorización de obra, fotografías cuadros de metrados. 

i'.:30jj 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

Se verifica la partida de control y nivelación topográfica. 
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Se continua con la descolmtación del Rio Mantaro Sector La Isla (Hual uas) en un ancho 
de 77.00 m, una longitud de 1,500.00 m y con una profundidad de 

colmatado 
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Se realiza la descolmtación del Rio Mantaro Sector La Isla (Hualhuas) en un ancho de 
77.00 m, una longitud de 1,500.00 m y con una profundidad de 1.00 m de material 

colmatado. 
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Se transporta el material con la ayuda de camión volquete de 15m3 para la conformación 
de dique a lo largo del tramo. 

Se inicia con la conformación del dique a lo largo del tr mo. 
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Se inicia con la ejecución de espigones, el avance es lento por que 
la logística adecuada. 
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Se realiza la conformación del dique a lo largo del tramo. 
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"DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO — MARGEN IZQUIERDA, SECTOR LA ISLA— HUALHUAS - HUANCAYO" 

ITEM DESCR I PCIO N UND N°  DE VECES 
DIMENSIONES 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.00 CASETA P/GUARDIANIA Y/0 DEPOSITO glb 1.00 

1.00 1.00 

01.02.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA und 2.00 

2.00 2.00 

01.03.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO vje 2.00 

2.00 2.00 

01.04.00 CONTROL Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA km 1.50 

1.50 1.50 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 DESCOLMATACION DE LECHO DE RIO (Material propio) m3 110,880.00 

Área directa de descolmatación 1.00 1,600.00 77.00 1.00 123,200.00 

Descuento área de relleno 1.00 Área: 12,320.00 1.00 12,320.00 

02.02.00 EXTRACCION Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 12,320.00 

1.00 Área: 12,320.00 1.00 12,320.00 

02.03.00 COLOCACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO m3 12,320.00 

1.00 Área: 12,320.00 1.00 12,320.00 

02.04.00 ACOPIO DE ROCA EN CANTERA m3 

12.00 Área: 11.40 

02.05.00 TRANSPORTE DE ROCA m3 

El % de vatios se encuentra en el ACU 1.00 Volumen: 

02.06.00 COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO m3 

1.00 Volumen: 
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