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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 3  1.9 -2017-GRJ/GGR 

Huancayo, 	1 AGO 2017, 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

La Carta N° 21-2017-CHEC/RL de fecha 21 de julio de 2017, por medio de la cual el 
Consorcio Hospitalario El Carmen, solicita la ampliación de plazo N° 03 al Contrato de 
Proceso N° 041-2016-GRJ/GGR de fecha 24 de febrero de 2016, para el servicio de 
consultoría para la supervisón de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva 
del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín"; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Hospitalario El Carmen, suscribieron el 

o 	c Contrato de Proceso N° 041-2016-GRJ/GGR de fecha 24 de febrero de 2016, para el 
o 	z servicio de consultoría para la supervisón de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad 

Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín", por un monto económico 
ascendente a la suma de S/. 6'491,687.72 (Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Uno 
Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 72/100 Soles) y un plazo de ejecución de 
uatrocientos cincuenta (450) días calendario; 

, mediante la Carta N° 21-2017-CHEC/RL de fecha 21 de julio de 2017, el 
resentante legal del Consorcio Hospitalario El Carmen, solicita la ampliación de 
zo N° 03 por ochenta y dos (82) días calendario, a razón de la ampliación de ochenta 

y dos (82) días de la ejecución de la obra aprobada vía conciliación extrajudicial. Señala 
el supervisor que la causal es la ampliación de plazo de obra N° 03 por ochenta y dos 
(82) días calendario, la cual ha sido aprobada mediante acta de conciliación entre la 

f 	Entidad y el contratista, acta que le ha sido notificada a la supervisión de obra; 

ir̀)''/olun 	e, a través de la Carta N° 191-2017-ARQ.MEV de fecha 24 de julio de 2017, el 
o Y1-¿ 013 5 9 	ordinador de la obra, recomienda que se apruebe la solicitud de ampliación de plazo 

° 03 de la supervisión de obra por ochenta y dos (82) días calendario, por cumplir con 
-2'riit 71os requisitos exigidos en la Ley de Contrataciones del Estado y emitir el resolutivo 

correspondiente al respecto; 

\ Que, por el Informe Técnico N° 271-2017-GRJ/GRI-SGSLO, el Sub Gerente de 
'-- Supervisión y Liquidación de Obras, emite su pronunciamiento donde concluye que se 

Ipruebe la ampliación de plazo N° 03 por ochenta y dos (82) días calendario, del 04 de 
-octubre de 2017 al 25 de diciembre de 2017; 
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Que, el Gerente Regional de Infraestructura, a través del Informe Técnico N° 189-2017- 
GRJ/GRI, presenta su informe técnico sobre la ampliación de plazo N° 03 por ochenta 
y dos (82) días calendario, respecto de la supervisión de obra, señalando que la nueva 
fecha de culminación contractual es el 25 de diciembre de 2017; 

Que, por el Informe Legal N° 452-2017-GRJ/ORAJ de fecha 31 de julio de 2017, el 
Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, recomienda que se declare 
improcedente la ampliación de plazo N° 03 por ochenta y dos (82) días calendario, 
respecto de la supervisión de obra referida; 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, establece que: 

Artículo 175: Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 

contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. 
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por 

culpa de la Entidad; y, 
4. Por caso fortuito o fuerza mayor 
-..) 

n virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos 
'rectamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos 

de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales 
debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al 
contratista, además del gasto general variable, el costo directo. 

Artículo 201: Procedimiento para la ampliación de plazo: 
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el 

ter.. artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, 
,0 Su EP Apor intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias 

folnE UPP 
1 O 0¡„1 Rue a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes 

. 	En AS 4  lyde concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, 
, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o 

supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la 

fulminación de la obra ( ...). 

ículo 202: Efectos de la modificación del plazo contractual 
..) En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros 

/contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal. 

Que, de los artículos citados se aprecia que la ampliación de plazo de ejecución de un 
contrato de obra, determina la ampliación de plazo de los contratos directamente 
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vinculados a aquel, que en el presente caso es el contrato de supervisión de obra. En 
esta medida, la Entidad puede ampliar el plazo del contrato del supervisor de obra por 
el mismo periodo del contrato de ejecución de obra, con el mismo procedimiento y 
plazos, en razón a la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto al segundo y 
con la finalidad de mantener el control de la ejecución de la obra, como lo señala la ley; 

Que, en ese contexto, la causal de ampliación de plazo para la supervisión de obra, 
deberá ser la ampliación aprobada de la ejecución de obra, y como es de verse de los 
documentos sustentatorios del presente expediente, no se cuenta con el resolutivo que 
lo materializa y formaliza el Acta de Conciliaicón de la ampliación de plazo N° 03 para 
la ejecución de obra, si bien es cierto se concilió entre la Entidad y el Consorcio 
contratista, es necesario que a fin de validar y establecer los plazos computables, 
deberá de contarse previamente con el resolutivo que apruebe la ampliación de plazo 
N° 03, respecto de la ejecución de obra; 

Que, sobre la parte técnica que sustenta la presente ampliación, se aprecia en los 
informes técnicos emitidos por los responsables de las áreas respectivas, que el plazo 
a ampliar es de ochenta y dos (82) días calendario, a razón de la ampliación de plazo 
N° 03, mediante acto conciliatorio, plazo contractual que deberá supuestamente 
computarse desde el 04 de octubre hasta el 25 de diciembre de 2017, no existiendo 
documentación que avale dicho plazo ni mucho menos que señale lo mencionado por 
ellos; 

, así también, se indica que de acuerdo a lo referido por el Consorcio Hospitalario 
rmen, señala que el Acta de Conciliación entre el Consorcio Ejecutor y la Entidad, 
s fue notificada, por lo tanto, no puede constituir en prueba fehaciente para ser 

sal de invocación de ampliación de plazo; 

Que, en mérito de los informes técnicos y legal referidos anteriormente, corresponde 
denegar la ampliación de plazo N° 03 por ochenta y dos (82) días calendario, al Contrato 
N° 041-2016-GRJ/GGR para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad 

,:ziZe\solutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín"; 
,11^' \v\\1 

Al, 	 el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia 
RAS 

 
ional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica, que otorga el visto 

'spectivo en razón que es una obligación establecida en el Reglamento de 
Organización de Funciones y Manual de Organización y Funciones de la Entidad; y, 

En:tiso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional 
NI 11 -2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

SE ,R SUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo N° 03 por ochenta y dos 
(82) días calendario al Contrato de Proceso N° 041-2016-GRJ/GGR de fecha 24 de 
febrero de 2016, para el servicio de consultoría para la supervisón de la obra: 

t• 

sir 
ti 
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éjoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región 
,Jynín", solicitada por el Consorcio Hospitalario El Carmen, mediante la Carta N° 21- 
2017-CHEC/RL de fecha 21 de julio de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte 
co4derativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa 
ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del 
Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines. 

REGISTRESE, COVIUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

Abog. JAVIER AURI SALOME 
GERENTE GENERAL REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que tr©rluerlb0 a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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