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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° ')i 1 -2017-GRJ/GGR 

Huancayo, 0 1 Al0 2017 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

La Carta N°  23-2017-CHEC/RL de fecha 21 de julio de 2017, por medio de la cual el 

Consorcio Hospitalario El Carmen, solicita la ampliación de plazo N°  05 al Contrato de 

Proceso N°  041-2016-GRJ/GGR de fecha 24 de febrero de 2016, para el servicio de 

consultoría para la supervisón de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva 

del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín"; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Hospitalario El Carmen, suscribieron el 

ontrato de Proceso N°  041-2016-GRJ/GGR de fecha 24 de febrero de 2016, para el 

ervicio de consultoría para la supervisón de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad 

esolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín", por un monto económico 

ascendente a la suma de S/. 6'491,687.72 (Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Uno 

Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 72/100 Soles) y un plazo de ejecución de 

cuatrocientos cincuenta (450) días calendario; 

ue, mediante la Carta N°  23-2017-CHEC/RL de fecha 21 de julio de 2017, el 

presentante legal del Consorcio Hospitalario El Carmen, solicita la ampliación de 

azo N°  05 por ciento ochenta (180) días calendario, a razón de la ampliación de plazo 

° 10 por ciento ochenta (180) días calendario de la ejecución de obra aprobada vía 

acto resolutivo; 

Que, a través de la Carta N°  193-2017-ARQ.MEV de fecha 25 de julio de 2017, el 

.‘/.43pordinador de la obra, recomienda que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo 

05 de la supervisión de obra, por no fundamentar correctamente su solicitud y 

;(-, o 
télgiversar el contenido de la resolución que aprueba la ampliación de plazo N°  10 a la 

PAS 	• 

elocución de obra, respecto del plazo; 

Que, por el Informe Técnico N° 273-2017-GRJ/GRI-SGSLO, el Sub Gerente de 

E 	 Supervisión y Liquidación de Obras, emite su pronunciamiento donde concluye que se 

r deniegue la ampliación de plazo N°  05; 
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Que, el Gerente Regional de Infraestructura, a través del Informe Técnico N° 187-2017- 
GRJ/GRI, presenta su informe técnico sobre la ampliación de plazo N° 05 por ciento 
ochenta (180) días calendario; 

Que, por el Informe Legal N° 453-2017-GRJ/ORAJ de fecha 31 de julio de 2017, el 
Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, recomienda que se declare 
improcedente la ampliación de plazo N° 05 por ciento ochenta (180) días calendario, 
respecto de la supervisión de obra referida; 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, establece que: 

Artículo 175: Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 

contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. 
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por 

culpa de la Entidad; y, 
4. Por caso fortuito o fuerza mayor 
(...) 

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos 
directamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos 
de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales 
debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al 
contratista, además del gasto general variable, el costo directo. 

Ó 1 

rtículo 201: Procedimiento para la ampliación de plazo: 
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el 
artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, 
por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias. 

1c-5 --> que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes 
- 

	

	concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, 
ION táuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o 

o 	upervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
rograma de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la 

culminación de la obra ( ...). 

202: Efectos de la modificación del plazo contractual 
) En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros 
tratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal. 

C ue, de los artículos citados se aprecia que la ampliación de plazo de ejecución de un 
---contrato de obra, determina la ampliación de plazo de los contratos directamente 

vinculados a aquel, que en el presente caso es el contrato de supervisión de obra. En 
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esta medida, la Entidad puede ampliar el plazo del contrato del supervisor de obra por 
el mismo periodo del contrato de ejecución de obra, con el mismo procedimiento y 
plazos, en razón a la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto al segundo y 
con la finalidad de mantener el control de la ejecución de la obra, como lo señala la ley; 

Que, en ese contexto, la causal de ampliación de plazo para la supervisión de obra, 
según refiere la supervisión de obra es la ampliación de plazo N° 10 de la ejecución de 
obra, la misa que fue materializada con Resolución Gerencial General Regional N° 283- 
2017-GRJ/GGR, donde se aprueba la ampliación de plazo N° 10 por ciento ochenta 
(180) días calendario, contabilizdo del 03 de junio al 29 de noviembre de 2017; 

Que, según lo solicitado por el supervisor de obra, dista de lo señalado en la Resolución 
referida precedentemente, por cuanto solicita la ampliación de plazo N° 05 a la 
supervisión por ciento ochenta (180) días calendario, desde el 21 de agosto de 2018 al 
18 de febrero de 2019, plazo que no ha sido aprobado según el resolutivo mencionado, 
por ello no estando de acuerdo a lo estipulado por ley, que señala que la ampliación de 
la supervisón deberá de estar vinculada directamente a la ampliación de la ejecución 
de obra, en tal sentido corresponde su denegatoria; 

Que, respecto a la parte técnica que sustenta la presente ampliación, se aprecia en los 
informes técnicos emitidos por los responsables de las áreas respectivas, que 

cnicamente también se deniega la solicitud de ampliación de plazo N° 05 a la 
upervisión de obra, por carecer de sustento técnico y legal; 

Que, en mérito de los informes técnicos y legal referidos anteriormente, corresponde 
denegar la ampliación de plazo N° 05 al Contrato N° 041-2016-GRJ/GGR para la 
supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El 
Carmen Huancayo, Región Junín"; 

n el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia 
gional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica, que otorga el visto 

spectivo en razón que es una obligación establecida en el Reglamento de 
Organización de Funciones y Manual de Organización y Funciones de la Entidad; y, 

'En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional  
N 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

S RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo N° 05 por ciento ochenta 
.,(180) días calendario al Contrato de Proceso N° 041-2016-GRJ/GGR de fecha 24 de 
febrero de 2016, para el servicio de consultoría para la supervisón de la obra: 
"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región 

,JOIn", solicitada por el Consorcio Hospitalario El Carmen, mediante la Carta N° 23- 
207-CHEC/RL de fecha 21 de julio de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte 
COnsiderativa de la presente Resolución. 
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Abog. JAVIER YAURI SALOME 
GERENTE GENERAL REGIONAL 
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ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa 
ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del 
Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines. 
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