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Gerencia Regional de Infraestructura 

RESOLUCIÓN GEREN,CIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

N° 271, -2017-G.R.-JUNÍN/GRI. 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

Huancayo, O 8 AGO 2017 

VISTO: 

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 244- 
2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 28 de Junio de 2017, Carta N° 0354-2017- 
GRJ/GRI-SGSLO-JALG, Reporte N° 2888-2017-GRJ/GRI/SGSLO, Informe 
Tecnico N° 069-2017-GRJ/GRI/SGE/CO-RAR, de fecha 01 de Agosto del 201T, 
emitido por el Arquitecto: Raul Alcarraz Ricaldi, con Registro CAP N° 10335, 
con el cual recomienda la rectificación correspondiente por error material en la 
Resolucion del visto; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
N° 244-2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 28 de Junio de 2017, el Gerente 
Regional de Infraestructura, aprueba el Expediente Tecnico de Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 06 - Modificacion de Vidrios y Cristales en la 
Especialidad de Arquitectura de la Obra:"RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO 
HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN",por la 
modalidad de Contrata, por el monto ascendente a la suma de 00/100 
(diferencia de Adicional Deductivo); 

Que, mediante Carta N° 0354-2017-GRJ/GRI-SGSLO-JALG, de 
fecha 26 de Julio del 2017, el Coordinador de Obra, Ingeniero Civil: Jean 
Anthonny Loyola García con Registro CIP N° 147285, comunica al Sub 
Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, Ingeniero: Eduardo 
Cristian Lagos Villavicencio, el error material identificado en la Resolución 
Gerencial Regional de Infraestructura N° 244-2017-G.R.-JUNIN/GRI, referida a 
la aprobación de Expediente Tenlo() de Adicional y Deductivo Vinculante 
N° 06, donde menciona lo siguiente: 

> El Evaluador del Expediente de Adicional y Deductivo Vinculante N° 06 

indica lo siguiete: 

✓ Del adicional de obra de vidrios y cristales 

Monto = S/. 1'175,520.58 nuevos soles 
G. R. I. 
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✓ Del deductivo de obra de vidrios y cristales 

Monto = S/. 1'175,520.58 nuevos soles 

✓ Del expediente técnico de adicional y deductivo vinculante de vidrios y 

cristales 

Monto ascendente = S/. 0.00 nuevos soles 

✓ Del Porcentaje de Incidencia 

Equivalente a = 0.00 % 

Lo mismo en: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, El Expediente Tecnico de Adicional y 
Deductivo Vinculante N° 06 - Modificacion de Vidrios y Cristales en la Especialidad de 
Arquitectura de la Obra: "RECUPERACIOIV DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMA TICA 
SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA 	HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO JUN1N", por la modalidad de Contrata, con un plazo de 
ejecución de 40 días calendarios y un presupuesto General vigente al mes de 
julio del 2014; 

Por lo cual revisando el Expediente Tecnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 
06, se observa los montos reales los cuales son: 

✓ Del adicional de obra de vidrios y cristales 

Monto = St 1'162,654.65 nuevos soles 

✓ Del deductivo de obra de vidrios y cristales 

Monto = St 1'175,520.58 nuevos soles 

✓ Del expediente técnico de adicional y deductivo vinculante de vidrios y 

cristales 

Monto ascendente = S/ -12,865.93 nuevos soles 

✓ De! Porcentaje de Incidencia 

Equivalente a = 0.017 % 

Indicando finalmente, que se verifique y subsane el error 
encontrado, y el monto del Expediente Tecnico del Adicional y Deductivo 
Vinculante es a favor de la Entidad, puesto que la suma de S/. -12,865.93 
nuevos soles; 
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Que, mediante Reporte N° 2888-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de 
fecha 26 de Julio del 2017, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de 
Obras, comunica al Gerente (e) Regional de Infraestructura, Ingeniero: Eduardo 
Cristian Lagos Villavicencio el Error Material en la aprobación de Expediente 
Tecnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 06, y solicita se verifique y 
subsane el error encontrado; 

Que, mediante proveido en el Reporte N° 2888-2017- 
GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 26 de Julio del 2017, el Gerente (e) Regional de 
Infraestructura, Ingeniero: Eduardo Cristian Lagos Villavicencio, remite el 
documento en mención a la Sub Gerencia de Estudios, Ingeniero: Julio Buyu 
Nakandakare Santana, para su atención correspondiente; 

Que, mediante Informe Tecnico N° 069-2017-GRJ/GRI/SGE/CO-
RAR, de fecha 01 de Agosto del 2017, el Arquitecto. Raul Alcarraz Ricaldi, con 
Registro CAP N° 10335, informa al Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Julio 
Buyu Nakandakare Santana, que el Informe Tecnico N° 055-2017- 
GRJ/GRI/SGE/CO-RAR, contenía errores, lo cual conlleva al error material en 
la emisión de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 244-2017- 
G.R.-JUNIN/GRI, por lo que recomienda la rectificación correspondiente 
mediante Acto Resolutivo;, 

Que, el procedimiento para enmendar el error material indicado 
en el párrafo precedente, es viable; para dicho efecto debe emitirse una 
Resolución del mismo rango, para la convalidación en aplicación del numeral 
201.1 del artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece: 

"Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión" 

Que, con Reporte N° 1364-2017-GRI/SGE, de fecha 07 de 
Agosto de 2017, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Julio Buyu 
Nakandakare Santana, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el 
proyecto de resolución referido a la Rectificación por error material en el 
Artículo 1° de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 244- 
2017-G.R.-JUNIN/GRI, para su visación y trámite correspondiente 

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y 
contando con la visación correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus 
Modificatorias; la Resolución Ejecutiva Regional N°103-2015-GR-JUNIN/PR y 
de acuerdo a las Funciones Específicas, del Gerente Regional de 
Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones Gobierno 
Regional Junín; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, por los fundamentos 
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expuestos el error material en el Artículo 1° de la Resolución Gerencial 
Regional de Infraestructura N° 244-2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 28 de 
Junio de 2017, donde se aprueba el Expediente de Adicional y Deductivo 
Vinculante N° 06 - Modificacion de Vidrios y Cristales en la Especialidad de 
Arquitectura de la Obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", de acuerdo al detalle siguiente: 

DICE: 

Diferencia Adicional Deductivo: Son 00/100 Nuevos Soles 

DEBE DECIR: 
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1'162,654.65 

1175,520.58 

Acumulado actual SI.-12,865.93 -0 .017% 

Diferencia Adicional Deductivo: Son (-) Doce Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 
con 93/100 Nuevos Soles 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que se mantienen 
vigentes todos los demás extremos de la Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura N° 244-2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 28 de Junio de 2017; 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución 
a la Sub Gerencia de Estudios, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de Obras, Sub Gerencia de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, y a 
los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y 
demás fines. 
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