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Gobierno Regional Junin 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N°  128 -2021-GRJ/GGR 

Huancayo, 	 , t. 

EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 165-2021-GRJ/GRI, de fecha 05 de julio del 
2021; el Informe Técnico N° 469-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de 
julio del 2021; el Informe N° 054-2021-GRJ-SGSLO/ADPC, de fecha 17 de 
junio del 2021; el Acta de Tercera Paralización de Obra, de fecha 05 de 
junio del 2021; Cuaderno de Obra; Memorando N° 1807-2021-
GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 16 de junio del 2021; Memorando N° 762-2021- 
grj/GRI/SGO, de fecha 15 de junio del 2021; Informe N° 031-2021- c, 
GRJ/GRI/SGO/OVGF-RO, de fecha 11 de junio del 2021; 

CONSIDERANDO: /-• 

Que, estando al artículo 191 de la Constitución Política del Estado 
el cual declara: "Los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan 
con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones"; 

Que, el artículo 192 de la Constitución Política antes mencionada 
declara que "Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo"; 

Que, el apartado d) del artículo 35 de la Ley de Bases de la 
Descentralización - Ley N° 27783, declara: "Promover y ejecutar las 
inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, 
energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, 
con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de 
inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades."; 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley 
N° 27867, declara: "Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial 
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión 
pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo", 
advirtiendo de lo precedentemente descrito que los Gobiernos Regionales 
gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de su 
sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo la inversión pública y 
privada en iguales oportunidades; 
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Que, mediante la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, se estableció 
las "Normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por 
ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín",  en su 
artículo 6.5.5, se señala que para la paralización de la obra el Residente 
de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca 
cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de 
conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en 
el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencia! 
General Regional, siendo los siguientes: a) Ausencia de insumos y/o 
materiales por demora en las adquisiciones de obra que a‘3cten la ruta 
crítica del cronograma d..: obra; b) Incumplimiento de contrapartes según 
convenios institucionales que involucren la obra; c) Modificaciones al  
expediente técnico aprobado;  d) Desabastecimiento sostenido de 
materiales (esi -'sez de materiales en la zona y/o ir ,umos) u otros casos 
fortuitos o de.f. -oza mayt fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., 
debidamente pi ._, :ados. El supervisor o inspector recepcionará y evaluará 
la solicitud del Residente de Obra, la misma que de encontrarla justificada 
dará su conformidad por cuaderno de obra; e) Se entiende como caso 
fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible fuera 
del control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra que no 
le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas 
situaciones podrá deberse a: 

• Fenómenos naturales como terremotos, aluviones, etc., que 
dificulten de manera significativa la continuidad de los 
trabajos. 

• Situaciones climáticas o la existencia de conflictos que 
dificulten de manera significativa la continuidad de los 
trabajos. 

• 1.3. ausencia total o en parte de personal de obra que al punto 
que afecte la óptima calidad de los trabajos. 

• La ausencia de materiales o herramientas de manera que 
imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten 
significativamente los rendimientos establecido en el 
expediente técnico aprobado 

Por otro lado, se advierte también que de manera excepcional, 
del ¡o a la situación de emergencia o de urgencia que pongan en riesgo la 
ejecución de la obra o la economía del proyecto, el supervisor o inspector 
de manera inmediata podrá ordenar la paralización de los trabajos, 
cons:gnando dicha orden en el cuaderno de obra. Se advierte también que 
las solicitudes de paralización como la fecha en que se reinicia serán 
anotadas en el cuaderno de obra En éste caso de paralizaciones y de su 
posterior reinicio, se hará en coordinación con el Subgerente de Obras, 
Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia 
Regional de Infraestructura. Asimismo, en el mismo día de reinicio de los 
trabajos, el residente de obra elaborará y presentará por medio de informe 
al supervisor o inspector la siguiente documentación actualizada a la fecha 
de reinicio: 
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PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS. - El Residente de Obra podrá solicitar la paralización 
de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias. las que deben ser puestas 
de conocimiento del supervisor o inspector de Obra. 

Modificaciones al Expediente Técnico aprobado. 

Toda vez que existen observaciones y consultas realizadas en el 06. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, donde 
se solicita las modificaciones al Expediente Técnico contractual los mismos que a la fecha no fueron respondidos por la Sub 
Gerencia de Estudios en conformidad con la 6.5.6 SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO.- El 
supervisor o inspector en los casos que juzgue conveniente solicitará que junto al informe técnico antes referido. se  presente 
el informe aprobatorio del proyectista, para lo cual se coordinará con la Subgerencia de estudios quién tendrá la 
responsabilidad de transmitir el informe aprobatorio. EN CASO DE NO TENER RESPUESTA DEL PROYECTISTA, SE 
SOLICITARÁ LA OPINIÓN AL EVALUADOR DEL PROYECTO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS por los cual se 
procede a PARALIZAR EL PROYECTO Y SOLICITAR SU APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO de acuerdo a: 

PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS. - El Residente de Obra podrá solicitarla paralización de los trabajos 
cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias. las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o 
inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General 
Regional. 

III. 	CONCLUSIONES 

En merito a lo expuesto en el INFORME TÉCNICO N° 469 -2021-GRJIGRIISGSLO. presentado por la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras (área técnica especializada), esta GERENCIA CONCLUYE PROCEDENTE TEC N ICAMENTE 
la paralización de Ejecución de Obra, mediante Acta de Paralización suscrita el 05 de junio del 2021, cuya paralización se 
contabilizara desde el 06 de junio del 2021 hasta la CULMINACIÓN DE LOS EVENTOS QUE GENERAN ESTA PARALIZACIÓN, 
en cumplimiento a lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 -2009-GR-JUNIN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL 
JUNÍN", para lo cual, la paralización de obra se deberá formalizar mediante ACTO RESOLUTIVO de corresponder, el cual deberá 
estar enmarcado en las normas y leyes vigentes. 

Por lo tanto, solicito EMITIR el ACTO RESOLUTIVO para la FORMALIZACIÓN de la PARALIZACION de la obra 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE  
3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0+560, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE —
PROVINCIA DE CHUPACA — DEPARTAMENTO DE JUNIN". 

Asi mismo, de ser el caso se inicie proceso sancionatorio por el trámite tardio de la presente formalización de paralización de obra, 
hacia los responsables de la administración de la ejecución del proyecto en mención. 
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Que, de lo expuesto precedentemente se advierte que se analizó 
técnicamente la paralización de la obra y como resultado se tiene que 
efectivamente la paralización de la obra se debe a modificaciones en el 
expediente técnico contractual, ello se corrobora con el Acta de 
Paralización de Obra y con la copia del Cuaderno de Obra, el mismo que 
se encontraría reforzado con los Informe Técnicos anteriormente 
señalados, por lo que los suscribientes en el visado correspondientes 
deben estar ceñidos al principio de verdad material, buena fe 
procedimental, veracidad y principio de confianza, siendo así, se estaría 
ajustando a lo establecido por la Directiva N° 05-2009-GR-JUNIN, el cual 
regula el procedimiento para la ejecución de obras públicas mediante la 
modalidad de administración directa; 

Que, finalmente, estando en uso de las facultades y atribuciones 
conferidas por el segundo párrafo del Artículo 6.5.5 de la Directiva N° 005-
2009-GR-JUNÍN, por el que se atribuye facultades al Gerente General 
Regional y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica y las áreas competentes; 



Gobierno Regional Junin 

• Cronograma actualizado de ejecución de obra 
• Cronograma valorizado mensual. 

'Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia' 

Que, del Acta de Tercera Paralización de Obra, de fecha 05 de junio 
del 2021, suscrito por el Ing. Gueider Frank Orellana Villegas, en su calidad 
de Residente de Obra y por el Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro, en su 
calidad de Inspector de Obra, se advierte que por mutuo acuerdo se inicia 
a paralización de la obra el 05 de junio del 2021, por la causal de 

odificaciones al expediente técnico aprobado; 

Que, del Informe N° 031-2021-GRJ/GRI/SGO/OVGF-RO, de fecha 
11 de junio del 2021, suscrito por el Ing. Gueider Frank Orellana Villegas, 
„en su calidad de Residente de Obra, se solicitó la formalización mediante 

iziacto resolutivo de la tercera paralización de la obra con fecha 05 de junio 
;9del 2021, teniendo como base legal la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN; 

Que, mediante Informe Técnico N° 054-2021-GRJ-SGSLO/ADPC, 
de fecha 17 de junio del 2021, suscrito por el Ing. Arturo Daniel Del Pozo 
Castro, en su calidad de Inspector de Obra, concluye que es viable la 

,¿"--,Nercera paralización de la obra, por la causal de solicitud de modificación 
expediente técnico; 

• 
Que, mediante Informe Técnico N° 469-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de 

r \ "Mecha 05 de julio del 2021, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, 
en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, quien 
concluyó que la paralización de obra cuenta con la aprobación del Ing. 
Gueider Frank Orellana Villegas, en su calidad de Residente de Obra, y por 
el Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro, en su calidad de Inspector de Obra, 
pues ambos han suscrito el Acta de Tercera Paralización de Obra, de fecha 
05 de junio del 2021, cuya fecha de inicio será el 06 de junio del 2021 hasta 

e 	la culminación de los eventos que generan la paralización; 
o 
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II. 	ANALISIS 

Con fecha 11/06/2021, el Residente de Obra Ing. Frank Orellana Villegas presenta el Informe N° 031-2021-GRJ/GRUSGO/OVGF-RO, 
habiendo culminado la ejecución del COMPONENTE DE AGUA POTABLE, se comunica la paralización de obra debido a que a la 
fecha no se tiene el pronunciamiento sobre las consultas realizadas al proyectista de las inconsistencias del expediente técnico sobre el 
COMPONENTE 06. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO EN LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE  3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD 
HASTA KM 0+560, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN". 
Con fecha 17/06(2021, el Inspector de Obra Ing. Arturo Daniel del Pozo Castro, presenta el Informe N° 054-2021-GRJ-SGSLO/ADPC, 
aprobando la paralización de obra con fecha 05 de junio de 2021 y solicita la formalización mediante acto resolutivo. 
El residente de obra solicita la paralización de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE  3.38 Y LA AV SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0+560, DISTRITO 
DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", la paralización por modificaciones al 
Expediente Técnico contractual. el inspector de obra otorga la paralización de obra por modificaciones al expediente técnico contractual. 
Debemos mencionar que la paralización se realiza en conformidad con la DIRECTIVA N° 005.2009 - GR - JUNÍN. -"NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL 
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN... (...) 

... (...) 6.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO. - 

Que, mediante Informe Técnico N° 165-2021-GRJ/GRI, de fecha 05 
de julio del 2021, suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, en su calidad de 
Gerente Regional de Infraestructura, se advierte su análisis como sigue: 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Paralización de la Obra: 
denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE  3SB Y LA 
AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0+560, 
DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE — PROVINCIA DE CHUPACA —
DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2488029, por la causal de 
modificaciones al expediente técnico, debiendo computarse a partir del 06 
de junio del 2021 hasta la culminación de los eventos que generan la 
presente paralización. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al 
nspector de Obra, Residente de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y 
iquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 

General Regional y a los órganos competentes del Gobierno Regional 
Junín, para su conocimiento y fines respectivos. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

C'. 	ONY G. AViLA ESC:Ai. 
GERENTE GENERAL (E( 

r'N'C.,  REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

JUL 2021 

Mg. Cé Bonilla Pacheco 
RETA 10 GENERAL 
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