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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

ACUERDO REGIONAL N° 256-2021-GRJICR 
POR CUANTO: 
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria Virtual celebrada a los 15 días del mes de junio 
de 2021, en la Sala Virtual de la Sede del Gobierno Regional Junín. 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme establece el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 
señalan que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas de 
derecho público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; 
Que, el Artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los 
Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del 
Consejo Regional, de interés público, ciudadano, institucional o declara su voluntad de practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
Que, el literal f) del Artículo 26° del Reglamento Interno de Consejo, señala que los Consejeros y 
Consejeras Regionales tienen derecho a presentar pedidos por escrito o verbalmente para atender 
las necesidades de la población de la región en materia de su competencia. 
Que, el Artículo 110° del Reglamento Interno del Consejo Regional, señala que las Consejeras y 
Consejeros, Comisiones de Consejeros y Consejeras Regionales y el Consejo Regional, pueden 
requerir por escrito, la presencia de cualquier funcionario de la región a fin de que informen 
individualmente o con su equipo de trabajo, si fuera necesario, sobre los temas que previamente 
se les haya indicado, debiendo el funcionario priorizar dentro de sus actividades el informe 
requerido. En caso de imposibilidad deberá comunicarlo con anticipación justificando su 
inasistencia debidamente documentado. 
Que, siendo un punto de agenda en la presente sesión virtual, informe del Gerente Regional de 
Infraestructura (E) sobre el estado situacional del proyecto de asfaltado JU-103, el avance físico, 
financiero y las situaciones críticas que están generando la reducción de la intensidad de trabajo. 
El Ing. Anthony Ávila Escalante indica que la obra tiene un presupuesto de contrato de S/. 149 372 
506 10 soles teniendo un plazo de ejecución de 720 días calendarios, el cual la fecha de entrega 
de terreno fue el día 22 de agosto del 2019, fecha de inicio de obra el día 03 de octubre del 2019 
y la fecha de culminación de termino programado el 21 de mayo del año 2022. En tal sentido, ya 
se ha realizado la amortización al 100% del adelanto directo que tienen algunas adendas por las 
cláusulas de los pagos correspondientes, siendo que esta obra tiene a la fecha una medida 
cautelar, además, se tiene ocho ampliaciones de plazo, el cual la primera y segunda ampliación 
fue denegado, la ampliación número tres es de dieciocho días, la ampliación número cuatro es de 
diecinueve días, la ampliación número cinco de veintiún días, la ampliación número seis veintitrés 
días, la ampliación número siete quince días y la ampliación número ocho de catorce días. En tal 
sentido con todas estas ampliaciones de plazo estarían culminando el día 22 de mayo del año 
2022. Asimismo, la obra no ha tenido ninguna paralización ni suspensión hasta la fecha. 
Que, el Consejero David Eslado Vargas, indica que han notado una serie de deficiencias por parte 
del Consorcio Vial Huanca, siendo que la medida cautelar emitida por Chachapoyas fue 
prácticamente inhabilitada es por ello que el Consorcio Vial Huanca ha acudido a la Cámara de 
Comercio de Huancayo para que solicite una medida cautelar, el cual en el mes de diciembre le 
otorgaron dicha medida con una condicionante que era que el Consorcio Vial Huanca emita una 
carta fianza con el 10% del valor de la obra ya que obviamente tenía que ser dirigida al Gobierno 
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Regional Junín, pero lo sorprendente fue que esta carta fianza fue emitida por una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito "GORILAZO. Finalmente, lamenta la situación no solamente de su provincia sino 
de la Provincia de Tarma. 
Que, ante lo vertido por el funcionario, la Consejera Tatiana Arias indica que quien asume el activo 
y pasivo es el Gobierno Regional Junín, por lo que el GORE no está salvaguardando la ejecución 
del proyecto en el periodo y el plazo correspondiente y más aún están siendo permisibles a las 
faltas administrativas por parte del Consorcio. 
Que, uniéndose a la preocupación de los Consejeros, el Consejero Abimael Rojas indica que es 
un tema que debería preocupar a todo el Consejo Regional, el cual quien debería responder de la 
totalidad de acciones que ha tomado de parte del Gobierno Regional Junín es la Gerencia General 
Regional ya que involucra a todas las áreas y considera que es él el indicado en absolver todas 
las consultas, por lo que pide que este tema sea abordado en una siguiente agenda, pero con la 
presencia del Gerente General Regional para que pueda dar respuesta a todas las inquietudes 
que se han planteado. 
Que, siendo un pedido verbal, el Pleno del Consejo Regional acuerda, citar al funcionario para que 
en la siguiente sesión de consejo brinde el informe señalado por el Consejero Abimael Pascual 
Rojas Ticse. 

El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, emite el pronunciamiento 
siguiente: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Gerente General Regional a la siguiente sesión virtual de 
Consejo, para que brinde un informe sobre el estado situacional dentro del marco administrativo 
del proyecto Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: Emp.PE-22 A Paica —
Tapo —Antacucho — Ricrán — Abracayan — Yauli — Pacán - Emp. PE-35A Jauja, Región Junín. 

Dado en la Sala Virtual del Gobierno Regional de Junín a los, 15 días del mes de junio del año dos 
mil veintiuno. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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