
SIZIGI•L Y ULYA 
¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD! 

-AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN' 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 	629 -2015-GRJ/GR 

Huancayo, .Z 3 D1C 2015 
Ir • 

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Legal N° 1104-2015-GRJ/ORAJ con fecha 26 de Noviembre 
del 2015; el Informe Técnico N° 088-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de 

‘\ Octubre del 2015; el Informe Técnico N° 103-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 
06 de Noviembre del 2015; la Carta N° 0459-2015-CO-MEV de fecha 06 de 
Noviembre del 2015; la Carta N° 765-2015-SUP-UNI, de fecha 04 de Noviembre 
el 2015; el Informe Técnico N° 027-2015-GRJ/GRI, de fecha 16 de Octubre del 
015; el Informe Técnico N° 088-2015-GRIGRUSGSLO de fecha 15 de Octubre 
el 2015; el Reporte N° 3055-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de Setiembre 

del 2015; la Carta N° 589-2015-CDACII de fecha 05 de Setiembre del 2015; el 
Informe 053-2015-CDAII de fecha 20 de Julio del 2015; la Carta N° 822-2015- 
GRJ/GRI/SGSLO de fecha 01 de Setiembre del 2015; el Memorando N° 1432- 
2015-GRJ/GGR, de fecha 25 de Agosto del 2015; el Informe Legal N° 648-2015- 
GRJ/ORAJ de fecha 21 de Julio del 2015, sobre aprobación de la Prestación 
Adicional de Obra N° 10: "Muro de Contención en el límite de propiedad con el 
campo de Tiro" para la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del 

ospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Daniel Alcides II (en 
adelante EL CONTRATISTA), suscribieron el Contrato N° 1231-2013- 
GRJ/ORAF, de fecha 25 de Julio del 2013, con el objeto que el Consorcio citado 
ejecute la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel 

_ Alcides Carrión", por el monto total de S/. 147'986,209.49 (Ciento Cuarenta y 
) Siete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Nueve con 49/100 

nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada con un plazo de 
ejecución de Quinientos Diez (510) días calendario; 

Que, mediante Memorando N° 1432-2015-GRJ/GGR, de fecha 25 de 
Agosto del 2015, el Gerente General Regional - Abogado Javier Yauri Salome, 
solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura que precise mediante Informe 

-,',Técnico el procedimiento final de aprobación del adicional N° 10 del proyecto de 
Obra mencionada precedentemente; 

Que, con fecha 22 de Julio del 2015, se suscribe el ACTA DE ACUERDOS 
DE AUTORIZACIÓN DE PRESTACION DE ADICIONALES DE EMERGENCIA, 
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cuyo acuerdo final es: AUTORIZAR al consorcio la inmediata construcción del 
muro de contención correspondiente al adicional N° 10 en su totalidad y que será 
coordinado con la Supervisión de Obra por tratarse de un estado de emergencia, 
en tanto continúan en trámite de aprobación, la totalidad de la citada prestación 
adicional; 

Que, mediante Reporte N° 3055-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de 
Setiembre del 2015, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, emite opinión 
favorable, en atención a los documentas emitidos por la Supervisión de Obra y 
coordinación de obra, por lo que dicha Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obra, determina APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 10; 

Que, con Reporte N° 441-2015-GRJ/GRI de fecha 17 de Setiembre del 
2015, el Gerente Regional de Infraestructura, comunica al Gerente General 
Regional que el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras determina 
APROBAR el adicional N° 10 de Fa Obra: "Mejoramiento de la Capacidad 
Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", por lo que solicita 
se prosiga los tramites a fin de emitir el acto resolutivo correspondiente; 

Que, mediante Reporte N° 250-2015-GRJ/GGR de fecha 25 de Setiembre 
del 2015, El Gerente General Regional, recomienda seguir con la tramitación a 
in de autorizar la prestación de adicional N° 10 de la Obra: "Mejoramiento de la 
Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo"; 

Que, con Informe Técnico N° 088-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de 
Octubre del 2015, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. 
Julio Buyu Nakandakare Santana, ratifica la solicitud de APROBAR el adicional 
N° 10 "Muro de Contención en el Límite de Propiedad con el Campo de Tiro"; 

Que. mediante Informe Técnico N° 027-2015-GRJ/GRI, de fecha 16 de 
Octubre del 2015, El Gerente Regional de Infraestructura Ing. William Teddy 
Bejarano Rivera, solicita APROBAR el adicional N' 10 "Muro de Contención en 
el Límite de Propiedad con el Campo de Tiro"; 

Que, con Carta N° 655-2015-CDACII. de fecha 03 de Noviembre del 2015, 
ling. Juan Castañeda Castillo, en su calidad de Residente de la obra, se dirige 
Jefe de Supervisión Arquitecto David Juan de Dios Vilchez, comunicando que 
onsecuencia de las fuertes lluvias, éstas pueden ocasionar graves erosiones 

h el talud de tierra, donde se hace necesario la ejecución de un muro de 
, 	• . 

contención; 

Que, mediante Carta N° 765-2015-SUP-UNI, de fecha 04 de Noviembre 
del 2015, El Ing. Juan de Dios Vilchez, en su condición de Jefe de Supervisión, 
informa al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, que se ha 
realizado una evaluación situacional de campo después de las fuertes 
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precipitaciones pluviales y se determinó que fueron afectadas el sistema de 
desagüe pluvial y el muro de contención limitante con el club de tiro; 

Que, mediante Carta N° 0459-2015-00-MEV de fecha 06 de Noviembre 
del 2015, el arquitecto Milner Espinoza Victoria, en su condición de coordinador 
de obra, informa al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, que 

ebido a las informaciones recibidas por el residente y supervisor de la obra, se 
comienda que su despacho solicite la declaración de IMPROCEDENCIA del 
dicional de Obra N° 10 a la Gerencia Regional de Infraestructura; 

Que, con Informe Técnico N° 103-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de 
oviembre del 2015, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición 
e Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, informa al Gerente 
egional de Infraestructura que, estando a los informes del residente y 
upervisor de la obra, se recomienda que su despacho solicite la declaración de 

IMPROCEDENCIA de dicho adicional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, 
recomendando remitir el pronunciamiento de IMPROCEDENCIA vía acto 
resolutivo; 

Que, mediante Informe Técnico N° 030-2015-GRJ/GRI, de fecha 09 
Noviembre del 2015, El Ing. William Teddy Bejarano Rivera, comunica al Gerente 
General Regional, abogado Javier Yauri Salome, que en atención a las 
recomendaciones realizadas por el Residente y el Jefe de la Supervisión resulta 
de alto riesgo persistir con el trámite de aprobación del adicional de Obra N° 10; 

Que, sobre el particular el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 207°, en relación a adicionales 
y deducciones precisa textualmente lo siguiente: 

:1) 
	

Artículo 207.- Prestaciones adicionales de obras menores al quince por 
ciento (15%): 

(...) "Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente 
se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular 
de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del 
monto del contrato original. 

(...) "Excepcionalmente, en caso de prestaciones adicionales de obra que 
por su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o 
poner en peligro a la población. los trabajadores o a la integridad de la misma 
obra, la autorización previa de la entidad podrá realizarse mediante 
comunicación escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la 
ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que 
realizara la entidad pre vio a la emisión de la resolución correspondiente, sin la 
cual no podrá efectuarse el pago. 
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Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o 
Dr cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la Entidad el 

,grp-,  pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación 
tecibido dic,,o informe, la entidad cuenta con catorce (14) días para  
picar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre 

'n de la ejecución de la prestación adicional de obra'; 

is de lo advertido por la Sub Gerencia de Supervisión y 
.3s, se aprecia que, el presente expediente de solicitud de 
N° 10 de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva 

Alcides Carrión de Huancayo", se inició el 24 de Octubre del 
archivado por la anterior gestión y RECUPERADO por esta gestión 

01 de Junio del 2015, la misma que de ser cierto, en ese 
reabría superado el plazo que otorga el Artículo 207° del RLCE, 

e, el cual ya se inicia el trámite, con vicios de tramitación 
a 	3tiva; 

_ Je, de otro lado, se advierte que con fecha 22 de Julio del 2015, se 
su cribe un docume-  o denominado ' ACTA DE ACUERD0,5 — AUTORIZACIÓN 
D 	A n1ONES ADICIONALES DE EMERGENCIA" suscrito por el Gerente 

estructura, Ing. William Teddy Bejarano Rivera; El jefe de la 
_Thra, Arquitecto David Juan de Dios Vilchez; y por parte del 
Alcides II, el Ing. Juan Aurelio Castañeda Castillo en su calidad 

, 	 Obra; suscriben dicho documento contraviniendo el tercer 
rime 

TRENC,AKCDC:::,) ,lo    N° 207 del D.S. 138-2012-EF Reglamento de la Ley de 
Estado; la que señala quien o quienes deben suscribir dicho 

-,sentarse el caso; 

embargo, con fecha 01 de Octubre del 2015, mediante Reporte 
se devuelve el expediente a la Oficina Regional de Asesoría 

:Itmondo ampliación de informe legal, adjuntando nuevos documentos 
r1-, evaluados; sin embargo se advierte que dichos documentos 

de prestación del adicional N° 10, en otra causal distinta a 
-:te se había aprobado, siendo devuelta mediante el Reporte N° 
ORAJ de fecha 13 de Octubre del 2015, a efectos de adjuntar el 

atallado y sustentado, elaborado por las áreas competentes; 

-le otro lado, con fecha 06 de Noviembre del 2015, se emite la Carta 
--:-.";(1)-MEV recomendando que se declare la IMPROCEDENCIA de 

L, SO. 

	

	la Prestación Adicional N° 10, sustentando su recomendación en 
condiciones de diseño, señalados en los documentos emitidos 

Pu 	 'e y Supervisor de obra respectivamente; solicitud que es 
APRC 	_,:spaldada por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de 
Obra: 	:'el Gerente Regional de Infraestructura; 

u 
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Que, mediante Informe Legal N° 1104-2015-GRJ/ORAJ de fecha 26 de 
Noviembre del 2015, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, señala que 
siempre cumplió con los plazos que la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Ley N° 27444 establece en su Artículo 132 inc. 3, siendo carente de 
veracidad que el presente expediente haya sido retenido por ésta Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica durante 150 días, tal como afirma el Coordinador 
de obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; contrario sensu, 
ocurrió en la Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de 

upervisión y Liquidación de Obras, ya que por la relación asimétrica existente, 
dilató la tramitación del presente expediente adicional de obra, emitiendo en 
algunos casos informes técnicos que no se ajustan a la verdad, informes técnicos 
contradictorios y por último informes técnicos incompletos o simplemente 
descriptivos, los cuales al no ser debidamente sustentados fueron devueltos 
oportunamente para ser subsanados y/o reformulados a fin de emitir opinión 
legal conforme a derecho; 

Que, de lo expuesto y atendiendo lo peticionado por el Ing. Julio Buyu 
Nakandakare Santana, en condición de Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, a través del Informe Técnico N° 103-2015- 
G•J/GRI/SGSLO; así mismo lo solicitado por el Gerente de Infraestructura Ing. 

illiam Teddy Bejarano Rivera con Informe Técnico N° 030-2015-GRJ/GRI; y en 
atención al Informe Legal N° 1104-2015-GRJ/ORAJ con fecha 26 de Noviembre 
del 2015, se concluye denegar la aprobación de la Prestación Adicional de Obra 
N° 10: "Muro de Contención en el límite de propiedad con el campo de Tiro" para 
la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides 
Carrión de Huancayo"; 

Estando a los fundamentos expuestos, y contando con la visación del 
Gerente Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración y 
Finanzas, Gerente General Regional y Director de la Oficina Regional de 

:Ásesoría Jurídica; 

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Decreto 
Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 
I r 

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR, la solicitud de Prestación Adicional 
Obra N° 10: "Muro de Contención en el límite de propiedad con el campo 

,)5 e Tiro", solicitado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, 
y ratificado    por la Gerencia Regional de Infraestructura para la ejecución de la 
Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides 
Carrión de Huancayo". 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que los presentes actuados sean 
derivados a la Gerencia General a fin que adopte las medidas administrativas 
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A. Antonieta Vidalan Roale.s 
SECRETARIA GENERAL. 
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pertinentes, al evidenciarse la presunta existencia de inconductas funcionales en 
la tramitación del presente expediente administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución, al 
Consorcio Daniel Alcides II, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 
Regional de Planeamiento, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
y demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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