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EXP. N° 39,093 9 i GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 216 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, 2 3 ,JUL 2021 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°133-
2021-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto: 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO 
DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, y 
demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la 

presente resolución. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 

popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para 
su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la 
finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo 
la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 

28926 y 28961; 

ca 	 . Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
NFRAESTRUCTURA N°133-2021-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico 
de Saldo de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE 
TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, con un plazo de ejecución de 150 días 
calendarios, Por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto general 

vigente al mes de Marzo del 2021 del modo siguiente: 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 

: 
: 

S/. 
S/. 

6'017,192.12 
339,750.00 

SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL) : S/. 6'356,942.12 
SUPERVISIÓN : S/. 194,500.00 
EXPEDIENTE TECNICO : S/. 200,000.00 
LIQUIDACIÓN DE OBRA : S/. 127,138.84 

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA : S/. 6'878,580.96 
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Que, mediante MEMORANDO N°1303-2021-GRJ-GRI, de fecha 17 de mayo del 
2021, el Gerente Regional de Infraestructura (e) Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, 
DESIGNA temporalmente al Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos como Residente de 
Obra para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-
HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION 
JUNIN" CON CUI N° 2094815, en ese sentido el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, 
asume el cargo de Residente de Obra. 

Que, mediante MEMORANDO N° 1436-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de 
mayo del 2021, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras Ing. Carlos Alberto 
Pérez Rafael DESIGNA al Ing., David Abel zurita Inspector de Obra del proyecto: 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO 
DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, 
en ese sentido el Ing. David Abel Zurita Puente, asume el cargo de Inspector de Obra. 

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA N°156-2021-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 18 de mayo del 2021, se 
aprueba el Presupuesto analítico del saldo de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, 
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, por un monto de s/ 
2,846,807.00 soles. 

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRUSGO/RO-YDLL, de 
echa 13 de julio de 2021, el Residente de Obra solicita aprobación de primera 

modificación del presupuesto analítico, en el cual concluye en lo siguiente: 

INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-YDLLL 
(. .) 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Se realizó la primera modificación al presupuesto analítico de la obra 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, 
DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN", según la 
siguiente estructura: 
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Que, en atención al INFORME TÉCNICO N°001-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-
YDLLL, del Residente de Obra, el Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo 
Campos, mediante INFORME TECNICO N° 152-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 14 de 
julio del 2021, REMITE INFORME TECNICO PARA APROBACION DE 
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 VIA ACTO RESOLUTIVO. 

Asimismo, en atención al INFORME TECNICO N° 152-2021-GRJ/GRI/SGO, El 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante MEMORANDO N° 2174-

2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 15 de julio del 2021, remite el INFORME TECNICO 
DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO 01, al Inspector de Obra, para su 
evaluación y pronunciamiento. 

Que, en atención al MEMORANDO N° 2174-2021-GRJ/GRI/SGSLO, el Ing. 
David Abel Zurita Puente — en su calidad de Inspector de Obra, mediante el 

INFORME N° 138-2021-GRJ/GRI/SGSLO/10-DAZP, de fecha 15 de julio del 2021, 
Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado 1 del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, 
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815 con la siguiente 

consideración: 

INFORME N° 138-2021-GRJ/GRUSGSLO/10-DAZP 

( 	) 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

• Por lo expuesto líneas arriba SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO 
MODIFICADO 01 del proyecto. "MEJORAMIENTO DE LA CARRETRA HUAYAUNIOCC-
HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN", 
por un monto total de S/. 2,846,807.00 (Dos Millones Ochocientos cuarenta y seis Mil 
Ochocientos siete con 00/100 soles), de acuerdo a la asignación presupuestal, 
conforme al Informe del Residente para continuar con el tramite administrativo,  con 
la siguiente estructura: 

RESUMEN Dt. PILLSLPLESTO ANALITICO MODIFICADO N' 01 
OBRA "SALDO DE OBRA DEL PROYECTO. "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC . HUASAHUASI, DISTRITO DE IRIASANUASI, 

PROVINCIA DE TARMA. REGION JUNIN." 
NNIONICO 	.208 
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EUNCION 	. I8 TRANSPORTE 
inloGRANIA 	. 062 TRANSPORTE TERRESTRE 
SuIS-PRODRAILI . 0142 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CE CARRETERAS 
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PROYECTO 

REGION JUNIN" 
DEPENDENCIA 	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN- SUB GERENCIA DE OBRAS 	 MONTO ASIGNADO, Sf. 2048,807.00 SOLES 

MODA._ EJECU 	ADIAINISTRACION DIPECT A 

e BU PPESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL ~SUPUESTO ' 
ASIGNADO AlIALITICE1 GASTOS 

VIPOWP 
ANALITICO COSTO 

DIRECTO 6 
B 
ea 

ea ESPECIFICACIONES TEONICAS.  

2 6 ADQUINCION DE ACTIVOS NO riNANDE Pi 
'' o 

2 6 2 coNsynuC0015 DE EDIrelos y EsTPLICTUDA 

2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 

2 	15 2 S 2 	4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN ISREcTA 003 297,725 69 297,725 69 
2 6 2 3 2 	5 COSIDOS CONSTRICCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 8,911.56 1,37

7
8,841% 1 387 753.32 

2 6 2 3 2 	6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADEIINISTRACION DIRECTA T7,526 09 1.163,798.e9. 
2 6 2 2 1 	2 MAQUINAS Y EQUIPOS 902 CC 003 900^ 
262 2 E 	2 MOINUARIO 4,500 00 0.01 150010 
2 E 2 2 3 S MAQUINARIAS. EQUIPOS Y MODILIADIOS DE OTRAS INSTALA 00) 41,703 10 41,70 10 
z .6 2 2 3 	3 EQUIPOS De TELECOMUNICACIONES 000 2,003 03 211000 
2832 4 	1 151011451ADID 000 870 03 87010 
2 8 .3 	2 5 	4 ELECTRICIDAD Y CLECTRONICA 0.00 7,556 03 755660 
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Que, mediante REPORTE N° 2876 -2021-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia 
de Supervisión y Liquidación de Obras, remite APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ANALÍTICO MODIFICADO 1 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE 
TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, a la Gerencia Regional de 
Infraestructura para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 1 
mediante Acto resolutivo. 

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, 
constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de 
inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador 
directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido 
técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA 
REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene 
vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos 
requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de 
un acto resolutivo meramente formal. 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO 
MODIFICADO 1 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
HUAYAUNIOCC-HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE 
TARMA, REGION JUNIN" CON CUI N° 2094815, quedando según se indica en el 
cuadro siguiente: 

RESLMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N' 01 

OBRA "SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, 
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN." 

Nmoseco 	: 208 
FrE. FINANCIAI :3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 
TIPO DE RECUR : F 
AÑO 	 : 2021 
FUNCION 	:16 TRANSPORTE 
PROGRAMA 	: 052 TRANSPORTE TERRESTRE 
SUD-PROGRAM : 0142 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 

PROYECTO 	
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PRESUPUESTO 
ANALMCO GASTOS 

ITERredi 

PRESUPUESTO 
ANALÍTICO COSTO 

DIRIECTO 

TOTAL PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

2 2 ADOUISICIUN DE ACTIVOS NO FINANCER416 II  
2 2 CONSTRUCCION DE EOFICIOS Y ESTRUCTURA 

2 2 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 

2 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 

4  2 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.03 297,725.69 291,72519 
2 2 2 3 2 	5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMIMSTRACION DIRECTA 1911.96 1,378,841.36 1,387 753.32 
2 2 2 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 521:97135 777,526.03 1,103,798.89, 
2 2 2 2 1 	2 MAQUINAS N'EQUIPOS 930.03 0.00 900.00 1  

2 2 2 2 I 	2 MOBILIARIO 4,50180 0.03 4,500.00 
2 2 9  2 9 8 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALA( 0.00 41303.10 41,703.10 
2 	II 2 2 3 	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.03 2,030.03 2,100.00 
2.6 2 2 4 	1 MOBILIARIO 0.03 870.03 870.00 
2 2 2 9 	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.03 7556.03 	 7,55610 
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ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras. 

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE. 

-------- 	..... 

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE 
Gerente Regional de Intoestructura 

GORAURNO REGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

H10 7  2 3 JUL 2021 

M 'C@sar F. Bonilla Pacheco 
SECRETARIO GENERAL 
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