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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N't1 	. L2021-GR-JUNÍN/GGR 

Huancayo, 2 7 JUL. 2021 

GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

^; „---- 	-- 
t 	\'- 	Reporte N°237-2021-GRJ/GRI del 27 de julio de 2021; Reporte N°2966- 
.1 	 2021-GRJ/GRI/SGSLO del 27 de julio de 2021; Memorando N°1543-2021- 

GRJ/GRPPAT del 27 de julio de 2021; Reporte N°1683-2021-GRJ/ORAF/OASA 
del 27 de julio de 2021, Memorando N°1977-2021-GRJ/GRI de 27 de julio de 

7-- rTE ,,c) 	2021; Informe Técnico N°549-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 27 de julio de 2021; 
,,,q- .."Ica 

'n'Y  .- 	
Memorando N°1613-2021-GRJ/GGR del 27 de julio de 2021, Reporte N°170- 

) 	'1  2021-GRJ/ORAJ del 27 de julio de 2021; Informe Legal N°281-2021-GRJ/ORAJ 
) 
1 

del 26 de julio de 2021; Informe Técnico N°158-2021-GRJ/GRI del 26 de julio de 
kq em  0` 	2021; Informe Técnico N°546-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 23 de julio de 2021; 

Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°219-2021-G.R.-JUNIN/GRI 
del 23 de julio de 2021; Memorando N°968-2021-GRJ/SG del 23 de julio de 2021; 
y, demás documentos adjuntos; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 
1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de 
la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos 
al ordenamiento jurídico; 

2020 suscrito por el Gobierno Regional Junín y la empresa China Camc 
M-7> Engineering Co., LTDA. Sucursal Perú, con el objeto de la ejecución de la 

Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital San Martin de 

	

<1.1 	 Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", por el monto total de 

	

Geren 	(Ys.S/. 94'973,251.09 (Noventa y cuatro millones Novecientos setenta y tres mil 
de P1 

Pre eonyt°.  doscientos cincuenta y uno con 09/100 Soles) por el sistema de contratación a 
Acon 

,isuma alzada y la modalidad de ejecución contractual llave en mano, con unplazo 
de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario; 

—; 	—• ' 

DOC. N1,997/3'295  
EXP. N°  3V01/75  

VISTO: 

1.1of C: 	 Que, el Contrato N° 103-2020-GRJ/ORAF, de fecha 03 de noviembre del 0:t44  • ),00 



O GERENC 
DE INFRAC 

JIININw 
Gobierno Regional Junín 

	 ditbrillof 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 219-
2021-G.R.-JUNÍN/GRI del 23 de julio de 2021 el Ing. Anthony G. Ávila Escalante, 
en su condición de Gerente Regional de Infraestructura (e), resuelve aprobar el 

xpediente Técnico de Adicional de Obra N° 04 del Proyecto "Mejoramiento de 

os servicios de salud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de 
Pangoa, provincia de Satipo, Junín", con un presupuesto vigente e incidencia 

contractual, conforme a la siguiente estructura: 

CALCULO DEL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 	: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 04: "TRANSPORTE ADICIONAL 

DEL MATERIAL AGREGADO FINO, GRUESO Y AFIRMADO" 

: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN 

EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO JUNÍN" 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

: JUNÍN - SATIPO - PANGOA 

ok OBRA 

o o "1CLIENTE 

LUGAR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO PARCIAL (SI.) 

A 
	  OBRA N° 04 

PRESUPUESTO 	ADICIONAL 	DE 1,636,494.16 1,931,063.11 

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 1,931,063.11 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 
	

2.03% 

Que, mediante Informe Técnico N° 546-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 23 de 
'ulio de 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con los sustentos que expone 
emite las siguientes conclusiones: 

"Se cuenta con un Adicional de obra que asciende a la suma de S/ 1,931,063.11 (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y TRES CON 11/100 SOLES). 
Esta Sub Gerencia, en conformidad con la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA N° 219-2021-GRJ/GRI, da OPINIÓN FAVORABLE a la prestación de 
adicional N° 04, con un presupuesto total de S/ 1,931,063.11 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y TRES CON 11/100 SOLES), con una incidencia en el 
monto contractual de 2.03%, y un plazo de ejecución de 360 días calendarios". 

Que, mediante el Informe Técnico N° 188-2021-GRJ/GRI del 26 de julio de 
2021, el Ing. Anthony G. Ávila Escalante, en su condición de Gerente Regional 
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de Infraestructura (e), con los sustentos que expone emite las siguientes 
conclusiones: 

> La prestación adicional N° 04, sumadas a las incidencias de ejecución de prestaciones adicionales 

aprobadas, es menor al quince por ciento (15%) del monto del contrato original, conforme al siguiente cuadro: 

PRESTACIONES ADICIONALES 

N° RESOLUCION DE APROBACION PRESUPUESTO 

ADICIONAL 
PRESUPUESTO 

DEDUCTIVO 
DIFERENCIA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 

ACUMULADA 1  RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N• 076-2021-GR-JUNIN/GGR 5/.2,300,538.66 5/.1,072,680.64 5/.1,227,858.02 1.29% 1.29% 2  RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 078-2021-GR-1UN I N/GGR 5/.251,064.54 5/.63,851.20 5/.187,213.34 0.20% 3  RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 131-2021-GR-jUNIN/GGR 5/.682,132.21 5/.0.00 5/.682,132.21 0.72% 
1.49% 

2.21% 4 EN TRAMITE 
5/.1,931,063.11 5/.0.00 5/.1,931,063.11 2.03% 4.24% 

Esta Gerencia, en conformidad con la Resolución Gerencia Regional de Infraestructura N° 219-2021-
GRJ/GRI y el Informe Técnico N° 546-2021-GRJ/GRI/SGSLO da OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE a la 
prestación de adicional N°04, con un presupuesto total de S/ 1, 931,063.11 soles (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y TRES CON 11/100 SOLES), con una incidencia en el 
monto contractual de 2.03%, y un plazo de ejecución de 360 días calendarios, que constituye ampliación de 
plazo. 

La emisión y notificación al Contratista la resolución de la procedencia de la prestación adicional de obra N° 
04, vence el día 27/07/2021. 

Que, en primer término, debemos tener en consideración la definición de 
Expediente Técnico de Obra, como el conjunto de documentos que comprende: 

emoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
etrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
álisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas 
linómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de 

impacto ambiental u otros complementarios. 

Que, de acuerdo al ANEXO N° 1 DE DEFINICIONES del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, la Prestación Adicional 
de Obra, es aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el 
ontrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar 
umplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
resupuesto adicional. 

Que, el Contrato N° 103-2020-GRJ/ORAF, suscrito por el Gobierno 
Regional Junín y la empresa China Camc Engineering Co., LTDA. Sucursal Perú, 1=2,-

l_ para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud en el 
'te
dell 

.11.0"' \ Hospital San Martín de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", , 	•,,, 
pre es"  7 es bajo el sistema de contratación a suma alzada y la modalidad de ejecución 

bt‘` I 	y contractual llave en mano. 
-•:....,220x1 

Que, el literal a), del artículo 35° Sistemas de Contratación del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: 



arA suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes calidades de la 
prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de 
referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, 
memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su 
oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para 
cumplir con el requerimiento. 

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que 
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los 
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que 
forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación; debiendo 

presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden 
de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. 

Tratándose de consultoría de obras, el postor formula su oferta considerando los 
trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los 
términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelación". 

Que, el TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 
tprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el numeral 34.9) del 

4rtículo 34, establece: 

7 
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"34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y 
el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar 
la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la 
modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben 
afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte 
beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para 
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución 
de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de 
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 

34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. 

34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 
quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes 
son aprobados por el Titular de la Entidad. 

34.5 En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones 
adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no 
previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del 
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contratista, mayores a las establecidas en el numeral precedente y hasta un 
máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de 
la Entidad puede decidir autorizarlas, siempre que se cuente con los recursos 
necesarios. Adicionalmente, para la ejecución y pago, debe contarse con la 
autorización previa de la Contraloría General de la República. En el caso de 
adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. 
La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación 
debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General 
de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y 
Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la 
Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista. 
(.. 

411•1~ modspiya dt#2111.1 
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a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o 	 según 
corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando

supervisor 
 un informe 

técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente 
técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional. 

205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no 
cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el 
numeral anterior se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la 
anotación, en que, según la programación, corresponda al inspector o supervisor 
estar en la obra. 

Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto 
oRIAorSupremo N° 377-2019-EF, en el artículo 205°. Prestaciones adicionales de obras 

menores o iguales al quince por ciento (15°/0), establece: 

"205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando 
previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor 
del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los 
casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no 
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 

205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el 
cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector 
o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados 

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre 
que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a 
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la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el 
contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. 

205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el 
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del 
precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios 
se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la 
Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional 

de obra. 

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el 
expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce 
(12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se 
pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. 
La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de 

ampliación de plazo. 

205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta 

•••ft.,1(\ con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución 

i ti 
 c. técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para 

emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita E.or 
el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o 
siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los 
estudios emite la opinión correspondiente. 

205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de 
carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner 
en peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la 
autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al 
inspector o supervisor a fi n de que pueda autorizar la ejecución de tales 
prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que efectúa la Entidad, 
previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede 

efectuarse pago alguno. 

Gobierno Regional Junín 

205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan 
con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y 
variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis 

•,<1f 	
correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos 

(9.4\r generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del 

st11,4  •1 presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 
t. 

.1"-- )--, s..Y 205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se 
requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o 
inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados 
a la Entidad, de forma previa a su ejecución. 

205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución 
de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se 
supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el 
monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de 

5 



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 

obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la 
ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la 
aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley. 

205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de 
mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el 
Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. 

205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la 
prestación adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios 
de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se 
sustenta en precios del mercado debidamente sustentados. A falta de acuerdo con 
el contratista, y con la finalidad de no retrasar la aprobación y ejecución de la 
prestación adicional, el supervisor o inspector se encuentra facultado para fijar 
provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del 
contratista para someterlo al procedimiento de solución de controversias que 

1̀1+.,-1 corresponda dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles contados desde la ,  
•  aprobación del presupuesto de la prestación adicional. El plazo señalado en el 

presente numeral es de caducidad. 

510 
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205.14. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante 
valorizaciones adicionales. 

205.15. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está 
Z obligado a ampliar el monto de la garantía de fi el cumplimiento, debiendo entregar 

A".  la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de 
ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. Igualmente, cuando se 
apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de 
dicha garantía. 

205.16. En los casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente 
técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta 
complejidad y/o la participación de algún especialista que no esté contemplado en 
la relación de su personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos 
generales propios del adicional". 

Que, en virtud de las normas descritas, el contrato puede modificarse en los 
supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a 
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por 
la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico 
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar 
económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en 
atención al principio de equidad. El contrato puede ser modificado en el supuesto 
de la ejecución de prestaciones adicionales y reducción de prestaciones. 

Que, excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales, siempre que sean indispensables para alcanzar la 



tratista presenta el expediente técnico del adicional de obra dentro de los 
quince días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el 
supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional; 
posteriormente de ser el caso el supervisor remite a la Entidad la conformidad 
sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de 
diez días de presentado el expediente 
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ppcto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional; además se requiere 
d Ile o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo 

s, 	aya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional; luego el 

Que, en el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el 
expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce 
(12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se 
pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. 
La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal 
de ampliación de plazo. Posteriormente, a efectos de aprobar la ejecución del 
adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la 
\ opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico 

presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución 

• „/técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no 
contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la 
entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión 

correspondiente. 

Que, conforme se advierte del Expediente Técnico de la Prestación 
Adicional de Obra N° 04, la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra 
se encuentra anotado en el Cuaderno de Obra por el Contratista a través de su 
Residente de Obra en el Asiento N° 380 de fecha 17 de junio de 2021, y ratificado 
la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra N° 04 por el Supervisor 
de Obra en el Asiento N° 382, de fecha 17 de junio de 2021. 
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finalidad del contrato; asimismo, puede reducir obras. Tratándose de obras, las 
prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 

inculados. 

Que, asimismo, sólo procede la ejecución de prestaciones adicionales de 
obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario 
o previsión presupuestal y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos 
en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no 

xcedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 

•,-/ 	Que, la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra debe ser 

oFtf%--  anotado en el Cuaderno de Obra por el Contratista a través de su Residente o 
por el Inspector o Supervisor, posteriormente en un plazo máximo de cinco días 
espués de la anotación el Supervisor de Obra ratifica la anotación realizada y 

RE n/knunica 	la Entidad mediante Informe Técnico sustentando su posición 



Gobierno Regional Junin 

 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 
~amo da "ye dtparld 

Que, el Ing. Juan Carlos Domínguez Mayhuay, en su condición de Jefe de 
Supervisión de Obra mediante el Informe N° 007-2021/ATINSAC/JS-JCDM, de 
fecha 18 de junio de 2021 se dirige a la Entidad, ratificando la anotación realizada 
por el Contratista en el Asiento N° 380 del Cuaderno de Obra, es decir la 
Prestación Adicional de Obra N° 04, señalando que es necesario realizar dichos 
incrementos y/o modificaciones sobre la mayor distancia de las nuevas canteras 
aprobadas para su uso en la ejecución del proyecto, ya que es indispensable y 
necesario para garantizar el suministro de los materiales como son: material 
afirmado, agregado grueso, agregado fino, grava para filtro, morteros, etc. 

Que, la Empresa China Camc Engineering Co. LTDA. Sucursal Perú, 
mediante la Carta SMP-CG-CAMC.A&T-0082, de fecha 28 de junio de 2021 
presenta al Supervisor de Obra el día 29 de junio el Expediente Técnico de 
Prestación Adicional de Obra N° 04, exponiendo entre otros puntos lo siguiente: 

.". ̀CONCLUSIONES: 

1. La necesidad de incorporar modificaciones al Proyecto en lo referente al 
transporte adicional de material agregado y afirmado, es consecuencia del 
replanteo del Proyecto y la evaluación de las condiciones actuales, que 
eran imprevisibles en el momento de la realización del estudio. 

2. Es necesario ejecutar los trabajos indicados para equilibrar las condiciones 
del proyecto respecto al costo de extracción y transporte del material 
agregado y afirmado, ya que inicialmente en el Estudio de Canteras del 
Expediente Técnico contratado, la distancia a la cantera era de 6.511 Km 
(en la localidad de San Martin de Pangoa), con la cual se hicieron los 
cálculos de precios unitarios de materiales. Sin embrago, luego del análisis 
y replanteo del proyecto, respecto a las condiciones no conformes de la 
cantera Pangoa (señalada en el Expediente Técnico), y posterior búsqueda 
y comprobación, se llegó a elegir las canteras Wanka y Rulex (en la 
localidad de Satipo) y a 34.271 km y 44.971 km de la obra respectivamente. 

3. Con el fin de cumplir las metas del Proyecto es indispensable y necesaria 
la aprobación y ejecución del presente Adicional N° 04 por S/ 1,931,063.11 
(Un millón novecientos treinta y un mil sesenta y tres con 11/100 soles) 
incluido el IGV calculado a precio base de mayo del 2020. 

4. La incidencia directa del presente adicional, con respecto a los montos del 
contrato original representa el 2.03% respecto al Presupuesto contractual. 
Por lo que para su aprobación solo requiere el pronunciamiento de la 
Entidad, previa a su ejecución y pago. 

5. Finalmente, de la evaluación efectuada, la Prestación Adicional N° 04 reúne 
los requisitos para su aprobación, siendo necesaria e indispensable .su 
implementación para complementar las metas y objetivos previstos en el 
Expediente Técnico Contractual. 

0,kg  
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Que, mediante la Carta N° 149-2021/ATINSAC/JS-JCDM, de fecha 09 de 
julio de 2021 el Ing. Juan Carlos Domínguez Mayhuay, en su condición de Jefe 
de Supervisión de Obra, presenta el resultado de la evaluación del Expediente 
Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 04, manifestando: 

\ 1.- La Supervisión emite CONFORMIDAD al EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL N° 04 con un tiempo de 

.ejecución de 360 días calendarios, ya que va en relación a las especialidades.  

2.- El presupuesto y el porcentaje de incidencia es lo siguiente: 

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL - S/. 1,931,063.11 - Incidencia de 2.03%  

CALCULO DEL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE 
OBRA N° 04  

INCREMENTO 
	

DEL 
PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO 

1,636,494 16 

PARCIAL (SI.) 

1,931,063 11 

1,931,063 11 

ITEM 

L PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 	2.03% 

Que, mediante la Carta N° 31-2021-LMMG/CONSULTOR del 15 de junio 
de 2021, el Ing. Luís Martínez Gálvez, en su condición de Evaluador, da opinión 
favorable al EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL N° 04 con un presupuesto 
de ejecución de S/. 1,931,063.11 (Un millón Novecientos treinta y uno mil Sesenta 

•1 y tres con 11/100 soles) y una incidencia del 2.03% sobre el monto contractual. 

15 
de 
poi, Sycnw~ia, 

[4%S 

Que, el Ingeniero Anthony G. Ávila Escalante, en su condición de Sub 
Gerente de Estudios, mediante el Informe Técnico N° 308-2021-GRJ/GRI/SGE, 

de fecha 15 de julio de 2021 con los sustentos que expone emite las siguientes 

conclusiones: 

1. De acuerdo a lo advertido por el Jefe de la supervisión de la obra "Mejoramiento 
de los servicios de salud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, 
provincia de Satipo, Junín", Ing. Juan Carlos Domínguez Mayhuay, mediante 
Carta N° 137-2021/ATINSAC/JS-JCDM, es necesario realizar modificaciones e 
incrementos por la mayor distancia para el transporte de agregados y afirmado 
desde las canteras, los que asegure su suministro a la obra. 
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2. Visto ello, el Jefe de la supervisión de obra presento a la entidad el expediente 
técnico del adicional N° 04 mediante la Carta N° 149-2021/ATINSAC/JS-JCDM, 
indicando su conformidad al estudio. 

3. Ante la falta de pronunciamiento del Jefe del proyecto, Arq. Eduardo Raúl Dextre 
Morimoto, y conforme a los dispuesto en el art. 205.7° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, este despacho indica que los alcances del 
expediente técnico se desarrollan dentro de lo determinado como necesidad para 
el adicional y deductivo de obra N° 04, por lo que se emite opinión favorable a la 
solución técnica propuesta. 

4. En esa línea, el Evaluador lng. Luis Martin Martínez Galvez, mediante Carta N° 
31-2021-LMMG/CONSULTOR remitió el informe técnico de evaluación del 
adicional de obra N° 04, en el cual emitió su opinión favorable al estudio luego 
del análisis respectivo. 

5. El presupuesto de la prestación adicional N° 04 de obra asciende a S/. 
1,931,063.11 (Un millón novecientos treintaiún mil sesenta y tres con 11/100 so/es), con un plazo de ejecución de 360 días calendarios que no constituyen 
ampliación de plazo, y una incidencia directa del 2.03% respecto al presupuesto 
contractual, encontrándose la Entidad en capacidad de emitir su aprobación, 
según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

6. Por lo expuesto, se da opinión técnica favorable al expediente técnico del 
adicional N° 04 de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital 
San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín". 

7. Se recomienda continuar con el tramite respectivo para la aprobación con acto 
resolutivo del expediente técnico del adicional N° 04. 

Que, posteriormente, mmediante la Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura N° 219-2021-G.R.-jUNÍN/GRI, de fecha 23 de julio de 2021, el 
Ing. Anthony G. Ávila Escalante, en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura (e), resuelve aprobar el Expediente Técnico de Adicional de Obra 

,•••"4 N° 04 del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital ..49 - -;- San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", con 015" .1p.t ) • n presupuesto vigente e incidencia contractual, conforme a la siguiente 
<iestructura: 

CALCULO DEL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO : EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 04: "TRANSPORTE ADICIONAL 
DEL MATERIAL AGREGADO FINO, GRUESO Y AFIRMADO' 

OBRA 	 : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN 
EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO JUNÍN" 

CLIENTE 	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 
LUGAR 	: JUNÍN - SATIPO - PANGOA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

    

     

  

. COSTO DIRECTO 

  

   

PARCIAL (SZ) 
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A 
	  OBRA N° 04 

PRESUPUESTO ADICIONAL DE 1,631494.16 1,931,063.11 

INCREMENTO 	DEL 
PRESUPUESTO 

1,931,063.11 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL 
	

2.03% 

Que, al respecto la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, 

o 'IL-G 	
/ ,,. 

mediante el Informe Técnico N° 546-2021-GRJ/GRI/SGSLO, ha emitido el 
` siguiente pronunciamiento: Esta Sub Gerencia, en conformidad con la 

siIRESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 219- 
x. -/2021-GRJ/GRI da OPINIÓN FAVORABLE a la prestación de adicional N° 04, 

La prestación adicional N° 04, sumadas a las incidencias de ejecución de prestaciones adicionales 

aprobadas, es menor al quince por ciento (15%) del monto del contrato original, conforme al siguiente cuadro: 

O PRESTACIONES ADICIONALES 

1  

RESOLUCION DE APROBACION 
PRESUPUESTO 

ADICIONAL 

PRESUPUESTO 

DEDUCTIVO 
DIFERENCIA INCIDENCIA 

INCIDENCIA 

ACUMULADA 

GERENCIALGENERALREGIONAIN°076-2021-GRJUNIN/GGR S/.2,300,538.66 5/.1,072,680.645/.1,227,858.02 1.29% 1.29% 

1  RESOLLICION 
GERENciALGENERALREGioNAL N° 078-2021-GR-iuNiN/GGR 5/.251,064.54 5/.63,851.20 5/187,213.34 0.20% 1.49% 

2  RESOLUCION 
GERENCIALGENERALREGIONAL N° 131-2021-GRJUNIN/GGR RESOWCION 

5/.82,132.21  5/.682,132.21 0.72% 2.21% 

3  
5/.1,

6

931,063.11 S/.0.00 5/.1,931,663.11 2.03% 4.24%  

4 EN TRAMITE 

fti" con un presupuesto total de S/ 1,931,063.11 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y TRES CON 11/100 SOLES), con una 
incidencia en el monto contractual de 2.03 )̀/0, y un plazo de ejecución de 360 días 

12- °N lendarios. 
-c, 

1  o 	
1 Que, por su parte, el lng. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente z,  

'OR11,, 0_9 n los sustentos que expone, manifiesta lo siguiente: 
ional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 188-2021-GRJ/GRI, 10 

,._-_-- 

Esta Gerencia, en conformidad con la Resolución Gerencia/ Regional de Infraestructura N° 219-2021-

GRJ/GRI y el Informe Técnico N° 546-2021-GRJ/GRUSGSLO da OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE a la 
prestación de adicional N°04, con un presupuesto total de S/ 1, 931,063.11 soles (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y TRES CON 11/100 SOLES), con una incidencia en el 
monto contractual de 2.03%, y un plazo de ejecución de 360 días calendarios, que constituye ampliación de 

plazo. 

Que, en consecuencia, se determina de autos que la Supervisión de Obra 
Acruta y Tapia Ingenieros SAC., ha presentado los informes técnicos que 
contienen los sustentos técnicos y legales de la Prestación Adicional de Obra N° 
04, quien inclusive ha revisado, evaluado el Expediente Técnico del Adicional N° 
04, asimismo, este Expediente Técnico ha sido materia de evaluación por parte 
de la Sub Gerencia de Estudios quien ha emitido opinión técnica favorable para 
la aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución Gerencial Regional 
de Infraestructura N° 219-2021-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 23 de julio de 2021. 
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Que, también se cuenta con la sustentación técnica legal del área usuaria 
)1de la contratación en este caso de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
"de Obras quien ha determinado la causal generadora de la prestación adicional 
de obra por deficiencias del Expediente Técnico, así mismo ha manifestado su 
opinión favorable con los sustentos técnicos para la autorización de la prestación 
adicional N° 04, el mismo que ha sido ratificado por la Gerencia Regional de 
Infraestructura, quien ha emitido opinión técnica favorable a la prestación 

4, adicional de obra N° 04. 
Lli  

z1 	Que, se advierte que el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de 
bra N° 04 no cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario o Previsión 

<517-  
oRuhl_.55` Que, conforme a lo informado por la Gerencia Regional de Infraestructura, 

la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra N° 04 se encuentra 
registrado en los asientos del Cuaderno de Obra en el asiento 380, 382; 
asimismo, se cuenta con la opinión favorable de la Sub Gerencia de Estudios en 
emplazo del proyectista. 

Que, la Prestación Adicional de Obra N° 04 para la ejecución de la Obra: 
ejoramiento de los servicios de salud en el Hospital San Martin de Pangoa, 

istrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", es por el monto de S/. 
1,931,063.11 Soles, que representa un porcentaje de incidencia de 2.03% con 
relación al monto contractual el mismo que no sobrepasa el quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato original. 

Que, de acuerdo al análisis efectuado, la prestación adicional de obra se 
\‘' riginan por deficiencias del Expediente Técnico de la Obra, por lo que, deberá 

eslindarse las responsabilidades que correspondan para el proyectista, 
funcionarios y servidores públicos que hayan formulado, evaluado y aprobado el 

:/expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento de los servicios de salud en el 
Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", 
cort deficiencias que originan mayores costos. 

Y` 
Zerenc 90"1  
de PO 	 Que, por consiguiente, estando cautelado su viabilidad por el Contrato N° ?m'u oents 
pcon 	 103-2020-GRJ/ORAF, y de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado Te 

artículo 34° y su Reglamento artículo 205°, es factible aprobar la Prestación 
Adicional de Obra N° 04. 

Presupuestal, emitido por la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, para la aprobación del adicional N° 01, para la 
Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital San Martín de 

7-1-,7y(igoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", hecho que debe 
arse antes de la emisión del acto resolutivo de aprobación de la ejecución 

ttrft.. 	estación adicional de obra N° 04. 

Que, mediante Informe Legal N°281-2021-GRJ/ORAJ del 26 de julio de 
2021, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Junín, concluye: 
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"(...) 

III. 	CONCLUSIÓN. 

Por los fundamentos expuestos, al amparo del numeral 182.2, del artículo 182° 
del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica emite opinión legal de acuerdo a lo siguiente: 

	

3.1. 	Es viable aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 04 para la Obra: 
"Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital San Martin de Pangoa, 
distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", previa emisión de la Certificación 
de Crédito Presupuestario o Previsión Presupuestal por el monto de la Prestación 
Adicional de Obra, emitido por el área competente, para la emisión del acto 
resolutivo de aprobación de la ejecución del adicional N° 04. 

	

3.2. 	Disponer la remisión de los antecedentes administrativos del presente 
caso a la Secretaria Técnica de la Entidad a fin de deslindar las responsabilidades 
que correspondan para el proyectista, funcionarios y servidores públicos que 
formularon, evaluaron y aprobaron el expediente técnico con deficiencias que 

originan mayores costos. 

	

3.3. 	Disponer la remisión de los antecedentes administrativos del presente 
caso al Órgano de Control Institucional a fin que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

3.4. Recomendar, continuar con los trámites correspondientes de la 
Prestación Adicional de Obra N° 04 observando el cumplimiento de las normas 
de contratación pública descritas precedentemente que regulan las prestaciones 
adicionales de obra y deductivos vinculantes de obra. 

Que, mediante Reporte N°170-2021-GRJ/ORAJ del 27 de julio de 2021, se 

remite el Informe Legal N°281-2021-GRJ/ORAJ al MBA/CPC Luis Alberto 

Salvatierra Rodríguez — Gerente General Regional (E); 

Que, mediante Memorando N°1673-2021-GRJ/GGR del 27 de julio de 2021, 

ioN se remite la Certificación Presupuestal por el monto de la prestación adicional 

e la Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital San Martin 

e Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín" para la emisión 

acto resolutivo de aprobación de la ejecución del adicional N°04; 

Que, mediante Informe Técnico N°549-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 27 de 

julio de 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael - Sub Gerente de Supervisión y 

Liquidación de Obras concluye: 

"(...) 

Por los sustentos descritos en los Ítems anteriores, esta Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obra, en conformidad con la RESOLUCION 
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GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°219-2021-
GRJ/GRI y en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 205.1 del 
artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
solicita la Certificación de Crédito Presupuestario por S/.1,931,063.11 
soles para la aprobación de la ejecución de la Prestación Adicional N°04 

Que, mediante Memorando N°1977-2021-GRJ/GRI del 27 de julio de 2021, 
Y el Ing. Anthony g. Avila Escalante — Gerente Regional de Infraestructura(e), 
Isolicita Certificación de Crédito Presupuestario al Lic. Adm. Luis Angel Hinostroza 

Bastidas — Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares; 

Que, mediante Reporte N°1683-2021-GRJ/ORAF/OASA del 27 de julio de 
2021, el Lic. Adm. Hinostroza Bastidas Luis Angel — Sub Director de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Junín, remite la 
Aprobación de Certificación Presupuestal en el Sistema Integrado de 

1‹ Administración Financiera — SIAF; 

Que, mediante Memorando N°1543-2021-GRj/GRPPAT del 27 de julio de 
2021, Lic. Miguel Angel Lazo Alvarez — Gerente Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Junín, remite 
la Certificación de Crédito Presupuestario — Nota N° 3589 del 27 de julio de 2021, 
por el concepto de Adicional N°04 de la Obra: "Mejoramiento de los servicios 
de salud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia 
de Satipo, Junín", en atención al artículo 41° del Decreto Legislativo 1440, para 
que proceda a efectuar los tramites respectivos; 

Que, mediante Reporte N°2966-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 27 de julio de 
2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael — Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, recomienda la prosecución 
del trámite para la emisión del acto resolutivo correspondiente de dicha 
prestación adicional N°04, al Ing. Anthony Avila Escalante — Gerente Regional de 
Infraestructura (e); 

Que, mediante Reporte N°237-2021-GRJ/GRI del 27 de julio de 2021, Ing. 
Anthony Avila Escalante — Gerente Regional de Infraestructura (e) del Gobierno 

egional Junín, remite Certificación de Crédito Presupuestario N°3589 por el 
oncepto de Adicional N°04 de la Obra: : "Mejoramiento de los servicios de 
alud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de 
atipo, Junín", al MBA/CPC Luis Alberto Salvatierra Rodríguez — Gerente 

General Regional (E); 
FI 

Con la visacion de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Regrenal  
Geren er"Ont°' .e Infraestructurae,my ,  Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y de 

Pres 
Ncon° Wel le 
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Acondicionamiento Territorial, Director de la Oficina Regional de Administración 
y Finanzas, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección 

Regional de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones y facultades otorgadas por la Ley N° 30225 Ley 
e Contrataciones del Estado, y su Reglamento, y la delegación de facultades 

'otorgadas por el Gobernador Regional de Junín a través de la Resolución 
.GE4? Ejecutiva Regional N° 045-2021-GRJ/GR, de fecha 24 de febrero de 2021; 

SE RESUELVE: 

7,--r
tej\ 

o t,\ 	
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, La Prestación Adicional de Obra N° 

1 	y 04 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud en 

cz 	
el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, 

„,„ Junín”, es por el monto de S/. 1,931,063.11 Soles, que representa un porcentaje 

iv'-'f,-.-  de incidencia de 2.03% con relación al monto contractual el mismo que no 
sobrepasa el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original. 

ARTÍCULO 	SEGUNDO. — RESPONSABILIZAR, a la Gerencia Regional 

e- ,'. 	e Infraestructura a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub 

o 51perencia de Estudios, por los cálculos realizados referente al Adicional N° 04 al I a) 

-9,5, 	 0>-*L., o n t r a to 
N° 103-2020-GRJ/ORAF, suscrito por el Gobierno Regional Junín y la ,CD 

''S‘C)Fti j\ )99 empresa China Camc Engineering Co., LTDA. Sucursal Perú, para la 

S -,Y-- 	ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital 
San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín". 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Dirección de 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares, formalizar la Adenda correspondiente al 
Contrato N° 103-2020-GRJ/ORAF, a través del cual se modifique el monto 
original del mismo y demás acciones administrativas que correspondan referente 

a dicha modificación. 

ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR, todos los antecedentes administrativos 

del presente caso a la Secretaria Técnica del Gobierno Regional Junín, a fin de 
precalificar y deslindar las responsabilidades del proyectista de los funcionarios 
y servidores públicos que formularon, evaluaron y aprobaron el Expediente 

Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital 
San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín".con 

e F  . deficiencias que originan mayores costos a la Entidad como la Prestación 

iuelnan ' 2. Adicional de Obra N°04; y Remitir copia de los antecedentes administrativos del ,...y-wg 

)¿,..
r,^° , , 

Tecrlooal 	
presente caso al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 
para que proceda conforme a sus atribuciones. 

1,.., 
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ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la empresa 
China Camc Engineering Co., LTDA. Sucursal Perú, a la Supervisión de Obra, a la 
Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Oficina 
Regional de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
e Obras, Sub Gerencia de Estudios y Órganos Competentes del Gobierno Regional 
unín, para su conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 1 

ifq 
IBA LUIS ;

11.
• $ SALVATIERRA RODRIGUEZ 

GERENT ENERAL REGIONAL (e) 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

HYO. JUL 2021 

  

Mg. C 	 Pacheco 
CRET RIO GENERAL 

GOBIERNO IONALJUIBN 

RF 

Regional 
1 de PI eament 

Pe'''.  ° 
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