
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

N° 029 	-2021-G.R.-JUNÍN/GRDE. 

Huancayo, 4  sEp 2D21 

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

La Carta N° 078-2021-SGH-SO, de fecha 10 de setiembre del año 2021, 
Informe Técnico N° 066-2021-SGH/SO, suscrito por el Arquitecta Soledad 
Gutiérrez Huanca con C.A.P. N° 20592, Supervisor de la obra, aprueba la sexta 
modificación del analítico de gasto de costos directo; Carta N° 079-2021-SGH-
SO, de fecha 10 de setiembre del año 2021, Informe Técnico N° 067-2021-
SGH/SO, suscrito por el Arquitecta Soledad Gutiérrez Huanca con C.A.P. N° 
20592, Supervisor de la obra, aprueba la segunda modificación de desagregado 
de gastos generales; Carta N° 080-2021-SGH-SO, de fecha 10 de setiembre del 
año 2021, Informe Técnico N° 068-2021-SGH/SQ, suscrito por el Arquitecta 
Soledad Gutiérrez Huanca con C.A.P. N° 20592, Supervisor de la obra, 
aprueba la primera modificación del analítico de gasto de supervisión; Carta N° 
160-2021-JCC/RO, de fecha 09 de setiembre del año 2021, Informe Técnico 
N° 189-2021-JCC/RO, suscrito por el Arquitecto José Cuyutupa Calderón con 
C.A.P. N° 17630, Residente de Obra, solicita la sexta modificación del analítico 
de gasto de costos directo; Carta N° 0161-2021-JCC/RO, de fecha 09 de 
setiembre del año 2021, Informe Técnico N° 190-2021-JCC/RO, suscrito por el 
Arquitecto José Cuyutupa Calderón con C.A.P. N° 17630, Residente de Obra, 
solicita la segunda modificación del desagregado de gastos generales; del 
saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO 
DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION 
JUNIN", la Gerencia Regional de Desarrollo Económico aprueba con el 
proveído el documento en mención y demás documentos que pasan a formar 
parte integrante de los antecedentes de la presente resolución; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la 
voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de 



MON 

J 
i7tallvia.gda con l4 ,pmvp del ~a./ 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y 
como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el 
artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus 
modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961; 

Que, mediante, Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 
024-2019-GRJ-JUN1Nk3R1 de 18 de julio del 2019 se aprobó el expediente técnico de 
saldo de obra 02 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"; 

Con código SNIP N° 68201, con un presupuesto ascendente a la suma de 
S/. 8,094,616.29 (Ocho millones noventa y cuatro mil seiscientos dieciséis con 29/100 
Soles): 

COMPONENTE MONTO SI 

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 	7,126,297.60 

GASTOS GENERALES 10% S/. 	712,629.76 

SUPERVISIÓN 3% S/. 	213,788.93 

EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA S/. 	31,900.00 

EVALUACION DE EXPEDIENTE DE SALDO S/. 	10,000.00 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SI 	8,094,616.29 

1 	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 
2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
3. COSTO SI EXPEDIENTE TECNICO 
4. PRESUPUESTO PIM 2019 (ASIGNADO) 
5. PRESUPUESTO PIM 2020 (ASIGNADO) 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
7. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 
8. FECHA DE INICIO DE OBRA 
9. FECHA DE TERMINO DE OBRA PROY. 
10. SUSPENSIÓN DE LABORES N°01 
11. SUSPENSIÓN DE LABORES N°02 
12. AMPLIACION DE PLAZO N° 01 
13. AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL 
14. ADICIONAL DEDUCATIVO DE OBRA N° 01 
15. FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA 

: S/. 8,094,616.29 Soles 
: ADMINISTRACION DIRECTA 
: S/. 8,094,616.29 Soles 
: S/. 5,271,336.00 Soles 
: S/. 4,365,827.68 Soles 

240 Dias Calendarios 
: 12.07.19 
: 12.07.19 
: 07.03.20 
: 07 DIAS CALENDARIO 
: 111 DIAS CALENDARIO 
: 54 DIAS CALENDARIOS 
: 174 DIAS CALENDARIOS 
: 60 DIAS CALENDARIOS 
: 29.12.2020 
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Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico 
N°031 — 2020-GR-JU N IN /GRD, de fecha 26 de agosto del 2020, se aprueba el 
expediente Técnico de Modificaciones N°01 de Saldo de Obra 02 del proyecto 
"Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto del Café en el ámbito de 
las Provincias de Chanchamayo y satipo de la Región — Junín; 

PRESUPUESTO DE ADICIONAL N° 01 

COSTO DIRECTO S/. 949,979.56 
GASTOS GENERALES (10%) S/. 	94.997.96 
PRESUPUESTO SUB TOTAL S/. 1,042,971.52 
GASTOS DE SUPERVISION (3%) S/. 	31,349.32 
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,073,450.84 

Que, el Supervisor de la Obra aprobó la sexta modificación del 
analítico de gasto, costo directo,  según asignación presupuestal por un 
monto de S/. 381,534.39 (trecientos ochenta y un mil quinientos treinta y 
cuatro con 39/100 soles) para cumplir con las metas de la OBRA; 
"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE 
CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", a fin de iniciar con los 
procedimientos administrativos en las contrataciones por procedimientos de 
selección y compras directas; 

SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL 
CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REOION 111NIN- 

DENOMINACION TOTAL 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL S/. 	 - 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BENES S/. 	 13,371.80 

YESO S/. 	 75.00 

TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS S/. 	 425.00 

PINTURAS S/. 	 2,405.00 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS S/. 	 37,699.80 

BIENES DE FERRETERIA 5/. 	 1,422.00 

HERRAMIENTAS MANUALES S/. 	 538.00 

EQUIPOS S/. 	 810.00 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS S/. 	338,159.59 

SERVICIOS EN GENERAL S/. 	 10,506.20 

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA S/. 	 6,400.00 

COMPONENTE 10 - SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE CELOSLAS S/. 	280,344.67 

COMPONENTE 17 - SERVICIOS DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ASTA DE BANDERA S/. 	 2,268.81 

COMPONENTE 18 - SERVICIOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERA METÁLICA Y HERRERIA S/. 	 34,185.25 

COMPONENTE 19 - SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 6 MM S/. 	 4,454.66 

COSTO DIRECTO S/. 	381,534.39 
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Que, el Supervisor de la Obra aprobó la segunda modificación del analítico 
de gasto, gastos generales,  según asignación presupuestal por un monto de 

S/. 89,966.00 (Ochenta y nueve mil novecientos sesenta y seis con 00/100 soles) 

para cumplir con las metas de la OBRA; "INSTALACION, CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS 
PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", a fin de 

iniciar con los procedimientos administrativos en las contrataciones por 

procedimientos de selección y compras directas; 
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES .. PRESUPUESTO ANALITIGO DE OBRA 2021 

MOMO, 	 042 

PIE. RIONCIAll. 	RECURSOS POR OPERACIONES OFICLAUS DE CREOLO 

AMO 	 2016.0021 
11.110011 	 AGPOPECUÁRM 
PROGRAMA PROVION 	 SOPO 913P0 SATIPO 
SLOPROGRAM A MORRO 	 RO NEGRO RO NEGRO R10 NEGRO 
PROVECTO 	 COISTRLGOON 3 MEJORAMENTO PRESUPUESTO ASGIODO LOOP OACILINDEL ~C01 1.10011C0C 100 DEL AD/RW.011 
DEPENDENCIA 	COGERÁ° REGONA, DE JURO - CERENCNRFCNYILL DE 0254050LLOECONJMLO FECKA ENERO. »21 /113433. • 2021 SrIEMBRE - 2021 
1400AU0313 

ADILINITRAGION DREC LA 
G2030003 

META O 

7 0 	90 01.P. preanueántwato TO 021.4121100 IP1/2 	 PROIPP1411511991112100 OPIO 	 P1102111021120~1T002121/2 unc,  1111111JP12191,  jan
CIRT. P OIL 001 	/49 801 Ulla 00111. I 1151 MOTO LO 

OTOS WORMS 
0 	2 3 	4 4 	 00910 51 	1140300 15 11 	06602 

1I 

1.0°  

e 	2 1 	4 4 	001 "COnR"REGROA131""nE 	1.9'4.4 	. CIENTO 100 50030 
II 	2 3 	4 4 	022 CARTUO433 OPRESORA EP» IVOIRPORCE PRO WF 010 5141014.01441. oRTRIM•031 UPO 2000 311003 PODIO 
1 	2 1 	4 1 	0212 TOM PAPA PLOTTER (CVAN 30.043.44»3920.4944°32 UPO 4001 150.00 21“0.00 2  

12  
2 	2  2 	

4 4 	PM 2009 PARA PLOTPERIO 1E0 OVAR 222052140249,054 01PC1) 220 14.00 20000 2430000 
6 	1 3 	4 4 	005 DOTA 59552.4 2P9014 2.5190~. c,92. map2414.1124 IAO 500 15000 750 LO 

2 5 	1 3 	4 4 	020 11429 IPPON PP924124150 (2410*.con. Proania. Oh» 1110 1405 30.00 544.0 
2 9 	2 3 	4 4 	007 PAPE SONDO 0 1424301034 OLLAR 10.00 26.120 200.00 MOND woo 25.00 520.01 
I 	2 3 	4 4 	Me PIPO PAPA 52011P 14.1590 LOO 25.00 2200 5`50.03 

2 9 8 	4 1 	003 ARCIT/ADOI DE PLASTIC° DE PRIANCA LOMO 4310103.10.140 COCO UNO 100 00 500 9» 00 UPO 3000 500 150.00 
3 I 	2 8 	4 4 	010 FORRDDE PLASTC°IRANSPIPEMFTAMolgTfl00A5m Lrn 24 100 000 192 r10 

0 	x 1 	4 4 	011 211014212 14.0.9•15555C41.910119.91.11110219132511.23 6555 UM 500 CC 00 2,000.00 

2 4 	2 3 	4 4 	012 OTROS VARIOS 
2918 41 sumos 147,100/0 Muna MAMO 

11101001011101051011 
4 1 	4 1 	PI SERV1CD DE ELABORA° PR OE CONTROLA» /ORES° V SALGO DE MATERNOS 

242141 032 SERVICID DE ELORGRACIOR OE CONTROL 0061341 13E ORAL EN 
2 II 	2 3 	4 5 	1103 SERVICIO DE EL/4300.400X DE PARTES DIMOS DE MACOPORLAS 

2 I 	2 I 	4 3 	004 SER3100 DEELABORACION DE PARTES DIMOS DE REC EKON 124 AGREGADOS 
253143 DO SERVICIOS DE ELAROPACCN DE PARTES OPIMOS IE COMBUSTO» 

01101 00111101051111•20001 191011111010100 

212341 001 

S
4./  „ n,5,4.55.4a, „,5,5/4 4j .  1,5, 0,45,0 4  „ 015  ,4. 1,503]23. 

REGLAMENTO »TEMO SS, Y ELOCRACON. GESTOR DEI PLAN PARA LA 0.0'.00023 103 SERV 10.00020 10.0:10 00 100 SESO 

212141 002 V DE OTS.Ei:o OE 17EZI..S Y 	RO17ESALIO7.01,.1198 
1 1 	2 1 	4 1 	103 SERV DE ROSSIA DE 191/91.4 DM/99W EiCLUVE ESTRACCON • ROTURA V SELLADO 
2 1 	2 3 	4 1 	301 

• y 	y 

1 e 1 	4 1 	005 OTROS EST UDIGS 

MLID . «IMIC301114,0140111Lit , „, 

e 	I 3 	4 0 	001 Resalo de Ceo 403 SERA. 9 	6500.00 9 	2602003 420 SERV 9 68003   S/ 	23,892.00 2.03 SERV S/ 	6500.00 S 	13,00300 

1 4 	x 1 	4 I 	002 /Mit. oe Rso 	Oto 203 SBN. S/ 	4,20000 S/ 	0,400.03 400 SERV 51 420000 9 	11300.30 

2 e 	2 3 	1 1 	033 Mon» 19090, de Cto Pro eectura 103 SERA. S/ 	56^000 Si 	32% .00 403 SERA 9 500E00 9 	14400.00 

2 0 	2 3 	4 I 	034 lomeo en 50.1olono 4102.2 200 SERV. SI 	5.02000 Y 	10,021.00 403 SERV SI 5003.00 S/ 	2000000 200 SERV. S/ 	5.030.00 9 	1050020 

2 é 	I 1 	4 I 	005 Mas*. Mulo». Eleapon 230 0í04. S/ 	3.600.00 SI 	6003.50 SEIN Y 300000 

6 	2 1 	4 3 	005 1433016 Roo*. en ohm.» 9 

3 0 	2 1 	4 S 	937 Eoodeta 4n oubcona moro 1.00 SBN S/ 	5000.00 9 	1E90.00 400 SERA 9 5E019 S/ 	20,00200 100 SERV. S/ 	5.000.00 9 	10.050 00 

6 	3 1 	4 11 	036 Rolen» en Inz0Mconee ~nos 200 SON. 9 	3.00005 S/ 	0030.00 SI 3.020.122 

2 e 	2 1 	4 1 	009 0.00040 001 5205.910 50.15 024205.412 112.20 45145e50 100 SERV. S/ 	4,00000 Y 	6.03.00 4.03 SERV 9 4000.00 S/ 	16,04000 200 SERV SI 	40.9222 Y 	6,020.00 

2 9 	1 3 	4 9 	010 /1215942•210 de Ora 403 SERV Si 	3.5000 S/ 	14.0225 5.03 SERV V 5505.00 9 	17.90 OS 200 SERV Si 	28000 S/ 	7.000120 

5 	2 3 	4 4 	011 Moco 44364161006 200 SERV S/ 	2,80 00 S/ 	4.040.00 4.00 SERI,  9 2.000.00 9 	8.00000 

1 4 	1 1 	4 9 	012 Mffiltillt Ce una' lowelo Cedro 00 SERA S/ 	1,~03 9 	500150 400 SERV Si 3020.00 9 	1230100 

1 4 	2 I 	4 S 	013 Onacenero Pe Gore 200 SON Y 	300000 9 	6002100 400 SERV 9 300000 0 	12.000.00 200 SERV S/ 	2.50000 S/ 	5000.00 

1 6 	2 1 	4 1 	014 Muno o Ora 200 5230 S/ 	4,00303 S/ 	004200014120  S/ 400003 9 	16.000.00 1130 SERV 9 	4,5oa20 9 	1000.02 

2 5 	2 I 	4 5 	015 Coleta 1 250 SERV S/ 	3.00200 S/ 	6,000.00 41 SERV S/ 2,500.00 SI 	10.000.20 

2 5 	2 3 	4 9 	010 240004 200 SERV. Si 	3.00000 Si 	6,200.00 SERV 9 38000 

2 4 	2 4 	4 e 	017 Senoo de /400atto &Pomo» 200 SERV Y 	3.300.02 9 	3200.03 

2 4 	2 1 	4 a 	013 53noo de Sournen» el lonier y CIPm1~4 Docunonoos 200 SERV Si 	2.120002 S/ 	4.000.00 

2 5 	1 3 	4 0 	010 0604 0040143meno en 30 9 103 SERV 9 	2.503.00 9 	5000.0 

2 0 	2 3 	4 I 	020 5•54550.4 1200252.95 2.00 SERV S/ 	3.000.00 9 	6000.03 

2 1 	2 1 	4 5 	001 Semay Se Csava S/ 100 SEO/ S/ 	2.200.00 9 	2E00 SO 

3 1 	1 1 	4 0 	032 Mos. lemeoCe 0154 442111114151111.11190 

2 I 	1 3 	4 I 	023 Manknownw Reonlso y Con». de iolopaCore 

2 9 1 	4 1 	024 CLOer 

2 4 	3 3 	4 1 	025 oro. 
jameszeoloo 

e 	I 3 	4 5 	001 CAJA OSO, 2 00 °DIO S00000 S 	81200 00 4 00 GLOBAL 3P3°0 9 	12 »O 00 _. . _y._ 
~dm - 

1 4 	2 1 	4 I 	001 Seno» 30]0oc0503. »I». y daos I0 SERV 3 120000 ]00000 

6 	1 3 	4 6 	1112 SemoodemenanmentoGe Hale< 103 SERV 50003 50000 1 03 SERV 400000 1 000 00 

1190 110 •1111110900114092100  
2 4 1. 	4 4 	001 SERVIOS DF RESIDENTE Sit CERA IRACAS Y KINANIVSLA 1.4199 

9991990V099A911/119015,015. 9.16360300 Si 205 SEO DO 
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Que, el Supervisor de la Obra aprobó la primera modificación del 
analítico de pastos de Supervisión, por un monto de S/. 30,177.00 (Treinta mil 
ciento diecisiete con 00/100 soles) para cumplir con las metas de la OBRA; 
"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE 
CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"; 

ANALMCO GASTOS DE SUPERVISOXal 

SALGO CE CERA 02 DEL PROYECTO lISTALACON, CONS1R000ON Y EOUPAMENTO DEL ELSTRUTO REGIONAL CEL CAFE EN EL AMBITO LE LAS PROYMNS DE 
PROYECTO 	 C1400111MY0 Y SATPO DE LA 80000 1804 

PRESUPUESTO DE GASTOS GELERALES 	 SI 3011700 

!TEM Espedlicsden del Gasto Und. Cant 
PRESUPUESTO 

Tad 
Und. 

PRESUPUESTO MODIFICADO I 
Cant. 

P.Unit. 	P. Pea 	Total 

SI. 117.00 

P.Unk.1 	P. Parc. 

2.12.14.4 GASTOS GENERALES-BIENES 	 S 1 .1148.00 

UTILES DE ESCROUR70 51.1,746.00 SI. 11100 

Tinta de Inpresión pare EPSON NEGRO und 1.00 51,4000 SI 40.CO • 

lila de Ynpresión para EPSON CLAN L.nd 1.00 S/ M.00 S/..36.00 und 1.00 S/.39.00 51.39,00 

Tinta de Impresión para EPSON M4GENTA und 100 S/3600 51.36.00 und 1.00 SI. 39.03 51, 39.00 

11%3 de Impresión para EPSON WARLIO und 1.00 S/.36.00 S/. 36.00 und 1.00 51. 39.00 SI. 39.03 

16.2.145 

Dritg Neter cobres C2129A negro und 2.00 S/. X0.00 SI. 400.03 - 

tinte 91016f 097/95 cz130Acian und 2.00 S1.2(0.00 SI. 400.0D - 

anta Nota dares CZ131A magenta und 2.00 51,200.00 SI. 400.0D 

int Inter cobres CZ132Aarnanlo und 22 SI. 200.00 S/. 400.0D 

CATOS GENEROLES • SERSICIOS 	 . 	 Si. 04$20  51.30,000.00 

SEMICIIS NO PERSONALES si.tuen amado 
&lenta entr 4.00 S/.8,030.00 SI. 32.000.00 SERV. 2 S/.7,400.00 SI. 14,800.00 

Miente de Slenisbn ene 5.00 SI. 41030.00 SI. 20,00000 - 

A/relente admilstatim 	 entr 6.00 S/2,020.00 S/.11,000.00 - 

Servicio de Seguimiento y Mcnitaeo de Prolecb entr 6.00 SI. 2,9302 SI. 12,030.00 SERV. 2.00 SI. 4,500.00 S/. 9.000.0D 

Senicio de Caída entr 6.00 SI. 2,C00.0) S/. 12,030.00 SERV. 1.00 SI. 2,2C0.0) S/.2200.00 

SerIcio de Procesaniento,Ordenamiento y Ciasificacién 
ene.  

de Documentos Pántistranws 
6.00 SI. 2,000.03 5,12000.00 SERV. 2.00 51.2.000A0 SI. 4,000.00 

OEFMCD DE MEM S/00000 50  .00 

pruebas hidraukas glb 1.00 SI. 600.00. S/. 6002 

SBICIDS DAIRSOS S/ 21000.00 S/020 

mantenirniento de la flocepadora 96 0.00 SI. 0.0D S/0.00 

rilanknindento del p4otry gb 000 S/ 0.00 51 000 - 

Otns 9b 1.00 SI. 10,000.00 Si 10.000.03 
, 

Santos especiakades gb 1.00 S/ 10,000.00 
, 

SI. 10.COOW 

iorksitplielliwoo1. +. 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y 
literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia de 
Promoción de Inversiones y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la sexta modificación del analítico 
de gasto, costo directo, por un monto de S/. 381,534.39 (trecientos ochenta y 
un mil quinientos treinta y cuatro con 39/100 soles); segunda modificación del 
analítico de gasto, gastos generales, por un monto de S/. 89,966.00 (Ochenta 
y nueve mil novecientos sesenta y seis con 00/100 soles); primera 
modificación del analítico de gastos de Supervisión, por un monto de 
S/. 30,177.00 (Treinta mil ciento diecisiete con 00/100 soles) del saldo de obra 
02 del proyecto "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS 
DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN". 

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir omisiones, 
errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la 
ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad recae en el 
especialista mencionado, el Arquitecto. José Cuyutupa Calderón, Residente 
de la Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la 
ejecución del proyecto. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente de Obra. 

ARTICULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por 
Administración Directa. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Econ. HE ERT R. QUINTE CHAVEZ 
GERENTE RE IONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
nOSIE NO REGIONAL JUNÍN 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 
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