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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 	158 - 2021-GR-JUNÍN/GGR 

Huancayo, 	AGO 2C21 

\ EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Reporte N° 176-2021-GRJ/ORAj del 02 de agosto de 2021; Informe Técnico N° 197-
2021-GRJ/GRI del 02 de agosto de 2021; Informe Técnico N° 552-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 
30 de julio de 2021; Memorando N° 604-2021-GRJ/GRI/SGE del 23 de julio de 2021; 
lemorando N° 2244-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 22 de julio de 2021; Carta N° 141- 

21/ATINSANC/JS-JCDM del 01 de julio de 2021; Informe N°008-2021/ATINSAC/JS-JCDM 
el 29 de junio de 2021; Carta N° 161-2021/ATINSAC/JS-JCDM del 19 de julio de 2021; y, 

demás documentos adjuntos; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en 
1, concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, sujetos al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 004 -2020-GR-JUNIN/GGR 
del 10 de enero de 2020, el Gerente General Regional, resuelve DECLARAR PROCEDENTE 
la reubicación geográfica del terreno para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los 
Servicios de Salud en el Hospital San Martín de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, 
unín" en el sector Kiatari- Pampa Tigre - Villa María II Etapa del distrito de San Martín de 
angoa, con un área total de 60,000.00 m2, registrada con Partida N° 11056993 a nombre 
e la Dirección Regional de Salud Junín, Zona Registra! N° VIII Sede Huancayo - Oficina 

Registral Huancayo - Oficina Registral Satipo; conforme a los fundamentos técnicos emitidos 
por la Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub 
Gerente de Inversión Pública y la Gerencia Regional de Infraestructura; 

Que, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 079-2020-G.R.-
JUNIN/GRI del 12 de junio de 2020, se resuelve APROBAR la modificación del Expediente 
Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital San Martin de 
Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", CU I N°2281445, por los componentes 
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de infraestructura, equipamiento e implementación por COVID-19, con un plazo de ejecución 
de 540 días calendarios, por la modalidad de contrata; 

Que, mediante Licitación Pública-3-2020-GRJ/CS-1 del 07 de agosto de 2020, se 
convoca a proceso de selección para la ejecución del proyecto denominado: "Mejoramiento de 
los Servicios de Salud en el Hospital San Martin de Pangoa - distrito de Pangoa - provincia de Satipo 

Junín"; 
rd 

J r
, Que, con fecha 03 de noviembre de 2020, el Gobierno Regional Junín suscribe con la 
empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL PERU, el Contrato N° 103- 

	

' 	2020/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del 
Hospital San Martín de Pangoa, distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junín", por el monto 
de S/. 94'973,251.09 soles, por un plazo contractual de 540 días calendarios; 

Que, con fecha 21 de noviembre de 2020, se realiza el inicio de obra, con un plazo de 
ejecución de 540 días calendarios, teniendo como fecha de término el día 14 de mayo de 

2022; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 004-2021-GRJ/GRI 
del 06 de enero de 2021, se resuelve APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, por 27 días 

calendarios; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 057-2021-GRJ/GRI 
del 03 de marzo de 2021, se resuelve CORREGIR LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA DE LA 
FÓRMULA POLINÓMICA DE LA ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS —
COMUNICACIONES del Expediente Técnico de la Obra; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 062-2021-GRJ/GRI 
del 09 de marzo de 2021, se resuelve APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, por 19 

días calendarios; 

	

/R1G 	
Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 108-2021-GRJ/GRI 

del 13 de abril de 2021, se APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO 

4- 
Iti 	 VINCULANTE N° 01; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 111-2021-GRJ/GRI 

del 15 de abril de 2021, se APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 02; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 076-2021-GR-JUNIN/GGR 

del 21 de abril de 2021, se resuelve APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 01 por la modificación de la topografía encontrada con relación a la topografía 

del proyecto; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 078-2021-GR-JUNIN/GGR 

del 21 de abril de 2021, se resuelve APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 02, por la discrepancia sobre capacidad admisible del terreno; 
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Que, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 161-2021-GRJ/GRI de 
26 de mayo de 2021, se resuelve APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, por 36 días 
calendarios; 

51 	Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 164-2021-GRJ/GRI 
o 1.j>110 zp  el 27 de mayo de 2021, se resuelve DESAPROBAR EL USO DE CANTERAS N° 01 Y 02 previstas 

..;;1 • 

\\G, en el expediente técnico de la ejecución de la obra; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 171-2021-GRJ/GRI 
del 01 de junio de 2021, se resuelve IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04, 
solicitado por 75 días calendarios; 

Que, con fecha 07 de junio de 2021, mediante CARTA N° 513-2021-GRJ/GRI y CARTA 
N° 514-2021-GRJ/GRI, se notifica al contratista y supervisor de obra, respectivamente, la 
AUTORIZACION DE USO de las CANTERAS WANKA y RULEX; 

Que, mediante documento SMP-CG-CAMC.A&T-0082 del 29 de junio de 2021, el 
representante legal de la Empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD, presenta a la 
Supervisión de obra, empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC, el expediente de 

7ííi--- 7Z3',-i,'N prestación Adicional N° 04; 
, 1 ,9-..., 	.....:1- 
x,  
7 1111:4 	2 	Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 200-2021-GRJ/GRI 7 * lalk 	* del 02 de julio de 2021, se APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL N° 03; 

11\Z‘ ,.H5,„ ____ 
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Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 131-2021-GR-JUNIN/GGR 
del 08 de julio de 2021, se resuelve APROBAR, LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL 
DE OBRA N° 03, por el monto de s/. 682,132.31 Soles; 

Que, con fecha 09 de julio de 2021, mediante SMP-CG-CAMC.A&T-0094, el 
representante legal de la Empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD SUCURSAL 
PERU, presenta a la supervisión de obra el expediente técnico de LA PRESTACIÓN 
ADICIONAL N° 05 — IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
AMBIENTALES INCLUIDAS EN EL PAMA APROBADO; 

Que, mediante Carta N° 161-2021/ATINSAC/JS-JCDM del 19 de julio de 2021, el Jefe 
de Supervisión de la Empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC, presenta el expediente 
de PRESTACIÓN ADICIONAL N° 05 — IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES AMBIENTALES INCLUIDAS EN EL PAMA APROBADO; 

Que, mediante Memorando N° 2244-2021-GRJ/GRUSGSLO del 20 de julio de 2021, la 
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, remite a la Sub Gerencia de Estudios, 
el Expediente de Prestación Adicional N° 05, para pronunciamiento del proyectista; 

Que, la Sub Gerencia de Estudios mediante Memorando N° 604-2021-GRJ/GRI/SGE 
del 23 de Julio de 2021, solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se 
remita el Informe Técnico Sustentatorio aprobado por DIGESA. 

Que, mediante el Informe Técnico N° 552-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 30 de julio de 
2021, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, emite pronunciamiento a la 
solicitud de prestación adicional. 
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Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento y 
condiciones para la aprobación de prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 
Quince Por Ciento (15%), señalando lo siguiente: 

Artículo 160. Modificaciones al contrato 
160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los 
siguientes requisitos y formalidades: 
a) Informe técnico legal que sustente: 
i) La necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y 
eficiente, 

que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y 
iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no 
son imputables a las partes. 
b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable 

del supervisor. 
c)La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE. 
160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos 
señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: 
a) Certificación presupuestal; y 
b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. 
Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) 
205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente 
con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o 
del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en 
que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato original. 
205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, 
sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un 
plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector 
o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada  adjuntando un informe 
técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 
Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo 
que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la anotación en el cuaderno de obra siempre que el inspector o supervisor, según 
corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector 
o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el 
contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. 
(...) 

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico 
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al 
contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la 
prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser 
causal de ampliación de plazo. 
205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de 
viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico 
presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la 
Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo 
negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión 
correspondiente. 

Que, se observa de la evaluación a la Prestación Adicional N° 05 - "IMPLEMENTACIÓN 
Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES INCLUIDAS EN EL PAMA APROBADO", 
presentada por el representante legal, de la contratista CHINA CAMC ENGINEERING 
CO.LTD SUCURSAL PERÚ, con el documento, SMP-CG-CAMC.A&T-00994 del 09 de julio 
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de 2021, y evaluada por la Supervisión mediante CARTA N°141-2021/ATINSAC/JS-jCDM 
del 01 de julio de 2021, lo siguiente: 

Que, mediante Asiento N°398 del Cuaderno de Obra del 24 de junio de 2021, suscrito 
, por el Residente de Obra Ing. Enrique Soto Poma, se generó la necesidad de ejecutar la 
'cs prestación adicional, justificada en lo que se transcribe literalmente a continuación: 7.5  

CUADERNO DE OBRA 

ASIENTO N° 398- DEL RESIDENTE DE OBRA (24/06/21) 
Mediante el presente, en virtud al numeral 205.2 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (RLCE), se anota la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional N° 05 por la 
implementación y cumplimiento de nuevas obligaciones ambientales incluidas en el PAMA aprobado, luego 
que el contratista observo las deficiencias y omisiones del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
(EIA —SD) que incluía el Exp. Técnico contractual, el mismo que fue desaprobado por DIGESA. Los 
antecedentes son los siguientes: 1) Mediante Carta PEOIE-B1-C1-CAMCE(SMP)-LT00015-202012 del 
03/12/2020 y asiento 18 del Cuaderno de obra (CO), el contratista comunica las deficiencias y omisiones 
del EIA-SD. 2) Mediante Carta N° 15-2020-ATINSAC/JS-JCDM Asiento 19 del CO; el supervisor indica que 
presentará a la entidad. 3) Mediante Carta N° 341-2021-GRJ/GRI del 22/04/21 la Entidad remite al 
contratista la Resolución Directoral N° 2093/DCEA/DIGESA/SA en la cual se aprueba el PAMA. 4) Mediante 
Carta SMP-CG-CAMC.A&T-0045 del 20/05/2021 y asiento N° 319, el contratista realiza las consultas 
respecto a la ejecución de las actividades que fueron consideradas en el PAMA y no están en el Expediente 
Técnico aprobado, por lo que, considera que se deben incluir como un adicional por ser necesarios para su 
cumplimiento normativo. 5) El GRJ mediante Carta N° 485-2021-GRJ/GRI del 31/05/21 comunica el 
contratista que, corresponde que ejecute las actividades previstas en el Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) aprobado. 
CONCLUSION: Por lo expuesto, detallamos y sustentamos que la deficiencia del EIA-SD incluido en el 
Expediente Técnico, subsanado por la Entidad con la elaboración del PAMA, generan la necesidad de 
implementar nuevos componentes y cumplir con las obligaciones ambientales que no estaban previstos en 
el Expediente Técnico, ni la propuesta del contratista, por lo tanto, existe la necesidad de ejecutar 
una prestación adicional. 

Que, así también, el Ing. Juan Carlos Domínguez Mayhuay - Jefe de Supervisión de la 
Empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC., ratifica la necesidad de la prestación 
Adicional N° 05, y realiza la siguiente anotación: 

ASIENTO N° 403- DEL SUPERVISOR DE OBRA (26/06/21) 

De acuerdo a lo anotado por el residente de obra en el Asiento N° 398, referente a la necesidad de ejecutar 
la prestación adicional N° 05, por la implementación y cumplimiento de nuevas obligaciones ambientales 
incluidas en el PAMA, la cual fue aprobado mediante Resolución Directoral . N° 2093-
2021/DCEA/DIGESA/SA, el mismo que forma parte el INFORME N° 1383-2021/DCEA/DIGESA/SA, donde 
la contratista CHINA CAMCE hace las observaciones de las deficiencias y omisiones del Estudio de Impacto 
Ambiental semidetallado, que incluía el expediente técnico contractual lo cual fue corroborado por nuestro 
especialista en seguridad y Medio Ambiente de la supervisión el mismo que fue desaprobado por DIGESA. 
En tanto contando con dichas resoluciones aprobadas por la entidad y cursado mediante Carta N° 340-
2021-GRJ/GRI de fecha 22 de abril de 2021 a la Supervisión poniendo en conocimiento dicha Resolución 
Directoral N° 2093/DCEA/DIGESA/SA. El suscrito se ratifica en la necesidad de ejecutar la prestación del 
Adicional N° 05 de acuerdo al Art. 205 numeral 205.2 del RLCE, en la necesidad de implementar nuevos 
componentes y cumplir con las obligaciones ambientales que no estén previsto en el Expediente Técnico 
Contractual. Asimismo, se adjunta la Carta N° 487-2021-GRJ/GRI referente a la sobre implementación de 
nuevas obligaciones ambientales incluida en el PAMA aprobado de fecha 01 de junio 202. 

Que, el Jefe de Supervisión mediante el informe de Supervisión contenido en la Carta 
N° 161-2021/ATINSAC/JS-JCDM en el ítem 8, refiere lo siguiente: 

8.1 La Supervisión eleva el Expediente del Adicional N°05 del Contratista CHINA CAMC ENGINEERING 
CO, LTD SUCURSAL PERU y de acuerdo al análisis realizado por el Especialista en Seguridad y 



2021 

O Anexo(s) del Expediente 

Buscar 

413M 

Expediente 

FICHA 
INGRESO 

TRAMITE 
FECHA 	ARFA 

MOVIMIENTO DESTINO UtlIDILNIE 	EMPRESA 
OBSERVACIONES 	 ESTADO 

EN TRAMITE 
DOCUMENTOS VARIOS 

16/07/2021 	
soREStilDoDUOSs y  

11141  CEMENTERIOS 
01370- 	GOBIERNO 	1S/07/2021 

2021-DV REGIONAL JUNIN 	10.34:44 

Consulta de Expedientes en Trámite 

Zeit 

    

Gobierno Regional Junin 

Medio Ambiente de la Supervisión recomienda que, si corresponde realizar las nuevas actividades y/o 
planes conferidas en el PAMA (Plan de Adecuación Manejo Ambiental) aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 2093- 2021/DCEA/DIGESA/SA, y que mediante un ITS (Informe Técnico Sustentatorio) 
se contempla nuevas áreas auxiliares, y que mediante Carta N°708-2021-GRJ/GRI cursada por la 
Entidad a la Supervisión, nos indican que el ITS del PAMA se encuentra en trámite ante la DIGESA, 
por lo que de acuerdo a la revisión del Expediente Prestación Adicional de Obra N° 05, la supervisión 
opina que es PROCEDENTE la ejecución de las actividades que forman parte del expediente, en 
cumplimiento de las medidas y normas ambientales aplicables. 

8.2 La Supervisión de acuerdo al pronunciamiento del informe N°015-2021-A&T/ESyMA-AQR que se 
adjunta en el ítem 9 Anexos del Especialista en Seguridad y Medio Ambiente expone el sustento que, 
si es procedente atender los nuevos planes, programas y medidas para cumplir las exigencias 
ambientales, y que se estaría a la espera del ITS del PAMA debidamente aprobado. 

8.3 En aplicación del numeral 205.4 del Artículo 205.- Prestaciones Adicionales de obras menores o iguales 
al quince por ciento (15%), esta Supervisión emite la conformidad al Expediente técnico de 
Adicional de Obra I41° 05, estando en concordancia con el Plan de Adecuación Manejo Ambiental 
(PAMA) aprobado con la Resolución Directoral No 2093-2021/DCEA/DIGESA/SA y sujeta al Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) tramitado Carta N° 708-2021-GRJ/GRI, en vías de conformidad y 
aprobación por parte de la DIGESA (...)". 

Que, asimismo, mediante Memorando N° 2244-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 20 de julio 
de 2021, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Sub Gerencia 
de Estudios, el expediente de Prestación Adicional N° 05, para pronunciamiento del 
proyectista; 

Que, mediante Memorando N° 604-2021-GRJ/GRI/SGE del 23 de Julio de 2021, la Sub 
Gerencia de Estu dios, devuelve e EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN 

(,,\ ADICIONAL N° 05 indicando que: "(.. 
l 
.) se le solicita con carácter de urgente remitir el Informe 

o 	 Técnico 	Sustentatorio aprobado por DIGESA, a fin de verificar su concordancia con el expediente 
(.9 ti 	,1 técnico del adicional, y proceder a su traslado al proyectista para opinión a la solución técnica 

0-,/  propuesta; sin lo cual no se realizará trámite alguno de parte de esta dependencia.(...)" 
s. 

Que, dicho documento, fue presentado virtualmente al Director Ejecutivo de 
Certificaciones y Autorizaciones de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, 
mediante Oficio N° 544-2021-GRJ/GRI, el 14 de julio de 2021, el cual se encuentra en trámite 
tal y como se observa en el cuadro siguiente: 

FUENTE: Portal Web 
http://www.dioesa.minsa.qob.pe/Expedientes/Consulta  AnexoExpediente.aspx 
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Que, por otro lado, visto la parte concluyente del Informe del Supervisor de Obra, el 
mismo que indica: 

"(...) esta Supervisión emite la 
conformidad al Expediente técnico de Adicional de Obra N° 05, estando en concordancia con el Plan de Adecuación Manejo Ambiental (PAMA) aprobado con la Resolución Directoral No 2093-2021

/DCEA/DIGESA/SA y sujeta al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) tramitado Carta N° 708-
2021-GRJ/GRI, en vías de conformidad y aprobación por parte de la DIGESA ( ...)" 

Que, es por ello, la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, señala: 

y...) que al no contar con la conformidad técnica íntegra de parte de la supervisión y no cumplir las 
formalidades que regulan este procedimiento, al no ser posible emitir la opinión técnica favorable; previa 
evaluación que le merezca, corresponde iniciar los trámites administrativos correspondientes a la 
DENEGACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 05, en tanto, no se cuente con la evaluación del ITS 
de parte de DIGESA, aun cuando este haya sido evaluada y dada la conformidad por parte de la supervisión 
de obra, empresa Acruta & Tapia Ingenieros SAC.(...)" 

Que, por último, identificadas las condiciones técnicas para la aprobación del 
Expediente Técnico Adicional de Obra N° 05, denominado 

"Implementación y Cumplimiento 
de Obligaciones Ambientales Incluidas en el Pama Aprobado"; 

cumple con revisar la referida 
documentación, advirtiendo que la necesidad de prestación adicional, anotada por el 
Residente de Obra, en el Cuaderno de Obra, se detallaron en el Asiento N° 398 del Cuaderno 
de Obra del 24 de junio de 2021, del Residente de Obra; y ratificada, por parte del Supervisor 
de Obra, mediante Asiento N° 403 del Cuaderno de Obra el 26 de junio de 2021; por lo que, 
la condición de la anotación del Cuaderno de Obra, ha sido cumplida; 

Que, sin embargo, la supervisión no toma una posición clara respecto a la conformidad 
sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista, en concordancia al numeral 
205.4 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado; el cual se observa en el Informe 
de la Supervision contenido en la Carta N° 161-2021/ATINSAC/JS-JCDM, numeral 8.4) 
CONCLUSIONES, del Jefe de Supervisión, al señalar que: "(...) 

En aplicación del numeral 205.4 
del Articulo 205.- Prestaciones Adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), esta 
Supervisión emite la conformidad al Expediente técnico de Adicional de Obra N° 05, estando en 
concordancia con el Plan de Adecuación Manejo Ambiental (PAMA) aprobado con la Resolución 
Directoral No 2093-2

021/DCEA/DIGESA/SA y sujeta al Informe Técnico Sustentatorio (ITS) tramitado Carta N° 708-
2021-GRJ/GRI, en vías de conformidad y aprobación por parte de la DIGESA. 

Que, al respecto, de la evaluación realizada por la Sub Gerencia de Estudios, mediante 
Memorando N° 604-2021-GRJ/GRI/SGE que indica: "(...) remitir el informe Técnico Sustentorio (ITS) 
aprobado por DIGESA, a fin de verificar su Concordancia con el Expediente técnico del adicional, y proceder a su 
traslado al proyectista para opinión a la solución técnica propuesta; sin lo cual no se realizará trámite alguno de 
parte de esta dependencia. (...)", 

por lo tanto, siendo la Sub Gerencia de Estudios, el área 
competente para emitir opinión técnica sobre modificación de expediente técnicos, por 
adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo de ejecución de obra, en razón a las 
funciones otorgadas por el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 
Junín, se advierte que no será posible la aprobación de la prestación adicional n° 5, sin la 
opinión técnica de dicha Sub Gerencia; 

Que, por su parte, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, con el 
Informe Técnico N° 552-2021-GRJ/GRI/SGSLO, 

CONCLUYE EN DENEGAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05, señalando, y ...) al no contar con la conformidad técnica integra de parte de 
la supervisión y no cumplir las formalidades que regulan este procedimiento, al no ser posible emitir la opinión 
técnica favorable; previa evaluación que le merezca, corresponde iniciar los trámites administrativos 
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correspondientes a la DENEGACIÓN DE LA PRESTACIONAL N°05, en tanto, no se cuenta con la evaluación del 
ITS de parte de DIGESA, aun cuando este haya sido evaluada y dada la conformidad por parte de la supervisión 

de obra, empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC.(...)"; 

Que, en ese contexto, la Gerencia Regional de Infraestructura mediante Informe Técnico 
N° 197-2021-GRJ/GRI del 02 de agosto de 2021, concluye: "(...) 

OPINA TÉCNICAMENTE 

DECLARAR DENEGADA 
la Ejecución de Prestación Adicional N°05, en la Ejecución de la obra; 

"Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pan goa, 

provincia de Satipo, Junín"; 
al cual, mediante Proveído de la Gerencia General Regional del 

02 de agosto de 2021, solicita emisión de informe legal y proyección de resolución a la Oficina 

Regional de Asesoría Jurídica; 

Que, mediante Reporte N° 176-2021-GRJ/ORAJ del 02 de agosto de 2021, la Oficina 

Regional de Asesoría Jurídica, se pronunció señalando: 
"(...)no amerita Opinión Legal, por  

encontrarse bajo los supuestos en mención, máxime si tenemos en cuenta que, mediante Informe 
Técnico N°197-2021-GRJ/GRI de fecha 02 de agosto de 2021, el Gerente Regional de Infraestructura 

, en relación a la prestación adicional N°05, ha concluido 
declarar denegada la ejecución de la 

prestación adicional-deductivo en mención, 
del proyecto denominado: "Mejoramiento de los 

Servicios de Salud en el Hospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, 

Junín"; 
al cual, la Gerencia General Regional mediante Proveído del 03 de agosto de 2021, 

solicita proyectar resolución conforme a normatividad legal vigente; 

1 Contrataciones del Estado, y su Reglamento, y la delegación de facultades otorgadas por el 

% 	
jjGobernador Regional de Junín a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 045-2021- 

1-'s IA ~ 
GRJ/GR, de fecha 24 de febrero de 2021; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DENEGAR, la solicitud de EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN 

ADICIONAL N°05, presentado por la Empresa 
CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. 

UCURSAL PERU, ejecutor de la Obra: 
"Mejoramiento de los Servicios de Salud en el 

ospital San Martin de Pangoa, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín", 

mediante documento SMP-CG-CAMC.A&T-0094. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, 
la presente Resolución a la Empresa CHINA 

CAMC ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL PERU, Supervisión de Obra, Gerencia 
Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los 
órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

En uso de las atribuciones y facultades otorgadas por la Ley N° 30225 Ley de 
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Lo que transcribo a Ud. para su 
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