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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE RECURSOS 
NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

N° o 07 -2020-GR-JUNÍN/GRRNGMA 

Huancayo, 2 0 JUL 2020 

EL GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Memorando N° 282-2020-GRJ/GRRNGMA, de fecha 13 de julio de 
2020; el Informe Técnico de Evaluación N° 011-2020-GRJ-GRRNGMA/CNCY, 
de fecha 13 de julio de 2020; la Carta N° 003-2020-SUPERVISOR, de fecha 23 
de junio de 2020; la Carta N° 79-2020-GRJ/GRRNGMA, de fecha 23 de junio de 
2020; la Carta N° 017-2020-ERPS, de fecha 23 de junio de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 
1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales; que establecen que los Gobiernos Regionales 
manan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, 
n autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

ompetencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de 
administración, sujetos al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Memorando N° 282-2020-GRJ/GRRNGMA, de fecha 13 
de julio de 2020, emitido por el Ing. Rubén Luna Álvarez - Gerente Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, mediante el cual aprueba la 
AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN 
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
JUNÍN"; 

Que, mediante Informe Técnico de Evaluación N° 011-2020-GRJ-
GRRNGMA/CNCY, emitido por la Ing. Cecilia Nataly Castillo Yauri -
Coordinadora Administrativa de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, mediante el cual aprueba la AMPLIACIÓN 
EXCEPCIONAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN 
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
JUNÍN"; 

Que, mediante Carta N° 003-2020-SUPERVISOR, de fecha 23 de junio 
de 2020, con Informe N° 003-2020-SUPERVISOR/PIP SNIP N° 232540, de 
fecha 23 de junio de 2020, emitido por la Ing. Rocio C. Bonifacio Aliaga —
Supervisora del Proyecto, mediante el cual revisa y aprueba la AMPLIACIÓN 
EXCEPCIONAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN 
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
JUNÍN"; 

Que, mediante Carta N° 079-2020- GRRNGMA, de fecha 23 de junio de 
2020, emitido por el Ing. Rubén Luna Álvarez - Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, mediante el cual solicita la evaluación 
y aprobación sobre la AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"; 

4.77 < 	Que, mediante Carta N° 017-2020-ERPS, de fecha 23 de junio, con 
Jo`''"; Informe N° 008-2020-COORDINADOR/PIP SNIP N° 232540, de fecha 22 de 

junio de 2020, emitido por la Ing. Evelyn Ruth Palomino Santos - Coordinadora 
del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

EPARTAMENTO DE JUNÍN", sustenta la solicitud de ampliación excepcional 
plazo para la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL 
VICIO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO 
RITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", y remite el mismo a la 

encia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y al 
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upervisor con la finalidad de continuar con los trámites correspondientes para 
la aprobación de la ampliación excepcional de plazo para la ejecución del citado 
proyecto, a fin de cumplir con las acciones y metas programadas, cuyo monto 
total de ejecución del expediente técnico reformulado es de S/ 6,046,983.00 
(Seis Millones cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres con 00/100 Soles), 
asimismo mediante Resolución Gerencia! Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente N° 001-2009-GRJ/GRRNGMA del 11 de abril 2019, 
se aprobó corte de la ejecución y estado situacional del proyecto con un saldo 
de S/ 4,162,256.00 (Cuatro Millones ciento sesenta y dos mil doscientos 
cincuenta y seis con 00/100 Soles), en donde se proyecta la ejecución de metas 
físicas y financieras para los años 2019 y 2020, para su culminación definitiva y 
habiéndose ejecutado avance físico (55%) y financiero (59%) se tiene un saldo 
pendiente de ejecución de S/.2 479 864 , (dos millones cuatrocientos setenta y 
nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100 Soles); 
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Que, el Decreto Legislativo N° 1486, publicado el 10 de mayo de 2020, 
establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones 
públicas; así mismo en su Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
dispone la reactivación de las obras públicas contratadas conforme al régimen 
general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado 
de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, en el cual se establece los lineamientos que se 
deben de cumplir para la reactivación de las obras públicas; 

Que, el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, "Decreto Supremo que 
aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19", publicado el 03 de mayo de 2020 y complementado con el Decreto 
Supremo N° 101-2020-PCM, "Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 

(t.  080-2020-PCM", publicado el 4 de junio del 2020, dispone la reactivación de las 
obras púbiicas, asimismo en su Única Disposición Complementaria Modificatoria, 

1., /modifica los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, indicando 
que: "3.1 La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la 
Reanudación de Actividades del presente Decreto Supremo, se efectúa de 
manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su "Plan 
ara la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema 
tegrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, teniendo en 
nsideración los "Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 
n riesgo de exposición a COVID-19", aprobados por Resolución Ministerial N° 

39-2020-MINSA y sus posteriores adecuaciones, así como el Protocolo Sectorial 
correspondiente cuando el Sector lo haya emitido. (...)• 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente N° 001-2009-GRJ/GRRNGMA del 11 de abril 2019, 
se aprobó corte de la ejecución y estado situacional del proyecto con un saldo de 
S/ 4,162,256.00 (Cuatro Millones ciento sesenta y dos mil doscientos cincuenta y 
seis con 00/100 Soles), en donde se proyecta la ejecución de metas físicas y 
financieras para los años 2019 y 2020, para su culminación definitiva; 

Que, de la revisión de la Carta N° 017-2020-ERPS, de fecha 23 de junio de 
2020, con Informe N° 008-2020-COORDINADOR/PIP SNIP N° 232540, de fecha 
22 de junio de 2020, y sus anexos se tiene: 
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Con Resolución Gerencial de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente N° 001-2020- GRJ/GRRNGMA, se APRUEBA el documento 
técnico denominado Plan de vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Información y 
Regulación para el Ordenamiento Territorial del departamento de 
Junín", el mismo que ha sido REGISTRADO Y ACEPTADO en la 
plataforma del SISCOVID del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de 
Salud, con fecha 02 de julio del 2020, mediante Constancia de Registro 
N°  106973-2020; 
Sustento de ampliación Excepcional de Plazo, con fecha de reinicio de 
Proyecto (13/07/2020), incluye 15 días hábiles de adecuación para 
implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-
19, siendo la nueva fecha de ejecución del proyecto desde el 03/08/2020 
hasta la nueva fecha de término de obra 31/07/2021; 
Sustento del monto adicional de costos por implementación del "Plan de 
seguridad de prevención y vigilancia contra el contagio de Covid-19", y 
costos incurridos durante el periodo en que el proyecto se encontró 
paralizado debido a la declaratoria del estado de emergencia nacional 
por el monto de S/. 62 500.00 (sesenta y dos mil quinientos soles), con el 
siguiente detalle: 

Descripción 
	 Parcial (SI.) 

Alquiler de local durante la paralización 
	

7 200.00 
Gastos de servicio: electricidad durante la paralización 

	
300.00 

Servicios de acciones desarrolladas durante la paralización. 	45 000.00 
Gastos generales por acciones de prevención y control 

	
10 000.00 

sanitario (elaboración de Plan de COVID e implementación 
del Plan) 

Total 
	

62 500.00 

Que, por lo expuesto se hace necesario que en adición a las medidas ya 
adoptadas se apruebe, la ampliación excepcional de plazo y monto adicional de 
gastos generales para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento del 
Servicio de Información y Regulación para el Ordenamiento Territorial del 
departamento de Junín", la misma que cumple con las normas 
correspondientes y cuya finalidad es reactivar dicho proyecto a fin de cumplir con 
las acciones y metas programadas para el presente año fiscal, paralizadas por el 

estado de emergencia nacional; 

Reproduciendo los fundamentos expuestos en los informes técnico y 
legal de conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y sus modificatorias. 

SE RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL 
DE PLAZO para la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", cuya 
fecha de reinicio de Proyecto es desde (13/07/2020), incluye 15 días hábiles de 
adecuación para implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19, siendo la nueva fecha de ejecución del proyecto desde el 
03/08/2020 hasta la nueva fecha de término de obra 31/07/2021, plazo en el 
cual se deberá ejecutar el saldo pendiente ascendente a S/. 2,479,864.00 (dos 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 
00/100 Soles), más los gastos adicionales por implementación del "Plan de 
seguridad de prevención y vigilancia contra el contagio de Covid-19 y los gastos 
incurridos por la paralización, por un monto ascendente a S/. 62,500.00 
(sesenta y dos mil quinientos soles). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Plan Operativo de reinicio 2020 
del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Información y Regulación para el 
Ordenamiento Territorial del departamento de Junín". 

ARTÍCULO TERCERO.- DÉJESE SIN EFECTO los actos resolutivos que 
se antepongan a la presente. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE la presente Resolución al Órgano 
de Control Institucional de la Entidad y demás Oficinas competentes del 
Gobierno Regional Junín para su conocimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMP ASE Y AF: .)ESE. 

GOBIÉRNO RFBIONAL JUteiN_ 

g. RUBÉN LUNA ÁLVAREZ 
rente Regional de RSKtárS01 NI:VrakilS 

Gestión del Medio Ambiente 
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