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RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 380 -2013-GR-JUNíN/PR

Huancayo, 12 AGO. 2013
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- -""" El Gobierno Regional Junín y la Empresa Industriales de la Marina S.A
/:""'.'~ """ SIMA PERÚ, suscribieron el Convenio Específico de Cooperación

!:{,~;;}j,',v;;:i'z~\Interinstitucional N° 012-2011-GGR/GRJ para la ejecución de la Obra:
ti!;'/ rr> 'e: \,:,S~"Construcción del puente sobre el rio Mantaro, Distrito de Chilca y Tres
V,' '~/' , , ,;; t:g de Diciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de
\,' - -::,J;f Junín"; La Carta N° IR-COMUNEROS/2013-55, remitida por el Ing. Wilfredo

'-"'::.::~~J;;;;? Huayhua Huaraca de fecha 06 de abril del 2013; El Informe N° 057-2012-
GRI/SGSLO-IO/DAZP de fecha 18 de abril del 2013 remitida por el Inspector de

,<\':;~;:.~~.Obras Ing. David Zurita Puente; El Reporte N° 095-2013-GRJ-GRPPAT/SGPT
,;(;~:',;~~.=:·~':;~\defecha 01 de agosto del 2013 remitido por el Gerente Regional de
t., _~s Óc: '?~, \ \l ,

(:,~,",{,','""",',l'~";!"~\':~"-.'\,"~'.""i',$,4'" ,\,i~,Planeamientopr,esupuesto y ACO,ndiCionamientoTerrito~i~l;El Reporte N° 2352-~\\ t",-,,;X~ j.='l2013-GRI/SGSLOde fecha 02 de agosto del 2013 remitida por el Sub Gerente
\>:;,::~",¡i:'::{'_;:'deSupervisión y Liquidación de Obras, El Informe Legal N° 521-2013-

':,';z3,~;~~e')';'GRJ/ORAJ, de fecha 06 de agosto del 2013, suscrito por la Directora Regional
de Asesoría Jurídica; y,

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNíN

VISTO:

CONSIDERANDO:
Que, el Gobierno Re9ional Junín y la Empresa Industriales de la

Marina S.A - SIMA PERU, suscribieron el Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional N° 012-2011-GGR/GRJ para la ejecución de la
Obra: "Construcción del puente sobre el río Mantaro, Distrito de Chilca y Tres
de Diciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junín" de
fecha 08 de junio del 2011.

I~~~C:.:~~, Que, mediante Carta N° IR-COMUNEROS/2013-55 remitida por el Ing.
!m ;, ilfredo Huayhua Huaraca de fecha 06 de abril del 2013 presenta la solicitud
~\,o :: ¡8'°:;' Z e Presupuesto Adicional de Obra N° 02 para la Construcción de Pilotes 'con,"'t~' .1' undas Perdidas por el monto de SI. 810,851.05 (ochocientos diez mil
,~~~\ ochocientos cincuenta y uno con 05/100 nuevos soles).

•

Que, la Empresa Industriales de la Marina S.A - SIMA PERÚ señala
que el sustento Técnico de la Prestación del Adicional de Obra N° 02 es por:
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que:

El Expediente Técnico prevé para la construcción de los pilotes, con empleo de una
plataforma de trabajo y trabajos de encauzamiento del rio Mantaro, según lo
previsto en el Expediente Técnico
Según los hechos aco,ntrsidos y registrados en los asientos de contra mencionados,
se ha producido la 'ruptura de la defensa ribereña existente en la zona ubicada a
500 mt aproximadamente aguas arriba de la zona de trabajo y que ha provocado el
desborde del rio Mantaro, afectando las plataformas de trabajo de la margen
izquierda (Pilón y estribo izquierdo)
Sima Perú ha ejecutado trabajos menores de protección local como medidas
paliativas y que han permitido continuar los trabajos de excavación de pilotes en
dicha margen izquierda.
Se verifica que la intensidad de las lluvias acontecidas en el mes de Febrero han
ocasionado que el desborde del rio ( hecho fortuito o de fuerza mayor) será
incontrolable con dichas paliativas por lo que se expuso al Ing.,. Inspector y luego a
la alta dirección de la región [unín la necesidad de ejecutar trabajos mayores de
protección ríbereña en la margen izquierda a fin de continuar con las labores de
construcción de los pilotes, hecho que se sustenta con la reunión sostenida en
fecha 21 de febrero del presidente.
Se ha demostrado que sin la ejecución de dichos trabajos de protección ribereño
no se puede conseguir la construcción del pilote propiamente necesarias por
requerimiento del proyecto dado que el pilote es un componente de la
infraestructura de vital importancia y yor ende está implícito que si no se
construye los pilotes no se alcanza el objetivo del convenio.

Que, concluye la Empresa Industriales de la Marina S.A - SIMA PERÚ

Se ha demostrado que existe una necesidad de protección ribereña en la margen
izquierda a fin de poder construir los pilotes del pilón y estribo izquierdo debiendo
aplicarse todas las partidas nuevas descritas en el presupuesto Adicional Nº 02
respectivo
SIMA PERU fundamente el pedido del presupuesto adicional al amparo de los
hechos que lo sustentan de naturaleza imprevisible e ineludible de los cuales el
mas importante es el desborde del río Mantaro ocasionado por las fuertes
precipitaciones pluviales y que rompieron la defensa ribereña existente ubicado a
50 mt aguas arriba de la zona de trabajo de la margen izquierda
Se demuestra que es necesario la ejecución de obras de protección riberefia en la
margen izquierda a fin de pode construir los pilotes del pilón del estribo izquierdo.

Que, mediante
18 de abril del 2013
Puente refiere que:

Informe N° 057-2013-GRI/SGSLO-IO/DAZP de fecha
remitida por el Inspector de Obras Ing. David Zurita

DE LAS OCURRENCIAS SUSCRITAS EN EL CUADERNO DE OBRA:
Se realizaron las anotaciones correspondientes indicando las causal es del Adicional de Obra N°

02 "Protección Ribereña Margen Izquierda", de acuerdo al siguiente detalle:

•

¡
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Del Residente de Obra, mediante Asiento Nª 163 de fecha 26 de Diciembre del 2012, se da
cuenta, de la crecida del cauce del Río Mantaro, impidiendo el ingreso a la zona de la
plataforma de trabajo del Pilón Derecho, quedándose atrapado inclusive el equipo de
excavación.

Del Residente de Obra, mediante Asiento Nª 166 de fecha 29 de Diciembre del 2012, da a
conocer, que se produce la ruptura de la defensa ribereña existente ubicad a 500 m aguas
arriba de la zona del Pilón Izquierdo, ocasionando la inundación de las plataformas de trabajo
del Pilón y Estribo Izquierdo.

Del Residente de Obra, mediante Asiento Nª 169 de fecha 09 de Enero del 2013, da a conocer,
que se ha ejecutado una defensa delante del pilón Izquierdo, logrando de esta manera
proteger las plataformas de trabajo del Pilón y Estribo Izquierdo.

Del Residente de Obra, mediante Asiento Nª 200 de fecha 14 de Febrero del 2013, deja
constancia, que las fuertes lluvias que caen en la cuenca del río Mantaro, vienen
incrementando el nivel del cauce, ocasionando fuertes erosiones en la zona del pasivo
ambiental, provocando puntos débiles de contención y que pueden ocasionar desbordes del
río Mantaro, afectando la zona de trabajo de la Margen Izquierda. Se ha informado a la
Municipalidad de Chilca a fin de que refuerce dicha zona y proteja el pasivo ambiental, sin
tener respuesta a la fecha.

Del Residente de Obra, mediante Asiento Nª 204 de fecha 19 de Febrero del 2013, deja
constancia, que las fuertes lluvias que caen en la cuenca del río Mantaro, vienen
incrementando el nivel del cauce del río, afectando el normal desarrollo de los trabajos de
excavación de pilotes, por que solicita al lng" Inspector la presencia de la alta directiva del
Gobierno Regional de [unín, a fin de evaluar la ejecución de trabajos de emergencia para no
detener los trabajos de excavación de pilotes.

Del Residente de Obra, mediante Asiento Nª 205 de fecha 21 de Febrero del 2013, deja
constancia, que en la fecha se tuvo la presencia en obra de representantes del Gobierno
Regional de junín y del SIMA Perú, a fin de verificar el desborde que viene afectando la zona
de trabajo de la margen izquierda. Asimismo se planta con necesidad de declarar de
emergencia la zona del pasivo ambiental, por cuanto es de esta zona donde se ha producido la
ruptura e ingreso del río Mantaro a la zona de trabajo, paralizando todo trabajo de excavación
de pilotes a las 22:00 horas, que se ha producido, la inundación total de la plataforma del
Pilón y Estribo Izquierdo ..

Del Residente de Obra, mediante Asiento Nª 206 de fecha 22 de Febrero del 2013, da a
conocer al Inspector de los hechos.que vienen afectando el desarrollo del convenio, por lo que
es necesario invocar lo enunciado en la cláusula décima tercera, acápite 13.1, solicitando al
lng" Inspector para presentar para su revisión y evaluación de trabajos adicionales para
proteger la zona de trabajo de la Margen Izquierda, enmarcado en trabajos de emergencia.

Del Inspector, mediante Asiento Nª 207 de fecha 23 de Febrero del 2013, deja constancia que
lo descrito en los asientos W 204, 205 Y 206, de las ocurrencias Meteorológicas sucedieron
ocasionando la crecida del cauce del río Mantaro, dejando sin frente de trabajo debido a la
inundación de las zonas de trabajo de la Margen Izquierda, por lo que se autoriza a la
residencia a presentar el expediente de Adicional de Obra, para proteger la zona de trabajo de
la margen izquierda, para su evaluación, revisión y aprobación respectiva, asimismo su
trámite correspondiente, en concordancia a la cláusula décima tercera, acápite 13.1.

1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CAUSAL.
Las partidas que conforman el Adicional de Obra W 02 "Protección Ribereña Margen Izquierda"

presentada están sustentadas de acuerdo a lo siguiente.
• La Empresa Servicios Industriales de La Marina, ha remitido comunicaciones a la entidad,

respecto de las constantes lluvias que produjeron el incremento del cauce del río, superando
los niveles de avenidas máximas, y produciendo la ruptura de la defensa y encausamiento.
Provocando la inundación de la plataforma de la zona de trabajo de la Margen Izquierda
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(Plataforma de Estribo y Pilón Izquierdo), impidiendo continuar con la normal ejecución de
los trabajos de excavación de Pilotes en la margen mencionada.

• La Empresa Servicios Industriales de La Marina, con la finalidad de sustentar técnicamente el
Presupuesto Adicional de Obra ha efectuado una evaluación integral de la zona afectada,
verificando que esta se encuentra en n'ive¡;~s más bajos de puntos ubicados aguas arriba, por
lo que ocasiona que se íncremente el nivel del cauce del río Mantaro, afectando directamente
la zona .de trabajo en la Margen Izquierda, generado por la sedimentación de la otra margen.

• Después de haber efectuado la evaluación integral de la zona de trabajo, la Residencia de
Obra, considera que es necesario efectuar una limpieza de la zona de encauzamiento,
aproximadamente unos 500 m, y reforzar la zona afectada del pasivo ambiental con la
construcción de un espigón con rocas, en una longitud de 100 m aproximadamente.

• La evaluación técnica integral, realizado por la Residencia de Obra se sustenta en los planos
topográficos adjuntados en el Informe de Adicional de Obra W 02, donde se definen los
trabajos necesarios a ejecutar, además se evidencia que estas labores no se encuentran
contempladas en el Expediente Técnico de la Obra, siendo estos necesarios para continuar con
las labores de excavación de pilotes, se define tácitamente como presupuesto adicional.

e La ejecución del presente presupuesto Adicional, también tiene como finalidad resguardar la
integridad de los equipos de pilotaje y del personal técnico calificado y no calificado que
acompañan en dichos trabajos. Asimismo preservar el medio ambiente al proteger el pasivo
ambiental, que se encuentra dentro del cauce del río y expuesto a colapso, por los efectos de la
socavación de la corriente de agua del río Mantaro.

• En vista de la necesidad de los trabajos de defensa ribereña de la margen izquierda, para
continuar con los trabajos de excavación de Pilotes de la cimentación del Puente en Ejecución,
que ha sido demostrado técnicamente, con la evaluación integral de la zona de trabajo, el
Residente de Obra ha presentado, con fecha, 06 de Marzo del 2013, el Expediente de
Adicional de Obra W 02 "Protección Ribereña ~argen Izquierda".

• Con fecha, 11 de Marzo del 2013, Mediante Carta W Carta W 016/2013 - GRJ/GRI/SGSLO/IO-
DAZP, el Ingeniero Inspector de Obra remite las observaciones realizadas al Expediente de
Adicional de Obra W 02 "Protección Ribereña Margen Izquierda".

• Con fecha, 06 de Abril del 2013, Mediante Carta W IR - COMUNEROS / 2013 - 055, el
Ingeniero Residente de Obra, remite el levantarñtento.de observaciones al Adicional de Obra
W 02 "Protección Ribereña Margen Izquierda".

Que, mediante Reporte N° 095-2013-GRJ-GRPPAT/SGPT de fecha 01
de agosto del 2013 remitido por el Gerente Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial señala que se cuenta con
disponibilidad presupuestal por el monto de SI. 810,851.05.

CON RELACiÓN AL ADICIONAL DE OBRA N° 02

Mediante el Asiento W 163, del cuaderno de obra de fecha 26 de Diciembre de 2012, el
Residente de obra hace la anotación " Se da cuenta de la crecida del cauce del rio
Mantaro, impidiendo el ingreso a la zona de la plataforma de trabajo del pilón derecho,
quedándose atrapado incluso el equipo de excavación. 0.,

Mediante el Asiento N° 166, del cuaderno de obra de fecha 26 de Diciembre de 2012, elT
Residente de obra hace la anotación " Da a conocer, que se produce la ruptura de la
defensa ribereña existente ubicada a 500 mt. Aguas arriba de la zona del pilón izquierdo,
ocasionado la inundación de las plataformas de trabajo del pilón y estribo izquierdo.



Mediante asiento N° 168 de fecha 04 de Enero del 2013, el residente de obra hace la
anotación se logra recuperar el equipo de excavación que habia quedado en el pilón
derecho, quedando detenido todo trabajo de dicho frente, por la crecida del cauce del rio
Mantaro.

Mediante asiento N° 169 de fecha 09 Enero 2013, el residente de obra hace la anotación
............ se ha ejecutado una defensa delante del pilón Izquierdo, logrando de esta manera
proteger las plataformas de trabajo del Pilón y Estribo Izquierdo.

Mediante asiento N° 200 de fecha 14 Febrero 2013, el residente de obra hace la anotación
......... se ha presentado en obra un hecho fortuito o de fuerza mayor que impide ejecutar
labores de excavación de pilotes de forma normal, estos hechos fortuitos o de fuerza mayor
ocasionados por el desborde del rio Mantaro, a afectado las plataformas de trabajo del
pilón y estribo Izquierdo, por lo que fue necesario evacuar todos los equipos de pilotaje
encontrados en dichas plataformas, en previsión de daños materiales. Se evidencia además
la afectación del pasivo ambiental del botadero perteneciente a la Municipalidad de Chilca,
siendo este punto muy crítico si no se toman las medidas preventivas de protección.

Mediante asiento N° 204 de fecha 19 de febrero 2013, nuevamente se registra el hecho
fortuito o de fuerza mayor causado por el desborde del rio Mantaro, afectando el normal
desarrollo de los trabajos de excavación de pilotes, por lo que se solicita la presencia de la
alta dirección del Gobierno Regional Junin, a fin de evaluar la ejecución de trabajos de
Emergencia, para no detener los trabajos de excavación de pilotes y además de exponer
las soluciones técnicas a adoptar a fin de contener dichas crecidas del cauce
permitiéndonos continuar con los trabajos de excavación de pilotes.

Mediante asiento N° 205 de fecha 21 de Febrero 2013, el residente de obra hace la
anotación Dejamos constancia que en la fecha se ha producido la reunión en obra
con representantes de ambas partes, a fin de verificar el desborde del rio Mantaro, en dicha
reunión se ha planteado de declarar como Emergencia la zona del Pasivo Ambiental puesto
que la ruptura de defensa se ha producido por este sector, deteniendo los trabajos de
excavación de pilotes completamente, aconteciendo a las 22:00 horas la inundación total de
las plataformas del pilón y estribo izquierdo. Por lo tanto nuevamente se ha producido el
desborde del rio Mantaro esta vez con consecuencias fuertes en la zona del pilón Izquierdo
el cual se ha tenido que detener protegiéndonos .solo en la zona del Estribo izquierdo.

Con Carta CJYM-SIMA-013-2013, de fecha 09 de Mayo 2013, el consultor de la obra en
mención Ing. José Yackle Montalvo, emite opinión favorable; CONCLUYENDO EL
REFERIDO PROFESIONAL, LA PRINCIPAL MOTIVACiÓN DEL PRESUPUESTO
ADICIONAL N° 02, SEGÚN SE EXPRESA EN LA DOCUMENTACiÓN ALCANZADA, ES
POR CAUSA DE UN HECHO NO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE HA
IMPEDIDO EFECTUAR TRABAJOS DE PILOTAJE, SIENDO NECESARIO LA
EJECUCiÓN DE UNA PROTECCiÓN RIBERENA DE LA MARGEN IZQUIERDA PARA
CONTINUAR CON LA META PREVISTA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

De la lectura de los asientos se advierte que se ha registrado en el cuaderno de obra la
solicitud del adicional de obra tanto por la residencia y la Inspección de Obra.

C.- CAUSAS Y HECHOS DE LA SOLICITUD DEL ADICIONAL ND02, SUSTENTADO
POR EL INSPECTOR DE OBRA Y CONTRATISTA:

La empresa de Servicios industriales de la Marina, ha remitido comunicaciones a la entidad,
respecto a las constantes lluvias que produjeron el incremento del cauce del rio, superando'
los niveles de avenidas máximas produciendo la ruptura de la defensa y encausamiento;
provocando este hecho la inundación de la plataforma de la zona de trabajo de la margen
izquierda (plataforma del estribo y pilón izquierdo), hecho que impide continuar con la
normal ejecución de los trabajos de excavación de pilotes en la margen mencionada.
La Empresa Servicios Industriales de la Marina, con la finalidad de sustentar técnicamente
el presupuesto adicional de obra ha efectuado una evaluación integral de la zona afectada,
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verificando que esta se encuentra en niveles más bajos de los puntos ubicados aguas
arriba, por lo que ocasiona que se incremente el caudal del rio Mantaro, afectando
directamente la zona de trabajo de la margen izquierda.
Así mismo se precisa que el presente adicional de obra, tiene como finalidad resguardar la
integridad de los equipos de pilotaje y del. personal técnico; además preservar el medio
ambiente al proteger el pasivo ambiental que se encuentra dentro del cauce del rio; motivo
por el cual con fecha 06 de marzo de 2013 la residencia de obra presente el expediente del
adicional de obra N° 02 para la ejecución de la obra "Protección ribereña margen izquierda".
Con fecha 11 de marzo de 2013, mediante carta N° 16/213-GRJ/GRI/SGSLO/lO-DAZP, el
Inspector de Obra remite las observaciones al expediente del adicional de obra N° 02
Con fecha 06 de abril de 2013, mediante carta N° IR-COMUNEROS/2013-055 el Ingeniero
Residente de Obra remite el levantamiento de observaciones al expediente del adicional de
obra N° 02 "protección ribereña margen izquierda".
Lo descrito en el Convenio Especifico No 012-2011,(en adelante No 008-2011), según
Clausula Tercera Forma y Oportunidad de pagó acápite 3.2 "El precio a ser abonado por
el Gobierno Regional de Junín podrá ser modificado de común acuerdo, en los
siguientes casos". 3.2.1 En caso existieran trabajos complementarios o en adicíón o
deductivos a los contemplados en este Convenío, gue se consideren necesarios para
el mejor funcionamiento de la obra, estos trabajos serán iniciados dentro de los tres
días útiles siguientes de su aprobación previo acuerdo del precio entre el Ingeniero
Supervisor autorizado por el Gobierno Regional Junin y el Ingeniero Residente, y su
avance será considerado en las valorizaciones para su pago. "

d.- CON RELACiÓN AL ADICIONAL DE OBRA ND02
El Presupuesto señala que la Prestación del Adicional de Obra N° 02, es por la suma de SI.
810,851.Ú5 (Ochocientos Diez fv1ilOchocientos Cincuenta y Uno con 05/100 nuevos soles), que
comprende la ejecución de la "protección riber~ña de la Margen Izquierda", tales como:

1.- OBRAS DE DEFENSA (ADICIONAL)
1.1.~ Movilización y desmovilización de maquinarias
1.2.- Construcción de accesos
1.3.- Limpieza de cause de rio
1.4.- Enrocado para defensa

i--
Así mismo se anexa el siguiente cuadro donde se pu~de apreciar las modificaciones generadas

~
p_R.~ producto del adicional de obra N° 02:

~~ COSTOS
UB GERENCIA 111 DECLARACIONVIABILIDAD EXPEDIENTETECNICOINICIA EXPEDIENTETECNICOMODH EXPEDIENTETECNICOMODIF.D~ DERVISION MPONENTES

~)---
--- --_._--_ .._~. ."--- .._- - ,----- r -- -- .~.. ."~-_._~- _.-, ____ o. ._ ._~

(INC. ADICIÓNALN° 02) IE OBRAS r-¡. I (INC.ADICIONALN° 01)
• 1/

"UN\~.4-=- COSTODIRECTO 21,249.68 34,070,034.00 38,051,929.39 38,709,500.60
GastosGenerales 20.00% 6,250.44 20.00% 6,814.006.80 7.99% 7,132,111.67 7,161,702.37

Utilidad 7.00% 2,187.48 0.00% 0.00%
SubTotal 39,687.60 40,884,041.21 45,184,041.06 45,871,202.97
IGV 18% 18.00% 7,143.77 18.00% 7,359.13 18.00% 8,133,127.39 18.00% 8,256,816.53
PresupuestoBase 46,831.37 48,243,168.63 53,317,168.45 54,128,019.50
SupeNsion 7.00% 3,278.20 5.39% 2,600.00 0.00% 2,600,000.00 0.00% 2,600,000.00
Gastosde estudio 1.87% 936,627.00 0.39% 200,000 200,000.00 200,000.00
Total 51,046,187.00 51,043,168.63 56,117,168.45 56,928,019.50

Se precisa con respecto a las incidencias generadas producto del adicional de obra N° 02 se
'tiene:

• El presupuesto adicional de obra N° 02, tiene una incidencia del 1.68 %
Con relación al presupuesto contratado

• El nuevo presupuesto contractual resultante del adicional de obra N° 02
Asciende a la suma de SI. 56,928,019.50 nuevos soles.



e.- DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE LA SOLICITUD DE ADICIONAL
DE OBRA N° 02

Sobre el particular debo indicar que no se encuentra regulado por el Reglamento de
Contrataciones del Estado, toda vez que el ente ejecutor SIMA PERU viene ejecutando la obra
bajo la modalidad de Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional.

f.- DOCUMENTACiÓN QUE DEBE DE CONTENER LOS EXPEDIENTES DE
ADICIONALES DE OBRA:

v lnforrne del Inspector.
<Expediente del adicional de obra presentado por el contratista SIMA PERU con la siguiente
documentación: (memoria descriptiva, presupuesto adicional 2, metrados, cronograma

;(~r;;Y;¡:~:;¿, ~~~;:~~oe:~:~~~~' yN;,~~¿~specificaciooes técnicas, cronoqrarna de obra, cuaderno de obra,

;':p"O; :S\\ Que, concluye en el Reporte N° 2352 -2013-GRI/SGSLO de fecha 02
~ . ./'flde a~o~to del 20:~ el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras que

o .' .<~;::'l la solicitud de Adicional de Obra N° 02 que: . o

-~=-_...>"'"

En el convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno
Regional Junín y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A - SIMA PERU, en
ninguna de sus clausulas estipula la documentación que debe de contener el expediente de
adicional de obra; sin embargo visto el expediente indico que contiene la siguiente
documentación:

1. La solicitud de Adicional de Obra W 02, está sustentada como causal la ejecución de la
protección ribereña margen Izquierda; en consecuencia está Sub Gerencia opina que es
procedente su aprobación a fin de cumplir con las metas del provecto.

2. El presupuesto del adicional de obra Nº 02 asciende a la suma de Sj. 810,851.05 Nuevos
Soles incluido impuestos, con una incidencia de 1.68 % del presupuesto del convenio de
cooperación interinstitucional; Los cuales será~ asumidos por el Gobierno Regional de [unín

3. El nuevo Presupuesto Contractual considerando el adicional de obra Nº 02, es de SI.
56,928,019.50 NUEVOS SOLES.

4. Se adjunta el Memorando Nº 879-2013-GPPAT ISGPT, de fecha 01.08.2013, suscrita por el
CPe. Máximo Isac Buendía Payano, otorgando la disponibilidad presupuestal

5. En el convenio Especifico de cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno
Regional Junín y la Empresa de servicios industriales de la Marina S.A SIMA PERU, en la
clausula TERCERA numeral 3.3.

Que, previamente se debe precisar que para la presente ejecución de
la obra es de aplicación supletoria lo normado por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento por cuanto el artículo 41° de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, en relación a
adicionales y deducciones precisa lo siguiente:

/;~OIF:;¡~ "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la
l}¿-·"'" .~.... Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales
!.1 : () en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto,

,~j -,....) siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo,
\' "--- o' v- podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de
'.~i'I!l~ obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%)

\ . del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos
vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra
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directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que
ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos

,~:~~>~""" correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad".

¡;t;~~::,~:~;~\Que, es importante precisar que la posibilidad de aprobar la ejecución
(l~ .',,~;~)}de prestaciones adicionales o reducciones de obra ha sido conferida a la
~. ~ Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los~ ~-#-: contratos que celebra para obtener los bienes, servicios u obras necesarios

para el cumplimiento de sus funciones. Así, estas potestades responden al
ejercicio de Ias prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarcan dentro

.Ó: .;'·.":-:.~~elo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los
'~/'~:~ . :;::<~~egímenesjurídicos especiales de derecho público -como es el que subyace a

(~{",; \:ét~scontrataciones del Estado- en los que la Administración Pública representa
\\.': .~ :.~J interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés
\ , /.>):privado

Que, en este orden de ideas, las prestaciones adicionales suponen la
ejecución de prestaciones originalmente no previstas en el contrato pero que

~~:"""" resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad para la que fue
Et?~~~~~~.}~elebrado. Es así que, considerando que las prestaciones adicionales que
f?( E~'t~)l;¡\~írplican necesariamente la e~e?ución de presup.uestos adicional~~ se
\\~\.\ ~ ..' ;~:.::j J::;ncuentran fuera del ~Ic~nce onglnal. de =v= e. involucran e~ogaclon de
'\" '- \ ~""'_'/.:~:mayoresrecursospubllcos, su ejecución requiere necesanamente la
"': .~\~< .~.'autorización previa de la Entidad., a través del Titular del Pliego mediante acto

\ administrativo expreso, siendo que dicha autorización además de crear
\ unilateralmente obligaciones para la contraparte es indispensable para exigir la

mencionada ejecución.

Que, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 004 - 2009. - GR-JUNIN, para
ejecución de obras por administración indirecta, en lo referente a los
Adicionales de Obra indica el numeral:

o 4.3.7.- La prestación de Adicionales de Obras: Es toda Obra no incluida
en la lista de cantidades del contrato y que su ejecución es necesaria
para alcanzar la meta del proyecto.

Que, el artículo 20rdel Reglamento de la Ley de Contrataciones del
stado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en relación a
dicionales y deducciones precisa lo siguiente:

"Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la
certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los
casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales Ó
no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

•

(...) En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra serán
formulados con los precios del presupuesto referencia! ajustados por el factor de relación
y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial
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multiplicado .por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor
referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas
correspondien te.
La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la
correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor,
la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los
diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá
presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberá
remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) días. La Entidad cuenta con diez (10) días
para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en
los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de
ampliación de plazo.
El-paqo de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a
ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento".

Que, como se aprecia, uno de los requisitos para la ejecución directa
de prestaciones adicionales de obra es que sus montos, restándole los
"presupuestos deductivos vinculados", no superen el quince por ciento (15%)

I';{'~~:~:~"¿::'{~~'-'del monto del contrato original."/'~'f/' '</ ~
/!_~,i ........... . \,.:~
((?! . -i.: ,~ )~)\ Que, el Numeral 11 de la Directiva N° 002-2010-CG/OEA "Control
\., ./~:lprevio ~,xterno de las ~restaciones Adicionale~ de Obra", aprobado ~?r

........ ,,:,::;;;,1 Resolución de Contralona N° 196-2010-CG, dispone, que la Prestación
'<"'=:;;:..:::- Adicional de Obra debe contener entre .otros: Opinión favorable del

proyectista sobre las modificaciones de su proyecto; Certificación de
crédito presupuestario asignado para el pago del presupuesto adicional
de obra solicitado.

que:
Que, el Art. 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece

Artículo 196.- Consultas sobre ocurrencias en la obra
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
según corresponda.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran
de la opinión del proyectista, serán absueltas por éstos dentro del plazo máximo de cinco
(5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas,
el contratista dentro de los dos (2) días siguientes acudirá a la Entidad, la cual deberá
resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la
recepción de la comunicación del contratista. .
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de
la opinión del proyectista serán elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo máximo de
cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinación. con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de
la comunicación del inspector o supervisor.
Para este efecto, los proyectistas establecerán en sus respectivas propuestas para los
contratos de diseño de la obra original, el compromiso de atender consultas en el plazo que
establezcan las Bases.
En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo máximo fijado en el párrafo
anterior, la Entidad deberá dar instrucciones al contratista a través del inspector o
supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de
absolución de la misma.



Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tendrá
derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la
demora. Esta demora se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los
trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución
de la obra.
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3~ Que, en virtud de los artículos citados solo procederá la ejecución de
obras adicionales cuando previamente se cuente con la sustentación
favorable del área usuaria de la contratación y se cuente con la
Certificación de Crédito Presupuestario y se tenga la opinión favorable del
proyectista sobre las modificaciones de su proyecto,

Que, se determina de los informes técnicos remitidos por Inspector de/-~~;~-----,..
./?::~:....",:,~\\.Obra, Sub Gerent~ de Supervisión y Liquidación de Obras, que el Adici~~al de

(/¿~/', ..: '.~~\Obra N° 02 ha sido sustentada de manera favorable para su aprobación, se
\(~i L" :,:).~)J cuenta. con la. Certificación de C?rédito Presupuestario, autori~a.do p~r la
\' j/tl Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

"0 -c, .o,,~:;;./ Territorial, por lo que, tendría que aprobarse.
~.;;;:..:.::.;:.;.,,#

/./%~:"'. Que, el artículo 207° del Reglamento citado, señala que la necesidad
?,,~/ <;', \l~~i~)~:~-<'»<~\de tramitar y aprobar una Prestación Adicional de Obra se inicia con la

¡!5\ ~(~~<Jt:j anotación en el Cuaderno de Obra, y dentro del plazo de diez (10) días\.>" !••~:.;.,:;/ lJ siguientes de la última anotación el Contratista deberá presentar al Supervisor
;" -_.¡{Y el Presupuesto Adicional de Obra, quien deberá remitirlo a la Entidad en un

,:o".~;. plazo de diez (10) días.

Que, el presupuesto del Adicional de Obra N° 02 asciende a la suma de
SI. 810,851.05 incluido IGV equivalente a un porcentaje de incidencia igual a

o R 1.68% del monto del contrato original; en consecuencia, las prestaciones
<?:~ ~~"Cl adicionales no superan el límite del quince por ciento (15%) del monto total delt DSEU~U~~~~N t: contrato original previsto por la norma citada precedentemente. Los precios se

~ vu u~~~1'! /1 ejecutaran de acuerdo al Acta de Pactacion de Precios unitarios suscrito por el
Residente y el Inspector de Obra de fecha 01 de marzo del 2013.

Que, de acuerdo al análisis efectuado, las prestaciones adicionales de
obra se originan por omisiones y deficiencias en la formulación del Expediente~~::o.~~~Técnico de la Obra, conforme a lo previsto por el numeral 5) de la Directiva N°

~ ~,"o 02-2010-CG/OEA, "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de
aJo Glq~ ••• , Al Z bra" -
• OC~ TUAA ~ . •

~.~ 1, r-
~<.Ó,» v...)' ~\ • Por consiguiente, estando cautelado su viabilidad por el Convenio

:-.'::;UN\t'

, Específico de Cooperación Interinstitucional N° 012-2011-GGR/GRJ para la "
ejecución de la obra: "Construcción del puente sobre el rio Mantaro, Distrito de"

--=- Chilca y Tres de Diciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento
<':~o~~~ de Junín". y de acuerdo a la Directiva N° 002-2010-CG/OEA "Control Previo

{[¡ GE ( 'a xterno de las Prestaciones Adicionales de Obra", aprobado por la Resolución
NOA Z . ,

AL / e Contraloría N° 196-2010-CG, en concordancia con la Ley de Contrataciones

, .
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del Estado artículo 41°, Y el artículo 207° del Reglamento, es factible aprobar la
Prestación del Adicional de Obra N° 02, modificando el presupuesto contractual

Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Gerente
General Regional y Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado;

t~;f .. '~~{(z:i ~ <~,
1, ",,:/

\ " • J
'. I __ .•. ';? ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la Prestación Adicional de Obra

I .,,~;::.'-=:.!;~o02, por el monto de de SI. 810,851.05 (ochocientos diez mil ochocientos
cincuenta y uno con 05/100 nuevos soles) incluido IGV presentado por la
Empresa Industriales de la Marina S.A - SIMA PERÚ; al Convenio Específico

/<"":':=t:>, de Cooperación Interinstitucional N° 012-2011-GGRlGRJ para la ejecución de,<?;t·~:""'~>~,)la Ob.r~: "Construcci?n .del puente sobre el rio Mantaro, Distrito de Chilca y T:e,~:,~{t·.~;<~Iz:)de DIciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junin ,
\:\, \.v:,.....•.>.) ,.{~~f!e~u!valente a ~n porcentaje de incidencia !gual a 1.68% del monto de! contrato
-.,..·.i:~~-·///oriqinal; autorizando el pago de esta cantidad.ide acuerdo a las valorizaciones

".e. _./ adicionales que apruebe el área usuaria; por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

SE RESUELVE:

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTiFICAR, la presente Resolución a la
Empresa Industriales de la Marina S.A - SIMA PERÚ a la Gerencia Regional
de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Finanzas,
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos Competentes
del Gobierno Regional Junín.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

GOFi. ~; l k ,- . O!\¡ALJI T'~I
Le <.j, ~ r e l)( paré, u~::~m,,,,/J' "'"""e,

tJCJCj~,aL f--l8rr'W'á

1),'ector Regional de ComunH;aCIOlle-


