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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 348 -2017-GRJ/GRI 

Huancayo, fi FEB 2017 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

VISTO: 

Las Cartas N°s 05 y 06-2017-CONSORCIO MENENDEZ MENENDEZ/JLBC/RL de 
fechas 05 y 10 de enero de 2017, del supervisor de obra; referente a la culminación 
de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria en la I.E. 
Ricardo Menéndez Menéndez, Distrito de El Tambo — Huancayo — Junín"; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Junín y el Banco de Crédito del Perú S.A.A. e Inversiones 
Centenario S.A.A., suscribieron el Convenio de Inversión Pública Regional y Local, 
para el financiamiento, ejecución y mantenimiento del proyecto: "Mejoramiento del 
Servicio de Educación Inicial y Primaria en la I.E. Ricardo Menéndez Menéndez, 
Distrito de El Tambo — Huancayo — Junín", siendo el costo total de la inversión 
ompuesto por el monto de inversión determinado en el expediente técnico aprobado 
or la suma económica de S/. 5'947,439.26 (Cinco Millones Novecientos Cuarenta y 
iete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 26/100 Soles), con un plazo de ejecución 

de ciento ochenta (180) días calendario; 

Que, revisada la documentación obrante sobre la culminación de los trabajos de 
ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria en 
la I.E. Ricardo Menéndez Menéndez, Distrito de El Tambo — Huancayo - Junín", se 
advierte !o siguiente: 

Que, el residente de obra, en el asiento N° 250 del cuaderno de obra, de fecha 03 
de enero de 2017, comunicó al supervisor de obra lo siguiente: "El dia de hoy se concluyó 
la obra en todas sus partidas (...). De acuerdo a lo descrito se concluyeron los trabajos y se da por 
terminada la obra. Se comunica al supervisor la finalización de la obra con la finalidad de que informe 
a la institución (GRJ) para que se proceda a realizar la respectiva recepción de obra-; 

Que, el supervisor de obra, en el asiento N° 251 del cuaderno de obra, de fecha 05 
de enero de 2017, deja anotado que: "En la fecha se efectúa la supervisión de obra y se 
constata la culminación de la ejecución de la infraestructura educativa ( .1. En consecuencia, por lo 
descrito se solicita a la Entidad cumplir con los procedimientos establecidos (...)"; 

Que, mediante la Carta N' 05-2017-CONSORCIO MENENDEZ 
MENENDEZ/JLBC/RL de fecha 10 de enero de 2017, el representante legal de la 
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supervisión de obra, comunica a la Entidad la culminación de los trabajos de 
ejecución de obra, indicando que con fecha 05 de enero de 2017 se ha concluido 
con la ejecución física del proyecto, en consecuencia, en cumplimiento de la 
normativa de contrataciones del Estado, de aplicación supletoria al presente caso, 
solicita la conformación del comité de recepción de obra; 

Que, a través del Reporte N° 219-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de enero de 
2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, comunica a la Gerencia 
Regional citr infraestructura, sobre la culminación de los trabajos de ejecución de 
obra y solicita que se designe a la comisión de recepción de obra, de conformidad a 
lo establecido en la normatividad de la materia; 

Que, el numeral 32.2) del artículo 32) del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que 
Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, 
establece que: "En la fecha de culminación del proyecto, la Empresa Ejecutora del Proyecto 
anotará tal hecho en el cuaderno de obra o en el registro correspondiente, y la Empresa Privada 
solicitará la recepción del mismo. La Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor de diez (10) 
días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad Pública, ratificando o no lo indicado 
por la Empresa Privada"; 

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
probado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, de aplicación supletoria al 

presente caso, establece que: "1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará 
tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en 
un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, 
ratificando o no lo indicado por el residente. 

'\En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra. la  Entidad procederá a 
designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la 

\D 	sm,r,,..- comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un 
,-„,. 	_.,, .""representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la 
 '~n aturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor": 

Que, de los actuados se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal 
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión 
Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, y la normativa de 
contrataciones del Estado, para la designación del comité de recepción de obra, 
contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal. 
respectivamente: 

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra y el Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los 
trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité 
de recepción de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria 
en la 1.E. Ricardo Menéndez Menéndez, Distrito de El Tambo — Huancayo - Junín"; 
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Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica del Gobierno Regional Junín; y, 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: 
"Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria en la I.E. Ricardo 
Menéndez Menéndez, Distrito de El Tambo — Huancayo - Junín", el cual estará 
integrado por los siguientes profesionales: 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

MIEMBRO 

Ing. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPCHA 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras 
Ing. IGNACIO MIGUEL TRUJILLO DE LA CRUZ 
Coordinador de Obra 
Ing. RUBEN HUGO GARCIA ABREGU 
Jefe de Supervisión de Obra 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días 
siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el 
contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos 
y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para 
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción 
de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones 
del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín. 

RTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de 
ecepción de obra designado. a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Sub 

Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del 
Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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