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Gobierno Regional Junín 

G. R. 1.  
REC. 506 9 / (f3  
EXP. N° 3Y62 4/9g  

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 	283 	- 2021-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, 
cija 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Legal N° 0351-2021 del 08 de setiembre de 2021; Informe Técnico N° 
237-2021-GRJ/GRI del 08 de setiembre de 2021; Informe Técnico N° 660-2021-
GRJ/GRI/SGSLO del 02 de setiembre de 2021; Informe N° 083-2021-GRJ-
SGSLO/ADpC del 27 de agosto de 2021; Memorando N° 2728-2021-GRJ/GRI/SGSLO 
del 23 de agosto de 2021; Carta N° 0119-2021-MBHY/RL-CONSTRUCTORA YASUDA 
del 20 de agosto de 2021; Informe N° 046-2021-CONSTRUCTORA YASUDA/JAIJ-R0 
del 20 de agosto de 2021; y, demás documentos adjuntos; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modificada por la Ley N° 30305 — Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, 
respecto a la descentralización, establece que: 

"Los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (..)"; 

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de 
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 
las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley 
de Bases de la Descentralización; 

Que, mediante Contrato N° 125-2020-GRj/ORAF del 15 de diciembre del 2020, 
suscrito por el Gobierno Regional Junín y la Empresa Constructora Yasuda S.A.C., tiene 
el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado en la Av. Leoncio Prado tramo: Av. Huancavelica - Puente los Comuneros, 
distrito de Chilca - provincia de Huancayo - departamento de Junín", por el monto total 
de S/. 3'349,022.77 (Tres millones Trescientos cuarenta y nueve mil Veintidós con 
77/100 Soles) por el sistema de contratación a precios unitarios, con un plazo de 
ejecución de ciento veinte (120) días calendario; 

Que, mediante Carta N° 119-2021-MBHY/RL-CONSTRUTORA YASUDA, del 20 
de agosto de 2021, la persona de Marlene Betzabe Hurtado Yasuda en su condición de 
Gerente General de la empresa Constructora Yasuda S.A.C., presenta a la Entidad, el 
Informe N° 046-2021-CONSTRUCTORA YASUDA/JAIj-RO, sobre la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 08, por los atrazos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista, debido que NO SE CUENTA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE 
TERRENO en la zona demarcada en el. El Residente de Obra, adjunta los siguientes 
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documentos: Copias del Cuaderno de Obra, Cronograma de obra identificando la ruta 

crítica afectada; 

Que, mediante el Informe N° 083-2021-GRJ-SGSLO/ADPC del 27 de 
agosto de 2021, el Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro - Inspector de Obra, entre 

otros puntos manifiesta que: "La obra de la referencia 3) se encuentra con SUSPESION DE 

PLAZO DE EJECUC1ON, desde el 27 de julio del presente año, según consta en el Acta suscrita por las 

partes. Por tanto, el contratista no puede solicitar y la Entidad no puede otorgar ampliaciones de plazo 
parciales, entendiéndose que estos procedimientos se ejecutaran cuando culminen las causales previstas 

en el Acta de suspensión de plazo de ejecución. 
En consecuencia, la solicitud de ampliación de plazo requerida por la Constructora Yasuda SAC no 

corresponde devolviéndose el expediente presentado para que se comunique al interesado.; 

Que, mediante Informe Técnico N° 660-2021-GRJ/GRUSGSLO, del 02 de 
etiembre de 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael - Sub erente de Supervisión y 
quidación de Obras, después de la revisión, evaluación de la á • pliación de Plazo N° 
, concluye que, la obra en referencia se encuentra legalmente co USPENSION DE 

LAZO DE EJECUCION, d 
no

esde el 27 de 
Id  
ju elio

stablecido en 
del 	

el marco legal; 
presenaño, según c 	el acta 

suscrita por las partes; y 	cumple con  

Que, mediante el Informe Técnico N° 237-2021-GRJ/GRI, del 08 de setiembre de 
2021, el Ing. Anthony Ávila Escalante - Gerente Regional de Infraestructura, señala que 
es IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 08, pretendida por el 
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contratista CONSTRUCTORA YASUDA SAC, ello en atención a la formalidad prevista 
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en el numeral 198.6 del artículo 198° del Reglamento de la LCE, toda vez que la obra 
se encuentra suspendida a partir del 27.07.2021; 

Que, en primer término, el Contratista debe ejecutar la Obra a su cargo dentro del 
plazo establecido en el Contrato, pues de lo contrario, la Entidad debe aplicar la 
correspondiente penalidad por mora. No obstante, ello durante la ejecución contractual, 
pueden configurarse situaciones ajenas a la voluntad del contratista, que impidan que 
éste ejecute las prestaciones dentro del plazo contractual. Ante dicha situación, la 
normativa de contrataciones del Estado le ha conferido el derecho a solicitar una  

ampliación de plazo; 

Que, e! TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el numeral 34.9) del artículo 34°, establece: 

"34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a 
su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca 

el reglamento". 

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo 

N° 377-2019-EF, en el artículo 197°. Causales de ampliación de plazo, establece: 

Z1 
"El 

contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas 
a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente al 

momento de la solicitud de ampliación: 

a) 
Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al contratista. 

b) 
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el 

contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

c) 
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios 

unitarios". 
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Que, en virtud de la norma citada, un contratista podrá solicitar una ampliación de 
plazo cuando, durante la ejecución contractual, identifique la concurrencia de las 
siguientes condiciones: a) se configure alguna de las causales descritas; b) que el 
acaecimiento de dichas causales modifique la Ruta Crítica del Programa de ejecución 
de obra vigente; 

Que, respecto de la primera condición, corresponde mencionar que las causales 
se encuentran expresamente descritas en el artículo referido y que, además, todas éstas 
tienen como elemento común que su acaecimiento no resulta atribuible al contratista. 
En cuanto, a la segunda, se debe anotar que, de acuerdo con el anexo de definiciones 
del Reglamento, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "es la secuencia 
programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo 
total de ejecución de la obra"; 

Que, el Reglamento precitado, en el artículo 198°. Procedimiento de ampliación 
de plazo, establece: 

"198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, 
el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las 
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no 
previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en 
contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la 
conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince 
(15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal 
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según 
corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución 
de obra vigente". 
"198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el dio siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica 
su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe." 
"198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad 
resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo 
responsabilidad." 
"198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no 
existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista." 
"198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, 
sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente." 
"198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es 
debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de 
ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de 
permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue 
el procedimiento antes señalado." 

Que, conforme se advierte la normativa de contrataciones del estado, en los 
artículos citados regula de forma detallada las formalidades, condiciones, causales y 
procedimientos que deben observarse para el reconocimiento de una Ampliación de 
Plazo en favor del Contratista, los mismos que debe encontrarse debidamente 
comprobados; 

Z;   z 	Que, la Empresa Constructora Yasuda S.A.C., con Carta N° 119-2021-MBHY/RL- 
>CONSTRUTORA YASUDA, presenta a la Entidad, el Informe N° 046-2021- 
• /CONSTRUCTORA YASUDA/JAIJ-RO, solicitando la Ampliación de Plazo N° 08, por los 

atrazos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido que NO SE 
CUENTA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO en la zona demarcada en 
el; 
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Que, el Ing. Arturo Daniel Del Pozo Castro, en su condición de Inspector de Obra, 
con Informe N° 083-2021-GRJ-SGSLO/ADPC, DENIEGA la Ampliación de Plazo N° 08, 
exponiendo los siguientes sustentos: 

3. CONCLUSIONES 
"La obra de la referencia 3) se encuentra con SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION, desde 
el 27 de julio del presente año, según consta en el Acta suscrita por las partes. 
Por tanto el contratista no puede solicitar y la Entidad no puede otorgar ampliaciones de plazo 
parciales, entendiéndose que estos procedimientos se ejecutaran cuando culminen las causales 
previstas en el Acta de suspensión de plazo de ejecución. 
En consecuencia, la solicitud de ampliación de plazo requerida por la Constructora Yasuda SAC no 
corresponde devolviéndose el expediente presentado para que se comunique al interesado. 

Que, mediante Informe Técnico N° 660-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 02 de 
setiembre de 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael - Sub Gerente de Supervisión y 
Liquidación de Obras, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 
08, concluye que la obra en referencia se encuentra legalmente con SUSPENSIOM DE 
PLAZO DE EJCUCION, desde el 27 de julio del presente, según consta en el acta 
suscrita por las partes; por lo que, la solicitud de ampliación de plazo parcial requerida 
es improcedente; 

REGici;"., 

Que, en ese contexto, se advierte que, el Contratista ha incumplido con el 
z procedimiento establecido por el numeral 198.6. del artículo 198° de la normatividad de 
z Contrataciones del Estado, siendo que, se tiene ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO 

DE EJECUCION DE OBRA vigente; por tanto, no se podría otorgar ampliaciones de 
plazo; 

Que, por consiguiente, estando a los sustentos técnicos y legales expuestos por 
el Inspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia 
Regional de Infraestructura, debe denegarse la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 
por treinta y seis (36) días calendarios, presentado por la empresa Constructora Yasuda 
S.A.C.; 

Que, mediante el Informe Técnico N° 237-2021-GRJ/GRI, del 08 de setiembre de 
2021, el Ing. Anthony Ávila Escalante - Gerente Regional de Infraestructura, señala que, 
en relación al presente supuesto, esta no cumple con la segunda condición, debido a 
que la ejecución de obra a la fecha de presentación y emisión del presente se encuentra 
suspendida, resultando improcedente lo solicitado; 

Que, mediante Informe Legal N° 351-2021-GRJ/ORAJ del 08 de setiembre de 
2021, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal denegando la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, solicitado por la empresa Constructora Yasuda 
S.A.C., para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado en la Av. Leoncio Prado tramo: Av. Huancavelica - Puente los Comuneros, 
distrito de Chilca - provincia de Huancayo - departamento de Junín"; 

Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación de Obras, Directora de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 045-2021-GRJ/GR; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 
08, solicitado por la Empresa Constructora Yasuda S.A.C., para la ejecución de la Obra: 
"Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la Av. Leoncio Prado 
tramo: Av. Huancavelica - Puente los Comuneros, distrito de Chilca - provincia de 
Huancayo - departamento de Junín", por el plazo de treinta y seis (36) días calendarios; 
conforme a los fundamentos expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Empresa 
Constructora Yasuda S.A.C, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a los Órganos competentes del 
Gobierno Regional Junín y demás partes correspondientes, para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ing. ANTH 	AVILA ESCALANTE 
Ger e Regional de Infraestructura 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes 

SEP 2021 

Mg. C 	Bonilla Pacheco 
S 	ETA • i0 GENERAL 
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