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Presidencia

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 38 1 -2013-GR-JUNíN/PR

Huancayo, 1 2 t,GO. 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNíN

VISTO:

El Gobierno Regional Junín y la Empresa Industriales de la Marina S.A
- SIMA PERÚ, suscribieron el Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional N° 049 - SP-2011-092-REGION-JUNíN para la ejecución de la
obra 01 de la Obra: "Construcción Puente Ubiriki, Longitud = 100 metros Luz
Distrito de Perene, Província de Chanchamayo - Región Junín"; La Carta N°
02/PCCV, de fecha 17 de enero del 2013 remitida por el Ing. Plinio Clemente
Camposano Velasco; Reporte N° 094-2013-GRJ-GRPPAT/SGPT de fecha 01
de agosto del 2013 remitido por el Gerente Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Reporte N° 2398-2013-
GRI/SGSLO de fecha 07 de agosto del 2013 remitida por el Sub Gerente de
Supervisión y Liquidación de Obras, El lnforrne Legal N° 532-2013-GRJ/ORAJ,
de fecha 09 de agosto del 2013, suscrito por la Directora Regional de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
¿~'D~ ~

I'(§"~,<~,)'A''''D''"~.;(~ Que, El Gobierno Reg)onal Junín y la Empresa Industriales de la
/(3 ~\\ Marina S.A - SIMA PERU, suscribieron el Convenio Específico de
~ \J ':,/~;lC.aope:~ción Interinstitucional N° 04~, - SP-201.~-092-REGION~~~NíN p~ra la
~:~~, , \\l<:J3";;:/ ejecucion de la obra 01 de la Obra: Construcción Puente Ubiriki, Longitud =

""~;?';/ 100 metros Luz Distrito de Perene, Província de Chanchamayo - Región
Junín"

Que, mediante Carta N° 02/PCCV, de fecha 17 de enero del 2013
remitida por el Ing. Plinio Clemente Camposano Velasco presenta la solicitud
de Presupuesto Adicional de Obra N° 01 invocando como causal la variación
de la estructura del puente de 110 mts a 125 mts, conforme los fundamentos
expuestos en la Presente Carta.

Que, mediante Reporte N° 094-2013-GRJ-GRPPAT/SGPT de fecha 01
de agosto del 2013 remitido por la Gerente Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial señala que se cuenta con

~ , '() disponibilidad presupuestal por SI. 2,880,175.79 (Dos Millones ochocientos
C!l 'ARf~ON'\ z ochenta mil ciento setenta y cinco con 79/100 Nuevos Soles).
a. .91RUC1U~~
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Presidencia

Que, mediante Reporte N° 2398-2013-GRI/SGSLO de fecha 07 de
agosto del 2013 .remitida por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de
Obras refiere que:

•. Mediante carta N°02/PCCV, de fecha 17.01.2013 el Inspector de Obra Ing.
Plinio Clemente Camposano Velasco; solicita la aprobación del Adicional y
deductivo de Obra N° 01, invocando como causal la variación de la estructura
del puente de 110 mts a 125 rnts.

• Mediante Informe N° 013-2013-GRJ/GRI/SGE/JPAP, de fecha 29.01.2013 el
Ing. Jean Paolo Arce Peña carta N° 02/PCCV, en su condición de evaluador del
la Sub Gerencia de Estudios, emite opinión favorable respecto al adicional y
deductivo de obra N° 01 respecto al incremento de la longitud final del puente
de 110 mt. A 125 mts.; motivo por el cual está fundada el adicional y deductivo
vinculante, en me rito a la necesidad del proyecto y este a la vez cumpla con su
objetivo.

• Mediante Memorando N° 079-2013-GRJ-GRPPAT/SGIP, de fecha 04.02.2013,
el Ing. Víctor Peña Dueñas en su condición de Sub Gerente de Inversión
pública, informa que la solicitud de registro de variación en la fase de inversión
del PIP N° 9862 se encuentra observado por los considerandos expuestos en
el informe N 009-2013/GRJíGRPPAT/SGIPíiviENC de fecha 01.02.2013.

• En atención al proveído de fecha 01.302.2012 la Sub Gerencia de Estudios a
través del evaluador Ing. Paolo Arce Peña , emite el informe N° 18-2013-
GRJ/GRI/SGE/JPAP, concluye que se debe de derivar el documento a un
especialista (economista), para que elabore la verificación de la viabilidad.

• Mediante carta N° 11/PCCV, de fecha 03.07.2013 el Inspector de Obra Ing.
Plinio Clemente Camposano Velasco; entrega el expediente de adicional y
deductivo de la obra: "Construcción-Puente Ubiriki Long. = 100 mts. Luz, distrito
de perene, provincia de Chanchamayo - Región Junín.", en atención a la carta
N° 573-2013-GRJ/GRI-SGSLO, invocando como causal al incremento de la
longitud final del puente de 110 mt. A 125 rnts.

• Mediante Carta N° 05-0ATV/RO, de fecha 03.07.2013 el Residente de Obra
Ing. Ornar Torres Vera remite a la .supervisión el expediente del adicional y
deductivo de obra N° 01.

• Mediante Memorando N° 1093-2013-GRI/SGSLO de fecha 03.07.2013, se
solicita a la Sub Gerencia de Estudios el pronunciamiento sobre el pedido de
aprobación del presupuesto adicional y deductivo de obra N° 01 .

• Mediante Informe N 064-2013-GRJ/GRI/SGE/MWAP, de fecha 03.07.2013 el
Ing. Mauro Wiliam Ayala Peña en su condición de Evaluador de Proyectos; ..'
comunica que falta adjuntar el presupuesto de adicionales de gaviones y'
deductivo de los espigones y diques. .

• Mediante Memorando N° 1159-2013-GRI/SGSLO de fecha 12.07.2013, se
remite a la Sub Gerencia de Estudios el presupuesto del adicional de qaviones
y deductivo de los espigones y diques.

• Mediante Informe N 070-2013-GRJ/GRI/SGE/MWAP, de fecha 12.07.2013 el
Ing. Mauro William Ayala Peña en su condición de Evaluador de Proyectos;
comunica que el expediente técnico del adicional y deductivo de obra N° 01 se
encuentra conforme; por lo que recomienda a la Sub Gerencia de Supervisión
y Liquidación de obras derivar el presente a OPI para el registro de variación de
presupuesto.

• Mediante Memorando N° 1160-2013-GRI/SGSLO de fecha 12.07.2013, se
remite a la Sub Gerencia de Inversión Publica el expediente de Adicional y
deductivo de obra N° 01 a fin efectúen el registro de verificación de vialidad.
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• Mediante Oficio N° 643-2013-GRJ/GGR de fecha 17.07.2013 el CPC. Henry
López Cantorin comunica al Ministerio de Economía y Finanzas que el
Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Inversión Pública ha
cumplido con el procedimiento de Verificación de Viabilidad.

• Mediante Memorando N° 444-2013-GRJ-GRPPAT/SGIP, de fecha 17.07.2013,
hace referencia "respecto al registro de la verificación de viabilidad.

• Mediante Reporte N° 2307-2013-GRJ/GRIISGSLO de fecha 31.07.203 se
solicita al Gerencia Regional de Infraestructura la disponibilidad presupuestal
para la.probación del adicional y deductivo de obra N° 01.

• Mediante Memorando N° 978-2013-GRJ/GRPPAT/SGPT, de fecha 01.08.2013
el Gerente Regional de Infraestructura otorga la disponibilidad presupuestas
para la ejecución del adicional y deductivo de obra N° 01.

b.- CAUSAS Y HECHOS DE LA SOLICITUD DEL ADICIONAL Y DEDU CTlVO DE
OBRA N°1 , SUSTENTADO POR EL INSPECTOR DE OBRA Y EVALUADOR:

El Inspector de Obra, Indica que el presente expediente de adicional y
deductivo de obra N° 01 se hace en merito a que la Súper Estructura del
Puente es pequeña para las condiciones hidráulicas de la cuenca del puente,
teniendo un caudal de estudio de la cuenca hidrográfica de 136.49 km2. Del
cual se desprende que para dicha cuenca se tiene un caudal de 926.52
m3/seg. Del cual se precisa que haciendo un replanteo del estudio de la
cuenca del rio perene en la ubicación del puente, se tiene un área de 13,363.51
km2 y para dicha cuenca arroja un caudal de 2504.48 m3/seg. Por lo que es
necesario contar con un puente de mayor dimensión lo cual seria de una
lonqitud de 125 mts. De luz, el cual satisface la ubicación del puente y las
condiciones hidráulicas del rio pere~e en el punto de ubicación del puente. .
El Evaluador del. Proyecto Ing. Paolo Arce Peña, indica que el motivo
fundamental del adicional y deductivo de obra N° 01, es porque el estudio
hidrológico del expediente técnico" no está bien elaborado, en el sentido que
este estudio indica que la cuenca hidrográfica es de 136.49 km2 y para dicha
cuenca se tiene un caudal de 926.52 m3/seg; hecho que genera se incremente
la longitud del puente de 110 mts a t25 mts.

c.- CON RELACiÓN AL ADICIONAL DE OBRA N° 01

El Presupuesto de la Prestación del Adicional y deductivo de obra N° 01, es por.
la suma de SI. 2,880,175.79 (Dos Millones Ochocientos Ochenta Mil Ciento
Setenta y Cinco con 79/100 nuevos soles), que comprende la ejecución dela
obra: "Construcción puente Ubiriki, l.onqitud = 100 metros Luz Distrito
de Perene, Provincia de Chanchamayo - Región Junin", tales como:

1.- (ADICIONAL)

CONSTRUCCIÓN PUENTE UBIRIKI125 METROS DE lUZ.

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACiÓN Y DESMOVllIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

0102 CAMPAMENTO Y OBRAS PROVICIONAlES

01.03 TRAZO Y REPLANTEO

01.04 CARTEl DE OBRA



02 ESTRIBO

02.01 EXCAVAClON PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL EN SECO

02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURASEN MATERIAL COMUN BAJO AGUA

02.03 EXCAVACION EN ROCA EN SECO

02.04 CONCRETO DE NIVELACION f'e=100 kg/em2

02.05 ENCOFRADO CARA NO VISTA EN SECO

02.06 ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO

02.07 ARMADURA G-4200 KG/CM2

02.08 BORDE DE METALlCO CAJON

02.09 CONCRETO f'c=280 kg/em2

02.10 CONCRETO f'e=210 kg/em2

02.11 CONCRETO f'e=175 kg/em2

02.12 CONCRETO f'e= 140 kg/em2

02.13 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.14 ELlryllNACION DE MATERIAL EXCEDENTE

03 ESTRUCTURA METAlICA

03.01 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALlCAS

03.02 PINTURA DE ESTRUCTURA METALlCA

03.03 TRASPORTE DE ESTRUCTURA METALlCA

03.04 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALlCA

03.05 PRUEBA DE CARGA

04 LOSAY VEREDAS DE CONCRETO

04.01 ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO

0402 ARMADURA G-4200 KG/CM2

04.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 SUPER ESTRUCTURA

05 LOSA DE APROXIMAClON

05.01 ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO

05.02 ARMADURA G-4200 KG/CM2

05.03 CONCRETO f'e=210 kg/em2 EN tOSA

06 VARIOS
.

06.01 MEJORAMIENTO DE ROCA SUELTA EN TERRENO DE CIMENTACION

06.02 JUNTA DE DILATACION METALlCA

06.03 APARATO DE APOYO NEOPRENO

06.04 MECANISMO METALlCO DE APOYO

06.05 TUBOS DE DRENAJE PVC DE 3" L=0.80M

0606 ACABADO DE VEREDAS

06.07 BARANDA METALlDA

06.08 PLACA TECNICA

06.09 ZONDAJE DIAMANTINO ESTRIBO IZQUIERDO

06.10 ANCLAJE ESTRIBO IZQUIERDO

06.11 Corte material suelto y acceso para trabajos estribo izquierdo

07 SEÑAlIZACION

07.01 SEÑALES INFORMATIVAS

07.02 SEÑAL PREVENTIVA

07.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS

0704 REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO Y CUARTO DE MAQUINAS

07.05 REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA l."":'
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08 OBRAS DE MITIGAClON DE IMPACTO AMBIENTAL

08m PROGRAMA DE PREVENélON y MITIGAClON

08_02 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

08_03 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

08_04 HIGIENE Y LIMPIEZA

08_05 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

08_06 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

09 CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES

09.01 MURO DE GAVIONES T-I ( Muro de H=3.50 m) 515 mts

9_01_01 EXTRACCION DE PIEDRA GRANDE DE 10" - 16"

9_01_02 CARGUIO y TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA D= 1 KM, VOLQ= 6 M3

9_01_03 FILTRO GEOTEXTIL

9_0104 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO COLCHON 5X2X03 M

9_01_05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5X1Xl M

9_0106 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5X15Xl M

9_01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5XLOX050 M

9_01_08 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5X15X050 M

9.01.09 CONFORMACION DE TERRAPLEN POSTERIOR

9.0110 EXCAVACION BASE DE GAVIONES

9.01.11 RELLENO BASE DE GAVIONES

09.02 MURO DE GAVIONES T-2 [Muro de H= 4.00 m) 280mts

9.02.01 EXTRACCION DE PIEDRA GRANDE DE 10" - 16"

9.02.02 . CARGUIO y TRANSPORTE DE;.AGREGADOS A OBRA D= 1 KM, VOLQ= 6 M3

9.02.03 FILTRO GEOTEXTIL

9.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO COLCHON 5X2XO.3 M

9.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5X1Xl M

9.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5XL5Xl M

9.02.07 CONFORMACION DE TERRAPLEN POSTERIOR

9.02.08 EXCAVACION BASE DE GAVIONES

9.02.09 RELLENO BASE DE GAVIONES

2.- (DEDUCTIVO)

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 MOVILlZACION y DESMOVILlZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

01.02 CAMPAMENTO Y OBRAS PROVICIONALES

01.03 TRAZO Y REPLANTEO

01.04 CARTEL DE OBRA

02 ESTRIBO

02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL EN SECO

02.03 EXCAVACION EN ROCA EN SECO

. 02.04 CONCRETO DE NIVELACION f'c=100 kg/cm2
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02.05 ENCOFRADO CARA NO VISTA EN SECO

02.06 ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO

02.07 ARMADURA G-4200 KG/CM2

02.10 CONCRETO f'c=210 kg/cm2

02.13 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.14 ELlMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

03 ESTRUCTURA METALlCA

0301 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALlCAS

03.02 PINTURA DE ESTRUCTURA METALlCA

03.03 TRASPORTE DE ESTRUCTURA METALlCA

0304 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALlCA

03.05 PENDOLAS.

03.05 PRUEBA DE CARGA

04 LOSA Y VEREDAS DE CONCRETO

0401 ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO

04.02 ARMADURA G-4200 KG/CM2

04.03 CONCRETO f'c=280 kg!cm2 SUPER ESTRUCTURA

05 LOSA DE APROXIMAClON

05.01 ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO

0502 ARMADURA G-4200 KG/CM2

05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA

06 VARIOS

06.02 JUNTA DE DILATACION METALlCA

0603 APARATO DE APOYO NEOPRENO

06.05 TUBOS DE DRENAJE PVC DE 3" L=O.80M

0606 ACABADO DE VEREDAS

0607 BARANDA METALlDA

06.08 PLACA TECNICA

07 SEÑALlZACION

07.01 SEÑALES INFORMATIVA~

07.02 SEÑAL PREVENTIVA

07.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS

0704 REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO Y CUARTO
DE MAQUINAS

07.05 REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA

9.00 ESPIGONES

9.01 Excavación bajo agua

9.02 Perfilado y compactado

903
Carguio y transporte de agregados a obra 0=1 ",
Volq=6m3

9.04 Concreto fc=140 kg/cm2

9.05 Colocado de piedra grande de 10"-16"

10.00 DIQUES

10.01 Excavación bajo agua

10.02 Perfilado y compactado

10.03 Filtro geotextil
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10.04 Conformación de terraplén

10.05 Extracción de piedra .grande de 10"-16"

10.06
Carguío y transporte de agregados a obra D=1 ",
Volq=6m3

10.07 Concreto fc=140 kg/cm2

10.08 Colocado de piedra grande de 10"-16"

08 OBRASDEMITIGACION DE IMPACTOAMBIENTAL

08.01 PROGRAMADE PREVENCIONy MITIGACION

08.02 PROGRAMADESEGUIMIENTOY MONITOREO

08.03 PROGRAMADE EDUCACIONAMBIENTAL

08.04 HIGIENEY LIMPIEZA

08.05 PROGRAMADECONTINGENCIAS
,

08.06 PROGRAMADEABANDONO DEOBRA

Asi mismo se anexa el siguiente cuadro donde se puede apreciar la modificación
generada producto del adicional Y deductivo de obra N° 01:

Presupuesto
Presupuesto

Presupuesto No
Presupuesto Deductivo. Presupuesto Presupuesto

Descripcion Deductivo. Afecto a
Inicia l. Puente Adiciona I Tata 1.

Total
Metalico.

Deductivo.

'.'-'~ '~,.~< ~,<._.•_-, •.,.«~,- .... ¡ ••... . .'. .,>,-, "-, ..~~,, . l···········
COSTO DIREC 10,413,804.32 9,471,479.12 7,506,330.45 942,325.19 11,618,960.15 12,561,285.33

_'N l··· . ._..~_... l····· ~~~. l······ •
GASTOS GENEl 1,422,525.67 1,293,804.05 1,025,364.74 128,721.62 1,587,149.96 1,715,871.58

SUB TOTAL 11,836,329.99 ~O,?~S,_28~.16 8,531,695.18 1,071,046.81 13,206,110.10 14,277,156:91
'~~'.'-~. .. .. '. l·· ..

IGV 18% 2,nO,539.40 1,937,750.97 1,535,705.13 192,788.43 2,377,099.82 2,569,888.24

TOTAL PRESU 13,966,869.39 12,703,034.13 10,067,400.32 1,263,835.23 15,583,209.92 16,847,045.15

Se precisa con respecto a las inciderfcias generadas producto del adicional y
deductivo de obra N° 01 se tiene:

• El presupuesto adicional de obra N° 01, asciende a la suma de SI.
15,583,209.92, con una incidencia del 111.57 %; con relación al presupuesto
contratado.

• El presupuesto deductivo de obra N° 01, asciende a la suma de SI.
12,703,034.13, con una incidencia del 90.95 %; con relación al Presupuesto
Contratado.

• El nuevo presupuesto contractual resultante del adicional y deductivo de obra'
N° 01, asciende a la suma de SI. 2,880,175.79 nuevos soles.

• El nuevo presupuesto por la Prestación del Adicional y deductivo de Obra N°
01, asciende a la suma de SI. 16,847,045.15 (Dieciséis Millones Ochocientos
Cuarenta y siete con 45/100 nuevos soles), que comprende la ejecución de
partidas contempladas en el adicional de obra N° 01.

Que, concluyendo en el Reporte N° 2398-2013-GRJ/GRI - SGSLO de
fecha 07 de agosto del 2013 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de
Obras que la solicitud de Adicional de Obra N° 01 que:

La solicitud de Adicional y deductivo de Obra N° 01, está sustentada como
causal ell incremento de la longitud del puente de 110 mts a 125 mts de luz; en
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consecuencia esta Sub Gerencia opina que es procedente su aprobación
a fin de cumplir con las metas del proyecto.
El presupuesto del adicional de obra N° 01 asciende ala suma de SI.
2,880,175.79 Nuevos Soles incluido impuestos; Los cuales serán asumidos por
el Gobierno Regional de Junín
El nuevo Presupuesto Contractual considerando el adicional y deductivo de
obra N° 01, es de SI. 16,847,045.15 NUEVOS SOLES.
Se adjunta el Memorando N° 878-2013-GPPAT/SGPT, de fecha 01.08.2013,
suscrita por el CPC. Máximo Isac Buendía Payano, otorgando la disponibilidad
presu puestal.
En el convenio Especifico de cooperación Interinstitucional suscrito entre el
Gobierno Regional Junín y la Empresa de servicios industriales de la Marina
S.A SIMA PERU, en la clausula TERCERA numeral 3.3

Que, previamente se debe precisar que para la presente ejecución de
la obra es de aplicación supletoria lo normado por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento por cuanto el artículo 410 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, en relación a
adicionales y deducciones precisa lo siguiente: "Excepcionalmente y previa. .

sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes
y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá
reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de
obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento
(15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos
deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las
sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones
adicionales de obra, siempre que ambas responden a la finalidad del contrato
original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el
Titular de la Entidad".

Que, es importante precisar que la posibilidad de aprobar la ejecución
de prestaciones adicionales o reducciones de obra ha sido conferida a la
Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los
contratos que celebra para obtener los bienes, servicios u obras necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

Que, así, estas potestades responden al ejercicio de las prerrogativas'
especiales del Estado, pues se enmarcan dentro de lo que la doctrina
denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos
especiales de derecho público -como es el que subyace a las contrataciones
del Estado- en los que la Administración Pública representa al interés general,
el servicio público, y su contraparte representa al interés privado.
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Que, en este orden de ideas, las prestaciones adicionales suponen la
ejecución de prestaciones originalmente no' previstas en el contrato pero que
resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad para la que fue
celebrado. Es así que, considerando que las prestaciones adicionales que
implican necesariamente la ejecución de presupuestos adicionales se
encuentran fuera del alcance original de contrato e involucran erogación de
mayores recursos públicos, su ejecución requiere necesariamente la
autorización previa de la Entidad., a través del Titular del Pliego mediante acto
administrativo expreso, siendo que dicha autorización además de crear
unilateralmente obligaciones para la contraparte es indispensable para exigir la
mencionada ejecución.

Que, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 004 - 2009 GR-JUNIN, para
ejecución de obras por administración indirecta, en lo referente a los
Adicionales de Obra indica el numeral:

o 4.3.7.- La prestación de Adicionales de Obras: Es toda Obra no incluida
en la lista de cantidades del contrato y que su ejecución es necesaria
para alcanzar la meta del proyecto.

Que, el artículo 20r del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en relación a

, .
adicionales y deducciones precisa lo siguiente:

"Sólo procederá la ejecución de obras aditionales cuando previamente se cuente con la
certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los
casos enque sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o '
no superen el quince por ciento (l5%) del monto del contrato original.

(.) En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra serán
formulados con los precios del presupuesto +eferencial ajustados por el factor de relación
y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial
multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor
referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas
correspondiente.
La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la
correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el cantratista o el supervisor;
la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los
diez (lO) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá
presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberá
remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (lO) días. La Entidad cuenta con diez (lO) días
para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en
los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de
ampliación de plazo.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a
ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento".
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deductivos vinculados", no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original.

Que, el Numeral 11 de la Directiva N° 002-2010-CG/OEA "Control
Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra", aprobado por
Resolución de Contraloría N° 196-2010-eG, dispone, que la Prestación
Adicional de Obra debe contener. entre otros: Opinión favorable del
proyectista sobre las modificaciones de su proyecto; Certificación de
crédito presupuestario asignado para el pago del presupuesto adicional
de obra solicitado.

Que, el Art. 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece
que:

Artículo 196.- Consultas sobre ocurrencias en la obra
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
según corresponda.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran
de la opinión del proyectista, serán absueltas por éstos dentro del plazo máximo de cinco
(5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas,
el contratista dentro de los dos (2) días siguientes acudirá a la Entidad, la cual deberá
resolverías en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la
recepción de la comunicación del contratista.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de
la opinión del proyectista serán elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo máximo de
cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinación con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de
la comunicación del inspector o supervisor. •
Para este efecto, los proyectistas establecerán en sus respectivas propuestas para los
contratos de diseño de la obra original, el compromiso de atender consultas en el plazo que
establezcan las Bases.
En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo máximo fijado en el párrafo
anterior, la Entidad deberá dar instrucciones al contratista a través del inspector o
supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de
absolución de la misma. •
Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tendrá
derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente ala
demora. Esta demora se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de lbs
trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución
de la obra.

.::-.:

Que, en virtud de los artículos citados solo procederá la ejecución de
obras adicionales cuando previamente se cuente con la sustentación
favorable del área usuaria de la contratación y se cuente con la
Certificación de Crédito Presupuestario y se tenga la opinión favorable del
proyectista sobre las modificaciones de su proyecto.

Que, se determina de los informes técnicos remitidos por Inspector de
Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, que el Adicional de
Obra N° 01 ha sido sustentada de manera favorable para su aprobación, se
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario, autorizado por la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, por lo que, tendría que aprobarse. .~'"

•



Que, el artículo 207° del Reglamento citado, señala que la necesidad
de tramitar y aprobar una Prestación Adicional de Obra se inicia con la
anotación en el Cuaderno de Obra, y dentro del plazo de diez (10) días
siguientes de la última anotación el Contratista deberá presentar al Supervisor
el Presupuesto Adicional de Obra, quien deberá rernitirlo a la Entidad en un
plazo de diez (10) días.

Que, efectuada la deducción del Presupuesto Adicional de Obra N° 01
Y el Presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N° 01, se obtiene una diferencia
del Adicional de Obra por 5/. 2'880,175.79 (Dos Millones ochocientos
ochenta mil ciento setenta y cinco con 79/100 Nuevos Soles) equivalente
a un porcentaje de incidencia igual a 20.62% del monto del contrato original; en
consecuencia, las prestaciones adicionales no superan el límite del quince por
ciento (15%) del monto total del contrato original previsto por la norma citada
precedentemente. Los precios se ejecutaran de acuerdo al Acta de Pactación
de Precios Unitarios suscrito por el Residente y Inspector de Obra de fecha 12
de diciembre del 2012 de julio del 2012.

Que, de acuerdo al análisis efectuado, las prestaciones adicionales de
obra se originan por omisiones y deficiencias en la formulación del Expediente
Técnico de la Obra, conforme a lo previsto por el numeral 5) de la Directiva N°
002-2010-CG/OEA, "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de
Obra".

Que, por consiguiente, estando cautelado su viabilidad por el Convenio
Específico de Cooperación Interinstitucional N° 049 - SP-2011-092-REGION-
JUNíN para la ejecución de la obra 01 de la Obra: "Construcción Puente
Ubiriki, Longitud = 100 metros Luz Distrito de Perene, Província .de
Chanchamayo - Región Junín" y de acuerdo a la Directiva N° 002-2010-
CG/OEA "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra",
aprobado por la Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG, en concordancia
con la Ley de Contrataciones del Estado artículo 41°, y el artículo 207° del
Reglamento, es factible aprobar la Prestación del Adicional de Obra N° 01, .
modificando el presupuesto contractual.

Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Gerente
General Regional y Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

.. " .._ .......••

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley
. N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE: .
~"lF-ff~~ ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la Prestación Adicional de Obra

fII.~ -'~. ~,Cl N° 1, por el monto de SI. 15'583,209.92 (Quince millones quinientos ochenta y
m ,. , z tres mil doscientos nueve con 92/100 nuevos soles) incluido IGV. presentado
Cl~o.N~N AR uc;u~) por la Empresa Industriales de la Marina S.A - SIMA PERÚ al Convenio
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Específico de Cooperación Interinstitucional N° 049 - SP-2011-092-REGION-
JUNíN para la ejecución de la obra 01 de la Obra: "Construcción Puente
Ubiriki, longitud = 100 metros luz Distrito de Perene, Província de
Chanchamayo - Región Junín" por los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Presupuesto Deductivo
Vinculante de Obra N° 01, por el monto de SI. 12 '703,034.13 (doce millones
setecientos tres mil treinta y cuatro con 13/100 nuevos soles, incluido IGV
presentado por la Empresa Industriales de la Marina S.A - SIMA PERÚ al
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional N° 049 - SP-2011-092-
REGION-JUNíN para la ejecución de la obra 01 de la Obra: "Construcción
Puente Ubiriki, longitud = 100 metros luz Distrito de Perene, Província
de Chanchamayo - Región Junín" por los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente Resolución presente Resolución.

" W~-

~

;~ ~\."tJ ,¡~'>':!iv ARTICULO TERCERO.- DETERMINAR, la diferencia del Presupuesto
U,¡ " ,IJ. ~ dicional de Obra N° 01 por el monto de SI. 2'880,175.79 (Dos Millones,S l' ,•.,,-~~ ~ chocientos ochenta mil ciento setenta y cinco con 79/100 Nuevos Soles)

~.." \~, ;fii:/.!lI,.,r;?/ quivalente a un porcentaje de incidencia igual a 20.62% del monto del
'~~~~r:1_!\::,~'f//contrato original; como consecuencia, de la deducción efectuada del

presupuesto del Adicional de Obra N° 01 Y el presupuesto del Deductivo
Vinculado de Obra N° 01 autorizando el pago de esta cantidad, de acuerdo a
las valorizaciones adicionales que apruebe el área usuaria; por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la
Empresa Industriales dé la Marina S.A - SIMA PERÚ a la Gerencia Regional
de Infraestructura, Gerencia Regional de Planearniento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Finanzas,
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos Competentes
del Gobierno Regional Junín.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

GOl?TEP-",lr; R~G¡O AL JUNIN
Lo Cí ¡f-' 1('''' "r be: J lJú para su
conOCUTH r l ': fl(l"~S of.o;rtinelltes.
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Abog. Ro'/.j D!éL He¡'rera
Director Regional de Cornurucaciones


