
RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 383 -2013-GR-JUNíN/PR.

Huancayo, j 2 t.GO. 2013-

.~;;()'"';~(\ EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNíN
ií.,,~ :..~\,';';'O¡;""'~ ,( .!\
'1.0: l ":,...'\ VISTO'.
,!/J,j . C\\
(iñ 2,,·
'Q s «
~'). ~ ~} O'?:! La ~arta N° 09-2013-ARQ.NQR, de fecha 20 de Junio de 2013 suscrito

:<? .~:?' por el Residente de Obra; la Carta N° 025-2013-ARQ.EVQ, de fecha 21 de
Junio de 2013 suscrito por el Supervisor de Obra; el Informe N° 195-2013-
GRI/SGE/LPC, de fecha 10 de Julio de 2013 suscrito por el Evafuador de la
Sub Gerencia de Estudios; el Reporte N°s 737, 755-2013-GRJ-GRI-SGO,de
fecha 24 de Julio y 01 de Agosto de 2013 suscrito por el Sub Gerente de
Obras; el Informe Legal N° 515-2013-GRJ/ORAJ, de fecha 02 de Agosto de
2013 suscrito por la Directora Regional de Asesoría Jurídica; y,

.. ..

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras
viene ejecutando la Obra: "Mantenimiento y Rehabilitación de la Pista
Atlética y Losa Deportiva del I.E.P. Politécnico Regional del Centro", con
un presupuesto de SI. 475,963.99 (Cuatrocientos setenta y cinco mil
Novecientos sesenta y tres con 99/100 Nuevos Soles), por la modalidad de
ejecución Administración Directa con un plazo de ejecución de noventa (90)
días calendario;

Que, mediante Carta N° 09-2013-ARQ.NQR, de fecha 20 de Junio de
2013 el Arquitecto Nicolás Quiñonez Riveros, en su condición de Residente de
Obra, presenta al Supervisor de Obra el Expediente Técnico de la Prestación
Adicional de Obra N° 01 por partidas nuevas, mayores metrados, y el
Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01, manifestando que, se
adjunta copia del folio 003 del Cuaderno de Obra, que sustenta el pedido para
ejecutar las partidas nuevas, mayores metrados y deductivos, fueron
aprobados por el Supervisor de la Obra. -
La ejecución de las partidas nuevas y mayores metrados ocasionan, la
asignación de mayores recursos y mayor plazo de ejecución para poder
concluir la Obra.

Por lo que se solicita aprobación de dicho EXPEDIENTE TÉCNICO DE
ASIGNACiÓN PRESUPUESTAL POR MAYORES METRADOS, PARTIDAS
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~
NUEVAS Y DEDUCTIVOS: DE LA OBRA: "Mantenimiento y Rehabilitación
de la Pista Atlética y Losa Deportiva del I.E.P. Politécnico Regional del
Centro", por el monto ascendente a SI. 82,332.88 (Ochenta y. dos mil
Trescientos treinta y dos con' 88/100 Nuevos Soles), y la ampliación del tiempo
de ejecución en 30 días para así cumplir con las metas programadas y el
compromiso del Gobierno Regional Junín.~O:~~:~JQue, el Residente de Obra, además señala que las PARTIDAS NUEVAS

$' ~.'." \. comprenden: . . .
! iii ~ 01.01.01.- Cerco Perimétrico Para Obra H=1.80 . '
\~ \ ~ 02.01.01.- Retiro del Tendido de Cables Eléctricos del Alumbrado de la'~

• ,o c}"'<: L D rti
-SID~' osa epo Iva. . ',

02.01.02.- Retiro de Tubería de Agua y Desagüe.
02.01.04.- Trazo Niveles y Replanteo Durante el Proceso.
02.03.04.- Traslado, Instalación y Acabado de Cabezal Acrílico.
02.03.05.- Anclaje de Tubería de 3" Para Soporte de Net + Argollas ''::
Metálicas.
02.04.01.- Tendido e Instalación de Tubería y Cableado Eléctrico Para.
Alumbrado de Losa Deportiva.
02.04.02.- Tendido e Instalación de Tuberías de Agua.
02.04.03.- Tendido e Instalación de Tuberías de Desagüe Pluvial.
02.04.04.- Refacción de Cajas de Registro de Desagüe Pluvial.
02.04.05.- Refacción de Sardineles en Perímetro de Losa Deportiva.
02.04.09.- Cambio de Postes Metálicos de Alumbrado de Losas
Deportivas.

PARTIDAS POR MAYORES METRADOS
02.02.02.- Eliminación de Material Proveniente de Demoliciones.

PARTIDAS DEDUCIDAS
01.02.01.- Agua Para la Obra.
02.01.03.- Demolición de Losa Deportiva de Concreto.
02.02.01.- Corte de Terreno General.
02.02.03.- Tendido de Material granular.
01.03.06.- Nivelación, Riego y Compactado Subrasante.
02.03.01.- Reparación de Arcos Metálicos Existentes.
02.03.02.- Reparación y Colocación de Postes de Tablero de Basquet.
02.03.03. Cabezal Acrílico Para Tablero.
02.04.06.- Pruebas de Densidad de Campo.
02.04.07.- Diseño de Mezcla de Concreto.
02.04.08.": Prueba de Calidad del Concreto (Prueba a la Comprensión).
02.04.10.- Limpieza Final de Obra.
03.00.00.- Pista Atlética.

-
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El mencionado Informe es entregado al Sub Gerente de Estudios quien ratifica
su conformidad del Expediente.

Que, con Reporte N° 737-2013-GRJ-GRI-SGO, de fecha 24 de Julio de
2013 el Arquitecto David Chanco García, en su condición de Sub Gerente de
Obras, solicita la Resolución aprobando el Adicional y Deductivo N° 01 para la
Obra: "Mantenimiento y Rehabilitación de la Pista Atlética y Losa
Deportiva del I.E.P. Politécnico Regional del Centro", para el efecto ratifica
los sustentos que contiene la Carta N° 025-2013-ARQ.EVQ, expedido por el
Supervisor de Obra, y aprueba el Adicional y Deductivo N° 01;

Que, con Reporte N° 755-2013-GRJ-GRI-SGO, de fecha 01 de Agosto
de 2013 el Sub Gerente de Obras, pone de conocimiento que se cuenta con la
Certificación de Crédito Presupuestario N° 122, de fecha 22 de Julio de 2013
otorgado por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, para la ejecución del Adicional y Deductivo N° 01
de la Obra: "Mantenimiento y Rehabilitación de la Pista Atlética y Losa
Deportiva deII.E.P. Politécnico Regional del Centro";

Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de
Contraloría N° 195-88-CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE

/.,-----:·"O~~-,LASOBRAS PÚBLICAS POR ADMINIST~ACIÓN DIRECTA -, establece: "En
,( ./ ..:".~>,:/ª~etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra",
"[i ~~; ,~. / 't;i..~bídamentefoliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y
.'::.",,';-" ·'iijmino de los trabajos, = modi~icaciones au,torizadas, los a~ances
,\:;,/;-----<~mensuales, los controles dianas de Ingreso y salida de los matenales y

'''-:,"1:.:::0. 'Y' personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de supervisión de la obra";

Que, la Directiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, "Normas y
Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas Por Ejecución
Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en los numerales del
numeral 5.3.8 Sobre las modificaciones del presupuesto de la obra,,v~E:~~t\establece:,i:;:~ ,'J'''\:1:',

fUJ '.. '\, \~,
~ , 5.3.8.1 Toda modificación del presupuesto de la obra, por incrementos o
o , deductivos, al margen de su monto, debe ser aprobada mediante

Que, de la norma citada, se desprende que, es en la etapa de
construcción donde se realizan las modificaciones autorizadas, así como las
derivadas de una modificación del presupuesto de la Obra, entendiendo que tal
Adicional y Deductivo de Obra deberá ser solicitada dentro del plazo de
ejecución, de lo contrario no será admitida la solicitud tramitada fuera de dicho
plazo;

-
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documento autoritativo por el titular de la entidad o el funcionario
designado, previa sustentación escrita de la Subgerencia de obras, sea
por incremento o reducción de metas y/o metrados, que resulten
indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente
técnico aprobado. En el caso que el incremento supere el 20% del monto
aprobado en la viabilidad tendrá que tomarse en cuenta lo dispuesto en el
Artículo 26° de la Directiva General del SNIP - N° 001-2009-EF/68.01.

5.3.8.2 Los incrementos del presupuesto de obra solo procede en los
casos siguientes:

• Por errores del expediente técnico, siempre y cuando no
deriven de errores en los rendimientos de mano de obra o equipos.
• Por situaciones imprevisibles generales posteriormente a la
autorización del titular de la entidad o del funcionario designado para la
Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo (Administración
Directa) de las respectivas obras públicas.

5.3.8.3 Son de aplicación a las obras ejecutadas por Administración
presupuestaria directa, las siguientes consideraciones:

• El residente de obra mediante cuaderno de obra solicitará los
incrementos, deductivos, modificaciones de especificaciones técnicas.
Asimismo proporcionará toda I~ información que permita una
evaluación técnico-legal y presupuestal, que posibilite la conformidad
por el Inspector o el Supervisor, según corresponda y posteriormente la .
aprobación por la entidad.
• El residente de obra debe tipificar la causal sustentatoria
El residente de obra sustentere: técnicamente la necesidad de
ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las soluciones
técnicas adoptadas y los gastos generales necesarios, cuando se .
plantee modificaciones sustanciales se debe solicitar la opinión del
proyectista.

Que, se determina de los informes técnicos remitidos por el Residente,
Supervisor, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, el Expediente
Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 01 por Partidas Nuevas y Mayores
Metrados, y el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01 ha sido
sustentada de manera favorable para su aprobación, por lo que, tendría que
aprobarse; -

Que, además, el Expediente Técnico materia de análisis, cuenta con la
opinión favorable de la Sub Gerencia de Estudios a través del evaluador
Arquitecto Luís Marlon Ponce Córdova, quien emite opinión favorable sobre el
Adicional y Deductivo N° 01;
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Que, el Residente de Obra, agrega que, el presupuesto que demanda
las PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, asciende al monto de SI.
243,908.48 (Doscientos Cuarenta y tres mil Novecientos ocho con 48/100
Nuevos Soles); y el presupuesto de los DEDUCTIVOS DE OBRA, asciende a la
cantidad de SI. 161,576.60 (Ciento sesenta y uno mil Quinientos setenta y seis
con 60/100 Nuevos Soles);

Que, con Carta N° 025-2013-ARQ.EVQ, de fecha 21 de Junio de 2013 el
Arquitecto Edwin Valdez Quinto, en su condición de Supervisor de Obra,
después de la revisión, evaluación del Expediente Técnico por partidas nuevas,
mayores metrados, y deductivos, sustenta lo siguiente:

Mi persona tras compatibilizar el Expediente Técnico para la Obra por
mantenimiento y el terreno encontré serias falencias en cuanto a:

1. Planos faltantes de instalaciones de desagüe pluvial estado actual,
instalaciones eléctricas de estado actual, detalles arquitectónicos más

-- detallados y proveer su deterioro en la ejecución de obra.

Metrados inconsistentes, errados y faltantes.

-r ••-~---.. 3. Presupuesto, se verifica un mal análisis de costos unitarios y precios
\',\ desfasados de lo existente en el mercado.

\ ,_\\
i C~l

/ffs por esas condiciones que se recomienda elaborar el Expediente Técnico de
_--:«;;;/mayores metrados y partidas nuevas, por lo encontrado en la ejecución de la
:,~;',~/obra y que en esta debe contemplar los nuevos planos, los metrados

coherentes y el presupuesto con un análisis de costos en base a los
rendimientos y precios acordes al mercado además que todo este trabajo se
desarrolle paralelo a la ejecución de obras ya que existe partidas que se
pueden desarrollar sin que el nuevo Expediente Técnico afecte su ruta crítica al
avance de obra.

Las razones planteadas en este informe están descritos en el Cuaderno de
Obras Asiento 26 (se adjunta), siendo estas la de mayor incidencia en
presupuesto y tiempo de ejecución de obra por la cual APRUEBO el
Expediente Técnico de mayores metrados, partidas nuevas y deductivos.

Que, con Informe N° 195-2013-GRI/SGE-LPC, de fecha 10 de Julio de
2013 el Arquitecto Luís Marlon Ponce, después de la revisión, evaluación del
Expediente Técnico por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos,
expresa:

-

Luego de la revisión de los ítems mencionados estos se encuentran conformes,
para lo cual se da a conocer los siguientes aspectos técnicos:
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• Resumen de Presupuesto Adicional'
COSTO DIRECTO
SI. 199,082.75
GASTOS GENERALES 14%
SI. 27,871.59
VALOR REFERENCIAL
SI. 226,954.34
GASTOS DE SUPERVISION 4.3859659%
SI. 9,954.14
MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO ADICIONAL
SI. 236,908.48

• Resumen de Presupuesto Deductivo'
COSTO DIRECTO
SI. 135,777.82
GASTOS GENERALES 14%
SI. 19,008.89
VALOR REFERENCIAL
SI. 154,786.71
GASTOS DE SUPERVISION 4.3859659%
C/ 6,788.89VI.

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO
SI. 161,575.60

• Resumen de Saldo de Adicional y Deductivo:
I COSTO DIRECTO I

Sí. 63,304.93
GASTOS GENERALES 14%
SI. 8,862.70
VALOR REFERENCIAL
SI. ~ 72,167.63
GASTOS DE SUPERVISION 4.3859659% I
S/. 3,165.25
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ADICIONAL
SI 75,332.88
ELABOTRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADICIONAL Y
DEDUCTiVO S!. I 7,000.00
MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO
SI. 82,332.88

Que, el Arquitecto Luís Marlon Ponce concluye expresando lo siguiente:

• Luego de la evaluación realizada, opino favorable la solicitud
del Adicional y Deductivo N° 01.

• El monto del saldo del adicional y deductivo de obra es de SI.
82,332.88 que respecto al Presupuesto total del Expediente
Técnico de SI. 475,963.99, representa un 17.30 %.

• Es preciso indicar que el mencionado proyecto se encuentra
contemplado en el Programa de Inversiones 2013.

-
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Que, conforme fluye de los actuados descritos, y de las copias de los
Asientos del Cuaderno de Obra adjuntos al presente, se ha advierte que se han
efectuado las anotaciones del Adicional y Deductivo en el mismo;

Que, el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 asciende a la suma de SI.
236,908.48 (Doscientos treinta y seis mil Novecientos ocho con 48/100 Nuevos
Soles). El Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01 asciende a la suma
de SI. -161,575.60 (Ciento sesenta y uno mil Quinientos setenta y cinco con
60/100 Nuevos Soles). Efectuada la deducción del Presupuesto Adicional y el
Presupuesto Deductivo se obtiene una diferencia a favor del Adicional de Obra
por la cantidad de SI. 75,332.88 (Setenta y cinco mil Trescientos treinta y dos
con 88/100 Nuevos Soles), más SI. 7,000.00 (Siete mil con 00/100 Nuevos
Soles) por concepto de Elaboración de Expediente de Adicional y Deductivo,
hacen un total de SI. 82,332.88 (Ochenta y dos mil Trescientos treinta y dos
con 88/100 Nuevos Soles), a favor del Adicional de Obra N° 01;

Que, se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 122 de
fecha 22 de Julio de 2013 otorgado por la Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, hasta por el importe requerido,
suscrito por el CPC. Máximo Isac Buendía Payano;

-'?~.~~:-'"/l~}-------':<~~,,\ Que de acuerdo al análisis efectuado, los adicionales de obra se originan
(!J'~/pÓ'r errores del Expediente Técnico, el mismo que se encuentra previsto por la
~,;~,( Dfrectiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN;

\i~fi:~='C{~S;?'Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N°
515-2013-GRJ/ORAJ, de fecha 02 de Agosto de 2013 suscrito por el Abogado
Alberto Octavio Brocos Pérez, emite la siguiente opinión legal: Es factible
aprobar el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 01 por.
Partidas Nuevas y Mayores Metrados y el Presupuesto Deductivo Vinculante
de Obra N° 01 para la Obra: "Mantenimiento y Rehabilitación de la Pista
Atlética y Losa Deportiva del I.E.P. Politécnico Regional del Centro",
conforme a lo peticionado por la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia
Regional de Infraestructura;

Que, por consiguiente debe aprobarse el Expediente Técnico de
Prestación Adicional de Obra N° 01 por Partidas Nuevas y Mayores Metrados y
el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01 por encontrarse
sustentada de manera positiva, solicitada por el Arquitecto Nicolás Quiñonez
Riveros, en su condición de Residente para la Obra: "Mantenimiento y
Rehabilitación de la Pista Atlética y Losa Deportiva del I.E.P. Politécnico
Regional del Centro";

-
Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Gerente

Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,



~
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Dirección Regional de Administración y Finanzas, Gerente General Regional y
Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la Prestación Adicional de Obra N°
01 por Partidas Nuevas y Mayores Metrados, por el monto de SI. 236,908.48
(Doscientos treinta y seis mil Novecientos ocho con 48/100 Nuevos Soles),
para la Obra: "Mantenimiento y Rehabilitación de la Pista Atlética y losa
Deportiva del I.E.P. Politécnico Regional del Centro"; por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Presupuesto Deductivo
Vinculante de Obra N° 01, por el monto de SI. -161,575.60 (Ciento sesenta y
uno mil Quinientos setenta y cinco con 60/100 Nuevos Soles), para la Obra:
"Mantenimiento y Rehabilitación de la Pista Atlética y losa Deportiva del
I.E.P. Politécnico Regional del Centro"; por los fundamentos expuestos en
los considerandos de la presente Resolución.

ARTiCULO TERCERO.- DETERMiNAR, la diferencia del Presupuesto
Adicional de Obra N° 01 por Partidas Nuevas y Mayores Metrados por el monto
deS/o 75,332.88 (Setenta y cinco mil Trescientos treinta y dos con 88/100
Nuevos Soles), como consecuencia, de la deducción efectuada del

,_-~p.resupuesto del Adicional de Obra N° O~ y el presupuesto del Deductivo
~~o f'? »>

~

~0- Vinculante de Obra N° 01; Y con un presupuesto para la elaboración del
t gER Z Expediente de Adicional y Deductivo por SI. 7,000.00 (Siete mil con 00/100.

'I.\~\ E ERAL ,1 Nuevos Soles), siendo el monto total de presupuesto SI. 82,332.88 Nuevos
~/. Soles.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la
Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de
Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Obras, Sub Gerencia de Obras y Órganos Competentes del Gobierno Regional
Junín. -

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo qUE:: transcribo a tl . para su
conocimiento y fines ertinailtes .

..._ , .
,e,bog Roy, Oíaz Herr-er-a
Director Regional de Comunicaciones


