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PRESIDENCIA

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 384 -2013-GR-JUNíN/PR.

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNíN

Huancayo, 12 tIJO. 2·'"1 ~i),j

VISTO:

La Resolución Ejecutiva Regional N° 540-2012-GR-JUNíN/PR, de
fecha 18 de Diciembre del 2012; el Informe N° 038-2013-Dy O-SO, de fecha
21 de Mayo de 2013 suscrito por el Supervisor de la Obra: "Mejoramiento e
Implementación de la infraestructura del Nivel Secundario de la I.E.I.
Santa Ana - Sector Jüan Velasco Alvarado, Perené, Chanchamayo -
Junín"; los Reportes N°s 1617, 2302-2013-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 23 de
Mayo y 26 de Julio de 2013 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y

" Liquidación de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 540-2012-GR-
JUNíN/PR, de fecha 18 de Diciembre de 2012, el Presidente del Gobierno
Regional Junín Dr. Vladimir Roy Cerrón Rojas, resuelve lo siguiente:

~~tEc¡TO~~ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la Prestación Adicional de Obra N° 02'l~":,.,,,,:~..;~por el monto de SI. 55,40.9.51. (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve
((~ ~~~ ~~)con 91/100 nuevos soles), Incluido IGV (... ). . .
\~_ <~4t"~;;~g:I:;;,~ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, el Presupuesto ~educ~lvo Vinculante
~~~;S'r;,~,,.\i.;(¡/ de Obra N° 02 por e! monto de SI. 9,380.98 (Nueve mil trescientos ochenta

"'~c.~~,;,,;"~ con 98/100 nuevos soles), incluido IGV (... ).
ARTíCULO TERCERO.- DETERMINAR, la diferencia del Presupuesto
Adicional de Obra N° 02 por el monto de SI. 46,028.55 (Cuarenta y seis mil
veintiocho con 55/100 nuevos soles), incluido IGV ( ... );

Que, con Informe N° 038-2012-Dy O-SO, de fecha 21 de Mayo de
2013 el Arquitecto Raúl Jesús Dolorier y Dolorier, en su condición de
Supervisor de la referida Obra, expone lo siguiente: -

..:';,~OR.~ Después de revisar el Deductivo Vinculante y Adicional N° 02, aprobado con
/{¡)l- ~ ~..... esolución N° 540-2012-GRJUNIN/PR, se puede apreciar lo siguiente:
(h, 1¡&1 ~ ftJ. Z ue, se ha considerado en el presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N°

::"'l!.· ~AA: 2, en la partida 4.08 Canalización y/o tuberías, 4.08.02 Tuberias PVC AP
\:.~~~. DE 25 MM

...•."':::::
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En vez de multiplicar los metrados con el precio unitario, se ha sumado
Metrado 274.30 m

j;(;'~T'~';:>;;. Precio Unitario SI. 12.20 del expediente técnico, por lo tanto; debe
?~/ '{':\,rectificarse como sigue:

!¡!Y '~\\Anexo 1 - Resumen de Adicional{\"" 1Anexo 2- Presupuesto del Adicional de Obra N° 02 - Precios Contractuales
'~~,,c f..sloE...¡:.5~/ Anexo 3 - Presupuesto Adicion.al de.Obra N° - Precios pactados

.~. Anexo 4 - Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 02 .
. f1,

" ,/i
I!
í I

\:l/
·1~

. Que, el Ingeniero Constantino Escobar Galván, en su condición de
¡Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras mediante los Reportes
/N°s 1617, 2302-2013-GRJ/GRI-SGSLO, sustenta lo siguiente:

d'

Mediante el presente me dirijo a Usted, en atención al documento de la referencia,
para solicitar a su despacho se sirva ANULAR la RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N° 540-2012-GR-JUNIN/PR, sobre la APROBACION DEL
PRF~UPlJESTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL ADICIONAL

"",~;:~'i;:-G::'Ó-::"'"' DE OBRA N° 02, de la obra: "Mejoramiento e Implementación de la
-f'c ,.' - 't>~

tI.~"':..'.'·.'.·'."'·".'••·.·.·.'.·.'..••.·.•.'.'~'.i,..~\., ·.'."..~,'.'\é,~..\.Infraestructura del Nivel Secun~ario de la I.E.I. Santa ~na, San.ta Ana - Sector~~~-¡\i'.,.\~"~~~:\~Juan ~elasco Alvar~do" ~erene, C~anchamayo .- Junm", debido a que se ha
\~. \\':~\;;';~~'\'....;/J pro~ucldo un error aritmético en reallza~ el Deductivo de. O.bra .~o 02, ya ~ue se ha
\:Z:"-:'~c,:.\.<:r;;/ realizado una suma en lugar de realizarse una multiplicación, el mismo que

",·.~o",":;;";:./ obedece al siguiente detalle: .
DICE:

N° Partida Sub Partida Und. Metrado
Precio

Presupuesto
Unitario

04.08 Canalización y/o Tuberias .
04.08.02

Tuberias PVC SAP
mi 274.30 12.20 286.50

de 25m m

DEBE DECIR:

~ N° Partida Sub Partida Und. Metrado
Precio ! .. '

,.-'.. ~ U itari PresupuestoW '() ni ano _ .
EN;'f\I¡peNAi"¡', )104.08 Canalización y/o Tuberías
f ' TRUCTURA P

Tuberías PVC SAP_ ~.J l'

-1/ 04.08.02 mi 274.30 12.20 3,346.46
UNIt"\ de 25mm-.- ..-

Lo indicado líneas arriba ha ocasionado que el presupuesto total del deductivo
vinculante resulte inferior al que realmente se está deduciendo en obra de acuerdo
al siguiente detalle:

Presupuesto Presupuesto
DESCRIPCION Incorrecto Correcto a

Deducido Deducir
DEDUCTIVO VINCULANTE (-) 9,380.98 "'''13,605.55,.,;;
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En ese sentido, el deductivo realizado al presupuesto para la ejecución de la
prestación Adicional de Obra N° 02 ha sido menor al que se está deduciendo
realmente en obra, por lo que el resumen del presupuesto para la ejecución de la
prestación Adicional de Obra W 02 se debe modificar a solicitud de supervisor de
obra.
Dicha modificación debe obedecer a deducir el monto del presupuesto aprobado
afectado por los porcentajes respectivos de los gastos generales y utilidad, para
luego hacer lo mismo en el presupuesto corregido en la partida afectada de acuerdo
al siguiente análisis:

i
. ""(,'':

¡::-IA-
,1 tT J
\ I,[

Partida se ha considerado una suma

, Tuberias pvc SAP de 25mm 274.30 12.20 286.50
I ;>~~.I
I
i ;,.Gastos Generales 10% 28.65

} Utilidad 7% 20.06

Sub Total 335.21

I.G.V. 18% 60.34

,~.;> Presupuesto Total por Partida (a restar) 395.54
.: ....-,

.-'.;.:;.0.:... .•

Partida se debía considerar un producto

Tuberias PVC SAP de 25m m 274.30 12.20 3,346.46

Gastos Generales 10% 334.65 I

Utilidad 7% 234.25

Sub Total 3,915.36
I.G.V. 18% 704.76

Presupuesto Total por Partida (a sumar) 4,620.12

.I~~ Presupuesto Resultante

~o ,IV ,o"PC"~ ()\,(¡~ > ~~

NlJ 2,

\~ ,l:J ~0i! Que, ~I Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye
.s;~SIO?,exponiendo lo siguiente:

• Se ha evidenciado el error ARiTMÉTICO en el que se ha incurrido en la
redacción y cálculo del presupuesto que forma parte del informe que
sustenta la solicitud de aprobación para la ejecución de la prestación del
Adicional de Obra N° 02.

I Presupueste Aprobado - Deductivo

Presupuesto Resultante 8,985.44

A adicionar por error material 4,620.12

Presupuesto a Aprobar pro Error Material- Deductivo 13,605.56

A descontar por error material

La solicitud de ANULACION y EMISION DE UN NUEVO ACTO
RESOLUTIVO, por haber resultado erróneos los montos del presupuesto
solicitado por e! contratista y aprobado por la entidad para la ejecución del
adicional de obra N° 02, presentada y advertida por el actual supervisor de
obra corresponde a lo deducido realmente en el proceso de cumplimiento
del contrato suscrito por el Consorcio Santa Ana I1 y la Entidad para la
ejecución de la obra: "Mejoramiento e Implementación de la
Infraestructura del Nivel Secundario de la I.E.I. Santa Ana, Santa Ana -
Sector Juan Velasco Alvarado, Perené, Chanchamayo - Junín", por lo
que corresponde realizar dicha ANULACION y EMISION DE UN NUEVO
ACTO RESOLUTIVOde acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ADICIONAL W 01
ADICIONAL - PARTIDAS CONTRACTUALES INC.I.G.v. 10,456.39
ADICIONAL - PARTIDAS PACTADAS INC.I.G.v. 44,953.13
SUB TOTAL 55,409.51
DEDUCTIVO VINCULANTE (-) ,.' .,.' ., .; \¡.;. INC; I.G.v. "A, .')' 13,605.55

.., ",' ;,\ ",i" •. TOTAL "/ .,t. 2, ",Xi. , ¡. 41,803.96
PORCENTAJE DE INCIDENCIA .... , 1.26%

-
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,/.",{~t1%~:~~ Que, sobre el particular, el numeral 1) Y 2) del artículo 201 ° de la Ley
¡(:r:' ,.",.'-1'A\ N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone:

!M' >~. '~~\ "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser
;\,r~. ' J'-l rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a

\~), F<; Í)t:.~5i.~:instancIa de. los adnyn istra dos, ~i~:npre que no se altere lo sustancial de su
'<o:: L~7 contenido m el sentido de la decision" ,

"La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o
publicación que corresponda para el acto original";

Que, en virtud del artículo citado, los errores aritméticos en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio, puesto que en el presente caso se trata de un error
aritmético surgido de aquella equivocación derivada de una operación
matemática el mismo que no altere los fundamentos ni las pruebas que

""""':f:=::"~''', sirvieron de base para adoptar la decisión final;¡{j5 \-,,,0 'o ' __'1';'1::"
1105""",," """, ,;5z::, .
d.11} lO':, A,i\"\ S,I) r'r'\n la "ic'OIf'iAn ~ol Gerente Regiona! de !nfraestructura, Gerente
I(~~kifJ:.'::~}7R~giOn~1' d~ PI;~~~'-'~ie~t~. Presupuesto y. Aco~?iciona~iento Territorial,\~'?,~~,!l,.",/"?:;¡" Director de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, Gerente

~:~~L~'::>:;;:{'" General Regional y Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

(,
frr

\

-----

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y
el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

~
ARTiCULO PRIMERO.- RECTIF!CAR, por los fundamentos

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, el
.~ ARTíCULO SEGUNDO Y TERCERO de la Resolución Ejecutiva Regional N°Ior ~ ~\~540-2012-GR-JüNíNíPR, QUE DiCE:

O O~NH'AE~TR~T~ 1APROBAR, el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 02 por el
(j\i;" r- monto de SI. 9,380.98 (Nueve mil trescientos ochenta con 98/100 nuevos

soles), incluido IGV, presentado por el OCOSORCIO SANTA ANA 11, al
Contrato de Ejecución de Obra N° 682-2012-GRJ/ORAF, para la ejecución
de la Obra: "Mejoramiento e Implementación de la infraestructura del
Nivel Secundario de la I.E.I. Santa Ana - Sector Juan Velasco Alvarado,
Perené, Chanchamayo - Junín"; por los fundamentos expuestos entos
considerandos de la presente Resolución.

DETERMINAR, la diferencia del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por el
monto de S/. 46,028.55 (Cuarenta y seis mil veintiocho con 55/100 nuevos
soles), incluido IGV, equivalente a un porcentaje de incidencia igual a 1.39 %
del monto del contrato original. Por cuanto el nuevo monto contractual es de
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3'493,736.66 (Tres millones cuatrocientos noventa y tres mil setecientos
treinta y seis con 66/100nuevos soles).

DEBE DECIR:

APROBAR, el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 02 por el
monto de SI. 13,605.55 (Trece mil seiscientos cinco con 55/100 nuevos
soles), incluido IGV, presentado por el OCOSORCIO SANTA ANA 11, al
Contrato de Ejecución de Obra N° 682-2012-GRJ/ORAF, para la ejecución
de la Obra: "Mejoramiento e Implementación de la infraestructura del
Nivel Secundario de la I.E.I. Santa Ana - Sector Juan Velasco Alvarado,
Perené, Chanchamayo - Junín"; por los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente Resolución.

DETERMiNAR, la diferencia del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por el
monto de SI. 41,803.96 (Cuarenta y uno mil ochocientos tres con 96/100
nuevos soles), incluido IGV, equivalente a un porcentaje de incidencia igual
a 1.26 % del monto del contrato original. Por cuanto el nuevo monto
contractual es de 3'490,117.46 (Tres millones cuatrocientos noventa mil
ciento diecisiete con 46/100 nuevos soles).

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER, que se mantienen vigentes
todos los demás extremos de la Resolución Ejecutiva Regional N° 540-2012-
GR-JUNíN/PR.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al
contratista CONSORCIO SANTA ANA 11.. a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Gerencia Regiona! de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y
Finanzas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos
Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

COSIP<",'( I r;: " r~rONAL JUNIN
l i..J q J~"" " 1'1 <"1 r,r._ ~ iJd. parD su
cOnO(;I,rIE'" to 'j ¡., ,'.' ¡J' rnnentes.

HYJ,

.•••:'.~ ., .. j.,.... O'
, ,.,)': -,0,/ <J 137 Herrera
I J.-.)uur Regl 1al de Comunicaciones


